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Kurzbeschreibung

1 Kurzbeschreibung

itd Advanced Resource Planning ist eine voll in Clarity PPM integrierte Erweiterung zur Planung von
Aufwanden in Investitionen sowie zur Ubergreifenden Planung flir mehrere Investitionen.
Zusatzlich bietet die Anwendung diverse Funktionen fiir Projektplanung und Produktivitat.

Clarity PPM LS Dy A CA  Hi, CA PPM Administrator ~/
> ZUWEISUNGEN v
Zuweisungen nach Investition v | « < Monatev 6 O ANZEIGEN [Hv > » o B e =
Name Anfang  Ende Gesamtaufwand Ist-Aufwand Restaufwand Jan. 20 Feb. 20 Marz120 Apr.20 Mai 20 Juni 20
> @ airport Access Security 01062020  29.04.2021 3.824,0 38240 pr—
> |l Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.092019  31.08.2021 8352,0 8352,0 2580 200 3520 2510 £
4 3, New Website 03.022020  14.06.2020 12240 12,0 1112,0 "’ 0 L s = ; 52
4 & Initiating Phase 03.022020  03.022020 n
O Initiating Process Complete 03.022020  03.02.2020 .
4 & Planning Phase 03.022020  16.03.2020 2000 12,0 88,0 e ey
» [ Define Scope Change and Control Process ~ 03.02.2020  07.02.2020 24,0 2,0 .
» £ Define Resource Plan 10.022020  14.02.2020 16,0 16,0 160],
» 4 Risk Response and Mitigation Plan 17.022020  21.02.2020 320 320 D —
[ Identify Infrastructure Requirements 24022020  06.03.2020 1200 40,0 80,0 00 Al 2
2 Hudson, Barb Project Manager 26.02.2020  06.03.2020 40,0 20,0 200 20 20,0
2 worris, Tom Architect 26.02.2020  06.03.2020 40,0 200 200 20 200
2 Network Engineer 26022020  06.03.2020 40,0 40,0 200 20,0
> & Complete Project Plan 09.032020  13.03.2020 8,0 80 - 80
© Planning Phase Gate Complete 16.03.2020  16.03.2020 .
> & Design Phase 16.03.2020  06.04.2020 160,0 160,0 ,‘_" L .
> RESSOURCEN ~
Name Jan. 20 Feb. 20 Marz'20 Apr.20 Mai 20 Juni 20

2 Amos, Cheryl Developer
Y se— ———— S — ——

e —
4 Bauer, Joyce Network Engineer _

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Restaufwand Anzeige Eintrag 1-3 von 91

A Backend Team

Die wichtigsten Funktionen

= Planen Sie auf Basis von Investitionen oder von Ressourcen, Rollen und Teams.

= Planen Sie fir eine einzelne Investition oder investitionstibergreifend.

= Planen Sie fir eigene Investitionstypen und Investitionshierarchien.

= Bearbeiten Sie Zuordnungen, Zusagen und Zuweisungen.

= Erfassen Sie Aufwande pro Ressource, Rolle und Team zu Investitionen und Aufgaben.

= Die Aufwande werden pro Investition, Phase, Aufgabe, Ressource, Rolle und Team aufsummiert.

= Uberblicken und bearbeiten Sie Investitionen und Teameintrage, Projekte mit Phasen, Aufgaben,
Meilensteinen und Abhangigkeiten sowie Zuweisungen im interaktiven Gantt-Diagramm.

= Die Globale Ubersicht tiber Auslastung und Verfiigbarkeit von Ressourcen, Rollen und Teams in
Zahlen mit Signalfarben oder als grafisches Histogramm zeigt Uber- und Unterbuchungen.

= Die Baumansicht zeigt pro Datensatz gewahlte Standardfelder und beliebige eigene Felder.

= Filter flir Standardfelder und eigene Felder gewahrleisten die schnelle und prazise Auswahl von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen.

= Bearbeiten Sie Szenariodaten und Roadmap-Szenarien in den Modi flir Zuordnungen.
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2 Ansichtsmodi

itd Advanced Resource Planning unterstiitzt vier hierarchische Ansichtsmodi, die im Meni Ansicht
unter Systemansichten. aufgefiihrt werden.

> ZUORDNUNGEN

Ansicht

‘l«(MO

Systemansichten

Zuordnung nach Investition

Y

Zuweisungen nach Investition

Zuordnung nach Ressource

M o o

)

Zuweisungen nach Ressource

SPEICHERN ALS VERWALTEN

Der gewahlte Ansichtsmodus legt fest, ob Zuordnungen oder Zuweisungen angezeigt werden, und
ob diese nach Investitionen oder nach Ressourcen, Rollen und Teams gruppiert werden.

Sie kénnen diese Ansichten anpassen, als eigene Ansichten speichern und mit anderen Nutzer*innen
teilen. Auch die Reihenfolge der Ansichten ist anpassbar. Siehe Kapitel “3 Ansichten” auf Seite 22.

2.1 Zuordnung nach Investition

Der Modus Zuordnung nach Investition gruppiert Teameintrage zugeordneter Ressourcen, Rollen
und Teams und deren Zuordnungen nach zugehdrigen Investitionen. Auslastung und Verfligharkeit
von Ressourcen, Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

> ZUORDNUNGEN

Ansi
Zuordnung nach Investition A « < Monatev 8 $ ANZEIGEN [Ev > » © AKTUALISIEREN [ NACH EXCEL EXPORTIEREN (J] SZENARIO v | Il VISUALISIERUNG v &3 EINSTELLUNGEN }

Name Nov.'23 Dez.'23 Jan. 24 Feb.'24 Marz 24 Apr. ‘24 Mai '24 Juni 24
15600 1540 T576,0 1560 74,0 5360 5520 200

\

4[4 Cloud Transformation Program

2 chen, Chih-wei Engineer
S Engineer

& Evans, Nick U 780
A Feinle, Kurt Product Manager 1760 = e - - =

2 Grant, Lily Projec

2 Murphy, Mary Engineer

2 Rossi, Carla Engineel

» & International Trade Show

> RESSOURCEN AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN
Name Nov.'23 Dez. 23 Jan. 24 Feb.'24 Marz 126 Apr. 124 Mai 24 Juni 24

2 Amos, Cheryl Engineel

2 Andersson, Peter Engineer

2 Arpel, lan Business Analyst

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Zuordnung Anzeige Eintrag 1 - 3 von 67

2.1.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuordnung nach Investition werden folgende Daten angezeigt:

= Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)

= Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen flr angezeigte Investitionen

= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen

= Liste von Ressourcen, Rollen und Teams, optional Auslastung und Verfiigbarkeit (eigene Ansicht)
= Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).
Investitionshierarchien konnen Sie im Register Allgemein der Einstellungen ein oder ausblenden
(siehe auch "4.8.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 30).
Details finden Sie im Abschnitt "5.7 Angezeigte Daten" auf Seite 39.
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2.1.2 Werte fiir Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte flr Teameintrage pro

Zeitabschnitt aus (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 62).

= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung,
Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verfigbarkeit

= Bearbeitbarer Wert (groBere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage; Basis der
angezeigten Auslastung (siehe "2.1.9 Auslastung und Verfligbarkeit" auf Seite 14)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuordnungsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.6 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 148).

2.1.3 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "5.13.3 Spalten” auf Seite 58).
Details finden Sie im Abschnitt "5.3 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 40.

2.1.4 Zuordnungen bearbeiten

Im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten Sie die Zuordnungen der angezeigten Teameintrage.
Details finden Sie im Abschnitt "5.4 Zuordnungen bearbeiten" auf Seite 40.

2.1.5 Listenfelder bearbeiten

Sie kdnnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "5.5 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 40.

2.1.6 Kontextmenii fiir Investitionen und Teameintrage

Bewegen Sie den Mauszeiger ber eine Investition oder einen Teameintrag einer Ressource, einer
Rolle oder eines Teams und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmendi zu 6ffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verflgbar.

= Eigenschaften 6ffnen: Investitionen und Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)

= Anforderung erstellen: Teameintrdge (Ressourcen/Rollen/Teams)

= Nach Schatzungen zuordnen: Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)

= Zuordnung als Zusage iibernehmen: Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)

= Zusage als Zuordnung iibernehmen: Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)

= Loschen: Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams) ohne Ist-Aufwand oder Zuordnungen

= Auf effektive Rolle zuriicksetzen: Teameintrage (Ressourcen/Teams) ohne Ist-Aufwand

= Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Investition anzeigen

= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Umbenennen: Investitionen

= Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen): Teameintrage (Rollen)
= Investitions-Team anzeigen: Ressourcenliste nach Investition filtern

Details finden Sie im Abschnitt "5.6 Kontextmen flir angezeigte Objekte" auf Seite 42.

2.1.7 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen flir Teameintrdge sind in itd Advanced Resource Planning in den
Ansichten Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach Ressource verfiighar.
Details finden Sie im Abschnitt "5.7 Konversationen" auf Seite 44.
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2.1.8 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuordnung nach Investition blenden Sie tiber das Men( Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fiir Investitionen und Teameintrage separat ein oder aus.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Investitionen und Teameintrage oder
andern Uber den Start oder das Ende deren Dauer.

Details finden Sie im Abschnitt "5.8 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 45.

2.1.9 Auslastung und Verfiigbarkeit

In der unteren Halfte der Ansicht sehen Sie in der Grundeinstellung alle Ressourcen, Rollen und
Teams, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden dabei am Schluss angezeigt.

Falls gewiinscht, filtern Sie die Liste, um weniger Eintrdge anzuzeigen.

Optional zeigt die Ansicht auch die Auslastung, Gesamt- und/oder Restverfligbarkeit der Ressourcen,
Rollen und Teams pro Zeitabschnitt.

Details finden Sie in "5.9 Auslastung und Verflgbarkeit" auf Seite 46.

2.1.10 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf Investitionen
oder Teameintrage legen Sie neue Teameintrage an oder ersetzen zugeordnete Ressourcen, Rollen
und Teams ganz oder teilweise. Rollen ordnen Sie bei Bedarf mehrfach zu.

Details zu diesen Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

= 5.9.8 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen (Seite 48)

= 5.9.9 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen (Seite 48)

= 5.9.10 Mehrfachzuordnung von Rollen (Seite 49)

2.1.11 Szenario-Vergleich

In den Modi fiir Zuordnungen ist das Meni Szenario mit dem Recht Szenario — Navigieren in der
Symbolleiste verfiigbar, wenn keine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in die Funktion
ausgeblendet hat (siehe "9.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden” auf Seite 146).

Im Meni Szenario haben Sie Zugriff auf die Szenarien, fir die Sie das Recht Anzeigen haben. Sie
konnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, flir das Sie das Recht Bearbeiten haben. Rechte auf
Ressourcen oder Investitionen werden dafir nicht benétigt.

Details finden Sie im Abschnitt "5.10 Szenario-Vergleich" auf Seite 50.

2.1.12 Roadmap-Szenario-Modus

Der Roadmap-Szenario-Modus ist im Modern UX auf Roadmaps verfiigbar.

In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit
diesen verkniipften Roadmap-Elemente. Aulerdem greifen Sie Uber den Investitionsstatus auf die
Eigenschaft In Plan zu.

Details finden Sie im Abschnitt "5.11 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 53.
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2.2 Zuordnung nach Ressource

Der Modus Zuordnung nach Ressource gruppiert Teameintrage zu Investitionen und zugehérige
Zuordnungen nach zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.
Deren Auslastung und Verfligbarkeit werden direkt im Zuordnungsgitter rechts angezeigt.

> ZUORDNUNGEN
Zuordnung nach Ressource - & < Monate v 9 ¢ ANZEIGEN [Ev > » & AKTUALISIEREN 38 NACH EXCEL EXPORTIEREN (J) SZENARIO v | kil VISUALISIERUNG v ¥ EINSTELLUNGEN }
Name Anfang Ende Nov.'23 Dez.'23 Jan."24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24 Juli 24
2 Amos, Cheryl E ee 01.08.2023  30.06.2024 204 /1,6 261/ -51 20,6 /24 90/120 441166 85/135 8,6/ 144 63 /137 53177
& Arpel, lan Bus; 12.09.2023  14.01.2024 304/ -84 363/ 133 16,8 / 62 48162 481162 511169 531177 461154 53/ 17,7
2 Baker, Isaac M 09.05.2022  04.01.2024 25/-05 17436 70/ 16,0 24186 241186 251195 26204 23/177 2,6 [ 204
4 8 Barry, Debra P 13.03.2023  31.01.2024 40,5/ 18,5 404 [ 194 42,6 [ 196 124186 124 86 25/195 26204 23177 26 /204
3 Holiday 01082023  31.03.2024
& International Trade Show 12002023 31012024
T Overall M2A Playbook 13.03.2023  30.01.2024
3 Run the Business 01012023 31122025
& Berks, Paul Project 12.09.2023  23.01.2024 304/ -84 332/ -122 24,7147 48162 4.8/162 51/169 53 /177 461154 53/ 177
& Bernard, Luc P 12092023 23.01.2024 170/ 50 23,0/ 20 230/0,0 94116 481162 511169 53 /177 46 /154 53177
& Berry, Jason Engineer 16122022 30.09.2023 451175 541156 531177 48162 48162 511169 531177 461154 53/ 17
£, Business Analyst 14.032022  03.09.202 81,8 [ -624 7281 -520 363 /315 2,0/ 57,0 21,0 /76,0 220/ 797 240/ 823 20,0/ 724 230/ 833
Einheit fir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Zuordnung

2.2.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden folgende Daten angezeigt:

= Ressourcen, Rollen und Teams

= Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen) mit Teameintrdgen angezeigter Ressourcen,
Rollen und Teams

= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen

= Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter" auf Seite 25).

Details finden Sie im Abschnitt "6.17 Angezeigte Daten" auf Seite 63.

2.2.2 Werte fiir Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte flr Teameintrage pro

Zeitabschnitt aus (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 82).

= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung,
Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verfiigbarkeit

= Bearbeitbarer Wert (groBere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage; Basis der
angezeigten Restverfligharkeit (siehe "2.2.9 Auslastung und Verfligbarkeit" auf Seite 16).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuordnungsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.7 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 148).

2.2.3 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "6.13.3 Spalten" auf Seite 79).
Details finden Sie im Abschnitt "6.3 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 64.

2.2.4 Zuordnungen bearbeiten

Im Gitter rechts sehen und bearbeiten Sie die Zuordnungen der angezeigten Teameintrage.
Details finden Sie im Abschnitt "6.4 Zuordnungen bearbeiten" auf Seite 64.
2.2.5 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.5 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 65.
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2.2.6 Kontextmenii fiir Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintrage

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen Teameintrag fur
eine Investition, und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenu zu 6ffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verflgbar.

= Eigenschaften 6ffnen: Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintrage (Investitionen)

= Anforderung erstellen: Teameintrage (Investitionen)

= Nach Schatzungen zuordnen: Teameintrage (Investitionen)

= Zuordnung als Zusage iibernehmen: Teameintrage (Investitionen)

= Zusage als Zuordnung iibernehmen: Teameintrage (Investitionen)

= Loschen: Teameintrage (Investitionen) ohne Ist-Aufwand und zugehérige Zuordnungen

= Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Rolle, einer Ressource oder einem Team anzeigen
Details finden Sie im Abschnitt "6.6 Kontextmend fir angezeigte Objekte" auf Seite 66.

2.2.7 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen flir Teameintrége sind in itd Advanced Resource Planning in den
Ansichten Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach Ressource verfiigbar.

Details finden Sie im Abschnitt "6.7 Konversationen" auf Seite 67.

2.2.8 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuordnung nach Ressource blenden Sie Uber das Men( Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fiir Teameintrage ein oder aus.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Teameintrage oder &ndern Uber den Start
oder das Ende deren Dauer.

Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 68.

2.2.9 Auslastung und Verfiigbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen wird die Zuordnung und/oder
Zusage und/oder die Gesamt- oder Restverfligbarkeit ensprechend dem bearbeitbaren Wert,
Zuordnung oder Zusage, pro Ressource, Rolle, Team und Intervall in Signalfarben angezeigt.
Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die Anzeigewerte einzublenden.

Details finden Sie unter "6.9 Auslastung und Verfligbarkeit" auf Seite 69.

2.2.10 Szenario-Vergleich und Roadmap-Szenario-Modus

Der Szenario-Vergleich und der Roadmap-Szenario-Modus sind auch hier verfligbar (siehe "2.1.11
Szenario-Vergleich" auf Seite 14 und "2.1.12 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 14).

Details finden Sie in den Abschnitten "6.10 Szenario-Vergleich" auf Seite 71 und "6.11 Roadmap-
Szenario-Modus" auf Seite 74.




itd Advanced Resource Planning 11.1.0
Ansichtsmodi

2.3 Zuweisungen nach Investition

Der Modus Zuweisungen nach Investition gruppiert Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und
Teams nach zugehdrigen Investitionen. Zu Projekten und eigenen Investitionstypen werden auch
Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigt. Auslastung und Verflgbarkeit von Ressourcen,
Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

In diesem Modus konnen Sie Projektstrukturen in einem interaktiven Gantt-Diagramm bearbeiten.

> ZUWEISUNGEN
Zuweisungen nach Investition ~ ~ & < Monatev % O ANZEIGEN [Hv > » @ AKTUALISIEREN £33 NACH EXCEL EXPORTIEREN | lil VISUALISIERUNG v &% EINSTELLUNGEN @ HILFE }
Name Anfang Ende Gesamtaufwand  Restaufwand  Apr. 23 Mai 23 Juni 23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 okt. 23 Nov. 23 Dez. 23
@ Email archival repository 04042023 31102023
4 [, Email SAN Storage Implementation 12.06.2023  28.03.2024 166 16 ) 2 L g =
& Plan Infrastructure Change 24042023 30062023 2% % Pr—
4 & Asset Mapping & Configuration 12072023 13112023 92 2
4 [ Identify Assets and Components 12072023  31.08.2023 60 60
2 Awad, Rashid Enginee 12072023 31082023 30 30 2 18
2 Berry, Jason Engineer 12072023 31082023 7 7 3 5
£ Engineer 12072023 31082023 7 7 3 5
£ Project Manager 12072023 31082023 7 7 3 5
> RESSOURCEN
Name Apr.'3 Mai 23 Juni 123 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov.'23 Dez.'23
2 Amos, Cheryl Enginee
2 Andersson, Peter Engineel
& Arpel, 1an Busin
Einheit fir Arbeitsaufwand fi Eintrag ! -3von 1

2.3.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden folgende Daten immer angezeigt:

= Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)

= Aufgaben zu angezeigten Projekten und eigenen Investitionstypen

= Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams

= Liste von Ressourcen, Rollen und Teams, optional Auslastung und Verfiigbarkeit (eigene Ansicht)
= Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter" auf Seite 25)

Die Anzeige von Phasen, Meilensteinen und Investitionshierarchien schalten Sie jeweils im Register
Allgemein der Einstellungen ein oder aus (siehe "4.8.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den
Modi nach Investition" auf Seite 30).

Zuweisungen konnen Sie im Men( Visualisierung ausblenden, um die Ansicht schneller zu laden.
Details finden Sie im Abschnitt 7.7 Angezeigte Daten" auf Seite 84.

2.3.2 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest + Ist) in der Liste ein oder aus (siehe "7.12.3 Spalten” auf Seite 109).
Details finden Sie unter "7.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 85.

2.3.3 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten Sie den Restaufwand oder einen eigenen zeitbasierten
Finanzwert pro Intervall. Details hierzu finden Sie unter "7.4 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 85
und "7.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 87.

2.3.4 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt 7.6 Listenfelder bearbeiten" (Seite 88).
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2.3.5 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger (ber eine Investition, eine Phase, eine Aufgabe, einen Meilenstein oder
eine Zuweisung und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenu zu 6ffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verflgbar.

= Eigenschaften 6ffnen: Investitionen, Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen

= Aufgabe erstellen: Zu Projekten, Phasen und Aufgaben ohne Zuweisungen

= Automatische Terminplanung: Fir Projekte

= Nach Schatzungen zuordnen: Investitionen und Zuweisungen zu Aufgaben.

= Aufgabe einriicken: Aufgaben, Meilensteine und Phasen

= Aufgabe ausriicken: Eingerlickte Aufgaben, Meilensteine und Phasen

= Ldschen: Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand und Meilensteine

= Auf effektive Rolle zuriicksetzen: Zuweisungen (Ressourcen/Teams) ohne Ist-Aufwand

= Aufgabenabhingigkeiten: Zu Aufgaben und Meilensteinen von Projekten

= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Alle aufklappen: Vollstandige Unterstruktur von Investitionen und Phasen anzeigen

= Umbenennen: Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine

= Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen): Rollen-Zuweisungen

= Investitions-Team anzeigen: Ressourcenliste nach Investition filtern

Details finden Sie im Abschnitt "7.7 Kontextmend fir angezeigte Objekte" auf Seite 90.

2.3.6 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren

Per Drag-and-Drop dndern Sie die Reihenfolge und Gliederung von Aufgaben, Meilensteinen und
Phasen. Anderungen werden ohne Bestatigung direkt tibernommen. Halten Sie beim Verschieben
der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedriickt, um das ausgewahlte Objekt mit allen Untereintragen
zu kopieren, statt es zu verschieben. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.8.4 Aufgaben,
Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren" auf Seite 94.

2.3.7 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuweisungen nach Investition blenden Sie Uiber das MenU Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken flr Investitionen, Aufgaben, Phasen und Meilensteine sowie Zuweisungen
separat ein oder aus. Wenn Gantt-Balken fir Aufgaben und Meilensteine eingeblendet sind, werden
auch deren Abhangigkeiten angezeigt. Zusatzlich konnen Sie tber das Meni Visualisierung kritische
Pfade flr Projekte hervorheben.

Per Drag-and-Drop konnen Sie Uber die Gantt-Balken Nicht-Projekt-Investitionen, Phasen, Aufgaben
und Zuweisungen verschieben und die Dauer andern. Auch Meilensteine kdnnen Sie so verschieben.
AufRerdem kénnen Sie per Drag-and-Drop zwischen Aufgaben und Meilensteinen Abhéngigkeiten
anlegen sowie per Doppelklick auf deren Pfeil eine Abhéngigkeit bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 96.

2.3.8 Auslastung und Verfiigbarkeit

Die untere Halfte der Ansicht zeigt in der Grundeinstellung alle Ressourcen, Rollen und Teams an, auf
die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden dabei am Schluss angezeigt.

Falls gewiinscht, filtern Sie die Liste, um weniger Eintrage anzuzeigen.

Optional zeigt die Ansicht auch die Gesamtauslastung und Restverfligbarkeit der Ressourcen, Rollen
und Teams pro Intervall.

Details zu dieser Ansicht finden Sie im Abschnitt "7.10 Auslastung und Verflgbarkeit" auf Seite 99.
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2.3.9 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuweisen

Per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht weisen Sie Ressourcen, Rollen und Teams Aufgaben
und Nicht-Projekt-Investitionen zu oder ersetzen zugewiesene Ressourcen, Rollen und Teams in
bestehenden Zuweisungen.

Rollen weisen Sie bei Bedarf mehrfach zu.

Details zu diesen Funktionen finden Sie in folgenden Abschnitten:

= 7.10.7 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuweisen (Seite 100)

= 7.10.8 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen (Seite 101)

= 7.10.9 Zuweisungen kopieren (Seite 101)

= 7.10.10 Mehrfachzuweisung von Rollen (Seite 102)

2.3.10 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitionsmodus kénnen Sie anstelle von Restaufwand und Verflgbarkeit Zuweisungen
mit der Zuordnung oder Zusage zugehdriger Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.
Details unter "7.10.11 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 103.
Details zu den Einstellungen fir diesen Modus finden Sie unter "Histogrammvergleich (nur im
Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 113.
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2.4 Zuweisungen nach Ressource

Der Modus Zuweisungen nach Ressource gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen nach
den zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams.

Deren Auslastung und Verfligbarkeit werden direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt.

Die Bearbeitung von Projektstrukturen ist in diesem Modus nicht méglich.

> ZUWEISUNGEN

Zuweisungen nach Ressource ¥

Name
4 8 Amos, Cheryl Enginee
43, eBusiness Mobile Network
4 & Construction Phase
[ User Interface Development
34 Holiday
[ Holiday
4|3 Run the Business
[# Run the Business
8 Andersson, Peter Engineer

2 Arpel, lan Busines:

2 Awad, Rashid Engineer
2 Baker, Isaac Manager
8 Barry, Debra Product Manage
3 Bauer, Joyce ML Engineer

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufivand /

« <

Anfang
02.01.2023
17.07.2023

20.10.2023
2311.2023

01.01.2023
01.01.2023
01.01.2023
01.01.2023
31.01.2022
02.01.2023
02.01.2023
02.01.2023
02.01.2023
02.01.2023

Restaufwand

Monate v 8

Ende
3112.2025
08.07.2024
1212.2023
0112.2023
3112.2025
3112.2025
3112.2025
3112.2025
3112.2025
3112.2025
3112.2025
3112.2025
3112.2025
3112.2025

C ANZEIGEN [3]v

>

Gesamtaufwand Restaufwand

320
183
68

5
5691
7
10.877
13
640
183
149
505
147
122

320
183

10.877
13

183
149
505
147
122

» © AKTUALISIEREN 5 NACH EXCEL EXPORTIEREN |l VISUALISIERUNG v £} EINSTELLUNGEN }
Nov.'23 Dez.'23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr.'24 Mai 24 Juni 24

9/13 0/n 9/ 14 9/12 &7 5/17 5/18 2/18

0 13 5 3 1 3 3

@2
4 1

8 195 165 152 129 168 182

2 2 2 2 2 2

E 306 329 306 292 306 313
5 7 7 7 2 3 3 2
25/3 18 /3 /2 9/12 6/15 3/19 5/18 5/15
3/19 5/16 5/18 5/16 5/16 5/17 5/18 5/15
12/10 13/8 9/ 14 9/12 1/20 12 112 2/18
29/7 2% /-3 25/-2 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18
19/3 2/19 3/20 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18
nin %7 15/8 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18
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Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden folgende Daten immer angezeigt:

Ressourcen, Rollen und Teams
Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen) mit Teameintragen flir angezeigte Ressourcen,
Rollen und Teams
Zugehorige Aufgaben und Zuweisungen
Teameintrage ohne Zuweisungen

Uber Filter schréanken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).
Die Anzeige von Phasen sowie von Ubergeordneten Investitionshierarchien ist optional und kann

jeweils im Register Allgemein der Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

Details finden Sie im Abschnitt "8.1 Angezeigte Daten" auf Seite 114.

2.4.2 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest + Ist) in der Liste ein oder aus (siehe "8.11.3 Spalten” auf Seite 126).

Details finden Sie im Abschnitt "8.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 115.

2.4.3 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Gitter rechts sehen und bearbeiten Sie den Restaufwand oder einen eigenen zeitbasierten

Finanzwert pro Intervall. Details hierzu finden Sie in den Abschnitten "8.4 Zuweisungen bearbeiten'

auf Seite 115 und "8.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 116.

2.4.4 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 116.
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2.4.5 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger liber eine Ressource, eine Rolle, ein Team, eine Investition oder eine
Aufgabe und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehorige Kontextmeni zu 6ffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verflgbar.

= Eigenschaften 6ffnen: Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen, Phasen und Aufgaben

= Zuweisung hinzufiigen: Ressourcen/Rollen/Teams zu Projektaufgaben

= Nach Schatzungen zuordnen: Zuweisungen von Ressourcen/Rollen/Teams zu Projektaufgaben;
= Loschen: Zuweisungen ohne Ist-Aufwand

= Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
= Alle aufklappen: VVollstandige Unterstruktur von Ressourcen/Rollen/Teams und Phasen anzeigen
Details finden Sie im Abschnitt "8.7 Kontextmenu fiir angezeigte Objekte" auf Seite 118.

2.4.6 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuweisungen nach Ressource blenden Sie Uiber das MenU Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fUr Investitionen, Phasen und Zuweisungen separat ein oder aus.

In diesem Modus konnen Sie nur Gantt-Balken fiir Zuweisungen per Drag-and-Drop andern.
Kritische Pfade flr Projekte sind in diesem Modus nicht verfiigbar.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Zuweisungen oder andern dber den Start
oder das Ende deren Dauer.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.8 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 119.

2.47 Auslastung und Verfiigbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |hrer Einstellungen werden die Auslastung durch
Zuweisungen (mit Summen berechnen auf Gefiltert nur angezeigte Zuweisungen, sonst alle) und die
globale Restverfligbarkeit ensprechend aller Zuweisungen fiir jede Rolle und Ressource pro Intervall
in farbkodierten Zahlen in der zugehorigen Kopfzeile angezeigt.

Bewegen Sie den Mauszeiger ber ein Tabellenfeld, um den Modus der Auslastung (gefiltert oder
alle) sowie die Werte, aus denen die Restverfiigbarkeit berechnet wird, anzuzeigen.

Details finden Sie im Abschnitt "8.9 Auslastung und Verfiigharkeit" auf Seite 120.
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3 Ansichten

Aus den vier im vorigen Kapitel beschriebenen Systemansichten kénnen Sie eigene Ansichten
erstellen und mit anderen Nutzer*innen teilen. Administrator*innen kénnen auch Systemansichten
andern und Ansichten empfehlen, die so zum Standard flir neue Nutzer*innen werden.

3.1 Gespeicherte Filter aus fritheren Versionen

Ab Version 11.0.0 konnen Sie keine keine Zuordnungs-, Zuweisungs- und Ressourcenfilter mehr
speichern und laden. Diese werden jetzt mit allen anderen Einstellungen in der Ansicht gespeichert.
Beim ersten Start von itd Advanced Resource Planning 11.0.0 oder einer neueren Version werden
vorhandene Filter in benutzerdefinierte Ansichten umgewandelt.

Diese finden Sie im Meni Ansicht, unter der Uberschrift der zugehérigen Systemansicht, mit dem
Namen des Filters. Die Ansicht wird zunachst mit denselben Benutzern geteilt, wie zuvor der Filter.
Bei Ansichten nach Investition werden gespeicherte Zuordnungs- oder Zuweisungsfilter mit dem
Standardfilter der Anwendung fir Ressourcen kombiniert und umgekehrt flir Ressourcenfilter.

3.2 Gespeicherte Einstellungen

Gespeichert werden jeweils alle Ihre Anderungen an der Ansicht, wie Zuordnungs-, Zuweisungs- und
Ressourcenfilter, Zeitraum, die meisten anderen Optionen der Symbolleiste und Ihre Einstellungen.

3.3 Ansicht wahlen

Im Meni Ansicht finden Sie folgende Abschnitte, in dieser Reihenfolge:

Ansicht
r Optimistisches Scenariol - l « < M

E Optimistisches Scenario
Empfohlen
E Alle Rollen
b
Systemansichten
E Zuordnung nach Investition
B Zuordnung nach Ressource
E| Zuweisungen nach Investition
Zuweisungen nach Ressource
Zuord nung nach Investition -

SPEICHERM ALS VERWALTEN

= |hre Favoriten werden immer in alphabetischer Reihenfolge ganz oben angezeigt.

= Danach, oder ganz oben, wenn Sie keine Favoriten definiert haben, werden Ansichten angezeigt,
die ein Administrator Empfohlen hat. Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht fir
neue Nutzer*innen. Danach startet die Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.

= Als ndchstes, oder ganz oben, wenn Sie keine Favoriten definiert haben und es keine empfohlene
Ansichten gibt, werden die vier Systemansichten aufgeflihrt. Systemansichten, die Sie als
Favoriten gewahlt haben, oder die ein Administrator empfohlen hat, stehen stattdessen dort.

= Unter den Systemansichten finden Sie weitere von Ihnen erstellte oder mit Ihnen geteilte
Ansichten, jeweils unter der Uberschrift der Systemansicht, auf der die Ansicht basiert.

Die Symbole zeigen jeweils den Ansichtsmodus an, wie unter Systemansichten aufgefihrt.
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3.4 Ansicht speichern

Wenn Sie speicherbare Anderungen an einer Ansicht vorgenommen habe, wird der Name der Ansicht
im MenU Ansicht kursiv angezeigt und die Schaltflache Ansicht speichern erscheint daneben.

Auch wenn Sie Anderungen an einer solchen ungespeicherten Ansicht nicht speichern, bleibt diese
erhalten, bis Sie eine andere Ansicht wahlen, auch wenn Sie sich abmelden und neu anmelden.

Die Schaltflache Ansicht speichern ist nur aktiv, wenn Sie berechtigt sind, die Ansicht zu andern:

= Sie kdnnen nur Anderungen an Ansichten speichern, die Sie selbst erstellt haben.

= Systemansichten kdnnen nur von Mitgliedern der Gruppe ARP Admin geandert werden.

Wenn Sie nicht das Recht haben eine Ansicht zu andern, die Sie speichern mdchten, 6ffnen Sie das
MenU Ansicht und klicken auf die Schaltflache Speichern als.

Dies 6ffnet den Dialog Ansicht speichern.

Ansicht speichern

Name
[Opt\'mistisches Szenario nach Ressource{

Teilen
QO Privat
@® Jeder

O Spezielle Gruppen oder Benutzer

ABBRECHEN  SPEICHERN

Benennen Sie hier die neue Ansicht und geben Sie an, mit wem Sie diese teilen méchten.
Mit Spezielle Gruppen oder Benutzer wahlen Sie die gewiinschten Gruppen und/oder Benutzer.

Ansicht speichern

Name

[ Optimistisches Szenario nach Ressourcel

Teilen
O Privat
O Jeder
(@ Spezielle Gruppen oder Benutzer
Benutzer
Amos, Cheryl Bauer, Joyce Berks, Paul -
Gruppen
PMO-Ressourcenadministrator PMO-Ressourcenmanager -

ABBRECHEN  SPEICHERN
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3.5 Ansichten verwalten

Klicken Sie im Meni Ansicht auf Verwalten, um den Dialog Ansichten verwalten zu 6ffnen.

Ansichten verwalten X
MEINE GETEILTE
Suche
Q
4 Typ Name Geteilt Empfohlen Zuletzt gean...
E Optimistisches Scenario Jeder 1011.2023 i
P . Bearbeitel
E Optimistisches Scenario nach Re... :o.‘...g 1011.2023

Ansichten, die Sie angelegt haben, werden unter Meine aufgefiihrt.

Mit dem Stern fligen Sie eine Ansicht zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen sie von diesen.

Per Klick in die Spalte Name kdnnen Sie die Ansicht umbenennen.

Die Spalte Geteilt zeigt, ob und mit wem Sie die Ansicht geteilt haben, wobei Symbole und Zahlen
flr bestimmte Gruppen und/oder Benutzer stehen. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein
Symbol, um eine Liste anzuzeigen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen Ansichten, die sie selbst angelegt haben, sowie mit
ihnen geteilte Ansichten und Systemansichten (siehe unten) auf Empfohlen und damit fir alle
Nutzer*innen im MenU Ansicht nach oben setzen.

Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht flir neue Nutzer*innen. Danach startet die
Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.

Mit dem Stift wahlen Sie, mit wem Sie die Ansicht teilen mdchten.

Mit dem Papierkorb I6schen Sie die Ansicht. Klicken Sie zur Bestatigung auf den Haken.

Mit Ihnen geteilte Ansichten und die vier Systemansichten werden unter Geteilte aufgefthrt.

Mit dem Stern fligen Sie eine Ansicht zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen sie von diesen.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Ansichten, die sie selbst angelegt haben (siehe oben),
sowie mit ihnen geteilte Ansichten und Systemansichten auf Empfohlen und damit fiir alle
Nutzer*innen im MenU Ansicht nach oben setzen.

Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht flir neue Nutzer*innen. Danach startet die
Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen mit dem Stift die Freigabe fir alle mit ihnen geteilte
Ansichten andern sowie diese mit dem Papierkorb |6schen.

Die vier Systemansichten sind immer 6ffentlich und kdnnen nicht geldscht werden.
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4 Filter

Dieses Kapitel beschreibt die Filtereinstellungen in itd Advanced Resource Planning.
= 4.1 Angezeigte Daten (Seite 25)

= 4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits (Seite 26)

= 4.3 Hauptansicht filtern (Seite 26)

= 4.4 Auslastungsansicht filtern (Seite 27)

= 4.5 Filtern, zurlicksetzen, und konfigurieren (Seite 27)

= 4.6 Clarity PPM-Suchoptionslisten (Seite 28)

= 4.7 Standard-Filter flr Investitionen (Seite 28)

= 4.8 Standard-Filterfelder fiir die Hauptansicht (Seite 28)

= 4.9 Standard-Filterfelder fiir die Auslastungsansicht (Seite 35)
= 410 Auslastungsfilter in den Modi fiir die Zuordnung (Seite 37)

4.1 Angezeigte Daten

Ohne Filtereinstellungen werden je nach Ansichtsmodus folgende Daten geladen und angezeigt:
= Zuordnung nach Investition
= Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional mit
Investitionshierarchien (siehe "5.1.2 Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 39)
= Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen flir angezeigte Investitionen
= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
= |m unteren Ansichtsbereich alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben
= Zuordnung nach Ressource
= Alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff
haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional stattdessen alle Ressourcen, Rollen und
Teams, auf die Sie Zugriff haben, keine Investitionsrechte bendtigt (siehe Seite 150)
= |nvestitionen mit Teameintragen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams
= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
= Team-Zuordnungen von Ressourcen (zugeordneter Prozentanteil ihrer Verfligbarkeit)
= Zuweisungen nach Investition
= Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen).
= Zugehdrige Aufgaben; optional Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien (siehe "7.1.7
Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 84)
= QOptional Zuweisungen unter Aufgaben und zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams
(siehe "7.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 84)
= |m unteren Ansichtsbereich alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben
= Zuweisungen nach Ressource
= Alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff
haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional stattdessen nur Ressourcen, Rollen und
Teams, auf die Sie Zugriff haben, Investitionsrechte trotzdem bendtigt (siehe Seite 157)
= Zuweisungen unter zugehorigen Ressourcen, Rollen und Teams, Investitionen, Aufgaben
sowie optional Phasen und tbergeordnete Investitionshierarchien (siehe "8.1.5 Phasen und
ibergeordnete Investitionshierarchie anzeigen" auf Seite 114)
= Teameintrage ohne Zuweisungen unter zugehdrigen Investitionen
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4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

Die Menge geladener Daten wird durch lhre Zugriffsrechte und die Abfragelimits begrenzt, die Uber
die Governors-Suchoptionsliste fir itd Advanced Resource Planning hinterlegt wurden:

= Zugriffsrechte: Datensatze, auf die Sie in Clarity PPM keinen Zugriff haben, werden nicht in itd
Advanced Resource Planning angezeigt (siehe "9.5 Zugriffsrechte fiir die Anwendung", Seite 133).
Abfragelimits: Konfiguration durch Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen tber die
Governors-Suchoptionsliste. Die hinterlegten Werte begrenzen die Anzahl gleichzeitig zu ladender
Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen und Zuweisungen (siehe "9.13.1 Abfragelimits" auf Seite
156). Werden Datenséatze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

4.3 Hauptansicht filtern

Ganz oben wird immer der Filterbereich fir die Hauptansicht angezeigt. Uber die kleine Schaltflache
mit dem Pfeil in der linken oberen Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.
Hinterlegen Sie Filterbedingungen und klicken auf Filtern, um die Ansicht nach Eigenschaften von
Investitionen, Ressourcen, Rollen und Teams, Team-Eintréagen, Aufgaben und Zuweisungen zu filtern.

v ZUORDNUNGEN
aQm 240
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—_
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Name Mai ‘24 Juni 26 Juli 24 Aug. 24 Sept. 24 Okt. ‘24 Nov. "2
& 24340 4 B
» RESSOURCEN rususiunsesteionen

Name Apr. 2 Mai 2% Juni ‘24 juli 24 Aug. 24 Sept. 24 Okt. 26 Nov. 24

Einheit fir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Zuordnung

Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verfligbar sind, legen Sie pro Nutzer*in und Ansicht in den
Einstellungen fest.

Mit Konfigurieren im Filterbereich 6ffnen Sie direkt die zugehdrige Auswahl der Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind jeweils die unter "4.8 Standard-Filterfelder fir die Hauptansicht" auf
Seite 28 aufgeflihrten Standard-Filterfelder verfligbar.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen weitere Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen
(siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142). Dies umfasst die meisten Clarity
PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie fiir diese Objekte definiert haben
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4.4 Auslastungsansicht filtern

In den Modi nach Investition sehen Sie unter der Hauptansicht die Ansicht Ressourcen mit einer
Liste verfligbarer Ressourcen, Rollen und Teams. Uber die kleine Schaltfliche mit dem Pfeil in der
linken oberen Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.

Bitte beachten Sie, dass Filterbedingungen, die Sie fir die Hauptansicht eingeben, keine Auswirkung
auf die Ansicht Ressourcen haben. Ebenso haben hier eingegebene Filterbedingungen keine
Auswirkung auf die Hauptansicht.

Ohne Filter zeigt die Ansicht alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.
Hinterlegen Sie Filterbedingungen und klicken auf Filtern, um die Ansicht zu filtern.

> ZUORDNUNGEN
ordnung nach Investition - « < Monate v & O ANZEIGEN [~ > » € AKTUALISIEREN @3 NACH EXCEL EXPORTIEREN (J SZENARIO vl VISUALISIERUNG v £ EINSTELLUNGEN @ HILFE §

Name Apr. 24 mai 24 Juni 24 Juli 24 Aug. 24 Sept. 24 okt. 24 Nov. 2%

 RESSOURCEN [Fsusimcsensre oG

[ rurean | wrsmen | vonnaumezen]

Einheit fur Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand | Zuordnung

Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verflighar sind, legen Sie pro Nutzer*in und Modus in den
Einstellungen fest.

Mit Konfigurieren im Filterbereich 6ffnen Sie direkt die zugehdrige Auswahl der Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind die unter "4.9 Standard-Filterfelder fir die Auslastungsansicht" auf Seite
35 aufgeflihrten Standard-Filterfelder verfligbar.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen weitere Felder von Ressourcen, Rollen und Teams
hinzufligen (siehe "9.17 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142).

Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten selbst definierten Felder.

4.4.1 Schnellfilter nach Investition

Im KontextmenU zu einer Investition ist alternativ ein Schnellfilter verfiighar, mit dem Sie die Liste
nach der Investition filtern, so dass nur noch zugehorige Teammitglieder angezeigt werden.
Bewegen Sie dazu den Mauszeiger Uber den Investitionsnamen und klicken auf die drei Punkte, um
das KontextmenU zu 6ffnen. Wahlen Sie dort die MenUoption Investitions-Team anzeigen aus.

4.5 Filtern, zuriicksetzen, und konfigurieren

Mit den Schaltflachen unten links im Filterbereich kénnen Sie den Filter jeweils anwenden,
zurlicksetzen oder speichern sowie Filterfelder konfigurieren.

= Klicken Sie auf Filtern zum Filtern und Ausblenden des Filters.

= Klicken Sie auf Leeren, um alle Filterbedingungen zu I6schen.

= Klicken Sie auf Konfigurieren, um die Auswahl der verfligharen Filterfelder zu dndern.

Bitte beachten Sie, dass Sie Filter nicht mehr separat speichern kdnnen, da diese jetzt zusammen
mit allen anderen Einstellungen pro Ansicht gespeichert werden (siehe “3 Ansichten” auf Seite 22.
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4.6 Clarity PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity PPM-Suchoptionsliste verbunden.

2 Dieses Symbol ist fiir Felder verfligbar, die den Eintrag einer Clarity PPM Nutzer*in unterstitzen.
Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den
Nutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in ersetzt.

S, Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster fir ein Feld zu 6ffnen.

M Mit dem Miilltonnen-Symbol leeren Sie ein Filterfeld. Um nur bestimmte Eintrage zu I6schen,
klicken Sie zuvor auf das Feld und wahlen dann die zu |6schenden Eintrage in der Liste aus.

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites

leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewahlte Werte an. Investitionen oder Ressourcen, Rollen und

Teams, die zu einem der ausgewahlten Werte passen, werden angezeigt.

| - Q @

Wie bei allen Clarity PPM-Suchoptionslisten 6ffnet sich bei der Eingabe von Text eine
Vorschlagsliste.

eCommerce| Q m
eCommerce Portal | PR1002 | Projekt

Per Klick oder tiber die Pfeiltasten und [RETURN] wahlen Sie den gewlinschten Vorschlag aus.

4.7 Standard-Filter fiir Investitionen

In der Grundeinstellung werden folgende Investitionsarten in allen Ansichtsmodi herausgefiltert:

= Projektvorlagen

= |nvestitionen in der Vergangenheit

= |naktive Investitionen

Dies greift, wenn die zugehdrigen Filterfelder nicht sichtbar sind, und wird im Filterbereich angezeigt.
Bewegen Sie den Mauszeiger Uber das Fragezeichen "?", um aktive Standard-Filter anzuzeigen..

4.8 Standard-Filterfelder fiir die Hauptansicht

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Standard-Filterfelder fiir die Hauptansicht.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Filterfelder in allen Ansichtsmodi verflighar sind und dass manche
Filterfelder je nach Ansichtsmodus anders funktionieren.

Details hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

4.8.1 Standard-Filterfelder fiir Investitionen

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fUr Investitionen verfiigbar.

Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hangt von Ihrem Ansichtsmodus ab:

= |n den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuordnung nach Investition werden alle tiber
Filter ausgewahlten Investitionen auf der ersten Ebene angezeigt.

= |m Modus Zuweisungen nach Ressource werden alle Uber Filter ausgewahlten Investitionen mit
Zuweisungen oder Teameintragen fiir angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams unter den
zugehorigen Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
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Im Modus Zuordnung nach Ressource werden alle Uber Filter ausgewahlten Investitionen mit
Teameintragen flr angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams unter den zugehorigen
Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Untertypen: Sie kdnnen Investitionen nach Feldern von Investitions-Untertypen filtern. In diesem Fall
werden nur Investitionen des entsprechenden Untertyps angezeigt, die die Filterbedingung erfillen.

Hierarchien: Gegebenenfalls werden auch Investitionshierarchien angezeigt (siehe "4.8.2 Auswahl
von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 30).

In der Grundeinstellung kdnnen Sie Investitionen nach folgenden Feldern filtern:

Investition — Investitionen: Wahlen Sie ein oder mehrere anzuzeigende Investitionen aus.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur ausgewahlte Investitionen, gegebenenfalls mit Investitionshierarchien, angezeigt.

© Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Investitionen nach
Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")

i Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — Investitionsname: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Investitionsnamen
vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter flr beliebig viele Zeichen. Es wird
automatisch angehangt (z.B. findet "*CRM" alle Investitionen mit "CRM" im Namen, wahrend
"CRM'", ohne Sternchen, nur Investitionen mit "CRM" am Anfang findet).

Investition — Investitions-ID: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der in der Investitions-ID
vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter flr beliebig viele Zeichen. Es wird
automatisch angehéngt (z.B. findet "*007" sé&mtliche Investitionen, bei denen "007" in der ID
vorkommt, wahrend "007", ohne Sternchen, nur Investitionen findet, deren ID mit "007" beginnt.)
Investition — Investitions-Manager: Investitionen nach Manager*in filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld untersttitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Investitionen ausgewahlter Investitions-Manager*innen angezeigt.

2. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird daftr der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung verflgbarer Investitions-Manager*innen nach
Nachname, Vorname, Benutzername, Ressourcen-ID, Typ und Status.

MM Hier I5schen Sie ausgewshlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — OSP-Einheit der Investition: Investitionen nach OSP-Einheit filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld untersttitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Investitionen geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem Untereintrag
einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewlinschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

I Hier I6schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — Investitionstyp: Investitionen nach Typ filtern (Application, Asset, Idea, Other Work,
Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen).

Das Suchoptionslisten-Feld untersttitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden Investitionen aller gewahlten Investitionstypen angezeigt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.

M Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
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Investition — Investitionsstatus: Investitionen nach Status filtern. Das Suchoptionslisten-Feld
unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller
gewahlten Investitionsstatuseintrage angezeigt.

©, Das Auswanhlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseintragen.

M Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintréage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

Investition — Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden: Wenn dieses Filterfeld angezeigt

wird, blenden Sie hier Investitionen aus, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt.

Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Investitionen aus der Vergangenheit nicht

angezeigt (wie wenn das Filterfeld angezeigt wird und ausgewahlt ist).

Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.

Investition — Inaktive Investitionen (nur Zuordnungsfilter): In den Modi fir Zuordnungen legen

Sie hier fest, ob Uber Eigenschaften — Einstellungen — Allgemein — Aktiv deaktivierte

Investitionen angezeigt werden.

Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden inaktive Investitionen nicht angezeigt (wie bei

Verstecken, was auch die Standardauswabhl fiir dieses Filterfeld ist, wenn es angezeigt wird).

In den Modi flir Zuweisungen werden inaktive Investitionen nie angezeigt.

Immer dann, wenn das Filterfeld nicht verflighar ist oder nicht angezeigt wird, wird im

Filterbereich ein Hinweis angezeigt, dass inaktive Investitionen nicht angezeigt werden.

Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wahlen Sie:

= Mit der Grundeinstellung Verstecken werden keine inaktiven Investitionen angezeigt.

= Wahlen Sie die Option Anzeigen aus, um auch inaktive Investitionen anzuzeigen.

= Wahlen Sie die Option Anzeigen wenn relevant, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn
diese Teameintrage haben, die ganz oder teilweise im gewahlten Anzeigezeitraum liegen.

Projekt — Projektvorlagen: Legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden (bei denen

Eigenschaften — Einstellungen — Allgemein — Vorlage ausgewahlt wurde).

Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Projektvorlagen nicht angezeigt (wie bei

Verstecke Projektvorlagen, was auch die Standardauswahl fir dieses Filterfeld ist, wenn es

angezeigt wird). Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.

Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wahlen Sie aus:

= Mit der Grundeinstellung Verstecke Projektvorlagen werden keine Projektvorlagen angezeigt.

= Wahlen Sie Alles anzeigen, um alle Investitionen einschliellich Projektvorlagen anzuzeigen.

= Wahlen Sie Zeige nur Projektvorlagen, um nur Projektvorlagen anzuzeigen.

4.8.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition

Flr Zuordnung nach Investition, Zuweisungen nach Investition und Zuweisungen nach Ressource
ist im Register Allgemein der Einstellungen die Option Investitionshierarchie anzeigen verflighar.

Damit werden Ubergeordnete Hierarchien Uber Filter gewahlter Investitionen immer angezeigt.

In den Modi Zuordnung nach Investition und Zuweisungen nach Investition werden mit der Option

zusatzlich untergeordnete Investitionen von ausgewahlten und diesen Ubergeordneten Investitionen

angezeigt, wenn Sie auRer Investitionen, Investitionsname und Investitions-D nicht nach weiteren
Investitionsfeldern filtern.

Es werden dann folgende Investitionen geladen und angezeigt:

Alle direkt Uber einen Filter ausgewahlte Investitionen
Alle Investitionen, die diesen Ubergeordnet sind
Alle Investitionen, die einer der angezeigten Investitionen untergeordnet sind
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4.8.3 Standard-Filterfelder fiir Ressourcen, Rollen und Teams

Wie genau Filter fir Ressourcen, Rollen und Teams funktionieren, hangt vom Ansichtsmodus ab:

= |m Modus Zuordnung nach Investition werden alle Uber Filter ausgewahlten Ressourcen, Rollen
und Teams mit Teameintrédgen zu angezeigten Investitionen unter diesen angezeigt.
Investitionen ohne Teameintrage gewahlter Ressourcen/Rollen/Teams werden nicht angezeigt.

= Im Modus Zuweisungen nach Investition werden alle Uber Filter ausgewahlten Ressourcen,
Rollen und Teams mit Zuweisungen zu angezeigten Investitionen unter den zugehorigen
Investitionen, Phasen und Aufgaben angezeigt.
Investitionen ohne Zuweisungen gewahlter Ressourcen/Rollen/Teams werden nicht angezeigt.

= In den Modi Zuweisungen nach Ressource und Zuordnung nach Ressource werden alle tber
Filter ausgewahlten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

In der Grundeinstellung kénnen Sie Ressourcen, Rollen und Teams nach folgenden Feldern filtern:

= Ressource — Rolle/Ressource: Nur gewahlte Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Ressourcen, Rollen und
Teams nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

i Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

= Ressource — Rolle: Nur Rollen oder nur Ressourcen und Teams anzeigen.
Mit der Grundeinstellung Alle ist dieser Filter nicht aktiv.
Wahlen Sie Ja, um nur Rollen anzuzeigen.
Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen und Teams anzuzeigen.

= Ressource — Team: Nur Teams oder nur Ressourcen und Rollen anzeigen.
Mit der Grundeinstellung Alle ist dieser Filter nicht aktiv.
Wahlen Sie Ja, um nur Teams anzuzeigen.
Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen und Rollen anzuzeigen.

= Ressource — Ressourcenname: Filter nach Name der Ressource, der Rolle oder des Teams. Der
Stern dient "*" als Platzhalter fir beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M*er" sowohl "Miller" als auch
"Maier"). Er wird automatisch angehéngt (z.B. findet "Mai" die Ressource "Maier").

= Ressource — Ressourcen-Manager: Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager*in
filtern. Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewahlten Ressourcen-Manager*innen angezeigt.

2. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird daftr der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung verflgbarer Ressourcen-Manager*innen nach
Nachname, Vorname, vollstandigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhaltnis.

M Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
= Ressource — Buchungsmanager: Ressourcen und Rollen nach Buchungsmanager*in filtern.
Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt.

Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewahlten Buchungsmanager *innen angezeigt.

2. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird daftr der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung verfligbarer Buchungsmanager*innen nach
Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

[ Hier I5schen Sie ausgewshlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
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Ressource — OSP-Einheit der Ressource: Ressourcen, Rollen und Teams nach OSP-Einheit
filtern. Es werden Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die einer ausgewahlten OSP-Einheit
oder einem Untereintrag einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

©, Das Auswanhlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewiinschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

M Hier I6schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Ressourcentyp: Ressourcen, Rollen und Teams nach Ressourcentyp filtern (Arbeit,
Aufwand, Ausstattung/Gerate oder Material).

Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams der gewahlten Ressourcentypen angezeigt.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewlinschten Ressourcentypen.

M Hier I6schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Primare Rolle: Ressourcen und Rollen nach Rolle, primarer Rolle und/oder
Ubergeordneter Rolle filtern.

Teams haben keine primare Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.

Es werden folgende Ressourcen und Rollen angezeigt:

= Primdre Rolle einer Ressource: alle Ressourcen mit einer primaren ausgewahlten Rolle.

= Rolle: alle ausgewahlten Rollen.

= Ubergeordnete Rolle einer Rolle: alle Rollen mit einer ibergeordneten ausgewahlten Rolle.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.

i Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Qualifikationen: Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.

In der Grundeinstellung werden Rollen, Ressoucen und Teams mit mindestens einer gewahlten
Qualifikation angezeigt. Mit dem Filterfeld Qualifikationsiibereinstimmung kénnen Sie alternativ
einstellen, dass alle gewahlten Qualifikationen Ubereinstimmen missen.

Ressource — Qualifikationsiibereinstimmung: Modus des Qualifikationsfilters festlegen,
Mindestens eine Qualifikation oder Alle Qualifikationen.

Ohne dieses Filterfeld ist der Modus Mindestens eine Qualifikation, und es werden Ressourcen,
Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewahlten Qualifikation angezeigt.

Ressource — Extern: Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft Extern
filtern (in Eigenschaften — Allgemein — Ressourcenmanagement — Extern).

Mit der Grundeinstellung Alle werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Wahlen Sie Ja, um nur externe Ressourcen anzuzeigen. Rollen und Teams werden dann nicht
angezeigt. Wahlen Sie Nein, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.
Ressource — In Aufgabe (nur Zuweisungsfilter): Siehe folgender Abschnitt.

Ressource — In Zuweisung (nur Zuweisungsfilter): Siehe folgender Abschnitt.
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4.8.4 Ressourcen, Rollen und Teams wahlen (Zuweisungen nach Investition)
Im Modus Zuweisungen nach Investition werden alle Ressourcen, Rollen und Teams, die tber die
Filterfelder Rolle/Ressource, Rolle und Team ausgewahlt wurden und Zuweisungen zu angezeigten
Investitionen haben, unter den zugehdrigen Investitionen, Phasen und Aufgaben angezeigt.

Wenn Sie Ressourcen, Rollen und Teams nicht nach weiteren Feldern filtern, werden auch weitere
Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigter Investitionen sowie andere Ressourcen, Rollen und
Teams mit Zuweisungen zu einer angezeigten Aufgabe oder einem angezeigten NPIO angezeigt,
jedoch keine Investitionen ohne Zuweisungen ausgewahlter Ressourcen, Rollen und Teams.

Mit In Aufgabe werden nur Aufgaben mit Zuweisungen mindestens einer der Uber die Filter
Rolle/Ressource, Rolle und Team ausgewahlten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Mit In Zuweisung werden nur Zuweisungen der Uber die Filter Rolle/Ressource, Rolle und Team
ausgewahlten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

4.8.5 Standard-Filterfelder fiir Teameintrage

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung flir Teameintrage verfiigbar.
= Team - Anforderungsstatus: Nur Teameintrage mit einem der fir den Anforderungsstatus
gewahlten Werte anzeigen.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.

MM Hier I5schen Sie ausgewshlte Eintrége oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
= Team - Buchungsstatus: Nur Teameintrage mit einem der fir den Buchungsstatus gewahlten
Werte anzeigen.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.

i Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

= Team — Mitarbeiter — OSP-Einheit: Teameintrage nach Mitarbeiter-OSP-Einheit filtern. Es werden
nur Teameintrage angezeigt, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer
ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewlinschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

M Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintréage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
= Team - Team hat Zuordnungen/Zusagen (nur Zuordnungsfilter): nur Teameintrage mit

Zuordnungen und/oder Zusagen im gewahlten Zeitraum anzeigen:

= Alle: nicht filtern.

= Team hat Zuordnungen: nur Teameintrage anzeigen, die Zuordnungen haben.

= Team hat Zusagen: nur Teameintrage anzeigen, die Zusagen haben.

= Team hat Zuordnungen UND Zusagen: nur Teameintrage anzeigen, die sowohl Zuordnungen
als auch Zusagen haben.

= Team hat Zuordnungen ODER Zusagen: nur Teameintrage anzeigen, die entweder
Zuordnungen oder Zusagen haben.

Dieser Filter setzt An oder Gefiltert bei Summen berechnen voraus, oder im Modus Zuordnung

nach Ressource alternativ Auslastung anzeigen (siehe "Summen berechnen" auf Seite 77).

Im Modus Zuordnung nach Ressource wird ein aktiver Auslastungsfilter mit An oder Aus bei

Summen berechnen auf diesen Filter angewandt. Teameintrage mit ausgeblendeter Auslastung

werden dann hier behandelt wie Teameintrdge ohne Zuordnungen oder Zusagen (siehe "4.10

Auslastungsfilter in den Modi fiir die Zuordnung" auf Seite 37).
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4.8.6 Standard-Filterfelder fiir Aufgaben (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fiir Aufgaben verfligbar.

Aufgabe — Aufgabenname: Geben Sie hier einen Aufgabennamen oder einen Teil davon ein, um
Aufgaben zu filtern. Sie kénnen dabei das Sternchen "*" als Platzhalter verwenden.

Aufgabe — Aufgabenstatus: Aufgaben nach dem Status filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Aufgaben mit einem ausgewahlten Aufgabenstatus angezeigt.

©, Das Auswanhlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl nach dem Aufgabenstatus.

MM Hier I5schen Sie ausgewshlte Eintrége oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

4.8.7 Standard-Filterfelder fiir Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fir Zuweisungen verflgbar.

Zuweisung - Effektive Rolle: Zuweisungen nach effektiver Rolle filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Zuweisungen mit einer ausgewahlten effektiven Rolle angezeigt.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl nach dem Rollennamen.

M Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintréage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Bitte beachten Sie, dass eine Ressource einer Aufgabe in einer anderen als ihrer priméaren Rolle
zugewiesen sein kann.

Zuweisung — Zuweisungsstatus: Zuweisungen nach dem Status filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Zuweisungen mit einem ausgewahlten Zuweisungsstatus angezeigt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl nach Zuweisungsstatus.

i Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Zuweisung — Zuweisung hat Ist-Aufwand: Nur Zuweisungen mit Ist-Aufwand im gewahlten
Zeitraum anzeigen.

Zuweisung — Zuweisung hat Restaufwand: Nur Zuweisungen mit Ubrigem Restaufwand im
gewahlten Zeitraum anzeigen.
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49 Standard-Filterfelder fiir die Auslastungsansicht

Fir die in den Modi nach Investition angezeigte Liste der Ressourcen, Rollen und Teams sind
dieselben Standard-Filterfelder verfiigbar, mit denen Sie auch in der Hauptansicht Ressourcen,
Rollen und Teams filtern kdnnen.

Ressource — Rolle/Ressource: Nur gewahlte Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl verfiigbarer Ressourcen, Rollen und
Teams nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

M Hier I6schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Rolle: Nur Rollen oder nur Ressourcen und Teams anzeigen.

Mit der Grundeinstellung Alle ist dieser Filter nicht aktiv.

Wahlen Sie Ja, um nur Rollen anzuzeigen.

Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen und Teams anzuzeigen.

Ressource — Team: Nur Teams oder nur Ressourcen und Rollen anzeigen.

Mit der Grundeinstellung Alle ist dieser Filter nicht aktiv.

Wahlen Sie Ja, um nur Teams anzuzeigen.

Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen und Rollen anzuzeigen.

Ressource — Ressourcenname: Filter nach Name der Ressource, der Rolle oder des Teams. Der
Stern dient "*" als Platzhalter fir beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M*er" sowohl "Miiller" als auch
"Maier"). Er wird automatisch angehéngt (z.B. findet "Mai" die Ressource "Maier").

Ressource — Ressourcen-Manager: Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager*in
filtern. Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewahlten Ressourcen-Manager*innen angezeigt.

2. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafiir der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung verflgbarer Ressourcen-Manager*innen nach
Nachname, Vorname, vollstandigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhaltnis.

i Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Buchungsmanager: Ressourcen und Rollen nach Buchungsmanager*in. filtern.
Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewahlten Buchungsmanager *innen angezeigt.

A Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafir der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung verfligbarer Buchungsmanager*innen nach
Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

M Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — OSP-Einheit der Ressource: Ressourcen, Rollen und Teams nach OSP-Einheit
filtern. Es werden Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die einer ausgewahlten OSP-Einheit
oder einem Untereintrag einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewlinschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

—_—

M Hier I5schen Sie ausgewshlte Eintrdge oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
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Ressource — Ressourcentyp: Ressourcen, Rollen und Teams nach Ressourcentyp filtern (Arbeit,
Aufwand, Ausstattung/Gerate oder Material).
Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams der gewahlten Ressourcentypen angezeigt.

©, Das Auswanhlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewinschten Ressourcentypen.

M Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintréage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Primare Rolle: Ressourcen und Rollen nach Rolle, primarer Rolle und/oder
Ubergeordneter Rolle filtern.

Teams haben keine primare Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.

Es werden folgende Ressourcen und Rollen angezeigt:

= Primare Rolle einer Ressource: alle Ressourcen mit einer primaren ausgewahlten Rolle.

* Rolle: alle ausgewahlten Rollen.

= Ubergeordnete Rolle einer Rolle: alle Rollen mit einer ibergeordneten ausgewzhlten Rolle.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.

M Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintréage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Qualifikationen: Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.

In der Grundeinstellung werden Rollen, Ressoucen und Teams mit mindestens einer gewahlten
Qualifikation angezeigt. Mit dem Filterfeld Qualifikationsiibereinstimmung kénnen Sie alternativ
einstellen, dass alle gewahlten Qualifikationen Ubereinstimmen missen.

Ressource — Qualifikationsiibereinstimmung: Modus des Qualifikationsfilters festlegen,
Mindestens eine Qualifikation oder Alle Qualifikationen.

Ohne dieses Filterfeld ist der Modus Mindestens eine Qualifikation, und es werden Ressourcen,
Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewahlten Qualifikation angezeigt.

Ressource — Extern: Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft Extern
filtern (in Eigenschaften — Allgemein — Ressourcenmanagement — Extern).

Mit der Grundeinstellung Alle werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Wahlen Sie Ja, um nur externe Ressourcen anzuzeigen. Rollen und Teams werden dann nicht
angezeigt. Wahlen Sie Nein, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.
Ressource — Investitions-Team: Ressourcen, Rollen und Teams nach Teameintragen zu
zugehorigen Investitionen filtern. Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams mit einem
Teameintrag zu mindestens einer ausgewahlten Investition angezeigt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Investitionen nach
Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")

M Hier I6schen Sie ausgewahlte Eintréage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Nur mit Verfiigbarkeit (nur Zuordnung nach Investition): Mit dem Auslastungsfilter
konnen Sie die fur Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung und Verfiigharkeit nach
Abteilung filtern (siehe "4.10 Auslastungsfilter in den Modi fur die Zuordnung" auf Seite 37).

Hier blenden Sie Ressourcen, Rollen und Teams aus, fir die keine Verfligbarkeit angezeigt wird.
Dieses Filterfeld ist nur im Modus Zuordnung nach Investition verfligbar und kann nur mit
aktivem Auslastungsfilter ausgewahlt werden.

Team — Nur Team anzeigen (nur Einzelinvestitionsmodus): Nur Ressourcen, Rollen und Teams
mit Teameintragen flr die aktuelle Investition anzeigen.
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4.10 Auslastungsfilter in den Modi fiir die Zuordnung

In den beiden Modi fiir die Zuordnung kdnnen Sie die flir Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte
Auslastung und Verfligbarkeit nach Mitarbeiter - OSP-Einheit und Investitionsstatus filtern.

4.10.1 Einstellungen fiir den Auslastungsfilter

Im Modus Zuordnung nach Investititon 6ffnen Sie die Einstellungen zum Auslastungsfilter Uber die
Schaltflache Auslastungseinstellungen Uber der Ressourcenliste.

Im Modus Zuordnung nach Ressource gibt es keine eigene Schaltflache flr den Auslastungsfilter.
Hier 6ffnen Sie die zugehdrigen Einstellungen Uber das Register Auslastung der Einstellungen.

EINSTELLUNGEN X

< LLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN  FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG >

AUSLASTUNGSRATE

JRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER 80,0%

AUSLASTUNGSWARNUNG UBER 100,0%

110,0%

TARBEITER - OSP-EINHEIT Qm
Corporate Department OBS:Software Eng
ESTITIONSSTAT! Qm
Genehmigt
BERECHNUNG DER VERFUGBARKEIT FUR ROLLEN
BERECHNE VERFUGBARKEIT VON ROLLEN ANHAND: Aller Rolleninhaber (Standard) v

oc | assrechin

= Mit dem Filter Mitarbeiter — OSP-Einheit wird nur die Auslastung aus Teameintrdgen mit einer
gewahlten Mitarbeiter — OSP-Einheit und nur die Verfligbarkeit von Ressourcen und Teams mit
einem gewahlten Department OBS angezeigt.

= Mit dem Filter Investitionsstatus wird nur die Auslastung aus Teameintragen zu Investitionen mit
einem gewahlten Investitionsstatus angezeigt.

Die fir Rollen angezeigte Auslastung und Verfligbarkeit berticksichtigen nur Teameintrage und

Ressourcen, die dem Auslastungsfilter entsprechen.

Die fiir Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Restverfligbarkeit beriicksichtigt ebenfalls nur die

gefilterte, angezeigte Auslastung entsprechend dem gewahlten Auslastungsfilter.

Der Auslastungsfilter filtert nur die flr Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung,

Gesamt- und Restverfiigharkeit. Ressourcen, Rollen und Teams, die dem Auslastungsfilter nicht

entsprechen, sowie zugehorige Teameintrage und deren Zuordnungen werden weiter angezeigt.

Im Modus Zuordnung nach Investition ist bei aktivem Auslastungsfilter der Ressourcenfilter Nur mit

Verfiigbarkeit verfiigbar. Mit diesem blenden Sie Ressourcen, Rollen und Teams aus, fir die keine

Verflgbarkeit angezeigt wird (siehe "Ressource — Nur mit Verfligbarkeit" auf Seite 36).

Im Modus Zuordnung nach Ressource wird der Auslastungsfilter mit An oder Aus bei Summen

berechnen auf den Teameintragsfilter Team hat Zuordnungen/Zusagen angewandt. So blenden Sie

Ressourcen, Rollen und Teams aus, fiir die keine Auslastung angezeigt wird (siehe "Team — Team

hat Zuordnungen/Zusagen" auf Seite 33).
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4.10.2 Beispiel fiir den Auslastungsfilter
Die globale Ansicht zeigt 170 Stunden Zuordnung und eine Uberbuchung von 208 Stunden:
> ZUORDNUNGEN
Ansicht
Zuordnung nach Investition - &« < wochenv 6 ¢ ANZEIGEN [F~ > P [#] BE gy v O 03
Name Anfang  Ende 17.02.20 24.02.20 02.0320 09.03.20 16.03.20 23.03.20
@ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 =
> [Hll Dell Powervault NX1950 Network Storage 01082019  31.07.2021 g EU EU 2 il 2l
b (B New Website 01.02.2020  14.05.2020 o =0 =D =D =l 2l
> RESSOURCEN
Name 17.02.20 24.02.20 02.0320 09.03.20 16.03.20 23.03.20

2 Amos, Cheryl Developer
2 Berry, Jason Developer
2 Fuans, Sean Developer
2 Gillian, Erin Developer

2 Developer

Einheit fir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand { Zuordnung

e T s o o

| [FRSE————

| [FR—————
Verbleibend:

-208,0 -
Grundverfugbarkeit: 440,0 Anzeige Eintrag 1- 5 von 12
Effektive Verfugbarkeit: -38,0

Die gefilterte Ansicht zeigt nur noch die Auslastung und Verfligbarkeit fUr die gewahlte Abteilung aus
genehmigten Investitionen an. Die Rolle ist nicht mehr Uberbucht:

2> ZUORDNUNGEN

Ansicht

Zuordnung nach Investition - &« < Wochenv 6 ¢ ANZEIGEN [F~ > » [} g Ov v & @ =2
Name Anfang Ende 17.02.20 24.02.20 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20
» @ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 -
v |H| Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.082019  31.07.2021 s L Sog 500 Al Al
b 2 New Website 01022020 14.05.2020 Ll 2 =0 2= &0 el

> RESSOURCEN AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN

Name 17.02.20 24.02.20 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20

2 Amos, Cheryl Developer
2 Berry, Jason Developer
% Evans, Sean Developer
2 Gillian, Erin Developer

a Developer

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Zuordnung

-

* Zuordnung:
Verbleibend:
Grundverfiigharkeit:

Effektive Verfigbarkeit: 132,0

20

2800 Anzeige Eintrag 1-5von 12

Beachten Sie, dass fUr Gillian, Erin keine Verfligbarkeit oder Auslastung mehr angezeigt werden, da
diese nicht zur ausgewahlten Abteilung gehort.

Im Modus Zuordnung nach Investition blenden Sie bei aktivem Auslastungsfilter mit dem
Ressourcenfilter Nur mit Verfiigbarkeit Ressourcen, Rollen und Teams aus, fiir die keine
Verfligbarkeit angezeigt wird (siehe "Ressource — Nur mit Verfligbarkeit" auf Seite 36).
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5 Zuordnung nach Investition

Der Modus Zuordnung nach Investition gruppiert Teameintrage zugeordneter Ressourcen, Rollen
und Teams und deren Zuordnungen nach zugehdrigen Investitionen. Auslastung und Verflgbarkeit
von Ressourcen, Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

> ZUORDNUNGEN

Zuordnung nach Investition - « < Monatev 8 < ANZEIGEN [Hv > » ) AKTUALISIEREN (8 NACH EXCEL EXPORTIEREN [J) SZENARIO v | |l VISUALISIERUNG v ¥ EINSTELLUNGEN }

Name Nov.'23 Dez.'23 Jan. ‘2 Feb. '24 Marz 24 Apr. 24 Mai ‘24 Juni ‘24

4 cloud Transformation Program () D oy T =0 gz =
2 Chen, Chih-wei Engineer
S Engineer
& Evans, Nick UX
& Feinle, Kurt Produ
2 crant, Lily Pr

2 Murphy, Mary
2 Rossi, Carla Engineer
£ International Trade Show .
> RESSOURCEN AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN
Name Nov.'23 Dez.'23 Jan. 24 Feb.'24 Marz ‘24 Apr. 24 Mai ‘24 Juni ‘24
2 Amos, Cheryl Engineer
2 Andersson, Peter Engineer
2 Arpel, lan Bus st

Einheit fiir mstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Zuordnung Anzeige Eintrag 1- 3 von 67

5.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuordnung nach Investition werden folgende Daten angezeigt:

= Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)

= Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen flr angezeigte Investitionen

= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen

= Liste aller Ressourcen, Rollen und Teams, optional mit Auslastung und Verfiigbarkeit (siehe "5.9
Auslastung und Verfligharkeit" auf Seite 46).

= Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).

5.1.1 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams fiir zugehoérige Teameintrage.

5.1.2 Investitionshierarchien anzeigen

Die Anzeige von Investitionshierarchien ist optional. Sie schalten diese im Register Allgemein der
Einstellungen ein oder aus (siehe "4.8.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach
Investition" auf Seite 30).

5.2 Werte fiir Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte flr Teameintrage pro

Zeitabschnitt aus (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 62).

= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung,
Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verfiigharkeit

= Bearbeitbarer Wert (groBere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage; Basis der
angezeigten Auslastung (siehe "5.9 Auslastung und Verfiigharkeit" auf Seite 46)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuordnungsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.6 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 148).
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5.3 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "5.13.3 Spalten" auf Seite 58).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an.

Mit Summen berechnen unter Allgemein in den Einstellungen werden auch aggregierte Summen
pro Investition angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An) oder nach dem Zuordnungsfilter
Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 56).

5.4 Zuordnungen bearbeiten

Rechts sehen und bearbeiten Sie Teameintrage von Ressourcen, Rollen und Teams, gruppiert nach
den zugehdrigen Investitionen oder zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.

Ohne Auswahl der Option Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen im Mendi Visualisierung geben
Sie die Zuordnung zu einem Teameintrag in der zugehdrigen Zeile in das Gitter rechter Hand ein. Die
Erweiterung eines Teameintrags durch Eingabe von Werten in Gitterzellen aulRerhalb der Dauer der
zugehorigen Investition bewirkt eine entsprechende Erweiterung der Investition, so dass diese den
Teameintrag einschlielt.

B Anderungen im Zuordnungsgitter werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste
tibernommen. Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.5 Listenfelder bearbeiten

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie in der hierarchischen Liste linker Hand angezeigte
Investitionen umbenennen. In beiden Ansichtsmodi fiir Zuordnungen kdnnen Sie bei Teameintragen
die Felder Anfang und Ende sowie Mitarbeiter — OSP-Einheit in der Liste andern.

Sie kdnnen aulterdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fiir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin
die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "5.5.6 Zusétzliche Felder bearbeiten” auf Seite 41).

B Anderungen werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzertinnen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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5.5.1 Investitionen umbenennen

Klicken Sie zum Umbenennen einer Investition in die zugehdrige Zeile in der Spalte Name und
driicken [F2] oder [Return]. Geben Sie den gewiinschten Namen ein. Driicken Sie [Return] zur
Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Alternativ starten Sie das Umbenennen iber das
Kontextmend.

5.5.2 Investitionsstatus bearbeiten

Bei Investitionen konnen Sie den Investitionsstatus andern. Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

5.5.3 Anfang und Ende von Investitionen bearbeiten

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie Anfang oder Ende von Investitionen, zu denen
keine Teameintrage angezeigt werden, direkt bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass die fir Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende dann nicht mit
den gleichnamigen Investitionsfeldern identisch sind, wenn zugehérige Teameintrdge angezeigt
werden.

In diesem Fall handelt es sich um den friihesten Anfang und das letzte Ende dieser Teameintrage.

5.5.4 Anfang und Ende von Teameintragen bearbeiten

Die Dauer von Teameintragen andern Sie Uber die Listenfelder Anfang und Ende. Dabei wird die
Zuordnung und/oder Zusage im selben Verhaltnis wie vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.
Das Verkilrzen eines Teameintrags erhoht daher die Zuordnung oder Zusage pro Zeiteinheit,
wahrend das Verlangern eines Teameintras diese senkt.

Im Modus Zuordnung nach Investition andern Sie Anfang und Ende aller Teameintrage einer
Investition mit sichtbaren Teameintragen Uber die Listenfelder Anfang und Ende der Investition.
Dabei dndert sich die Dauer der Teameintrage im selben Verhaltnis (z. B. reduziert sich bei Anderung
der Gesamtdauer von 8 auf 6 Wochen ein zugehoriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen).

Bei Erweiterung eines Teameintrags Uber Anfang oder Ende der zugehérigen Investition hinaus wird
zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschliefit.

Wird ein Teameintrag verkdrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehérigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende Ubernehmen die Werte der zugehérigen Investition.

5.5.5 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie kdnnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

5.5.6 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie kénnen auRerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin
die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142).
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5.6 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen
Teameintrag und klicken Sie auf die angezeigten drei Punkte, um das Kontextment zu 6ffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfligbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen
hinzufligen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 140).

5.6.1 Eigenschaften 6ffnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmen fiir Investitionen und Teameintrage verfligbar.
Hier 6ffnen Sie die zugehdrige Clarity PPM-Detailansicht.

Eigenschaften von Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab gedffnet.

Eigenschaften von Teameintragen werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced
Resource Planning ge&ffnet.

5.6.2 Anforderung erstellen

Die Option Anforderung erstellen ist im Kontextmend fir Teameintrage verflgbar. Hier erstellen Sie
eine neue Anforderung fiir die Zuordnung eines Teameintrags.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefthrt.

5.6.3 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmen( fir Teameintrage sowie im Modus
Zuordnung nach Investition im Kontextmeni fiir Investitionen verfliighar.

Hier Ubernehmen Sie fiir den ausgewahlten Teameintrag oder fir alle Teameintrage der
ausgewahlten Investition den Restaufwand der zugehdrigen Zuweisungen als Zuordnung.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefiihrt.

5.6.4 Zuordnung als Zusage iibernehmen

Die Option Zuordnung als Zusage iibernehmen ist fiir Teameintrage und Investitionen verfligbar.
Hier setzen Sie fiir den gewahlten Teameintrag oder fiir alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zusage auf den Wert der Zuordnung.

Diese Aktion wird ohne zusétzliche Bestatigung direkt ausgefthrt.

5.6.5 Zusage als Zuordnung iibernehmen

Die Option Zuordnung als Zusage iibernehmen ist fiir Teameintrage und Investitionen verfligbar.
Hier setzen Sie fiir den gewahlten Teameintrag oder fiir alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zuordnung auf den Wert der Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefthrt.

5.6.6 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmend fir Teameintrage ohne Ist-Aufwand verfligbar.
Der Teameintrag wird ohne zusétzliche Bestatigung direkt geldscht.

5.6.7 Auf effektive Rolle zuriicksetzen
Die Option Auf effektive Rolle zuriicksetzen ist im Kontextmen( fiir Teameintrage zu Ressourcen
und Teams ohne Ist-Aufwand verfligbar.

Dem Teameintrag wird wieder die zugehdrige effektive Rolle zugewiesen. Gibt es fiir die Rolle schon
einen Teameintrag in der Investition, wird ein neuer Teameintrag fiir eine Kopie der Rolle angelegt.
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5.6.8 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Modus Zuordnung nach Investition im Kontextmen fur Projekte
verfiighar, die aufgrund von Anderungen gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning
vorgenommen wurden.

Jede Nutzer*in kann Uber das Kontextmenii Projekte entsperren, die durch seine eigenen
Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen lber das Kontextmeni alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte kénnen nur
Uber die zugehdrige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

5.6.9 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmend fir Investitionen verfiigbar.
Hier zeigen Sie alle zugehorigen Teameintrage an.

5.6.10 Umbenennen

Die Option Umbenennen ist im Kontextmend fur Investitionen verfligbar. Driicken Sie [Return] zur
Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die Anderung wird beim Speichern iber die Symbolleiste
ibernommen. Aktualisieren Sie zum Zurticknehmen der Anderung die Ansicht, ohne zu speichern.

5.6.11 Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen)

Die Option Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen) ist im Modus

Zuordnung nach Investition fiir Teameintrage von Rollen verfligbar.

Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter fUr die Liste Ressourcen Gibernommen:

= Primare Rolle von der ausgewahlten Rolle.

= OSP-Einheit der Ressource von Mitarbeiter — OSP-Einheit des zugehdrigen Teameintrags.

= Qualifikationen von den flir den Teameintrag ausgewahlten Fahigkeiten.

= Qualifikation-Ubereinstimmung setzt voraus, dass alle Qualifikationen (ibereinstimmen
(alternativ: mindestens eine Qualifikation).

Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugefligt. Wenn Mitarbeiter — OSP-Einheit oder

Qualifikationen im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.

5.6.12 Investitions-Team anzeigen

Die Option Investitions-Team anzeigen ist im Modus Zuordnung nach Investition fiir Investitionen
verflgbar. Hier filtern Sie die Liste der Ressourcen nach der Investition, so dass diese nur noch
Teammitglieder der Investition anzeigt.
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5.7 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen flir Teameintrage sind in itd Advanced Resource Planning in den
Ansichten Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach Ressource verfligbar.

Per Klick auf einen Teameintrag in einer der Ansichten Zuordnung nach Investition oder Zuordnung
nach Ressource wird oben rechts in der Ansicht ein kleiner Details-Button angezeigt.

> ZUORDNUNGEN

Ansicnt

Zuordnung nach Investition - « < Monatew 8 C ANZEIGEN [E~ > D ¢ AKTUALISIEREN (3 NACH EXCEL EXPORTIEREN [J) SZENARIO v
Name Team - Coor... Dec'21 Jan'22 Feb 22 Mar 22 Apr 22 May '22 Jun 22 Jul'22
> ;5 Cloud Computing Enhancements z E 2 z E 2 z " !
4 (B Customer Migration To Cloud = e o o = il il = rﬂ
Jgt Al Team New 1 100 é
2 Amos, Cheryl Engineer New 18 °
i v 26 20 19 2 20 2 21 20
XL Architect Engineer Ew 18 16 15 18 16 17 7 16
—— " 22 16 15 18 16 7 7 16
A Berry, Jason Engineer New 5 5 6 5 6 6 5
4 Bhatt, Rakesh Engineer New 33 16 15 18 16 17 17 16

Dieser Button 6ffnet ein Konversations-Panel, das sich nur auf diesen Teameintrag bezieht.

> ZUORDNUNGEN Architect x
Customer Migration To Cloud (PR2009)
Ansicht
Zuordnung nach Investition - « <  Monatew 8  $ ANZEIGEN [Ev > » ¢ AKTUALIS
Name Team - Coor... Dec'21 Jan '22 Feb'22 itd |
; 7 2 2
» ;fa Cloud Computing Enhancements
& P & = = = ABBRECHEN
4 [, Customer Migration To Cloud -
£ Al Team New 41 100 . o
itd Arpel, itdesign 051221 144
2 Amos, Cheryl Engineer New 18 ) )
DanaLewis More architects required!
2 Andersson, Peter Engineer New 26 20 19
L) Architect Engineer New 18 16 15 itd Arpel, itdesign 0s.12.27, 1440
2 Arpel, itdesign Business Analyst New 22 16 15 Architect required.
R Berry, Jason Engineer New 5 5
A Bhatt, Rakesh Engineer New 33 16 15
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5.8 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuordnung nach Investition blenden Sie tiber das MenU Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fiir Investitionen und Teameintrage separat ein oder aus.

5.8.1 Gantt-Balken fiir Investitionen

Gantt-Balken fir Investitionen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Investitionen im
MenU Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Wenn Gantt-Balken fir Investitionen angezeigt werden, kénnen Sie diese per Drag-and-Drop
verschieben, den Start oder das Ende anpassen.

Anderungen an Investitionen werden fiir alle zugehdrigen Teameintrage ibernommen, auch wenn
diese nicht angezeigt werden. Wenn Sie eine Investition verschieben, werden auch die zugehdrigen
Teameintrage verschoben. Andern Sie die Dauer einer Investition, so wird die Dauer zugehdriger
Teameintrage proportional zur Anderung der Investition gedndert (z. B. reduziert sich bei Anderung
der Investitionsdauer von 8 auf 6 Wochen ein zugehdriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen).
Dabei werden auch bei allen betroffenen Teameintragen die jeweils angezeigten Zuordnungswerte,
die Zuordnung oder Zusage pro Intervall, proportional zur vorigen Verteilung auf die Verfiigbarkeit
der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams wahrend der neuen Dauer verteilt.

5.8.2 Gantt-Balken fiir Teameintrage

Gantt-Balken fir Teameintrage werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im
Mendi Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken fiir Teameintrage angezeigt werden, konnen Sie die pro Intervall angezeigten
Werte der Zuordnung oder Zusage nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uiber die Gantt-Balken Teameintrage oder dndern deren Dauer,
indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Dabei werden die fir den Teameintrag jeweils angezeigten Zuordnungswerte, die Zuordnung oder
Zusage pro Intervall, im selben Verhaltnis wie vor der Anderung auf die Verfiigbarkeit der jeweiligen
Rolle, der Ressource oder des Teams wahrend der neuen Dauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlangern eines Teameintrags Uber Anfang oder Ende der zugehérigen
Investition hinaus erweitert auch die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschlief3t.
Wird ein Teameintrag verkdrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehérigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende Ubernehmen die Werte der zugehérigen Investition.

5.8.3 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

B ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste tibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzertinnen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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5.9 Auslastung und Verfiigbarkeit

Im Modus Zuordnung nach Investition zeigt die untere Hafte der Ansicht zunachst alle Ressourcen,
Rollen und Teams, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden am Schluss angezeigt.

Sie kénnen diese Ansicht filtern (siehe "5.9.6 Ansicht filtern" auf Seite 47).

Optional werden auch Auslastung und Restverflgbarkeit auf Basis von Zuordnungen angezeigt.

> ZUORDNUNGEN

Zuordnung nach Investition v & < Monatev 8 $ ANZEIGEN [H~v > » & AKTUALISIEREN 8 NACH EXCEL EXPORTIEREN (J) SZENARIO v il VISUALISIERUNG v &3 EINSTELLUNGEN }
Name Nov.'23 Dez. 23 Jan. ‘24 Feb. '24 Marz 24 Apr. ‘24 Mai '24 Juni 24
4[3# Cloud Transformation Program 75600 TS0 TS0 540 72,0 5360 5520 3300

2 chen, Chih-wei Engineer

£ Engineer

2 Evans, Nick UX . - — — - — - o

> RESSOURCEN AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN

Name Nov.'23 Dez. 23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr.'24 Mai 24 Juni 24
2 Amos, Cheryl Engineel

2 Andersson, Peter Engine:

2 Awad, Rashid Eng

2 Berks, Paul Project Manage

2 Bernard, Luc Project Manage

L Berry, Jason E

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Zuordnung Anzeige Eintrag 1 -7 von 67

5.9.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Fur die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfiigbar. Dabei basiert die angezeigte
Auslastung jeweils auf dem bearbeitbaren Wert aus Zuordnungen, Zuordnung oder Zuordnungen.
= Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |hrer Einstellungen werden Auslastung und
Restverfiigbarkeit der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams in Zahlen angezeigt, die mit
Signalfarben hinterlegt sind.
Die Farbe zeigt niedrige (weilt), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von
Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "5.13.6 Auslastung” auf Seite 61).
= Alternativ zeigen Sie mit Histogramm anzeigen im Men( Visualisierung in der Symbolleiste die
Auslastung und Verfligbarkeit als grafisches Histogramm an, in dem ein farbiger Stapel fUr die
Auslastung einer gepunkteten Kapazitatslinie gegentbersteht.
Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird die Option Auslastung anzeigen ignoriert.
Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Uberlast an, es werden
aber nur die Grenzwerte fiir die Auslastungswarnung und Uberlastwarnung berticksichtigt:
= Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazitat der Rolle, der Ressource oder des Teams.
= Aufwand unterhalb des Grenzwerts fir die Auslastungswarnung wird griin angezeigt.
= Weiterer Aufwand zwischen den Grenzwerten flr die Auslastungswarnung und die
Uberlastwarnung wird rot angezeigt.
= Weiterer Aufwand oberhalb der Uberlastgrenze wird rot angezeigt.
Die Grenze fir niedrige Auslastung wird hier ignoriert (siehe "5.13.6 Auslastung” auf Seite 61).

5.9.2 Werte fiir Ressourcenzellen

Wenn die Tabellendarstellung aktiv ist, wird links der bearbeitbare Wert, Zuordnung oder Zusage,
und rechts die Restverfligbarkeit entsprechend dieses Werts, also die Gesamtverfligbarkeit
abziiglich der Zuordnung oder Zusage, angezeigt.
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5.9.3 Auslastung, Restverfiigbarkeit und Rollenverfiigbarkeiten

In diesem Modus basieren Auslastung und Restverfiigharkeit in einem Intervall auf dem gewahlten
bearbeitbaren Wert zugehdoriger Zuordnungen (Zuordnung oder Zusage, siehe "5.2 Werte fiir Anzeige
und Bearbeitung pro Zeitabschnitt" auf Seite 39), und ignorieren jeweils den Zuordnungsfilter.

Fir die angezeigte Auslastung und Verfiigbarkeit ist ein eigener Auslastungsfilter verfligbar (siehe
"5.9.6 Ansicht filtern" unten).

Fir Rollen ist auswahlbar, ob die Verflgbarkeit einer Rolle die Gesamtverfligharkeit untergeordneter
Rollen mit einschlielt (siehe "Berechnung der Verfiigharkeit von Rollen" auf Seite 62).

Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, ist auRerdem einstellbar, dass fir Rollen anstelle der
effektiven Verfligbarkeit die Grundverfligbarkeit angezeigt wird (siehe "9.12.16 Grundverfligbarkeit in
Auslastungsansicht anzeigen" auf Seite 152).

5.9.4 Auslastung von Teams

Die Zuordnung einer Ressource zu einem Team flieRt mit dem flir das Team eingegebenen Anteil an
der Verfligbarkeit der Ressource in die Berechnung ein (wurde eine Ressource einem Team mit 50%
zugeordnet, so flieRt in einer Woche, in der die Ressource eine Verfligharkeit von 40 Stunden hat,
eine Zuordnung von 20 Stunden fiir das Team in die Berechnung ein).

5.9.5 Details der Auslastung und Verfiigbarkeit anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die
zugehorigen Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehdrigen Investitionen
anzuzeigen.

5.9.6 Ansicht filtern

Ohne Filter werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die Sie Zugriffsrechte haben.
Rollen werden dabei am Schluss aufgelistet.
= Der Abschnitt "4.4 Auslastungsansicht filtern" auf Seite 27 beschreibt, wie Sie die Ressourcenliste
filtern, um nur noch bestimmte Ressourcen, Rollen und Teams anzuzeigen.
= Verwenden Sie den Schnellfilter Investitions-Team anzeigen im Kontextmen einer Investition,
um nur zugehdrige Teammitglieder anzuzeigen.
=  Mit dem Auslastungsfilter filtern Sie die flir Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte
Auslastung und Verfiigharkeit nach Mitarbeiter — OSP-Einheit und Investitionsstatus.
Dies wirkt sich auch auf die Farbmarkierung der Auslastungsgrade und die Histogramme aus.
Ressourcen, Rollen und Teams, die dem Auslastungsfilter nicht entsprechen, sowie zugehdrige
Teameintrage und deren Zuordnungen werden aber weiter angezeigt.
Klicken Sie auf Auslastungseinstellungen (ber der Ressourcenliste, um das Register Auslastung
der Einstellungen zu 6ffnen und die gewlinschten Filter unter Auslastungsfilter zu hinterlegen.
= Mit dem Filter Mitarbeiter — OSP-Einheit wird nur die Auslastung aus Teameintragen mit einer
gewahlten Mitarbeiter — OSP-Einheit und nur die Verfiigharkeit von Ressourcen und Teams
mit einem gewahlten Department OBS angezeigt.
= Mit dem Filter Investitionsstatus wird nur die Auslastung aus Teameintragen zu Investitionen
mit einem gewahlten Investitionsstatus angezeigt.
Der Ressourcenfilter Nur mit Verfiigbarkeit blendet Ressourcen, Rollen und Teams aus, fur die
keine Verflgbharkeit angezeigt wird (siehe "Ressource — Nur mit Verfligbarkeit" auf Seite 36).
Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungsfilter in den Modi
flr die Zuordnung" auf Seite 37.
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5.9.7 Ressource, Rolle oder Team auswahlen

Bei Auswahl eines Teameintrags in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehdrige Rolle, die
Ressource oder das Team in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewahlt.

5.9.8 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf eine
Investition legen Sie neue Teameintrage an. Wenn das Gantt-Diagramm nicht angezeigt wird, kdnnen
Sie dann jeweils die Zusage oder Zuordnung zum neuen Teameintrag eingeben.

Ziehen Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team auf einen bestehenden Teameintrag, um die
zugeordnete Rolle, die Ressource oder das Team zu ersetzen.

B Teameintrage und Zuordnungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste
tbernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.9.9 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf einen

bestehenden Teameintrag ersetzen Sie die zugeordnete Ressourcen, die Rolle oder dasTeam.

Wenn Sie eine Ressource oder ein Team auf die Zuordnung einer Rolle ziehen, 6ffnet sich ein Mend

mit Ersetzungsmoglichkeiten:

= Gesamte Verfiigbarkeit gibt der Ressource oder dem Team grundséatzlich die volle Zuordnung
der Rolle, auch wenn die Ressource oder das Team dadurch Giberbucht wird.

= Verbleibende Verfiigbarkeit ordnet maximal die Hohe der Restverfligbarkeit der Ressource oder
des Teams zu. Die zugeordneten Stunden werden vom Teameintrag der Rolle abgezogen.

Bitte beachten Sie, dass das Meni Ersetzungsmaglichkeiten sich immer 6ffnet, auch wenn durch

Auswahl von Gesamte Verfiigbarkeit keine Uberbuchung entsteht.

Die Ersetzung von Rollen in Zuordnungen kann deaktiviert werden (siehe "9.12.17 Ersetzung von

Rollen in Zuordnungen deaktivieren" auf Seite 152).

B Teameintrage und Zuordnungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste
tbernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlicknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt liber das KontextmenU entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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5.9.10 Mehrfachzuordnung von Rollen

Im Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie Rollen Investitionen per Drag-and-Drop mehrfach
zuordnen. Hierbei wird die Rolle kopiert und umbenannt, wobei dem Namen eine laufende Nummer
hinzugefligt wird (z.B. wird "Architect" zu "Architect (2)").
= Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenliste auf die Investition.
= Wenn die Rolle schon einen Teameintrag in der Investition hat, werden Sie aufgefordert, einen
neuen Teameintrag zu einer Kopie der Rolle mit einem Namen |hrer Wahl zu erzeugen.
In der Grundeinstellung wird der Name der Original-Rolle mit einer laufenden Nummer erganzt.

ROLLE HINZUFUGEN X

Bitte wihlen Sie einen vorhandenen Teameintrag, der fir die
Zuweisung verwendet werden soll.

oder erzeugen Sie einen neuen

® Architect (2)

[ o] resnccren

Sie kénnen diesen Dialog deaktivieren, so dass bei einer Mehrfachzuordnung einer Rolle automatisch

ein neuer Teameintrag flr eine Kopie der Rolle angelegt wird (siehe "9.12.24 Automatisch neue

Teameintrage fiir Rollen anlegen" auf Seite 154).

B Teameintrage und Zuordnungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste
dbernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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5.10 Szenario-Vergleich

In den Modi fir Zuordnungen ist das Men( Szenario in der Symbolleiste mit dem Recht Szenario -
Navigieren verfiigbar, wenn Sie nicht eine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in das Meni
ausgeblendet heit (siehe "9.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden” auf Seite 146).

Im MenU Szenario haben Sie Zugriff auf die Szenarien, fir die Sie das Recht Anzeigen haben.

Sie kdnnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, fiir das Sie das Recht Bearbeiten haben. Rechte auf
Ressourcen oder Investitionen werden daflr nicht bendtigt.

Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verfligbar.

DRTIEREN [J] SZENARIO v

[[] Optimistisches :SzenariogTj

=} Neues Szenario

/ Szenarien verwalten

5.10.1 Funktionen im Szenario-Menii

Das Szenario-MenU in der Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

= Wahlen Sie ein Szenario zum Vergleich mit den Plandaten aus.

= Entfernen Sie ein Szenario von der Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden.

= |m MenU Szenario knnen Sie aulRerdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager 6ffnen.
Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "6.12.5 Szenario" auf Seite 55.

5.10.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameintrage zweizeilig angezeigt:

> ZUORDNUNGEN

gJ‘c;'dmumg nach Investition - « < Momatevw 6 € ANZEIGEN [Ev 2> D [¢] Oy v & @ 3
Name Anfang Ende Feb. '20 Marz 20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20
@ pirport Access Security 01.05.2020  30.032021 EE EiE
01.05.2020  30.03.2021 v 0 5
|H Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 3200 2520 3520 =0
01.082019  31.07.2021 — =
Pl L'El New Website 01.02.2020  14.05.2020 710 788,0 980,0 400,
01.02.2020 14.05.2020 E 788,0 980,0 1.004,0 . 400,0
£ Architect 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
2 Cohen, Rita Business Analyst 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0

= Die erste Zeile zeigt die Plandaten an. Diese konnen Sie bei aktivem Vergleich nicht andern.

= Die zweite Zeile zeigt die zugehdrigen Daten im verglichenen Szenario an. Bei aktivem Vergleich
kdnnen Sie nur Szenariodaten dndern: Den Investitionsstatus einer Investition (Details hierzu
finden Sie im folgenden Abschnitt), Anfang und Ende eines Teameintrags und, wenn Gantt-
Balken anzeigen fiir Teammitglieder im Men( Visualisierung nicht gewahlt ist, die zugehorige
Zuordnung pro Intervall.
Bei Auswahl von Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im Meni Visualisierung kdnnen Sie
Anfang und Dauer von Teameintragen per Drag-and-Drop im Gantt-Diagramm andern, was sich
genauso auswirkt wie die Anderung von Anfang und Ende in der Liste.
Die Zusage pro Intervall zeigt in Szenarien in Clarity PPM die zugesagten Planwerte lesend an. Sie
kdnnen diese in Szenarien nicht andern.
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5.10.3 Investition und Teameintrage ins Szenario iibernehmen

Anfangs existieren Investitionen nur in den Plandaten. Wenn Sie den Investitionsstatus in der

zweiten Zeile einer Investition oder den Anfang, das Ende, oder die Zuordnung pro Intervall in der

zweiten Zeile eines Teameintrags andern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameintréagen ins

Szenario kopiert.

= Den Investitionsstatus kdnnen Sie nur im Modus Zuordnung nach Investition dndern. In einem
Szenario sind hier von allen méglichen Werten nur die Optionen Genehmigt und Nicht genehmigt
zulassig, wenn diese fir die Investition jeweils verfiigbar sind.

= Teameintrdge, die Sie zu einer Investition hinzufligen, nachdem diese in ein Szenario
tibernommen wurde, sind nicht im Szenario verfigbar.

= Investitionen und Teameintrage, die Sie in den Plandaten |6schen, werden auch in allen Szenarien
geldscht, auch, wenn diese dort geandert wurden.

Solange der Vergleich aktiv ist, kdnnen Sie nur die im Szenario angelegten Kopien bearbeiten:

> ZUORDNUNGEN
i
Zuordnung nach Investition - v B @ =
Name Anfang Ende Feb. '20 Marz 20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20
@ pirport Access Security 01.05.2020  30.0320271 S0 5280
01.05.2020  30.03.2021 ’ Sox0 S0
|Wl Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 O — < g
01.08.2019  31.07.2021 S ——— =
4 2 New Website 01.02.2020 14.052020 720 788,0 980,0 1.004,0 400,0
01.022020  30.06.2020 = e 1000 .
£ Architect 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 " 800
01.02.2020  30.06.2020 160,0 176,0 176,0 0
2 cCohen, Rita Business Analyst 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0 a0

Anderungen am Investitionsstatus einer Investition oder am Anfang, Ende oder der Zuordnung pro
Intervall von Teameintrdgen werden hellblau hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder
Ressource/Rolle/Team) werden Anderungen aufsummiert. Ergeben sich auch hier Anderungen
gegenliber dem Plan, werden diese ebenfalls hellblau hervorgehoben.

Ebenso werden die Gantt-Balken fiir Investitionen und Teameintrage bei Anderung von Anfang, Ende
oder der Summe der Zuordnung gegenlber dem Plan hellblau hervorgehoben.

Bei Erweiterung eines Teameintrags Uber Anfang oder Ende der zugehérigen Investition hinaus wird
zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschlielit.

Wird ein Teameintrag verkdrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehérigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende ibernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

Bei Anderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Zuordnungen im selben Verhéltnis wie
vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.

Die flr Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende sind nur bei Investitionen, zu denen keine
Teameintrage angezeigt werden, mit den zugehdrigen Investitionsfeldern identisch. Ansonsten ist
dies der friiheste Anfang und das letzte Ende zugehdriger angezeigter Teameintrage.

Die Anderung der fiir Investitionen angezeigten Felder Anfang und Ende (iber die Liste oder das
Gantt-Diagramm wirkt sich daher bei Investitionen mit angezeigten Teameintrdgen direkt auf diese
und nicht auf die Investition selbst aus.

B alle Anderungen, die Sie in diesem Modus an Szenariodaten vornehmen, sind vorlaufig und
werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste tibernommen. Ungespeicherte Anderungen
erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
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5.10.4 Auslastungsansicht

Folgende Besonderheiten gelten bei aktivem Szenario-Vergleich in der Auslastungsansicht.
= |Im Modus Zuordnung nach Investition zeigt die Auslastungsansicht bei aktivem Szenario-
Vergleich bevorzugt Szenariodaten an.
= Teameintrdge von Investitionen, die im verglichenen Szenario nicht vorhanden sind, werden
mit zugehdrigen Zuordnungen aus den Plandaten geladen.
= Teameintrdge von Investitionen, die im verglichenen Szenario vorhanden sind, werden aus
dem Szenario geladen.
= Der Auslastungsfilter wird auch hier berticksichtigt.
Klicken Sie auf Auslastungseinstellungen tber der Ressourcenliste, um das Register Auslastung
der Einstellungen zu 6ffnen und die gewiinschten Filter unter Auslastungsfilter zu hinterlegen.
= Mit dem Filter Mitarbeiter — OSP-Einheit wird nur die Auslastung aus Teameintrdgen mit einer
gewahlten Mitarbeiter — OSP-Einheit und nur die Verfiigharkeit von Ressourcen und Teams
mit einem gewahlten Department OBS angezeigt.
= Mit dem Filter Investitionsstatus wird nur die Auslastung aus Teameintragen zu Investitionen
mit einem gewahlten Investitionsstatus angezeigt.
Es gilt jeweils der Investitionsstatus im Szenario. So sehen Sie, wie sich Anderungen am
Investitionsstatus auf die Auslastung auswirken.
Der Ressourcenfilter Nur mit Verfiigbarkeit blendet Ressourcen, Rollen und Teams aus, fr die
keine Verfligharkeit angezeigt wird (siehe "Ressource — Nur mit Verfligbarkeit" auf Seite 36).
Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungsfilter in den Modi
flr die Zuordnung" auf Seite 37.
= |m Modus Zuordnung nach Investition konnen Sie keine Teameintrage per Drag-and-Drop zu
Investitionen hinzuzufligen, solange der Szenario-Vergleich aktiv ist.

5.10.5 Kontextmenu

Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus Zuordnung nach Investition nur folgende Optionen
im Kontextmen verflgbar.

= Eigenschaften 6ffnen: Investitionen und Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)

= Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Investition anzeigen
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5.11 Roadmap-Szenario-Modus

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfligbar ist, wenn Sie dem Roadmap-Blueprint einen
Kanal fUr itd Advanced Resource Planning hinzufligen (siehe "9.7 Planungsmodi” auf Seite 138).
Nach der Aktivierung ist in Roadmaps ein neues ARP-Tab verfligbar, in dem Sie in den Modi fir
Zuordnungen auf ein Kapazitats-Szenario zum ausgewahlten Roadmap-Szenario zugreifen:

itdesign < Roadmap

Roadmap-Elemente  Eigenschaften | ARP

Szenario
g& Default GP ¥
Q [suchen

Verwalten Speichern Unter

4

Capital

B Ocault 6P —

Zie ‘gabe
nf

lan

Roadmap 2023

Abweichune r?a.ST l Abweichuns
In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit
diesen verkniipften Roadmap-Elemente. Aulierdem greifen Sie Uber den Investitionsstatus auf die
Eigenschaft In Plan zu.

= Die Ansicht wird automatisch gefiltert (zusatzlich zu allen manuellen und automatischen Filtern
wie Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden) und umfasst alle Investitionen, die mit
Roadmap-Elementen des ausgewahlten Roadmap-Szenarios verknipft sind.

= In den Modi fiir Zuordnungen ist der Szenario-Modus (siehe voriger Abschnitt) immer aktiv:

itdesign ¢ roadmap Retail Banking Product Strategy Roadmap a Q
RE

00008

Roadmap-Elemente Eigenschaften ~ ARP

> ZUORDNUNGEN

Ansicht
Zuordnung nach Investition - &« <  Monatew 6 ¢ ANZEIGEN [Ev > D ¢ AKTUALISIEREN lile VISUALISIERUNG v 3
Name Anfang Ende Investitionsstatus Juli'22 Aug. '22 Sept. '22 Okt. 22 Nov. 22 Dez.'22
- (% DNDE 01.03.2021 | 17.11.2022 Genehmigt 39 2561 250 08 2338 144.8
01.03.2022 | 30.09.2022 |Genehmigt i =~
2 DNSE 28.012022 |28102022 |ce 5 . 100 3, 9
01102022 | 3112 y X

Synchron mit verkniipften Roadmap-Elementen

= Beim ersten Offnen der Ansicht fiir ein bestimmtes Roadmap-Szenario wird das angezeigte
Kapazitats-Szenario automatisch erzeugt und mit dem Roadmap-Szenario verknlpft. Kapazitats-
Szenarien werden pro Benutzer erzeugt..
= |nvestitionen im Kapazitats-Szenario sind mit den verknipften Roardmap-Elementen synchron.
Gespeicherte Anderungen an Anfang oder Investitionsstatus im Kapazitats-Szenario werden zu
den verknlpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario tbertragen, und umgekehrt.
= Der Anfang der Investition im Kapazitats-Szenario ist mit dem Anfang des verknipften
Roadmap-Elements synchron. Das Ende der Investition wird entsprechend seiner Dauer
verschoben. Ende und Dauer der Investition sind nicht mit dem Roadmap-Element synchron.
Zugehorige Teameintrage werden im Kapazitats-Szenario entsprechend verschoben.
= Der Investitionsstatus im Kapazitats-Szenario ist mit dem Wert In Plan des verkntpften
Roadmap-Elements synchron. (Genehmigt = In Plan, Nicht genehmigt = Nicht im Plan).
= Gespeicherte Anderungen, die Sie im Kapazitats-Szenario vorgenommen haben, bleiben beim
nachsten Offnen des ARP-Tabs zum selben Roadmap-Szenario erhalten, auch wenn diese keine
Auswirkungen auf verknlpfte Roadmap-Elemente haben.
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5.12 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus Zuordnung nach Investition in der Symbolleiste verflgbar.

5.12.1 Ansicht

Im MenU Ansicht oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht,
speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter Verwalten |hre
Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Anderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltflache
Ansicht speichern aktiv. Ist dies nicht der Fall, kdnnen Sie eine Kopie der Ansicht speichern.
Details zu den hier verfiigbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

5.12.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem Menl Ansicht &ndern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den Gbrigen
Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register Zeitscheiben
der Einstellungen. AuRer Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfligbaren
Optionen auch in der Symbolleiste verfligbar (siehe "5.13.2 Zeitscheiben” auf Seite 57).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

« Vorherige Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zuriick (z. B. 6 Monate).
< Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurlick (z. B. T Monate).

C Intervall und Anzahl Intervalle: Wahlen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl
der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflachen, um die Anzahl zu
erhéhen oder zu senken. Klicken Sie dann auf Anzeigen, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewahltem Datum springen: Hier wahlen Sie das Startdatum im Kalender.
> Nichster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

72 Nachste Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

5.12.3 Aktualisieren und Speichern
Mit den Schaltflachen Aktualisieren und Speichern verwerfen oder speichern Sie Anderungen.

O Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt,
werden Sie gefragt, ob Sie speichern machten. Anderenfalls werden die Anderungen verworfen.

B Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Anderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht
vorgenommen haben, gespeichert.

5.12.4 Nach Excel exportieren

Sie kdnnen alle Zeilen und Spalten der oberen Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

@2 Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die obere Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen
und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehdrige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt und im Szenario-Modus nicht verfiigbar.
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5.12.5 Szenario

Der Szenario-Modus ist mit dem Recht Szenario — Navigieren verfiighar, wenn das MenU Szenario
nicht von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in ausgeblendet wurde (siehe "9.12.2
Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 146).

Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verflgbar.

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "5.10 Szenario-Vergleich" auf Seite 50.

|j| Szenario: Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Szenario-Modus. Sie konnen mit einem
bestehenden Szenario starten oder ein neues Szenario anlegen.

Szenario auswahlen oder Auswahl entfernen: Im Meni Szenario stehen alle Szenarien zur
Auswahl, auf die Sie Zugriff haben. Wahlen Sie ein Szenario, um den Vergleich zu starten.
Entfernen Sie das aktive Szenario von der Auswahl, um den Vergleich zu beenden.

=+ Neues Szenario: Hier legen Sie ein neues Szenario an. Geben Sie den Namen des neuen
Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestatigen Sie per Klick auf das Hakchen oder brechen Sie
ab, indem Sie auf das X klicken. Bei Bestatigung wird das neue Szenario direkt ausgewahlt,
und der Vergleich wird gestartet.

# Szenarien verwalten: Hier 5ffnen Sie den Szenario-Manager von Clarity PPM. In dieser Ansicht
kdnnen Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufligen oder I6schen. AuRerdem kénnen Sie
hier die Schalter Aktuell und Vergleichen setzen.

Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.

5.12.6 Visualisierung

Im Modus Zuordnung nach Investition haben Sie folgende Optionen im MenU Visualisierung.

i, Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken fir Investitionen
und Teameintrage, siehe "5.8 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 45.

hl, Visualisierung > Ressourcenauslastung
Histogramm anzeigen: Hier wechseln Sie zwischen den beiden Anzeigemodi fir die

Auslastung und Verfiigharkeit, siehe "5.9 Auslastung und Verfiigharkeit" auf Seite 46.

5.12.7 Einstellungen

3 Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest,
siehe "5.13 Einstellungen" auf Seite 56. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

5.12.8 Hilfe

@ Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben
Sie bei Supportfallen bitte immer die zugehérige Version an. Diese finden Sie unter Info.

5.12.9 Vollbildmodus

L vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass
mehr Eintrage in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden kdnnen.
Uber dieselbe Schaltflache kénnen Sie die Navigation auch wieder einblenden.
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5.13 Einstellungen

Mit der Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

5.13.1 Allgemein
Im Register Allgemein steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTU! >

TOOLBAR NUR MIT |
AUSLASTUNG ANZEIGEN OJ
E R MEN: Aus v
TEAMEINTRAGE FUR INAKTIVE RESSC ANZEIGE 0
ATEN BEIM A LA
NVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN An v

| ok | ABBRECHEN

= Toolbar nur mit Icons: wihlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

= Auslastung anzeigen: wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, blenden Sie hier Auslastung,
und/oder Verflgbarkeit pro Intervall von Ressourcen, Rollen und Teams in der Ressourcenliste
ein oder aus.

= Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder fiir Aufwénde (in den Modi fiir die
Zuordnung Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand) fir alle Aggregationsebenen (in diesem Modus
auf Investitionsebene) berechnet und angezeigt werden sollen.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Summen anzeigen), Gefiltert (Zuordnungsfilter
auf die Summen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst
die Ladedauer, wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.
Der Filter Team hat Zuordnungen/Zusagen (siehe Seite 33) setzt hier An oder Gefiltert voraus.

= Teameintrage fiir inaktive Ressource anzeigen: hier blenden Sie Teameintrage fiir inaktive
Ressourcen ein oder aus.

= Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.

= Investitionshierarchie anzeigen: Hier blenden Sie in diesem Modus Uber- und untergeordnete
Investitionen von Uber Filter zur Anzeige ausgewahlten Investitionen ein oder aus (siehe "4.8.2
Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 30).

Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.
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5.13.2 Zeitscheiben
Im Register Zeitscheiben steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTU! >

ZEITSCHEIBENPERIODE: Monate v
FISKALENTITAT: ~
FISKALPERIODE ™
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) w
ANZAHL ZEITSCHEIBEN: 8 e
DEZIMALSTELLEN 1 4

[ ok ] ABBRECHEN

= Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die Auswahl der Zeitscheibenperioden
tber die Suchoptionsliste itd AE Preferences einschranken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden in
Einstellungen und Symbolleiste einschranken" auf Seite 147).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehorigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswabhl.

= Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wihlen Sie hier die gewiinschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitaten oder —perioden in lhrem Clarity PPM-
System konfiguriert sind.

= Einheit fiir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fiir den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard Ubernommen. Alternativ konnen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

= Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

= Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Zuordnungen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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5.13.3 Spalten
Im Register Spalten wahlen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTU! >

SPALTEN

Effektive Rolle ~ Anfang
ID »  Ende

Investitionsstatus
Investitionstyp «
Ist-Aufwand ~
Mitarbeiter - OSP-Einheit

Qualifikationen

Standardzuordnung

Zuordnung

Zusage

| ok ] ABBRECHEN

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

= Name (Investition, Ressource/Rolle/Team)

= Investitionsrolle (Teameintrag fiir Ressource/Team)

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusatzlich wahlbar:

= Anfang, Ende (Investition, Teameintrag): Bei Investitionen sind Anfang und Ende nur mit den
gleichnamigen Investitionsfeldern identisch, wenn keine Teameintrage dazu angezeigt werden.
Sonst handelt es sich um den friihesten Anfang und das letzte Ende dieser Teameintrage.
Im Szenariomodus konnen Sie diese Felder flr Teameintrage im Szenario andern.

= Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Team

= ID (Investition)

= Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar
Im Szenariomodus kdnnen Sie dieses Feld fiir Investitionen im Szenario andern.

= Investitionstyp (Investition)

= |st-Aufwand, Zuordnung, Zusage (Investition, Teameintrag): Gearbeitete, geplante und gebuchte
Stunden zu Investitionen (erste Ebene) und Teameintragen (zweite Ebene)

= Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

= Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle): Bearbeitbar

= Standardzuordnung (Teameintrag): Bearbeitbar; dieser Wert wird tberall dort als Zuordnung
tbernommen, wo nicht iber Zuordnungssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von

Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameintragen hinzufligen und bearbeitbar machen.

Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fiir

diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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Im Register Filter — Zuordnung wahlen Sie Filterfelder fir den Zuordnungsfilter. So filtern Sie die
Ansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintragen.

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN

VERFUGBARE FILTER:

Investition - Inaktive Investitic
Investition - Investitionen aus
Investition - Investitions-I1D
Investition - Investitionsname
Investition - Investitionsstatus
Investition - Roadmap

Projekt - Projektvorlagen
Ressource - Buchungsmanage
Ressource - Extern

Ressource - OSP-Einheit der R
Ressource - Qualifikationen
Ressource - Qualifikationsiibe .

SPALTEN  FILTER - ZUORDNUNG

»

«

LINKE SPALTE:

Investition - Investitionen
Investition - Investitions-Manage
Investition - OSP-Einheit der Inve
Investition - Investitionstyp

FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTU! >

M

«

RECHTE SPALTE

Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - Primare Rolle
Ressource - Rolle

Team - Team hat Zuordnungen/Z

| ok ] ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfiligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

= Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Uibernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten

und legen deren Reihenfolge fest:

Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie

hinzuzufiigen.

Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu

entfernen.

Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren

Position zu andern.

= Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fiir eine Spalte, um...

.. in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu ibernehmen (Pfeil nach rechts).
.. in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Gbernehmen (Pfeil nach links).
.. die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder fiir die
Hauptansicht" auf Seite 28.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameintragen hinzufligen. Dies umfasst die meisten
Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fiir diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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5.13.5 Filter — Ressourcen

Im Register Filter — Ressourcen wiahlen Sie Filterfelder flir den Ressourcenbereich. Damit filtern Sie
die dort anzuzeigenden Ressourcen, Rollen und Teams.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTU! >

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE
Ressource - Buchungsmanager | .  Ressource - OSP-Einheit der Res§ . | Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - Investitions-Team # | Ressource - Ressourcen-Managel » Ressource - Extern

Ressource - Nur mit Verfligharke : Ressource - Primare Rolle : Ressource - Rolle
Ressource - Qualifikationen & «
Ressource - Qualifikationsiiberei ~ v

Ressource - Ressourcenname
Ressource - Ressourcentyp
Ressource - Team

| ok ] ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfiligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.
= Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
= Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufiigen.
= Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu
entfernen.
= Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
= Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fiir eine Spalte, um...
= . inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Gibernehmen (Pfeil nach rechts).
= . inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Gbernehmen (Pfeil nach links).
= die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.9 Standard-Filterfelder fur die
Auslastungsansicht" auf Seite 35.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams
hinzufligen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder,
die Sie fir diese Objekte definiert haben.
Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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5.13.6 Auslastung

Im Register Auslastung steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus Zuordnung nach Investition wird die Auslastung aus Zuordnungen berechnet.

EINSTELLUNGEN X

< LLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG >

AUSLASTUNGSRATE

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER 80,0%

AUSLASTUNGSWARNUNG UBER 100,0%

UBERLASTWARNUNG UBER 110,0%

AUSLASTUNGSFILTER

MITARBEITER - OSP-EINHEIT Q m
Corporate Department OBS:Software Eng

ESTITIONSSTATL Q m

Genehmigt

BERECHNUNG DER VERFUGBARKEIT FUR ROLLEN

BERECHNE VERFUGBARKEIT VON ROLLEN ANHAND: Aller Rolleninhaber (Standard) ~

[ ok ] ABBRECHEN

Die Auslastungsrate steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in einem Zeitraum mit einem weillen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten flr niedrige Auslastung und
die Auslastungswarnung liegt (z. B. Gber 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten
Schwellenwerten), werden mit griinem Hintergrund als optimal angezeigt.

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
gelbem Hintergrund als leicht Uberlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams
werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert fir die
Uberlastwarnung nicht tbersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert griin angezeigt.
Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
einem roten Hintergrund als stark tUberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und tber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.

Mit dem Auslastungsfilter filtern Sie die Anzeige der Auslastung und Verfiigharkeit angezeigter
Ressourcen, Rollen und Teams.

Mit dem Filter Mitarbeiter — OSP-Einheit wird nur die Auslastung aus Teameintragen mit einer
gewahlten Mitarbeiter — OSP-Einheit und nur die Verfiigbarkeit von Ressourcen und Teams
mit einem gewahlten Department OBS angezeigt.

Mit dem Filter Investitionsstatus wird nur die Auslastung aus Teameintragen zu Investitionen
mit einem gewahlten Investitionsstatus angezeigt.

Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungsfilter in den Modi
flr die Zuordnung" auf Seite 37.
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Die Einstellung Berechnung der Verfiigbarkeit von Rollen ist verfligbar, wenn sie von einer Clarity

PPM Anwendungs-Administrator*in tber die Suchoptionsliste itd AE Preferences aktiviert wurde

(siehe "9.12.15 Untergeordnete Rollen bei Rollenverfiigharkeit berlicksichtigen" auf Seite 151).

Hier steuern Sie die Berlicksichtigung untergeordneter Rollen in der Verfligbarkeit einer Rolle.

Wahlen Sie unter Berechne Verfiigbarkeit von Rollen anhand:

= Aller Rolleninhaber (Standard): In der Grundeinstellung wird die Verfligbarkeit einer Rolle nur
aus zugehdrigen Ressourcen berechnet.

= Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen: Wahlen Sie diese Option aus, um zusatzlich
die Verflgbarkeit untergeordneter Rollen zu berlicksichtigen.

5.13.7 Layout

Im Register Layout wahlen Sie die Anzeigewerte und den bearbeitbaren Wert flir Zuordnungen im
Zuordnungsgitter oben rechts sowie Sortierfelder fiir Investitionen und Teameintrage.

EINSTELLUNGEN X

< ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER - ZUORDNUNG  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG  LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION
Feb. '24 Marz '24 Apr. ‘24 Mai 24 Juni 24

8,5 45,8(58.5 45 2010, 30,5 52,0 31,3

ERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE {NICHT BEARBEITBAR Ist-Aufwand w
WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER ZELLE (EEAREEITBAR): Zuordnung -
SORTIERUNG
SORTIERE INVESTITIONEN NACH Investition - Name (Standard) .
SORTIERE TEAMEINTRAGE NACH: Team - Name (Standard) v 4

| ok | ABBRECHEN

Zellenkonfiguration: Hier konfigurieren Sie die Werte fiir das Zuordnungsgitter rechts.

Der bearbeitbare Wert ist immer auch der Anzeigewert fiir die Auslastung.

=  Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht bearbeitbar): Leer, Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verfligbarkeit

= Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar): Zuordnung oder Zusage

Die links angezeigten Summenspalten (Zuordnung, Zusage, Ist-Aufwand) blenden Sie Uber das

Register Spalten ein oder aus (siehe "5.13.3 Spalten" auf Seite 58).

Um im Zuordnungsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte fiir Investitionen

anzuzeigen, schalten Sie im Register Allgemein die Option Summen berechnen auf An oder

Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 56).

Sortierung: Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusatzlich verfligbar. Wenn Sie nicht

das jeweilige Standardfeld auswahlen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.

= Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp oder Name (Standard).

= Sortiere Teameintrage nach: Effektive Rolle, Endedatum, Name (Standard) oder Startdatum.
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6 Zuordnung nach Ressource

Der Modus Zuordnung nach Ressource gruppiert Teameintrage zu Investitionen und zugehérige
Zuordnungen nach zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.
Deren Auslastung und Verfligbarkeit werden direkt im Zuordnungsgitter rechts angezeigt.

> ZUORDNUNGEN

Zuordnung nach Ressource - &« < Monate v 9 C ANZEIGEN [Hv > » © AKTUALISIEREN 33 NACH EXCEL EXPORTIEREN (J) SZENARIO v | il VISUALISIERUNG v £} EINSTELLUNGEN  }

Name Anfang Ende Nov.'23 Dez.'23 Jan."24 Feb. 24 Marz 24 Apr.'24 Mai '24 Juni 24 Juli 24
2 Amos, Cheryl Enginee 01.08.2023  30.06.2024 204 /1,6 261/ -51 20,6/ 24 9,0/12,0 441166 85/135 8,6/ 144 63/ 137 53017
2 Arpel, lan B 12.092023 14012024 304/ -84 363 /133 168 /6,2 48162 481162 511169 531177 461154 53/ 17
& Baker, Isaac Ma 09.05.2022  04.01.202 25/-05 17436 70/ 16,0 241186 241186 25/195 26/204 23/ 177 26/ 204
4 ® Barry, Debra 13.03.2023  31.01.2024 405/ -18,5 404 [ 194 42,6 [ 196 12486 124186 25/195 26/204 23/ 177 26/204
2 Holiday 01.082023  31.03.2024
& International Trade Show 12.092023 31012024
5 Overall M&A Playbook 13.032023  30.012024
% Run the Business 01012023 31122025
2 Berks, Paul Project I 12.092023  23.01202 304/ -84 332/ -122 24,7 [ 47 48162 481162 511169 531177 461154 53/ 17
2 Bernard, Luc Proj 12.09.2023  23.01.2024 170/50 23,0/ -20 230700 94/ 16 481162 511169 531177 461154 53017
2 Berry, Jason Enginee 16122022 30.09.2023 45175 541156 53/ 177 48162 481162 511169 531177 461154 53/ 177
£, Business Analyst 14.032022  03.09.20% 818 [ -624 728/ 520 343 /375 210 [ 570 21,0 [ 76,0 220/797 240823 200/ 724 230/833
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Zuordnung

6.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden folgende Daten angezeigt:
= Ressourcen, Rollen und Teams

= |nvestitionen (auch eigene Typen) mit Teameintrdgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams

= Zugehorige Teameintrage und Zuordnungen
= Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter" auf Seite 25).

6.1.1 Auslastung anzeigen
Mit der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen werden die

Auslastung, Gesamt- und/oder Restverfligbarkeit einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams in
der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe "6.9 Auslastung und Verfligbarkeit" auf Seite 69).

6.1.2 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Investitionen fiir zugehtrige Teameintrage.
Die fir eine Ressource, eine Rolle oder ein Team angezeigten Felder Anfang und Ende zeigen den
frihesten Anfang und das letzte Ende zugehdriger Teameintrage an.

6.2 Werte fiir Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte fiir Teameintrage pro

Zeitabschnitt aus (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 82).

= Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Zuordnung,
Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verfiigbarkeit

= Bearbeitbarer Wert (groBere Zahl am rechten Zellenrand): Zuordnung oder Zusage; Basis der
angezeigten Restverfligharkeit (siehe "6.9 Auslastung und Verfligbarkeit" auf Seite 69)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuordnungsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.7 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 148).
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6.3 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "6.13.3 Spalten” auf Seite 79).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an.

Mit Summen berechnen unter Allgemein in den Einstellungen werden auch aggregierte Summen
pro Rolle und Ressource angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An) oder nach dem
Zuordnungsfilter Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 77).

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden aggregierte Summen auch mit Auslastung anzeigen
angezeigt. Bei Kombination von Auslastung anzeigen mit Gefiltert bei Summen berechnen wird der
Zuordnungsfilter auf die Summen angewendet (siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 77).

6.4 Zuordnungen bearbeiten

Rechts sehen und bearbeiten Sie Teameintrage von Ressourcen, Rollen und Teams, gruppiert nach
den zugehdrigen Investitionen oder zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.

Ohne Auswahl der Option Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen im Mend Visualisierung geben
Sie die Zuordnung zu einem Teameintrag in der zugehdrigen Zeile in das Gitter rechter Hand ein. Die
Erweiterung eines Teameintrags durch Eingabe von Werten in Gitterzellen aulerhalb der Dauer der
zugehorigen Investition bewirkt eine entsprechende Erweiterung der Investition, so dass diese den
Teameintrag einschlieflt.

= Anderungen im Zuordnungsgitter werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste
ibernommen. Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlicknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt liber das KontextmenU entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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6.5 Listenfelder bearbeiten

Sie kénnen die Teameintragsfelder Anfang, Ende und Mitarbeiter — OSP-Einheit in der Liste andern.

Sie kbnnen aulerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, flir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin

die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "6.5.3 Zusétzliche Felder bearbeiten” unten auf dieser Seite).

B Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, knnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

6.5.1 Anfang und Ende von Teameintragen bearbeiten

Die Dauer von Teameintragen andern Sie Uber die Listenfelder Anfang und Ende. Dabei wird die
Zuordnung und/oder Zusage im selben Verhéltnis wie vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.
Das Verkiirzen eines Teameintrags erhoht daher die Zuordnung oder Zusage pro Zeiteinheit,
wahrend das Verlangern eines Teameintras diese senkt.

Bei Erweiterung eines Teameintrags Uber Anfang oder Ende der zugehérigen Investition hinaus wird
zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschlielit.

Wird ein Teameintrag verkirzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehérigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende Ubernehmen die Werte der zugehérigen Investition.

6.5.2 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie kénnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

6.5.3 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie kénnen auRerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin
die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142).
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6.6 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen Teameintrag und
klicken Sie auf die angezeigten drei Punkte, um das Kontextment zu 6ffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfligbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen
hinzufligen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 140).

6.6.1 Eigenschaften 6ffnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmend fiir Ressourcen, Rollen, Teams und
Teameintrage verfligbar. Hier 6ffnen Sie die zugehorige Clarity PPM-Detailansicht.

Eigenschaften von Ressourcen, Rollen und Teams werden in einem neuen Browser-Tab gedffnet.
Eigenschaften von Teameintragen werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced
Resource Planning getffnet.

6.6.2 Anforderung erstellen

Die Option Anforderung erstellen ist im Kontextmend fir Teameintrage verflgbar. Hier erstellen Sie
eine neue Anforderung fiir die Zuordnung eines Teameintrags.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefthrt.

6.6.3 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmen( fir Teameintrage verflgbar.
Hier Ubernehmen Sie fiir den ausgewahlten Teameintrag oder fir alle Teameintrage der
ausgewahlten Investition den Restaufwand der zugehdrigen Zuweisungen als Zuordnung.
Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefiihrt.

6.6.4 Zuordnung als Zusage iibernehmen

Die Option Zuordnung als Zusage iibernehmen ist im Kontextmen fiir Teameintrage verfiigbar.
Hier setzen Sie fiir den gewahlten Teameintrag oder flr alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zusage auf den Wert der Zuordnung.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefthrt.

6.6.5 Zusage als Zuordnung iibernehmen

Die Option Zuordnung als Zusage iibernehmen ist im Kontextmen fiir Teameintrage verfiigbar.
Hier setzen Sie fiir den gewahlten Teameintrag oder fir alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zuordnung auf den Wert der Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusétzliche Bestatigung direkt ausgefihrt.

6.6.6 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmend fir Teameintrage ohne Ist-Aufwand verfligbar.
Bei Auswahl wird der gewahlte Teameintrag ohne zusétzliche Bestatigung direkt geléscht.
Teameintrage mit Ist-Aufwand kénnen nicht gel6scht werden.

Das Loschen anderer Objekte wird in den Modi fiir Zuordnungen nicht unterstitzt.

6.6.7 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmend fir Ressourcen, Rollen und Teams verflighar.
Hier zeigen Sie alle zugehdrigen Teameintrage an.
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6.7 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen flir Teameintrage sind in itd Advanced Resource Planning in den
Ansichten Zuordnung nach Investition und Zuordnung nach Ressource verfligbar.

Per Klick auf einen Teameintrag in einer der Ansichten Zuordnung nach Investition oder Zuordnung
nach Ressource wird oben rechts in der Ansicht ein kleiner Details-Button angezeigt.

> ZUORDNUNGEN

Ansicnt

Zuordnung nach Investition - « < Monatew 8 C ANZEIGEN [E~ > D ¢ AKTUALISIEREN (3 NACH EXCEL EXPORTIEREN [J) SZENARIO v
Name Team - Coor... Dec'21 Jan'22 Feb 22 Mar 22 Apr 22 May '22 Jun 22 Jul'22
> ;5 Cloud Computing Enhancements z E 2 z E 2 z " !
4 (B Customer Migration To Cloud = e o o = il il = rﬂ
Jgt Al Team New 1 100 é
2 Amos, Cheryl Engineer New 18 °
i v 26 20 19 2 20 2 21 20
XL Architect Engineer Ew 18 16 15 18 16 17 7 16
—— " 22 16 15 18 16 7 7 16
A Berry, Jason Engineer New 5 5 6 5 6 6 5
4 Bhatt, Rakesh Engineer New 33 16 15 18 16 17 17 16

Dieser Button 6ffnet ein Konversations-Panel, das sich nur auf diesen Teameintrag bezieht.

> ZUORDNUNGEN Architect x
Customer Migration To Cloud (PR2009)
Ansicht
Zuordnung nach Investition - « <  Monatew 8  $ ANZEIGEN [Ev > » ¢ AKTUALIS
Name Team - Coor... Dec'21 Jan '22 Feb'22 itd |
; 7 2 2
» ;fa Cloud Computing Enhancements
& P & = = = ABBRECHEN
4 [, Customer Migration To Cloud -
£ Al Team New 41 100 . o
itd Arpel, itdesign 051221 144
2 Amos, Cheryl Engineer New 18 ) )
DanaLewis More architects required!
2 Andersson, Peter Engineer New 26 20 19
L) Architect Engineer New 18 16 15 itd Arpel, itdesign 0s.12.27, 1440
2 Arpel, itdesign Business Analyst New 22 16 15 Architect required.
R Berry, Jason Engineer New 5 5
A Bhatt, Rakesh Engineer New 33 16 15
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6.8 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuordnung nach Ressource blenden Sie tiber das Men( Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken flir Teameintrage ein oder aus.

6.8.1 Gantt-Balken fiir Teameintrage

Gantt-Balken flr Teameintrage werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im
MenU Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken fir Teameintrage angezeigt werden, konnen Sie die pro Intervall angezeigten
Werte der Zuordnung oder Zusage nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie iber die Gantt-Balken Teameintrdage oder andern deren Dauer,
indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Dabei werden die fir den Teameintrag jeweils angezeigten Zuordnungswerte, die Zuordnung oder
Zusage pro Intervall, im selben Verhéltnis wie vor der Anderung auf die Verfligbarkeit der jeweiligen
Rolle, der Ressource oder des Teams wahrend der neuen Dauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlangern eines Teameintrags Uber Anfang oder Ende der zugehérigen
Investition hinaus erweitert auch die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschlief3t.
Wird ein Teameintrag verkdrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehérigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende Ubernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

6.8.2 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

B ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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6.9 Auslastung und Verfiigbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |hrer Einstellungen werden Auslastung, Gesamt-
und/oder Restverfligbarkeit der Ressourcen, Rollen und Teams, basierend auf Zuordnungen, fir
jedes Intervall in farbkodierten Zahlen angezeigt.

> ZUORDNUNGEN

Zuordnung nach Ressource - « < Monatev 9 $ ANZEIGEN [Hv > » © AKTUALISIEREN 33 NACH EXCEL EXPORTIEREN (J) SZENARIO v | il VISUALISIERUNG v £} EINSTELLUNGEN }

Name Anfang Ende Nov."23 Dez. 23 Jan. 24 Feb."24 Marz 24 Apr.'24 Mai '24 Juni ‘24 Juli 24

2 Amos, Cheryl 01.082023  30.06.2024 204 /16 26,1/ -51 20,6/ 24 9,0 /12,0 44 /16,6 8,5/135 86 [ 144 63 /137 531177
2 Arpel, lan Bus alyst 12092023 14.012024 304 [ -84 363/ 133 16,8 / 62 481162 48162 51/169 53/ 17,7 46/ 154 53/ 177
2 Baker, Isaac M 09.052022 04012024 25/-05 174 (36 70 /16,0 24 /18,6 24186 25/195 261204 23/ 177 26 (204
2 Barry, Debra P 13.032023  31.01.2024 40,5/ 185 404/ 194 426 [ 196 124186 124186 25/195 2,6/ 204 23/ 177 2,6 /204
2 Berks, Paul Pr 12092023 23.01.2024 304 [ -84 332/ 122 247 [ 17 481162 48162 511169 53117 46/ 154 531177

2 Berard, Luc P 12092023 23.01.2024 17,0 /50 23,0/ -20 230/ 00 94 /16 48/162 511169 46/154 531177

2 Berry, Jason Engineer 16122022 30.092023 45/ 175 541156 53/ 177 48/ 162 48/ 162 511169 46/ 154 53/ 177

£, Business Analyst 14032022  03.09.2024 818 [ -624 72,8 [ -520 34,3375 210/ 51,0 210/ 76,0 2,0/797 24,0/ 823 20,0/ 24 230/833

12.092023  23.01.2024 105/ 115 101 /10,9 881142 24186 241186 25/195 26/ 204 23/ 177 2,6 /204
12092023 23.01.2024 205/15 254 [ -4 256/ -26 20,4 [ 0,6 204 /06 511169 53 /17 46 [ 154 53 /177
16122022 0512.2023 265 (25 541156 2,6 [ 204 24186 241186 251195 26/ 204 23/ 177 2,6/ 204

& Chapin, Tom Solut
2 chen, Chih-we
2 coleman, Joyc

2 Donegal, Amy 17064203 23012024 105 /115 10,1 /109 8,8/ 142 241186 241186 25/195 26 2044 23/ 177 26204

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | I d / Zuordnung

6.9.1 Visualisierung niedriger, optimaler, hoher und sehr hoher Auslastung

Farben zeigen niedrige (weil), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von
Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "6.13.5 Auslastung” auf Seite 81).
Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfiigbar.

6.9.2 Werte fiir Ressourcenzellen

Pro Ressource, Rolle, Team und Intervall werden je zwei Werte angezeigt. Diese wéahlen Sie im
Register Layout |hrer Einstellungen aus den Werten [Gesamt-]Verfiigbarkeit, Verbleibend
[Restverfiigbarkeit], Zuordnung und Zusage (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 82).

6.9.3 Auslastung, Restverfiigbarkeit und Rollenverfiigbarkeiten

In diesem Modus wird als Auslastung die Zuordnung, die Zusage, oder beides angezeigt (siehe
voriger Abschnitt). Die Restverfligbarkeit in einem Intervall basiert immer auf dem bearbeitbaren
Wert der Zuordnungen (Zuordnung oder Zusage, siche "6.2 Werte flir Anzeige und Bearbeitung pro
Zeitabschnitt" auf Seite 63).

Mit Summen berechnen im Register Allgemein |hrer Einstellungen auf Gefiltert sind Zuordnung und
Zusage auf angezeigte Zuordnungen gemal dem Zuordnungsfilter beschrankt.

Mit Summen berechnen auf An oder Aus flieRen stattdessen alle Zuordnungen im jeweiligen
Zeitraum ein, auch wenn diese nicht angezeigt werden.

Die Restverfligbarkeit wird nicht durch den Zuordnungsfilter beeinflusst und beriicksichtigt
standardmafig alle Zuordnungen im jeweiligen Zeitraum.

Fir die angezeigte Auslastung und Verfiigbarkeit ist ein eigener Auslastungsfilter verfligbar (siehe
"6.9.6 Ansicht filtern" auf der folgenden Seite).

Rollenverfligbarkeiten beriicksichtigen je nach Einstellung gegebenenfalls auch untergeordnete
Rollen (siehe "Berechnung der Verfligbarkeit von Rollen" auf Seite 82).

6.9.4 Auslastung von Teams

Die Zuordnung einer Ressource zu einem Team flieBt mit dem fir das Team eingegebenen Anteil an
der Verfligbarkeit der Ressource in die Berechnung ein (wurde eine Ressource einem Team mit 50%
zugeordnet, so flieRt in einer Woche, in der die Ressource eine Verfligharkeit von 40 Stunden hat,
eine Zuordnung von 20 Stunden fiir das Team in die Berechnung ein).

69



itd Advanced Resource Planning 11.1.0
Zuordnung nach Ressource

6.9.5 Details der Auslastung und Verfiigbarkeit anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die jeweils angezeigten Ressourcenwerte,
sowie gegebenenfalls den Modus der Auslastung (Gefiltert oder nicht) und die Berechnung der
Restverflgbarkeit anzuzeigen.

6.9.6 Ansicht filtern

Mit dem Auslastungsfilter filtern Sie die flr Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte Auslastung

und Verflgbarkeit nach Mitarbeiter — OSP-Einheit und Investitionsstatus.

Dies wirkt sich auch auf die Farbmarkierung der Auslastungsgrade aus.

Ressourcen, Rollen und Teams, die dem Auslastungsfilter nicht entsprechen, sowie zugehorige

Teameintrage und deren Zuordnungen werden aber weiter angezeigt.

Im Modus Zuordnung nach Ressource konfigurieren Sie den Filter unter Auslastungsfilter im

Register Auslastung der Einstellungen.

= Mit dem Filter Mitarbeiter — OSP-Einheit wird nur die Auslastung aus Teameintragen mit einer
gewahlten Mitarbeiter — OSP-Einheit und nur die Verfligbarkeit von Ressourcen und Teams mit
einem gewahlten Department OBS angezeigt.

= Mit dem Filter Investitionsstatus wird nur die Auslastung aus Teameintragen zu Investitionen mit
einem gewahlten Investitionsstatus angezeigt.

Im Modus Zuordnung nach Ressource wird der Auslastungsfilter mit An oder Aus bei Summen

berechnen auf den Teameintragsfilter Team hat Zuordnungen/Zusagen angewandt. So blenden Sie

Ressourcen, Rollen und Teams aus, fiir die keine Auslastung angezeigt wird (siehe "Team — Team

hat Zuordnungen/Zusagen" auf Seite 33).

Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungsfilter in den Modi fir

die Zuordnung" auf Seite 37.
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6.10 Szenario-Vergleich

In den Modi fir Zuordnungen ist das Men( Szenario in der Symbolleiste mit dem Recht Szenario -
Navigieren verfiigbar, wenn Sie nicht eine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in das Meni
ausgeblendet heit (siehe "9.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden” auf Seite 146).

Im MenU Szenario haben Sie Zugriff auf die Szenarien, fir die Sie das Recht Anzeigen haben. Sie
kénnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, fiir das Sie das Recht Bearbeiten haben. Rechte auf
Ressourcen oder Investitionen werden dafir nicht bendtigt.

Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verfiigbar.

RTIEREN [J] SZENARIO v

[F] Optimistisches Szenario$Tj

=} Neues Szenario

# Szenarien verwalten

6.10.1 Funktionen im Szenario-Menii

Das Szenario-MenU in der Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

= Wahlen Sie ein Szenario zum Vergleich mit den Plandaten aus.

= Klicken Sie auf ein ausgewahltes Szenario, um den Szenario-Vergleich zu beenden.

= |m MenU Szenario knnen Sie aulRerdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager 6ffnen.
Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "6.12.5 Szenario" auf Seite 76.

6.10.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameintrage zweizeilig angezeigt:

> ZUORDNUNGEN
Ansie
Zuordnung nach Ressource - « < Monate~ 9 O ANZEIGEN [H~v > » ¢ AKTUALISIEREN (]l SZENARIO: OPTIMISTISCHES SZENARIO v §
Name Anfang Ende Nov. '23 Dez.'23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24
4 9 Amos, Cheryl Engineer 01.08.2023  30.06.2024 204 /16 26,1/ -51 206 [ 24 90 /12,0 441166 85135 86 [ 144
01.08.2023  30.06.2024 204 [ 16 261/ -51 206/ 24 9,0 /12,0 44 (16,6 8,5/ 135 8,6 [ 144
5 Advanced Resource Planning Roll-out 29.08.2023  14.01.2024 e & o
29092023 14.01.2024 ) &
5, eBusiness Mobile Network 01.08.2023  30.06.2024
01.08.2023  30.06.202%

= Die erste Zeile zeigt die Plandaten an. Diese kdnnen Sie bei aktivem Vergleich nicht andern.

= Die zweite Zeile zeigt die zugehorigen Daten im verglichenen Szenario an. Bei aktivem Vergleich
kénnen Sie nur Szenariodaten dndern: Den Investitionsstatus einer Investition (Details hierzu
finden Sie im folgenden Abschnitt), Anfang und Ende eines Teameintrags und, wenn Gantt-
Balken anzeigen fiir Teammitglieder im Men( Visualisierung nicht gewahlt ist, die zugehorige
Zuordnung pro Intervall.
Bei Auswahl von Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im Meni Visualisierung kbnnen Sie
Anfang und Dauer von Teameintrdgen per Drag-and-Drop im Gantt-Diagramm andern, was sich
genauso auswirkt wie die Anderung von Anfang und Ende in der Liste.
Die Zusage pro Intervall zeigt in Szenarien in Clarity PPM die zugesagten Planwerte lesend an. Sie
kdnnen diese in Szenarien nicht andern.
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6.10.3 Investition und Teameintrage ins Szenario iibernehmen

Anfangs existieren Investitionen nur in den Plandaten. Wenn Sie den Investitionsstatus in der

zweiten Zeile einer Investition oder den Anfang, das Ende, oder die Zuordnung pro Intervall in der

zweiten Zeile eines Teameintrags andern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameintréagen ins

Szenario kopiert.

= Den Investitionsstatus kdnnen Sie nur im Modus Zuordnung nach Investition dndern. In einem
Szenario sind hier von allen méglichen Werten nur die Optionen Genehmigt und Nicht genehmigt
zulassig, wenn diese fir die Investition jeweils verfiigbar sind.

= Teameintrage, die Sie zu einer Investition hinzufiigt haben, nachdem diese in ein Szenario
tibernommen wurde, sind nicht im Szenario verfigbar.

= Investitionen und Teameintrage, die Sie in den Plandaten |6schen, werden auch in allen Szenarien
geldscht, auch, wenn diese dort geandert wurden.

Solange der Vergleich aktiv ist, kdnnen Sie nur die im Szenario angelegten Kopien bearbeiten:

> ZUORDNUNGEN

Ansi
Zuordnung nach Ressource A ¢ AKTUALISIEREN [} SPEICHERN

Name Anfang Ende Now. 23 Dez.'23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 AL 24 Mai 24
4 3 Amos, Cheryl Engineer 01.08.2023  30.06.2024 204 /16 261/ -51 206/ 24 90 /12,0 441166 85/ 135 8,6 [ 144
01.08.2023 112.2025 173 [ 47 211 [ 227703 182/28 44 16,6 85/[135 86 [ 144
& Advanced Resource Planning Roll-out 29092023 "14.01.2024 I = e
29.09.2023  29.02.2024
3 eBusiness Mobile Network 01.08.2023  30.06.2024
01.08.2023  30.06.2024

Anderungen an Anfang, Ende oder Zuordnung pro Intervall von Teameintrédgen werden hellblau

hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder Ressource/Rolle/Team) werden Anderungen

aufsummiert. Ergeben sich auch hier Anderungen gegeniiber dem Plan, werden diese ebenfalls

hellblau hervorgehoben.

Ebenso werden die Gantt-Balken fiir Investitionen und Teameintrage bei Anderung von Anfang, Ende

oder der Summe der Zuordnung gegenlber dem Plan hellblau hervorgehoben.

Bei Erweiterung eines Teameintrags Uber Anfang oder Ende der zugehérigen Investition hinaus wird

zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschliefit.

Wird ein Teameintrag verkirzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehérigen Investition.

Teameintrage ohne Anfang oder Ende ibernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

Bei Anderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Zuordnungen im selben Verhéltnis wie

vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.

B ale Anderungen, die Sie in diesem Modus an Szenariodaten vornehmen, sind vorlaufig und
werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste tibernommen. Ungespeicherte Anderungen
erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
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6.10.4 Auslastung

Im Modus Zuordnung nach Ressource stellt der Szenario-Modus Auslastung und Restverfligharkeit
der Ressourcen, Rollen und Teams in den Plandaten den Vergleichswerten im Szenario gegeniber.

> ZUORDNUNGEN

Z.{&dnung nach Ressource - « < Monatev 9 £ ANZEIGEN [Hv > » ¢ AKTUALISIEREN [} SZENARIO: OPTIMISTISCHES SZENARIO v
Name Anfang Ende Nov. 23 Dez. '23 Jan. 24 Feb. 24 Marz '24 Apr. 24 Mai 24
2 Amos, Cheryl Engineer 01.08.2023  30.06.2024 204 1,6 26,1 [ 51 20,6 [ 24 90 /12,0 44 [ 166 85/135 8,6/ 144
01082023  30.06.2024 172 | 4 214 [ -04 29 79 /31 44 /16,6 85/ 135 8,6/ 144
A Andersson, Peter Engineer 17072023 08.07.2024 1721 48 293/-83 208 /22 128/82 104 /106 6,5/ 155 93/ 137
17072023 08.07.2024 172/ 48 293 /-83 208/22 12,8182 104 /10,6 6,5/ 155 93 /137
£ Architect 14032022 1911.2024 53,0 / 231 982 | 299 84,6 /39,8 72,4 [ 911 1051/ 17,2 1285 [ 52 1323/ 6,5
14032022 19112024 53,0 | -231 982 [ 299 84,6 [ 39,8 724 [ 411 1051/ 17,2 1285 [ 52 1323/ 6,5

Der Auslastungsfilter wird auch hier berticksichtigt. Im Modus Zuordnung nach Ressource
konfigurieren Sie den Filter unter Auslastungsfilter im Register Auslastung der Einstellungen.
= Mit dem Filter Mitarbeiter — OSP-Einheit wird nur die Auslastung aus Teameintragen mit einer
gewahlten Mitarbeiter — OSP-Einheit und nur die Verfligbarkeit von Ressourcen und Teams mit
einem gewahlten Department OBS angezeigt.
= Mit dem Filter Investitionsstatus wird nur die Auslastung aus Teameintragen zu Investitionen mit
einem gewahlten Investitionsstatus angezeigt.
Es gilt jeweils der Investitionsstatus im Szenario. So sehen Sie, wie sich Anderungen am
Investitionsstatus auf die Auslastung auswirken.
Im Modus Zuordnung nach Ressource wird der Auslastungsfilter mit An oder Aus bei Summen
berechnen auf den Teameintragsfilter Team hat Zuordnungen/Zusagen angewandt. So blenden Sie
Ressourcen, Rollen und Teams aus, fiir die keine Auslastung angezeigt wird (siehe "Team — Team
hat Zuordnungen/Zusagen" auf Seite 33).
Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungsfilter in den Modi fir
die Zuordnung" auf Seite 37.

6.10.5 Kontextmenu

Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus Zuordnung nach Ressource nur folgende Optionen
im Kontextmen verflgbar.

= Eigenschaften 6ffnen: Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintrage (Investitionen)

= Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Rolle, einer Ressource oder einem Team anzeigen
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6.11 Roadmap-Szenario-Modus

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfligbar ist, wenn Sie dem Roadmap-Blueprint einen
Kanal fUr itd Advanced Resource Planning hinzufligen (siehe "9.7 Planungsmodi” auf Seite 138).
Nach der Aktivierung ist in Roadmaps ein neues ARP-Tab verfligbar, in dem Sie in den Modi fir
Zuordnungen auf ein Kapazitats-Szenario zum ausgewahlten Roadmap-Szenario zugreifen:

itdesign < Roadmap

Roadmap-Elemente  Eigenschaften | ARP

Szenario
g& Default GP ¥
Q [suchen

Verwalten Speichern Unter

4

Capital

B Ocault 6P —

Zie ‘gabe
nf

lan

Roadmap 2023

Abweichune r?a.ST l Abweichuns
In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit
diesen verkniipften Roadmap-Elemente. Aulierdem greifen Sie Uber den Investitionsstatus auf die
Eigenschaft In Plan zu.

= Die Ansicht wird automatisch gefiltert (zusatzlich zu allen manuellen und automatischen Filtern
wie Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden) und umfasst alle Investitionen, die mit
Roadmap-Elementen des ausgewahlten Roadmap-Szenarios verknipft sind.

= In den Modi fiir Zuordnungen ist der Szenario-Modus (siehe voriger Abschnitt) immer aktiv:

itdesign ¢ roadmap Retail Banking Product Strategy Roadmap a Q
RE

00008

Roadmap-Elemente Eigenschaften ~ ARP

> ZUORDNUNGEN

Ansicht
Zuordnung nach Investition - &« <  Monatew 6 ¢ ANZEIGEN [Ev > D ¢ AKTUALISIEREN lile VISUALISIERUNG v 3
Name Anfang Ende Investitionsstatus Juli'22 Aug. '22 Sept. '22 Okt. 22 Nov. 22 Dez.'22
- (% DNDE 01.03.2021 | 17.11.2022 Genehmigt 39 2561 250 08 2338 144.8
01.03.2022 | 30.09.2022 |Genehmigt i =~
2 DNSE 28.012022 |28102022 |ce 5 . 100 3, 9
01102022 | 3112 y X

Synchron mit verkniipften Roadmap-Elementen

= Beim ersten Offnen der Ansicht fiir ein bestimmtes Roadmap-Szenario wird das angezeigte
Kapazitats-Szenario automatisch erzeugt und mit dem Roadmap-Szenario verknlpft. Kapazitats-
Szenarien werden pro Benutzer erzeugt..
= |nvestitionen im Kapazitats-Szenario sind mit den verknipften Roardmap-Elementen synchron.
Gespeicherte Anderungen an Anfang oder Investitionsstatus im Kapazitats-Szenario werden zu
den verknlpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario tbertragen, und umgekehrt.
= Der Anfang der Investition im Kapazitats-Szenario ist mit dem Anfang des verknipften
Roadmap-Elements synchron. Das Ende der Investition wird entsprechend seiner Dauer
verschoben. Ende und Dauer der Investition sind nicht mit dem Roadmap-Element synchron.
Zugehorige Teameintrage werden im Kapazitats-Szenario entsprechend verschoben.
= Der Investitionsstatus im Kapazitats-Szenario ist mit dem Wert In Plan des verkntpften
Roadmap-Elements synchron. (Genehmigt = In Plan, Nicht genehmigt = Nicht im Plan).
= Gespeicherte Anderungen, die Sie im Kapazitats-Szenario vorgenommen haben, bleiben beim
nachsten Offnen des ARP-Tabs zum selben Roadmap-Szenario erhalten, auch wenn diese keine
Auswirkungen auf verknlpfte Roadmap-Elemente haben.

74



itd Advanced Resource Planning 11.1.0
Zuordnung nach Ressource

6.12 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus Zuordnung nach Ressource in der Symbolleiste verfligbar.

6.12.1 Ansicht

Im MenU Ansicht oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht,
speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter Verwalten Ihre
Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Anderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltflache
Ansicht speichern aktiv. Ist dies nicht der Fall, kdnnen Sie eine Kopie der Ansicht speichern.
Details zu den hier verfiigbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

6.12.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem Menl Ansicht &ndern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den Gbrigen
Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register Zeitscheiben
der Einstellungen. AuRer Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfligbaren
Optionen auch in der Symbolleiste verfligbar (siehe "6.13.2 Zeitscheiben” auf Seite 78).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

« Vorherige Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zuriick (z. B. 6 Monate).
< Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurlick (z. B. T Monate).

C Intervall und Anzahl Intervalle: Wahlen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl
der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflachen, um die Anzahl zu
erhéhen oder zu senken. Klicken Sie dann auf Anzeigen, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewahltem Datum springen: Hier wahlen Sie das Startdatum im Kalender.
2 Nichster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

77 Nichste Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

6.12.3 Aktualisieren und Speichern
Mit den Schaltflachen Aktualisieren und Speichern verwerfen oder speichern Sie Anderungen.

O Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt,
werden Sie gefragt, ob Sie speichern machten. Anderenfalls werden die Anderungen verworfen.

B Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Anderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht
vorgenommen haben, gespeichert.

6.12.4 Nach Excel exportieren

Sie kdnnen alle Zeilen und Spalten der Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

@2 Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen
und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehdrige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt und im Szenario-Modus nicht verfiigbar.
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6.12.5 Szenario

Der Szenario-Modus ist mit dem Recht Szenario — Navigieren verfiighar, wenn das MenU Szenario
nicht von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in ausgeblendet wurde (siehe "9.12.2
Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 146).

Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verflgbar.

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "6.10 Szenario-Vergleich" auf Seite 71.

|j| Szenario: Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Szenario-Modus. Sie konnen mit einem
bestehenden Szenario starten oder ein neues Szenario anlegen.

Szenario auswahlen oder Auswahl entfernen: Im Meni Szenario stehen alle Szenarien zur
Auswahl, auf die Sie Zugriff haben. Wahlen Sie ein Szenario, um den Vergleich zu starten.
Entfernen Sie das aktive Szenario von der Auswahl, um den Vergleich zu beenden.

= Neues Szenario: Hier legen Sie ein neues Szenario an. Geben Sie den Namen des neuen
Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestatigen Sie per Klick auf das Hakchen oder brechen Sie
ab, indem Sie auf das X klicken. Bei Bestatigung wird das neue Szenario direkt ausgewahlt,
und der Vergleich wird gestartet.

# Szenarien verwalten: Hier 5ffnen Sie den Szenario-Manager von Clarity PPM. In dieser Ansicht
kdnnen Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufligen oder I6schen. AuRerdem kénnen Sie
hier die Schalter Aktuell und Vergleichen setzen.

Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.

6.12.6 Visualisierung

Im Modus Zuordnung nach Ressource steuern Sie im Meni Visualisierung nur die Anzeige von
Gantt-Balken flr Teameintrage.

hi Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken flir Teameintrage,
siehe "6.8 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 68.

6.12.7 Einstellungen

3 Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest,

siehe "6.13 Einstellungen" auf Seite 77. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

6.12.8 Hilfe

@ Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben
Sie bei Supportféllen bitte immer die zugehdrige Version an. Diese finden Sie unter Info.

6.12.9 Vollbildmodus

L= vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass
mehr Eintrage in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden kdnnen.
Uber dieselbe Schaltflache kénnen Sie die Navigation auch wieder einblenden.
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6.13 Einstellungen

Mit der Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

6.13.1 Allgemein

Im Register Allgemein steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

oc | hserechin

Toolbar nur mit Icons: wahlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

Auslastung anzeigen: hier blenden Sie Auslastung und/oder Verfligharkeit pro Intervall fiir
Ressourcen, Rollen und Teams ein oder aus (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 82).

Im Modus Zuordnung nach Ressource werden mit Auslastung anzeigen auch bei Summen
berechnen auf Aus globale Summen fir die Spalten Zuordnung und Zusage berechnet, und der
Filter Team hat Zuordnungen/Zusagen (siehe Seite 33) ist verfligbar.

Mit Auslastung anzeigen und Summen berechnen auf An oder Gefiltert werden auch Summen
flr die Spalte Ist-Aufwand angezeigt. Mit Gefiltert wenden Sie den Zuordnungsfilter auf die
Spaltensummen und die Auslastung an, um nur angezeigte Zuordnungen zu berlcksichtigen.
Mit Summen berechnen auf An oder Aus sind die Spaltensummen und die Auslastung global.
Die Restverfligbarkeit ist immer global und beriicksichtigt alle Zuordnungen im Intervall.
Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder fir Aufwande (in den Modi fir die
Zuordnung Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand) fiir alle Aggregationsebenen (in diesem Modus
pro Ressource, Rolle oder Team) berechnet und angezeigt werden sollen.

Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Summen anzeigen), Gefiltert (Zuordnungsfilter
auf die Summen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Die Einstellung beeinflusst die
Ladedauer wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.

Der Filter Team hat Zuordnungen/Zusagen (siehe Seite 33) setzt hier An oder Gefiltert voraus.
Im Modus Zuordnung nach Ressource ist er alternativ mit Auslastung anzeigen verfiigbar.

Bitte beachten Sie die weiteren Effekte von Auslastung anzeigen in diesem Modus (siehe oben).
Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.
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6.13.2 Zeitscheiben
Im Register Zeitscheiben steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER AUSLASTUNG  LAYOUT

ZEITSCHEIBENPERIODE: Monate v
FISKALENTITAT: ~
FISKALPERIODE ™
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) w
ANZAHL ZEITSCHEIBEN: 9 e
DEZIMALSTELLEN 1 4

[ ok ] ABBRECHEN

= Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die Auswahl der Zeitscheibenperioden
tber die Suchoptionsliste itd AE Preferences einschranken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden in
Einstellungen und Symbolleiste einschranken" auf Seite 147).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehorigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswabhl.

= Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wihlen Sie hier die gewiinschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitaten oder —perioden in lhrem Clarity PPM-
System konfiguriert sind.

= Einheit fiir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fiir den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard Ubernommen. Alternativ konnen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

= Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

= Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Zuordnungen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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6.13.3 Spalten
Im Register Spalten wahlen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN FILTER  AUSLASTUNG  LAYOUT

SPALTEN
Effektive Rolle ~ Anfang

ID » Ende

Ist-Aufwand >
4

Mitarbeiter - OSP-Einheit «
Qualifikationen v
Standardzuordnung

Zuordnung

Zusage

| ok ] ABBRECHEN

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

= Name (Ressource/Rolle/Team, Investition)

= Primaére Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primare Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die tibergeordnete Rolle angezeigt.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusatzlich wahlbar:

= Anfang, Ende (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag): Gesamtdauer pro Ressource/Rolle/Team
angezeigter Teameintrage (erste Ebene) / Dauer der Teameintrage (zweite Ebene)

= Effektive Rolle (Rolle): (ibergeordnete Rolle

= Effektive Rolle (Ressource): primare Rolle

= Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams

= ID (Ressource/Rolle/Team)

= Ist-Aufwand, Zuordnung, Zusage (Ressource/Rolle/ Team, Teameintrag): Gearbeitete, geplante
und gebuchte Stunden pro Ressource/Rolle/Team (erste Ebene) und Teameintrag (zweite Ebene)

= Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

= Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle): Bearbeitbar

= Standardzuordnung (Teameintrag): Bearbeitbar; dieser Wert wird tberall dort als Zuordnung
tbernommen, wo nicht Giber Zuordnungssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von

Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameintragen hinzufligen und bearbeitbar machen.

Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fir

diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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6.13.4 Filter

Im Register Filter wahlen Sie Filterfelder fir den Zuordnungsfilter. So filtern Sie die Ansicht nach
Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintragen.

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN

VERFUGBARE FILTER:

Investition - Inaktive Investitic
Investition - Investitionen aus
Investition - Investitions-1D
Investition - Investitions-Mani
Investition - Investitionsname
Investition - Investitionsstatus
Investition - Investitionstyp
Investition - OSP-Einheit der |
Investition - Roadmap

Projekt - Projektvorlagen
Ressource - Buchungsmanage
Ressource - Qualifikationen

-

SPALTEN

»>

«

itd Advanced Resource Planning 11.1.0

FILTER

AUSLASTUNG

LINKE SPALTE:

Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - OSP-Einheit der Ress
Ressource - Ressourcen-Managel
Ressource - Primare Rolle
Ressource - Extern

Ressource - Rolle

LAYOUT

P

»

Zuordnung nach Ressource

RECHTE SPALTE
Investition - Investitionen
Team - Team hat Zuordnungen/Z

[ ok ] ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfiligharen Filterfelder fUr die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus dbernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten

und legen deren Reihenfolge fest:

Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie

hinzuzuflgen.

Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu

entfernen.

Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren

Position zu andern.

Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fir eine Spalte, um...

.. in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Uibernehmen (Pfeil nach rechts).
.. in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).
.. die Reihenfolge der Filterfelder zu &ndern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder fUr die
Hauptansicht" auf Seite 28.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameintragen hinzufligen. Dies umfasst die meisten
Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fiir diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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6.13.5 Auslastung

Im Register Auslastung steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus Zuordnung nach Ressource wird die Auslastung aus Zuordnungen berechnet.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER  AUSLASTUNG LAYOUT

AUSLASTUNGSRATE

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER 80,0%

AUSLASTUNGSWARNUNG UBER 100,0%

UBERLASTWARNUNG UBER 110,0%

AUSLASTUNGSFILTER

MITARBEITER - OSP-EINHEIT Q m
Corporate Department OBS:Software Eng

ESTITIONSSTATL Q m

Genehmigt

BERECHNUNG DER VERFUGBARKEIT FUR ROLLEN

BERECHNE VERFUGBARKEIT VON ROLLEN ANHAND: Aller Rolleninhaber (Standard) ~

[ ok ] ABBRECHEN

= Die Auslastungsrate steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in einem Zeitraum mit einem weillen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten flr niedrige Auslastung und
die Auslastungswarnung liegt (z. B. Gber 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten
Schwellenwerten), werden mit griinem Hintergrund als optimal angezeigt.

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
gelbem Hintergrund als leicht Uberlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams
werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert fir die
Uberlastwarnung nicht tbersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert griin angezeigt.
Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
einem roten Hintergrund als stark tUberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und tber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.

= Mit dem Auslastungsfilter filtern Sie Teameintrage, Ressourcen, Rollen und Teams.

Mit dem Filter Mitarbeiter — OSP-Einheit wird nur die Auslastung aus Teameintragen mit einer
gewahlten Mitarbeiter — OSP-Einheit und nur die Verfiligharkeit von Ressourcen und Teams
mit einem gewahlten Department OBS angezeigt.

Mit dem Filter Investitionsstatus wird nur die Auslastung aus Teameintréagen zu Investitionen
mit einem gewahlten Investitionsstatus angezeigt.

Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungsfilter in den Modi
flr die Zuordnung" auf Seite 37.
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Die Einstellung Berechnung der Verfiigbarkeit von Rollen ist verfligbar, wenn sie von einer Clarity
PPM Anwendungs-Administrator*in Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences aktiviert wurde
(siehe "9.12.15 Untergeordnete Rollen bei Rollenverfiigharkeit berlicksichtigen" auf Seite 151).
Hier steuern Sie die Berlicksichtigung untergeordneter Rollen in der Verflgbarkeit einer Rolle.
Wahlen Sie unter Berechne Verfiigbarkeit von Rollen anhand:

Aller Rolleninhaber (Standard): In der Grundeinstellung wird die Verfligbarkeit einer Rolle nur
aus zugehdrigen Ressourcen berechnet.

Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen: Wzhlen Sie diese Option aus, um zusatzlich
die Verflgbarkeit untergeordneter Rollen zu beriicksichtigen.

6.13.6 Layout

Im Register Layout wahlen Sie die Anzeigewerte und den bearbeitbaren Wert flir Zuordnungen im
Zuordnungsgitter oben rechts, die Anzeigewerte fir Auslastung und Verflgbarkeit von Ressourcen,
Rollen und Teams sowie Sortierfelder fir Ressourcen und Investitionen.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER  AUSLASTUNG LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION

Feb. '24 Marz '24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24
38,5 45,8|585 45,2010, 30,5 52,0 31,3
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE (NICHT BEARBEITBAR Ist-Aufwand ~
WERT AUF DER REC Zuordnung ~
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER RESSOURCENZE Zuordnung ~
WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER RESSOURCENZELLE Verbleibend v
SORTIERUNG
SORTIERE RESSOURCEN NACH Ressource - Name (Standard) ~ '-
SORTIERE INVESTITIONEN NACH Investition - Name (Standard) .

[ ok ] ABBRECHEN

Zellenkonfiguration: Hier konfigurieren Sie die Werte fiir das Zuordnungsgitter rechts sowie die
Anzeigewerte flr die Auslastung und Verfligbarkeit von Ressourcen, Rollen und Teams (aktiv mit
Auslastung anzeigen im Register Allgemein, siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 77).

Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht bearbeitbar): Leer, Zuordnung, Zusage,
Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Verflgbarkeit

Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar): Zuordnung oder Zusage

Der bearbeitbare Wert ist immer auch der Anzeigewert fiir die Auslastung.

Wert auf der linken Seite der Ressourcenzelle: Verfligbarkeit, Verbleibend, Zuordnung oder
Zusage

Wert auf der rechten Seite der Ressourcenzelle: VVerfligbarkeit, Verbleibend, Zuordnung oder
Zusage

Die links angezeigten Summenspalten (Zuordnung, Zusage, Ist-Aufwand) blenden Sie Uber das
Register Spalten einblenden ein oder aus (siehe "6.13.3 Spalten" auf Seite 79).

82



itd Advanced Resource Planning 11.1.0
Zuordnung nach Ressource

Um im Zuordnungsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte fiir Ressourcen, Rollen
und Teams anzuzeigen, schalten Sie im Register Allgemein die Option Summen berechnen auf
An oder auf Gefiltert (siehe "Summen berechnen” auf Seite 77).

Mit Auslastung anzeigen werden im Modus Zuordnung nach Ressource im Zuordnungsgitter fir
Ressourcen, Rollen und Teams stattdessen die hier ausgewahlten Werte fir Ressourcenzellen
angezeigt.

Bitte beachten Sie die hierzu auch die Hinweise zum Zusammenspiel von Auslastung anzeigen
mit Summen berechnen in diesem Modus (siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 77).
Sortierung: Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusatzlich verfligbar. Wenn Sie nicht
das jeweilige Standardfeld auswahlen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.

= Sortiere Ressourcen nach: Name (Standard) oder Primére Rolle.

= Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp oder Name (Standard).
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7 Zuweisungen nach Investition

Der Modus Zuweisungen nach Investition gruppiert Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und
Teams nach zugehdrigen Investitionen. Zu Projekten und eigenen Investitionstypen werden auch
Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigt. Auslastung und Verfligbarkeit von Ressourcen,
Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

In diesem Modus konnen Sie Projektstrukturen in einem interaktiven Gantt-Diagramm bearbeiten.

> ZUWEISUNGEN
Zuweisungen nach Investition - &« < Monatev 9 & ANZEIGEN [Elv > » ¢ AKTUALISIEREN 08 NACH EXCEL EXPORTIEREN  |als VISUALISIERUNG v ¥ EINSTELLUNGEN @ HILFE }
Name Anfang Ende Gesamtaufwand  Restaufwand Apr.'23 Mai 23 Juni ‘23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov.'23 Dez.'23
@ email archival repository 04042023 31.0.2023 r . -
4 5 Email SAN Storage Implementation 12.06.2023  28.03.2024 166 6 z . . 2 2 ° 2
& Plan Infrastructure Change 24042023 30.06.2023 2% 2% Pr—
4 & Asset Mapping & Configuration 12072023 13112023 9 2 ’ .
« [ Identify Assets and Components 12.072023 31082023 60 60
2 Awad, Rashid Enginee 12.072023 31082023 30 30 n 8
2 Berry, Jason Engineer 12.072023 31082023 7 7 3 5
A Engineer 12072023 31082023 7 7 3 5
A Project Manager 12.072023 31082023 7 7 3 5 o
> RESSOURCEN
Name Apr.'23 Mai 23 Juni ‘23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov.'23 Dez.'23
2 Amos, Cheryl Enginee
2 Andersson, Peter Engineer
& Arpel, lan Business Analyst
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Restaufwand Anzeige Eintrag 1 -3 von 138

7.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden folgende Daten immer angezeigt:

= Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)

= Aufgaben zu angezeigten Projekten und eigenen Investitionstypen

= Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams

= Liste aller Ressourcen, Rollen und Teams, optional mit Auslastung und Verfligbarkeit (siehe "7.10
Auslastung und Verfiigbarkeit" auf Seite 99)

= Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter" auf Seite 25)

7.1.1 Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen

Die Anzeige von Phasen und Meilensteinen sowie von Investitionshierarchien ist optional. Sie
schalten diese jeweils im Register Allgemein der Einstellungen ein oder aus (zu
Investitionshierachien siehe auch "4.8.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach
Investition" auf Seite 30).

7.1.2 Zuweisungen anzeigen

Die Anzeige von Zuweisungen ist ebenfalls optional und kann im MenU Visualisierung ein- und
ausgeschaltet werden. Ohne Zuweisungen ladt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen,
Phasen, Aufgaben und Meilensteine an.

In diesem Modus sind folgende Funktionen nicht verflgbar:

= Filter flir Ressourcen, Rollen und Teams, Zuweisungen und Teameintrage

=  Zuweisungsdaten

= Berechnete Summen von Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

= Bearbeitung des Restaufwands von Aufgaben und Zuweisungen

= Liste der Ressourcen, Rollen und Teams mit Auslastungsansicht
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7.2 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger (ber eine Investition, um die zugehdrige Beschreibung anzuzeigen.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen diese Funktion tber die Suchoptionsliste itd
AE Preferences deaktivieren (siehe "9.12.22 Beschreibungs-Hints ausblenden” auf Seite 154).

7.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest + Ist) in der Liste ein oder aus (siehe "7.12.3 Spalten" auf Seite 109).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an.

Mit Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen
der Werte pro Aufgabe, Phase und Investition angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An)
oder Gefiltert (dann gilt der Zuweisungsfilter, siehe "Summen berechnen" auf Seite 106).

Dabei flieRen nur Zuweisungen von Arbeitsrollen und —ressourcen sowie Teams, nicht aber
Zuweisungen von Material-, Ausstattungs- und Aufwandsrollen und —ressourcen ein.

Mit Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen im Register Allgemein der
Einstellungen zeigen Sie fir Investitionen statt der in itd Advanced Resource Planning berechneten
Summen die von Clarity PPM berechneten und auch in Investitionslisten verwendeten Summen an.
Den angezeigten Restaufwand &ndern Sie bei Zuweisungen und Aufgaben durch Eingabe in das Feld
(siehe "7.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 88).

7.4 Zuweisungen bearbeiten

Wenn die Option Balken anzeigen fiir Zuweisungen im Mendi Visualisierung in der Symbolleiste
ausgeschaltet ist, kdnnen Sie im Zuweisungsgitter rechter Hand den in der rechten Hélfte jeder Zelle
angezeigten Restaufwand pro Intervall bearbeiten. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weil}e
Hintergrund einer Zelle oder deren rechter Halfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.

Die linke Halfte jeder Zelle zeigt den Ist-Aufwand, die Verfiigharkeit oder einen zeitbasierten
Finanzwert (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 113).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies
so eingestellt ist (siehe "9.12.6 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 148).

Bei jeder Anderung wird das Feld Restaufwand der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.
Mit Summen berechnen auf An oder Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 106) aktualisiert
sich auch der Restaufwand der zugehdrigen Aufgabe, ggf. Phase und Investition.

Bei Eingabe von Aufwand aulRerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese entsprechend erweitert.
Bei Bedarf werden auch tbergeordnete Objekte so erweitert, dass diese die Zuweisung einschlielfen.
Alternativ geben Sie die Summe fiir den Restaufwand einer Aufgabe oder Zuweisung in die jeweilige
Spalte ein (siehe "7.6.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 89).

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung Gibernommen.

7.4.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie konnen den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder

horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Ressourcen, Rollen und Teams.

= Klicken Sie dazu die zu kopierende Zelle an, halten die Maustaste gedriickt und ziehen in die
gewdnschte Richtung.
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= Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewahlten Zuweisungswert in alle
Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger bertihrt haben.

= Speichern Sie Ihre Anderungen tiber die Symbolleiste oder Aktualisieren Sie, ohne zu speichern,
um lhre Anderungen riickgangig zu machen.

7.4.2 Zeige Restaufwandssummen auBerhalb der ausgewahlten Zeitspanne

Uber Spalten in den Einstellungen kdnnen Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder
nach dem sichtbaren Bereich liegt.

Dieser wird in den Spalten Restaufwand davor und Restaufwand danach angezeigt.

Per Klick auf einen Wert in der Spalte Restaufwand davor wechselt der sichtbare Bereich zuriick, so
dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.
Per Klick auf einen Wert in der Spalte Restaufwand danach wechselt der sichtbare Bereich nach
vorn, so dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Anfang des neuen sichtbaren
Bereichs steht.

Beispiel: Die Zuweisungen zur Aufgabe Identify Infrastructure Requirements im unten abgebildeten
Screenshot haben Restaufwand in den zwei Wochen vor dem sichtbaren Bereich. Per Klick auf die
zugehorige Zahl in der Spalte Restaufwand davor verschiebt sich der sichtbare Bereich um sechs
Wochen zurlick, so dass der Restaufwand am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.

> ZUWEISUNGEN
gmewsmgen nach Investition - « < Wochen~ 6 © ANZEIGEN [Ev > » o B v &0 =
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Restaufw.. 240220 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20 30.03.20 Restaufw..
@ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 5712,0 5712,0 i 5.688,0
Restaufwand davor
|l Dell Powervault NX1950 Network Storage  01.082019  31.07.2021 8.352,0 8352,0 2357 L0 800 L S0 L0 5.504,0
4 % New Website 01022020 14.05.2020 920,0 920,0 176,0 L 6] 560, = Z 562 358,2
& Initiating Phase 01.02.2020  01.02.2020
4 & Planning Phase 03.02.2020  20.02.2020 168,0 96,0 96,0
[# Define Scope Change and Control Pro( 03.02.2020  07.02.2020 24,0
[ Define Resource Plan 03.02.2020  07.02.2020 16,0
[ Risk Response and Mitigation Plan ~ 03.02.2020  07.02.2020 16,0
- E|/ Identify Infrastructure Requirements 03.02.2020  18.02.2020 104,0 88,0 88,0
2 Hudson, Barb Project Manage 03.022020  18.02.2020 40,0 32,0 320
£ Network Engineer 12.022020  18.02.2020 24,0 24,0 240
2 Ramos, Adriana Architect 03.022020  18.02.2020 40,0 2,0 20
= Complete Project Plan 19.02.2020  20.02.2020 8,0 8,0 8,0
< Planning Phase Gate Complete 20.02.2020  20.02.2020

7.4.3 Ansichtsoptionen

Verwenden Sie die Schaltflachen und Menis in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum,
Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen fir diese Ansicht sind auch im Register
Zeitscheiben der Einstellungen verfligbar (siehe "7.12.2 Zeitscheiben" auf Seite 108).

7.4.4 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Zuweisungen werden nicht direkt gespeichert.

B ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste tibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

© Um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzertinnen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der

Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die linke Halfte der Zellen im Zuweisungsgitter zeigt, je nach Einstellung, Ist-Aufwand, Verfiigbarkeit
oder einen beliebigen eigenen zeitbasierten Finanzwert an (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 113).
Wenn die Option Balken anzeigen fiir Zuweisungen im Menii Visualisierung in der Symbolleiste
ausgeschaltet ist, knnen Sie angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte per Klick auf die linke
Halfte einer Zelle des Zuweisungsgitters bearbeiten.

Der weille Hintergrund einer Zelle oder deren linker Halfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.
Wenn Sie die zugehdorige Spalte anzeigen, wird diese dabei aktualisiert auf der Ebene der Zuweisung
sowie auf allen dariiberliegenden Ebenen, in deren Summe die Zuweisung einflielt.

B Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlicknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden

Zur Anzeige und Bearbeitung zeitbasierter Finanzwerte missen Sie diese in der Feldkonfiguration
hinzufiigen. Alle weiteren Schritte sind optional.
Administration
= Flgen Sie das Feld in der Feldkonfiguration hinzu (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder
konfigurieren" auf Seite 142).
= Optional wahlen Sie auch die zugehdrigen Ressourcentypen aus (z.B. Aufwand,
Ausstattung/Gerate und Material).
= Dieser Schritt setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.
= Optional schranken Sie tiber die Suchoptionsliste itd AE Preferences die Bearbeitung von
Restaufwand ein, so dass dieser nicht flir Ressourcentypen bearbeitet werden kann, zu denen Sie
auschlieflich Finanzwerte eingeben méchten (z.B. Aufwand, Ausstattung/Gerite und Material,
siehe "9.12.20 Bearbeitbare Ressourcentypen” auf Seite 153).
= Dieser Schritt setzt das Recht Verwaltung - Anwendung — Einrichtung voraus, tUber das
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen in der Grundeinstellung verfiigen.
Optionale Konfiguration
= Flgen Sie das Feld als Anzeigespalte hinzu (siehe "7.12.3 Spalten” auf Seite 109).
= Wahlen Sie das Feld als Gitterwert aus (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 113).
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7.6 Listenfelder bearbeiten

Per Klick in Tabellenzellen der hierarchischen Liste linker Hand bearbeiten Sie die angezeigten
Investitionen, Teameintrage, Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen.

B Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuriicknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kdnnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das KontextmenU entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.6.1 Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen

Sie kdnnen Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteinen umbenennen.

Klicken Sie dazu jeweils in die zugehorige Zeile in der Spalte Name und driicken [F2] oder [Return].
Geben Sie den gewlinschten Namen ein.

Driicken Sie [Return] zur Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen.

Alternativ starten Sie das Umbenennen dber das Kontextmendi.

7.6.2 IDs von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten

Wenn die Automatische Nummerierung fir das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist, kénnen Sie die
IDs von Phasen, Aufgaben und Meilensteine bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld und geben die gewiinschte ID ein.

Die ebenfalls in der Ansicht angezeigten IDs von Investitionen und Ressourcen/Rollen/Teams
kdnnen Sie hier nicht bearbeiten.

7.6.3 Anfang, Ende und Dauer von Objekten bearbeiten

Sie kénnen Anfang, Ende und Dauer von Nicht-Projekt-Investitionen, Phasen, Aufgaben und
Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Anfang und Ende von Projekten und eigenen Investitionstypen
kdnnen Sie nicht bearbeiten, da diese von der Gesamtdauer zugehdriger Phasen, Aufgaben und
Meilensteine abhangen.
Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen kdnnen Sie nur andern, solange der Status Nicht
gestartet ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statuspriifung kénnen Sie ausschalten
(siehe "9.12.21 Status sperrt nicht Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 153).
= Anderungen von Anfang und Ende wirken sich auch auf iber- und untergeordnete Objekte sowie
auf die Verteilung der Zuweisungen aus (siehe unten).
In der Grundeinstellung wird bei Anderung des Felds Anfang einer Aufgabe oder Phase in der
Liste das Ende um die gleiche Anzahl an Arbeitstagen nach dem Basiskalender verschoben, so
dass die Dauer erhalten bleibt. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen kénnen die
Beibehaltung der Aufgabendauer Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences deaktivieren (siehe
"9.12.23 Aufgabendauer beibehalten" auf Seite 154). In diesem Fall hat die Anderung des Felds
Anfang hat keine Auswirkung auf das Ende.
In jedem Fall kénnen Sie Uber den linken Rand des Balkens einer Phase oder Aufgabe im
interaktiven Gantt-Diagramm den Anfang unabhangig vom Ende dndern (siehe "7.9 Interaktive
Gantt-" auf Seite 96).
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Alternativ andern Sie die Dauer einer Phase oder Aufgabe, die in Arbeitstagen nach dem

Basiskalender innerhalb der tatsachlichen Dauer der Phase oder Aufgabe angegeben wird. Bei

einer Anderung der Dauer wird das Ende entsprechend angepasst.

= Bei Anderung der Dauer einer Phase werden deren Aufgaben proportional geandert. (z.B.
bewirkt die Anderung der Dauer einer Phase von 8 auf 6 Wochen eine Anderung der Dauer
einer zugehorigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen). Ebenso bewirkt die Anderung der Dauer einer
Nicht-Projekt-Investition oder Aufgabe (direkt oder indirekt iber eine Phase) eine proportionale
Anderung zugehdriger Zuweisungen.

= Bei Erweiterung einer Zuweisung tber Anfang oder Ende der zugehérigen Aufgabe oder Nicht-
Projekt-Investition hinaus wird auch die Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition erweitert, so
dass sie die Zuweisung einschlielt. Bei Erweiterung einer Aufgabe wird gegebenenfalls die
zugehdrige Phase und bei Erweiterung einer Phase das Projekt erweitert. Beim Verklrzen
werden zugehorige Objekte nicht angepasst.

= Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie
vor der Anderung auf die Arbeitsstunden wahrend der neuen Restdauer verteilt (zwischen Ist-
Aufwand bis und Ende). Der Aufwand pro Intervall Iasst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis
die Anderungen tibernommen oder verworfen wurden.
Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen
werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung Gbernommen.

7.6.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen den geschatzten Restaufwand einer Aufgabe oder Zuweisung bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld und geben den gewiinschten Wert ein.

Wenn Sie Restaufwand zu einer Aufgabe eingeben, wird dieser mit derselben Verteilung wie vor
der Anderung auf die zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams verteilt. Wenn Sie
beispielsweise den Aufwand einer Aufgabe von 40 auf 80 Stunden setzen, wobei eine Ressource
mit 30 und eine mit 10 Stunden gebucht war, wird die erste Ressource auf 60 Stunden und die
zweite auf 20 Stunden gesetzt. Der Aufwand pro Zuweisung und der Aufwand pro Intervall lassen
sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen tibernommen oder verworfen wurden.
Wenn Sie den Restaufwand einer Zuweisung direkt oder Uber die zugehdrige Aufgabe andern,
wird der neue Wert gleichmaRig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand
bis und Ende). Die vorige Planung wird dabei Uberschrieben. Der Aufwand pro Intervall ldsst sich
dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen ibernommen oder verworfen wurden.

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen
werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung tibernommen.

7.6.5 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie kdnnen als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe
Weise bearbeiten, wie den Restaufwand.

Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewiinschten Wert ein.

Bei der Anderung eines eigenen zeitbasierten Finanzwertes fiir eine Zuweisung wird der Wert
tber die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung
Uberschrieben. Das Auslastungsmuster wird bei der automatischen Verteilung berticksichtigt.

7.6.6 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben kdnnen Sie das Auslastungsmuster bearbeiten.

Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.
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7.6.7 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie kénnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintrdgen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

7.6.8 Investitionsstatus bearbeiten

Bei Investitionen kdnnen Sie den Investitionsstatus bearbeiten. Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

7.6.9 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie kdnnen zusatzliche Listenfelder bearbeiten, fiir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142).

Dies wird untersttitzt bei den meisten Clarity PPM-Standardfeldern sowie bei allen eigenen in der
Liste angezeigten Feldern aulier Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Um Suchoptionslistenfelder zu @ndern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben. Klicken
Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den
gewahlten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

7.7 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger (ber eine Investition, eine Phase, eine Aufgabe, einen Meilenstein oder
eine Zuweisung und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehorige Kontextmenu zu 6ffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfligbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen
hinzufligen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 140).

7.7.1 Eigenschaften 6ffnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmen fir Investitionen, Phasen, Aufgaben,
Meilensteine und Zuweisungen verfligbar. Hier 6ffnen Sie die zugehdérige Clarity PPM-Detailansicht.
Eigenschaften von Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab ge&ffnet. Eigenschaften von
Phasen, Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd
Advanced Resource Planning gedffnet.

7.7.2 Aufgabe erstellen
Die Option Aufgabe erstellen ist im Kontextmend fir Projekte, Phasen und Aufgaben ohne
Zuweisungen verfligbar. Letztere werden beim Anlegen einer zugehorigen Aufgabe zur Phase.

Details zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "7.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen
erstellen" auf Seite 93.

7.7.3 Automatische Terminplanung

Die Option Automatische Terminplanung ist im Kontextmen( fiir Projekte verfligbar und ruft die
Standardfunktion von Clarity PPM zur Terminplanung fir ein Projekt auf.

FolgendermaRen fiihren Sie die automatische Terminplanung flr ein Projekt durch:

= Bewegen Sie den Mauszeiger Uiber das gewlinschte Projekt.

= Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen des Projekts.

= Wahlen Sie die Option Automatische Terminplanung, um das zugehdrige Fenster zu 6ffnen.
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PROJEKT - AUTOMATISCHE TERMINPLANUNG X

ok ] ABBRECHEN|
= Hier greifen Sie auf dieselben Optionen zu, wie bei der automatischen Terminplanung in der
Ansicht PPM Gantt, mit Ausnahme der in itd Advanced Resource Planning nicht verfiigbaren
Option Nach Planung veroffentlichen. Bei Bestatigung per Klick auf OK wird die automatische
Projektplanung direkt ausgefiihrt. Bitte wenden Sie sich flr Details Uber die Einstellungen und das
Verhalten der automatischen Terminplanung an die Dokumentation von Clarity PPM.

7.7.4 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmen( fir Investitionen und Zuweisungen zu
Aufgaben verfilighar. Hier Gbernehmen Sie flir jeden Teameintrag der ausgewahlten Investition oder
flir den Teameintrag der ausgewahlten Zuweisung den Restaufwand der zugehdrigen Zuweisungen
als Zuordnung. Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefihrt.

7.7.5 Aufgabe ein- oder ausriicken

Die Optionen Aufgabe einriicken und Aufgabe ausriicken sind im Kontextmeni zu Phasen,
Aufgaben und Meilensteinen verfligbar. Hier gliedern Sie diese in eine vorhergehende Aufgabe oder
Phase ein oder entfernen sie aus dieser. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.8.3 Aufgaben,
Meilensteine und Phasen ein- und ausriicken" auf Seite 93.

7.7.6 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmen( fir Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand sowie fir
Meilensteine verflighar. Vor dem Loschen werden Sie zur Bestatigung aufgefordert.

Phasen kénnen Sie erst nach Ausriicken oder Loschen aller zugehérigen Aufgaben und Meilensteine
|6schen.

7.7.7 Auf effektive Rolle zuriicksetzen

Die Option Auf effektive Rolle zuriicksetzen ist im Kontextmend flir Zuweisungen von Ressourcen
und Teams ohne Ist-Aufwand verfiigbar.

Der Zuweisung wird wieder die zugehdrige effektive Rolle zugewiesen. Gibt es fir die Rolle schon
einen Teameintrag in der Investition, wird ein neuer Teameintrag fiir eine Kopie der Rolle angelegt.
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7.7.8 Aufgabenabhangigkeiten

Die Option Aufgabenabhingigkeiten ist im Kontextmend fir Aufgaben und Meilensteine zu
Projekten verfiigbar. Hier 6ffnet sich ein Fenster, in dem Sie Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und
Meilensteinen sehen und bearbeiten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.8.56 Abhangigkeiten
zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 94.

7.7.9 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Kontextmend fiir Projekte verfiigbar, die aufgrund von Anderungen
gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning vorgenommen wurden.

Jede Nutzer*in kann Uber das Kontextmeni Projekte entsperren, die durch seine eigenen
Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen lber das Kontextmeni alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte kénnen nur
tber die zugehorige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

7.7.10 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmend fir Investitionen und Phasen verfligbar.
Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der gewahlten Investition oder Phase auf.

7.7.11 Umbenennen

Die Option Umbenennen ist im Kontextmen fir Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine
verfligbar. Driicken Sie [Return] zur Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die Anderung wird beim
Speichern Uber die Symbolleiste tibernommen. Aktualisieren Sie zum Zuriicknehmen der Anderung
die Ansicht, ohne zu speichern.

7.7.12 Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen)

Die Option Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen) ist fiir

Zuweisungen von Rollen verfiigbar.

Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter fUr die Liste Ressourcen ibernommen:

= Primare Rolle von der ausgewahlten Rolle.

= OSP-Einheit der Ressource von Mitarbeiter — OSP-Einheit des zugehdrigen Teameintrags.

= Qualifikationen von den flir den Teameintrag ausgewahlten Fahigkeiten.

= Qualifikation-Ubereinstimmung setzt voraus, dass alle Qualifikationen tibereinstimmen
(alternativ: mindestens eine Qualifikation).

Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugefligt. Wenn Mitarbeiter — OSP-Einheit oder

Qualifikationen im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.

7.7.13 Investitions-Team anzeigen

Die Option Investitions-Team anzeigen ist fUr Investitionen verfligbar. Hier filtern Sie die Liste der
Ressourcen nach der Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.
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7.8 Mit Aufgaben, Meilensteinen und Phasen arbeiten

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie Aufgaben, Meilensteine und Phasen zu einem Projekt
oder einem eigenen Investitionstyp erstellen und diese bearbeiten.

7.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen

Folgendermalien erstellen Sie eine Aufgabe zu einer Investition, einer Phase oder einer Aufgabe ohne

Zuweisungen. Durch die Erstellung einer Aufgabe zu einer anderen Aufgabe wird diese zur Phase. Da

Sie nur Aufgaben ohne Zuweisungen in Phasen umwandeln kénnen, ist ist die Option Aufgabe

erstellen im KontextmenU zu Aufgaben mit Zuweisungen nicht verfiigbar.

= Bewegen Sie den Mauszeiger Uber die gewlinschte Investition, Phase oder Aufgabe.

= Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Investition, Phase oder Aufgabe.

= Wabhlen Sie die Option Aufgabe erstellen, um eine neue Zeile fir die neue Aufgabe einzufligen.

= Wahlen Sie im Meni am linken Rand der Zeile fiir die neue Aufgabe den gewiinschten Aufgaben-
Typ aus: Aufgabe, Schliisselaufgabe, Meilenstein oder Schliisselmeilenstein.

= Geben Sie die gewiinschten Werte flr die Felder Name, Anfang, Ende und/oder Dauer ein.

= Wenn die Einstellung Automatische Nummerierung fir das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist,
konnen Sie die gewlnschte ID in das zugehdrige Feld eingeben.

= Klicken Sie zur Bestatigung auf die Schaltflache Speichern in der Symbolleiste der Ansicht.
Klicken Sie zum Abbrechen auf die Schaltflache Aktualisieren und beantworten die
anschlieRende Frage, ob Ihre Anderungen gespeichert werden sollen, mit Nein.

7.8.2 Mit Phasen arbeiten

Sie kdnnen jede Aufgabe, die keine Zuweisungen hat, in eine Phase umwandeln, indem Sie eine
weitere Aufgabe dazu erstellen (siehe "7.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen” auf Seite
93) oder eine darauf folgende Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase einrlicken (siehe "7.8.3
Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausriicken” auf Seite 93).

Nach der Umwandlung einer Aufgabe in eine Phase kénnen Sie tiber das zugehorige Kontextment
weitere Aufgaben und Meilensteine zu dieser erstellen (siehe "7.8.1 Aufgaben, Meilensteine und
Phasen erstellen” auf Seite 93).

Sie kdnnen aullerdem bestehende Aufgaben, Meilensteine und Phasen zu einer Phase hinzufligen,
indem Sie diese per Drag-and-Drop eingliedern (siehe "7.8.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen
verschieben und kopieren” auf Seite 94) oder einrlicken (siehe "7.8.3 Aufgaben, Meilensteine und
Phasen ein- und ausrlicken” auf Seite 93).

Die Gliederungstiefe von Phasen und Unterphasen ist dabei unbegrenzt.

Durch Ausrlicken oder Léschen aller zugehorigen Aufgaben, Meilensteine und Phasen wandeln Sie
eine Phase wieder in eine Aufgabe um.

7.8.3 Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausriicken

Sie kdnnen eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase unter einer Phase oder unter einer
anderen Aufgabe ohne Zuweisungen einriicken, was letztere zur Phase macht. Durch Ausriicken
oder Loschen aller Aufgaben, Meilensteine und Phasen in einer Phase wandeln Sie diese wieder in
eine Aufgabe um.

Bewegen Sie zum Ein- oder Ausriicken einer Aufgabe oder eines Meilensteins den Mauszeiger auf
den zugehdrigen Listeneintrag und klicken die drei Punkte an.

Wahlen Sie dann die gewlinschte Aktion:

= Aufgabe einriicken, die auf eine Phase oder eine andere Aufgabe folgt.
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= Aufgabe ausriicken bewegt eine eingerlickte Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase um eine
Gliederungsebene nach oben. Durch Ausriicken oder Loschen aller Aufgaben, Meilensteine und
Phasen unter einer Phase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Sie kénnen eine Aufgabe, einen Meilensteins oder eine Phase auch per Drag-and-Drop in eine Phase

eingliedern oder aus dieser ausgliedern (siehe "7.8.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen

verschieben und kopieren” auf Seite 94).

Das Ein- oder Ausrticken wird ohne Riickfrage direkt ausgefihrt.

7.8.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren

Sie kbnnen die Reihenfolge und Gliederungsebene von Aufgaben, Meilensteinen und Phasen per

Drag-and-Drop dndern. Anderungen werden ohne Best&tigung direkt tibernommen.

Halten Sie wahrend der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedriickt, um das ausgewahlte Objekt zu

kopieren, statt es zu verschieben. Dies ist nur fir Objekte mdglich, deren ID im Zielprojekt noch nicht

vorhanden oder leer ist. Phasen werden mit ihrer Unterstruktur kopiert. Auch Zuweisungen werden

kopiert. Bitte beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls Teameintrage flr die zugewiesenen

Ressourcen, Rollen und Teams angelegt werden missen. In diesem Fall bendtigen Sie fiir diese

Funktion zusatzlich zum Recht Projekt — Bearbeiten das Recht Ressource — Vormerken.

= Klicken Sie auf das Symbol des zu verschiebenden Objekts, halten die Maustaste gedriickt und
verschieben das Objekt bei gedriickter Maustaste an die Zielposition.

= Ziehen Sie das Objekt nach oben, um es vor dem Zielobjekt einzufligen, oder nach unten, um es
nach dem Zielobjekt einzufligen.

= Lassen Sie die Maustaste los, um den Vorgang abzuschlielen.

7.8.5 Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben

Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden nur in Projekten unterstiitzt.

Erflllte Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden im Gantt-Diagramm als blaue

Pfeile angezeigt. Verletzte Abhangigkeiten werden als rote Pfeile angezeigt. FolgendermafRen 6ffnen

Sie eine Liste der Abhangigkeiten einer Aufgabe oder eines Meilensteins, in der Sie auch neue

Abhangigkeiten anlegen kdnnen:

= Fihren Sie einen Doppelklick auf eine Abhangigkeit im Gantt-Diagramm aus ODER

= Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der hierarchischen
Liste linker Hand, klicken Sie auf die nebenstehenden drei Punkte und wahlen im zugehdrigen
Kontextmen( die Option Aufgabenabhangigkeiten aus.

Jede dieser Aktionen 6ffnet jeweils das Fenster Aufgabenabhangigkeiten fir die ausgewahlte

Aufgabe oder den Meilenstein:
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AUFGABENABHANGIGKEITEN - RISK RESPONSE AND MITIGATION PLAN X

NEUE ABHANGIGKEIT ERSTELLEN

BEZIEHUNG VERZOGERUNGSTYP

Vorganger v Taglich v

TYP

Ende-Anfang ~

== HINZUFUGEN i= ABHANGIGKEITSLISTE

Abhéngige Aufgabe Abhdngiges Projekt Beziehung  Typ Verzdgerung Verzogerungsty}
Define Resource Plan Change Mgt for Inter... Vorganger  Anfang-Anfa.. 0,00 Taglich
|dentify Infrastructure Requ... Change Mgt for Inter... Nachfolger Ende-Anfang 0,00 Taglich
Complete Project Plan Change Mgt for Inter... Nachfolger Ende-Anfang 0,00 Taglich

Geben Sie zum Erstellen einer Abhangigkeit unter Neue Abhdngigkeit erstellen die gewlinschten
Parameter ein. Wenn der Nachfolger nicht unmittelbar auf den Vorganger folgen soll, geben Sie
eine Verzogerung in Tagen oder Prozent an. Prozentangaben beziehen sich auf die Dauer des
Vorgangers. Klicken Sie zum Erstellen der Abhangigkeit auf die Schaltflache Hinzufiigen in der
Symbolleiste in der Mitte des Fensters, um die Abhangigkeit zu erstellen.

Bei Auswahl der Option Folgetermine bei Erstellung von Abhdngigkeiten verschieben im
Register Allgemein der Einstellungen werden Abhangigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese
verletzt werden, automatisch erftillt, indem der gewahlte Nachfolger zusammen mit etwaigen
eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft verschoben wird.

Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhangigkeiten zwischen dem Nachfolger und
dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfillt werden. Wenn aullerdem
zum gewahlten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand erfasst wurde oder
die Option Von automatischer Terminplanung ausschlieBen gewahlt wurde, werden die jeweilige
Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.

Wahlen Sie Felder in der Liste in der unteren Halfte der Ansicht aus, um diese zu bearbeiten.
Wahlen Sie eine Abhangigkeit in der Liste unten aus und klicken auf Loschen, um sie zu I6schen.
Wahlen Sie eine Abhangigkeit in der Liste unten aus und klicken auf Offnen, um die zugehdrige
Detailansicht zu 6ffnen.
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7.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuweisungen nach Investition blenden Sie Uiber das Men( Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fiir Investitionen, Aufgaben, Phasen und Meilensteine sowie Zuweisungen
separat ein oder aus.

Wenn Gantt-Balken fiir Aufgaben, Phasen und Meilensteine eingeblendet sind, werden auch
zugehorige Abhangigkeiten angezeigt.

Zuséatzlich konnen Sie Uiber das Men( Visualisierung kritische Pfade fiir Projekte hervorheben.

7.9.1 Gantt-Balken fiir Investitionen

Gantt-Balken fir Investitionen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Investitionen im
MenU Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Sie konnen Gantt-Balken fiir Nicht-Projekt-Investititionen, jedoch nicht fiir Projekte und eigene
Investitionstypen, per Drag-and-Drop verschieben, den Start oder das Ende anpassen.

Anderungen an Nicht-Projekt-Investitionen werden fir alle zugehdrigen Zuweisungen ibernommen,
auch wenn diese nicht angezeigt werden. Wenn Sie eine Nicht-Projekt-Investition verschieben,
werden auch die zugehdrigen Zuweisugen verschoben. Andern Sie die Dauer einer Nicht-Projekt-
Investition, so wird die Dauer zugehdriger Zuweisungen proportional zur Anderung der Investition
geéndert (z. B. reduziert sich bei Anderung der Investitionsdauer von 8 auf 6 Wochen eine zugehdrige
Zuweisung von 4 auf 3 Wochen).

Dabei werden auch bei allen betroffenen Zuweisungen die jeweils angezeigten Restaufwande pro
Intervall, proportional zur vorigen Verteilung auf die Verflgbarkeit der jeweiligen Rolle, der Ressource
oder des Teams wahrend der neuen Restdauer verteilt.

Anfang und Ende von Projekten und eigenen Investitionstypen hangen immer von den Daten
zugehoriger Phasen, Aufgaben und Meilensteine ab und kdnnen nicht direkt bearbeitet werden.

7.9.2 Gantt-Balken fiir Aufgaben und Phasen

Gantt-Balken fr Aufgaben und Phasen, Symbole fir Meilensteine und Abhangigkeiten zwischen
Aufgaben und Meilensteinen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Aufgaben und
Phasen im Men( Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Im Modus Zuweisungen nach Investition knnen Sie Gantt-Balken fir Aufgaben und Phasen per
Drag-and-Drop verschieben, den Start oder das Ende anpassen. Auch Meilensteine kénnen Sie per
Drag-and-Drop verschieben.

Anfang und Ende von Aufgaben kdnnen Sie nur andern, solange der Status Nicht gestartet ist und
kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statuspriifung kénnen Sie ausschalten (siehe "9.12.21
Status sperrt nicht Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 153).

Wenn Sie eine Phase verschieben oder deren Dauer andern, werden zugehdrige Aufgaben und
Meilensteine proportional geandert (z.B. reduziert sich bei Anderung der Dauer einer Phase von 8 auf
6 Wochen die Dauer einer zugehdrigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen).

Ebenso bewirkt das Verschieben oder die Anderung der Dauer einer Aufgabe (direkt oder indirekt
tber eine Phase) eine proportionale Anpassung zugehdriger Zuweisungen.

Dabei werden auch bei allen betroffenen Zuweisungen die jeweils angezeigten Restaufwande pro
Intervall proportional zur vorigen Verteilung auf die Verfligbarkeit der jeweiligen Rolle, der Ressource
oder des Teams wahrend der neuen Restdauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlangern einer Aufgabe oder eines Meilensteins tiber Anfang oder Ende der
zugehorigen Phase hinaus erweitert auch die Phase, so dass deren Dauer die Aufgabe einschlielt.
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Ebenso wird beim Verschieben oder Verlangern einer Phase gegebenenfalls auch das zugehdrige
Projekt oder die Investition erweitert.
Die Verklrzung von Aufgaben und Phasen hat keine Auswirkung auf tGbergeordnete Objekte.

7.9.3 Gantt-Balken fiir Zuweisungen

Gantt-Balken flir Zuweisungen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Zuweisungen im
MenU Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken fir Zuweisungen angezeigt werden, kénnen Sie den Restaufwand pro Intervall
nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Zuweisungen oder dndern deren Dauer,
indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Anfang und Ende von Zuweisungen kénnen Sie nur andern, solange der Status Nicht gestartet ist
und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprifung kdnnen Sie ausschalten (siehe "9.12.21
Status sperrt nicht Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 153).

Bei der Anpassung einer Zuweisung werden die jeweils angezeigten Restaufwéande pro Intervall
proportional zur vorigen Verteilung auf die Verfiigbarkeit der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des
Teams wahrend der neuen Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand bis und Ende).
Das Verschieben oder Verlangern einer Zuweisung Uber Anfang oder Ende der zugehorigen Aufgabe
oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren
Dauer die Zuweisung einschliel3t. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die
zugehdrige Phase und das zugehdrige Projekt entsprechend angepasst.

Die Verkiirzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehdrigen Aufgabe, Phase
oder Investition.

7.9.4 Abhangigkeiten erstellen und bearbeiten

Sie kdnnen Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen erstellen, indem Sie den
gewdlnschten Vorganger anklicken und die Abhangigkeit dann bei gedriickter Maustaste zum
gewlinschten Nachfolger ziehen.

Wenn Sie eine Abhangigkeit erstellen, werden entsprechend Ihrer Einstellungen und der
Eigenschaften des Nachfolgers und von dessen Nachfolgern die betroffenen Aufgaben und/oder
Meilensteine geegebenenfalls automatisch geschoben, um die neue Abhangigkeit zu erfiillen (siehe
"7.8.5 Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 94).

Bestehende Abhangigkeiten 6ffnen Sie per Doppelklick auf den zugehdrigen Pfeil zur Bearbeitung.

7.9.5 Abhangigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen
Ein spezielles Symbol zeigt Abhangigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen an:

Dieses Symbol neben einer Aufgabe oder einem Meilenstein zeigt an, dass die Aufgabe oder der
Meilenstein mindestens eine Abhangigkeit zu einer aktuell nicht angezeigten anderen Aufgabe
oder einem Meilenstein hat. Es wird rot, wenn eine solche Abhangigkeit verletzt wird. Klicken Sie
auf das Symbol, um die zugehdrigen Projekte und Aufgaben oder Meilensteine anzuzeigen.

7.9.6 Kritische Pfade von Projekten anzeigen

Im MenU Visualisierung schalten Sie die Anzeige kritischer Pfade fiir Projekte ein oder aus.
Kritische Pfade werden durch Hervorhebung der zugehdrigen Aufgaben in Rot angezeigt:
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> ZUWEISUNGEN

;J:wewsmgew nach Investition ~ « <  Monatev & ¢ ANZEIGEN [Hv > [¢] Bk &0
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Marz 20 Apr. 20 Mai ‘20 Juni 20 Juli20 Aug."20 Sep. 20 0Okt. 20
4 3, Change Mgt for Internal Portal 06.042020 1510.2020 1440,0 1.440,0 ’ 200 220 B0 2 60 . 1760/ 8

4 & Initiation Phase 06.04.2020  06.04.2020
< Initiating Process Complete 06.04.2020  06.04.2020 *
4 & Planning Phase 06.042020  03.07.2020 360,0 360,0 y = . gy
» & Define Scope Change and Control Process ~ 06.04.2020  10.04.2020 40,0 40,0 - “
» [ Define Resource Plan 13.04.2020 24042020 80,0 80,0 —
> & Risk Response and Mitigation Plan 13.04.2020  24.04.2020 80,0 80,0
» & Identify Infrastructure Requirements 27.042020  29.05.2020 80,0 80,0 R Y
> B complete Project Plan 27.042020  03.07.2020 80,0 80,0 B & 8
< Planning Phase Gate Complete 03.07.2020  03.07.2020 +

4 & Design Phase 06.07.2020  13.08.2020 3200 3200 ey

> [ Requirements Definition 06.07.2020  30.07.2020 160,0 160,0 SE—C
> & Functional and Technical Design 31.072020  13.08.2020 160,0 160,0 ] L )
< Design Phase Gate Complete 13.08.2020  13.08.2020 *

7.9.7 Anderungen speichern oder verwerfen

Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen von Projekten werden ohne Bestatigung
direkt angelegt.

Anderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

B Ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste Gibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

i Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlicknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.10 Auslastung und Verfiigbarkeit

Im Modus Zuweisungen nach Investition zeigt die untere Halfte der Ansicht zunachst alle
Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden am Schluss
angezeigt.

Sie kénnen diese Ansicht filtern (siehe "7.10.5 Ansicht filtern" auf Seite 100).

Optional werden auch Auslastung und Verfiigharkeit der Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

> ZUWEISUNGEN

Zuweisungen nach Investition - « < mMonatev 9 < ANZEIGEN [Hv > » O AKTUALISIEREN [l NACH EXCEL EXPORTIEREN  lal VISUALISIERUNG v £} EINSTELLUNGEN @ HILFE }

Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand  Apr.'23 Mai 23 Juni 23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov.'23 Dez.'23
(& Advanced Resource Planning Roll-out 29.09.2023  14.01.2024

[# Allin on Value 08.07.2022  2512.2024

@ AP Architecture Consolidation 02.02.2023  31.10.2023

> RESSOURCEN

Name Apr.'23 Mai'23 Juni 23 Juli 23 Aug. 23 Sept.'23 Okt. 23 Nov. 23 Dez.'23

2 Amos, Cheryl Engineer

2 Andersson, Peter Enginee

& Arpel, 1an Business Analysi
2 Awad, Rashid Engineel

2 Baker, Isaac Manage

L Barry, Debra

2 Bauer, joyce |

Einneit fiir Arbeitsaufiand: Tage | Ist-Aufwand / Restaufwand Anzeige Eintrag 1-7 von 138

7.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Fur die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfiigbar. Dabei basiert die angezeigte

Auslastung jeweils auf dem Restaufwand aus Zuweisungen.

= Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |hrer Einstellungen werden Auslastung und
Restverfiigharkeit der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams in Zahlen angezeigt, die mit
Signalfarben hinterlegt sind.

Die Farbe zeigt niedrige (weiR), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von

Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "7.12.6 Auslastung" auf Seite 112).

= Alternativ zeigen Sie mit Histogramm anzeigen im Men Visualisierung in der Symbolleiste die
Auslastung und Verfligbarkeit als grafisches Histogramm an, in dem ein farbiger Stapel fir die
Auslastung einer gepunkteten Kapazitatslinie gegentibersteht.

Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird die Option Auslastung anzeigen ignoriert.

Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Uberlast an, es werden

aber nur die Grenzwerte fiir die Auslastungswarnung und Uberlastwarnung berticksichtigt:

= Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazitat der Rolle, der Ressource oder des Teams.

= Aufwand unterhalb des Grenzwerts fiir die Auslastungswarnung wird griin angezeigt.

= Weiterer Aufwand zwischen den Grenzwerten flr die Auslastungswarnung und die
Uberlastwarnung wird rot angezeigt.

= Weiterer Aufwand oberhalb der Uberlastgrenze wird rot angezeigt.

Die Grenze fiir niedrige Auslastung wird hier ignoriert (siehe "7.12.6 Auslastung" auf Seite 112).
Bitte beachten Sie, dass das Histogramm im Einzelinvestitions-Modus auch zum grafischen
Vergleich von Gesamtaufwand und Zuordnung oder Zusage verwendet werden kann (siehe
"7.10.11 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 103).

7.10.2 Auslastung und Restverfiigbarkeit

In diesem Modus sind die fir ein Intervall angezeigte Auslastung und Restverfiigbarkeit immer
global, basierend auf verbleibendem Restaufwand aller Zuweisungen in diesem Intervall und nicht
durch den Zuweisungsfilter eingeschrankt.
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7.10.3 Ist-Aufwand anzeigen
Optional berlicksichtigen Auslastung und Restverfligbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-
Aufwand (siehe "9.12.18 Ist-Aufwand bei Restverfligbarkeit beriicksichtigen" auf Seite 152).

In der Tabellendarstellung wird der Ist-Aufwand dann von der Restverfiigbarkeit abgezogen, zahlt
aber nicht zur Auslastung. Im Histogramm wird er mit dieser Einstellung zur Auslastung gezahilt.

7.10.4 Details der Auslastung und Verfiigbarkeit anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Tabellenzelle oder ein Histogramm-Segment, um die
zugehdrigen Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogramm-Segment, um die zugewiesenen Investitionen
anzuzeigen.

7.10.5 Ansicht filtern

Ohne Filter werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die Sie Zugriffsrechte haben.
Rollen werden dabei am Schluss aufgelistet. Der Abschnitt "4.4 Auslastungsansicht filtern" auf Seite
27 beschreibt, wie Sie Filterbedingungen fir Ressourcen, Rollen und Teams hinterlegen.

Verwenden Sie den Schnellfilter Investitions-Team anzeigen im Kontextmen einer Investition, um
nur zugehorige Teammitglieder anzuzeigen.

7.10.6 Ressource, Rolle oder Team auswahlen

Bei Auswahl einer Zuweisung in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehdrige Rolle, die
Ressource oder das Team in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewahlt.

7.10.7 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuweisen

Ziehen Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team von der Auslastungsansicht auf eine Aufgabe
oder Nicht-Projekt-Investition, um eine neue Zuweisung zu erstellen.

Sie konnen aulRerdem bestehende Zuweisungen anderer Ressourcen, Rollen und Teams in derselben
Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition duplizieren, indem Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team bei gedriickter [Strg]-Taste darauf ziehen.

Bei Projekten wird die Einstellung Zuweisungspool beriicksichtigt:

= Mit Nur Team kdnnen Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.

= Mit Resourcenpool kdnnen Sie alle verfiigharen Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

=] Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlicknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt liber das KontextmenU entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.10.8 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen

Um die Rolle, die Ressource oder das Team in einer bestehenden Zuweisung zu ersetzen, ziehen Sie
die stattdessen zuzuweisende Rolle, die Ressource oder das Team aus der Auslastungsansicht auf
die Zuweisung.

Bei Projekten wird die Einstellung Zuweisungspool beriicksichtigt:

= Mit Nur Team konnen Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.

= Mit Resourcenpool konnen Sie alle verfiigbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

Die Ersetzung von Rollen in Zuweisungen kann deaktiviert werden (siehe "9.12.25 Ersetzung von
Rollen in Zuweisungen deaktivieren" auf Seite 155).

B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.10.9 Zuweisungen kopieren

Sie konnen jede Zuweisung kopieren, indem Sie eine im Baum angezeigte Rolle, eine Ressource oder
ein Team auf eine andere Projektaufgabe oder ein Nicht-Projekt-Investitions-Objekt ziehen.

Dies hat den Vorteil, dass manche Daten von der urspriinglichen Zuweisung und dem zugehdrigen
Teameintrag kopiert werden:

= Zuweisung: Effektive Rolle, Auslastungsmuster

=  Team: Mitarbeiter — OSP-Einheit, Investitionsrolle, Teamname

Teameintragsfelder werden nur bei Neuanlage eines Teameintrags kopiert.

Wenn Sie so eine Ressource auf eine Investition ziehen, in der diese bereits einen Teameintrag hat,
wird der bestehende Teameintrag verwendet.

Wenn Sie eine Rolle auf eine Investition ziehen, in der diese bereits einen Teameintrag hat, werden
Sie gefragt, ob ein neuer Teameintrag fiir die Rolle angelegt werden soll oder ob der bestehende
Teameintrag verwendet werden soll. Dies ist nur fir Rollen mdglich. Ressourcen kénnen nicht mehr
als einen Teameintrag in einer Investition haben.

Bei Projekten wird die Einstellung Zuweisungspool beriicksichtigt:

= Mit Nur Team kdnnen Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.

= Mit Resourcenpool kinnen Sie alle verfiigharen Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzertinnen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.10.10 Mehrfachzuweisung von Rollen

Im Modus Zuweisungen nach Investition kinnen Sie Rollen Aufgaben und Nicht-Projekt-
Investitionen mehrfach zuweisen. Hierzu wird die Rolle kopiert und umbenannt, wobei dem Namen
eine laufende Nummer hinzugeflgt wird (z.B. wird "Architect” zu "Architect (2)").
= Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenliste auf eine Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition.
= Hat die Rolle schon eine Zuweisung in der Aufgabe oder Investition, werden Sie aufgefordert,
einen neuen Teameintrag zu einer Kopie der Rolle mit einem Namen lhrer Wahl zu erzeugen.
In der Grundeinstellung wird der Name der Original-Rolle mit einer laufenden Nummer erganzt.

ROLLE HINZUFUGEN X

Bitte wihlen Sie einen vorhandenen Teameintrag, der fir die
Zuweisung verwendet werden soll.

oder erzeugen Sie einen neuen

® Architect (2)

[ o] resnccren

Sie kénnen diesen Dialog deaktivieren, so dass bei einer Mehrfachzuweisung einer Rolle automatisch

ein neuer Teameintrag flr eine Kopie der Rolle angelegt wird (siehe "9.12.24 Automatisch neue

Teameintrage fiir Rollen anlegen" auf Seite 154).

= So angelegte Teameintrage bleiben auch dann bestehen, wenn alle zugehérige Zuweisungen
geldscht werden.

= Ziehen Sie eine Rolle auf eine Investition, zu der es bereits einen oder mehrere Teameintrage flr
die Rolle gibt, werden Sie aufgefordert, einen bestehenden Teameintrag fiir die neue Zuweisung
auszuwahlen oder einen neuen Teameintrag fir die Rolle anzulegen.

= Bestehende Teameintrage konnen Sie nur auswahlen, wenn diese keine Zuweisungen zur
ausgewahlten Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition haben.

= Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.10.11 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus
Im Einzelinvestitions-Modus kdnnen Sie in der Ansicht Zuweisungen nach Investition Zuweisungen
mit der Zuordnung oder Zusage der Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.

Den Vergleichswert wahlen Sie im Register Layout der Einstellungen (siehe "Histogrammvergleich
(nur im Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 113).

Bewegen Sie den Mauszeiger lber das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen:

DASHBOARD  ADVANCED RESOURCE PLANNING ~ ALLOCATION EDITOR
Projekt: Client Services Datamart - Advanced Resource Planning a,
> ZUWEISUNGEN
Ansicht .
Zuweisungen nach Investition - « < Wochenv 6 ¢ ANZEIGEN [Hv > » V] B v &6
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02.03.20
43, Client Services Datamart 01.022020  24.05.2020 1160,0 1160,0 y — o e T oo
> @ Initiation Phase 01.02.2020  01.02.2020 "
4 & Planning Phase 01.02.2020  28.02.2020 360,0 360,0 y S0 ELD B0 “
4 [ Define Scope Change and Control Process ~ 03.02.2020  07.02.2020 40,0 40,0 — 400
2 Riviera, Alex Project Manager 03.02.2020  07.02.2020 40,0 40,0 40,0
4 [ Define Resource Plan 10.022020  21.02.2020 80,0 80,0 | ) U
2 Riviera, Alex Project Manager 10.02.2020  21.02.2020 80,0 80,0 40,0 40,0 -
> RESSOURCEN
Name 27.01.20 03.02.20 10.02.20 17.02.20 24.02.20 02.03.20
2 aillian, Erin Develaper - -
2 Kingsley, Art Architect
2 Lewis, Nicole Test Engineer
2 Riviera, Alex Project Manager “___
8 Roberts, Beth Busi Analyst Gesamtaufwand im Projekt: 40,0
oberts, Be usiness Analys Verbleibende Zuordnung im Projekt: 0,0
Zomscnong m Prejet s I
& sauer, Jason Network Engineer _
& Stewart, Diane Storage Architect _
—
Einheit fiir Arbeit d: Sy (Stunden) | wand | Anzeige Eintrag 1-7von 7

Bitte beachten Sie: Anders als im Standardmodus des Histogramms, in dem die globale Auslastung
aller angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt wird, werden beim Vergleich der
Zuweisungen mit der Zuordnung oder Zusage nur Werte zur aktuellen Investition angezeigt.
Verwenden Sie den Filter Team - Nur Team anzeigen, um Ressourcen, Rollen und Teams
auszublenden, die keinen Teameintrag in der aktuellen Investition haben.

Im Kontextmend zur Investition und zugehdrigen Zuweisungen ist die Funktion Nach Schatzungen
zuordnen verfiighar. Hier Gbernehmen Sie fir alle Teameintrage der Investition oder fir den tber die
Zuweisung ausgewahlten Teameintrag den Restaufwand zugehdriger Zuweisungen als Zuordnung.
Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefiihrt.

7.10.12 Detailansicht 6ffnen (Zusatzmodul, nicht im Standard enthalten)

Per Klick auf Detailansicht 6ffnen Sie eine Ubersicht der Aufgaben und Zuweisungen der in der
zugehdrigen Liste angezeigten, Uber Filter ausgewahlten Ressourcen.

-

Inititing Process i intating

s sepe | bescapec | ouesepe | Dresope | bt sopec| o e R e
Prajuct Manager 4G Upgrade Re.. 4G UpgradeRe.. 4G UpgradeRe_  4GUpgradeRe.. 4G Upgrade Re.. 4GUpgradeRe..  4GUpgradeRe 4G Upgrade Re..
W W
o fam—
e
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7.11 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus Zuweisungen nach Investition in der Symbolleiste verfligbar.

7.11.1 Ansicht

Im MenU Ansicht oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht,
speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter Verwalten Ihre
Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Anderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltflache
Ansicht speichern aktiv. Ist dies nicht der Fall, kdnnen Sie eine Kopie der Ansicht speichern.
Details zu den hier verfiigbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

7.11.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem Menl Ansicht &ndern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den Gbrigen
Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register Zeitscheiben
der Einstellungen. AuRer Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfligbaren
Optionen auch in der Symbolleiste verfligbar (siehe "7.12.2 Zeitscheiben" auf Seite 108).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

« Vorherige Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zuriick (z. B. 6 Monate).
< Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurlick (z. B. T Monate).

C Intervall und Anzahl Intervalle: Wahlen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl
der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflachen, um die Anzahl zu
erhéhen oder zu senken. Klicken Sie dann auf Anzeigen, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewahltem Datum springen: Hier wahlen Sie das Startdatum im Kalender.
2 Nichster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

77 Nichste Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

7.11.3 Aktualisieren und Speichern
Mit den Schaltflachen Aktualisieren und Speichern verwerfen oder speichern Sie Anderungen.

O Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt,
werden Sie gefragt, ob Sie speichern machten. Anderenfalls werden die Anderungen verworfen.

B Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Anderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht
vorgenommen haben, gespeichert.

7.11.4 Nach Excel exportieren

Sie kdnnen alle Zeilen und Spalten der oberen Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

@2 Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die obere Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen
und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehdrige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt.
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7.11.5 Visualisierung
Im Modus Zuweisungen nach Investition haben Sie folgende Optionen im MenU Visualisierung.
hl, Visualisierung

Zuweisungen anzeigen: Hier schalten Sie die Anzeige von Zuweisungen ein oder aus.
Ohne Zuweisungen ladt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen, Phasen, Aufgaben
und Meilensteine. Details hierzu finden Sie unter "7.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 84.

Kritischen Pfad anzeigen: Hier schalten Sie die Anzeige von kritischen Pfaden zu Projekten im
Gantt-Diagramm ein oder aus.
Details hierzu finden Sie unter "7.9.6 Kritische Pfade von Projekten anzeigen” auf Seite 97.

i, Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken flir Investitionen,
Aufgaben, Phasen und Zuweisungen, siehe "7.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 96.

hl, Visualisierung > Ressourcenauslastung
Histogramm anzeigen: Hier wechseln Sie zwischen den beiden Anzeigemaodi fiir die

Auslastung und Verfiigbarkeit, siehe "7.10 Auslastung und Verfiigharkeit" auf Seite 99.

7.11.6 Einstellungen

2 Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest,
siehe "7.12 Einstellungen" auf Seite 106. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

7.11.7 Hilfe

@ Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben
Sie bei Supportféllen bitte immer die zugehdrige Version an. Diese finden Sie unter Info.

7.11.8 Vollbildmodus

L vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass
mehr Eintrage in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden kdonnen.
Uber dieselbe Schaltflache kénnen Sie die Navigation auch wieder einblenden.
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7.12 Einstellungen

Mit der Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

7.12.1 Alilgemein
Im Register Allgemein steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

I 1
=
] T
:
I
I:;

R <

8@z 0

ZUWEISUNGEN FUR INAKTIVE RESSOURCEMN ANZEIGEM:

ZUORDNUNG (S0FT BOOKING ) AKTUALISIEREN

;
T
r
;
< < I

BENUTZE DIE VON CLARITY BERECHNETEN INVESTITIONSSUMMEN:

FOLGETERMINE BEI ERSTELLUNG VON AEHANGIGKEITEN VERSCHIEBEN

NVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN

I=
=1
<

| ok | ABBRECHEN

= Toolbar nur mit Icons: wihlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

= Auslastung anzeigen: wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, geben Sie hier an, ob die
Gesamtauslastung und Rest-Verfiigharkeit von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in der
Ressourcenliste angezeigt werden.

= Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder fiir Aufwande (in den Modi fiir
Zuweisungen Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand) fiir alle Aggregationsebenen (in
diesem Modus Aufgabe, Phase und Investition) berechnet und angezeigt werden sollen.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Summen anzeigen), Gefiltert (Zuweisungsfilter
auf die Summen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst
die Ladedauer, wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.

= Phasen anzeigen: hier geben Sie an, ob Phasen zwischen Investitionen und zugehorigen
Aufgaben angezeigt werden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen
gehorende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehdrigen Investition angezeigt.

= Meilensteine anzeigen: hier geben Sie an, ob Meilensteine angezeigt werden.

= Zuweisungen fiir inaktive Ressource anzeigen: hier blenden Sie Zuweisungen fiir inaktive
Ressourcen ein oder aus.

= Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren: hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf
Aufgabenebene automatisch als Zuordnung auf Investitionsebene vorgemerkt werden sollen.

= Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.

= Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen: diese Option ist abhangig von
der Einstellung Summen berechnen und wird nur bei An oder Gefiltert berlicksichtigt. Wahlen Sie
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diese Option, um statt einer Neuberechnung der aggregierten Werte fir Investitionen die von
Clarity PPM berechneten Summen zu verwenden, die auch in Investitionslisten angezeigt werden.
Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschieben: mit dieser Option werden
Abhéangigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt werden, automatisch erfillt, indem der
gewahlte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft
verschoben wird.

Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhangigkeiten zwischen dem Nachfolger und
dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfillt werden.

Wenn aufterdem zum ausgewahlten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand
erfasst oder die Option Von automatischer Terminplanung ausschlieBen gewahlt wurde, werden
die jeweilige Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.
Investitionshierarchie anzeigen: Hier blenden Sie in diesem Modus tber- und untergeordnete
Investitionen von Uber Filter zur Anzeige ausgewahlten Investitionen ein oder aus (siehe "4.8.2
Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 30).

Durch das Ausblenden der Hierarchien wird die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen.
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7.12.2 Zeitscheiben
Im Register Zeitscheiben steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

ZEITSCHEIBENPERIODE: Monate v
FISKALENTITAT: v
FISKALPERIODE v
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) v
ANZAHL ZEITSCHEIBEN: 9 4
DEZIMALSTELLEN 1] 4

[ ok ] ABBRECHEN

= Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die Auswahl der Zeitscheibenperioden
tber die Suchoptionsliste itd AE Preferences einschranken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden in
Einstellungen und Symbolleiste einschranken" auf Seite 147).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehorigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswabhl.

= Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wihlen Sie hier die gewiinschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitaten oder —perioden in lhrem Clarity PPM-
System konfiguriert sind.

= Einheit fiir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fiir den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard Ubernommen. Alternativ konnen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

= Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

= Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Zuordnungen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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7.12.3 Spalten
Im Register Spalten wahlen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

Auslastungsmuster ~ Anfang

Dauer »  Ende

Effektive Rolle : Gesamtaufwand
ID « Restaufwand
Investitionsstatus v

Investitionstyp

Ist-Aufwand

Mitarbeiter - OSP-Einheit

~oc | hmsrechin

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

= Name (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)

= Primaére Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primare Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die tibergeordnete Rolle angezeigt.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusatzlich wahlbar:

= Anfang, Ende (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung): Bearbeitbar bei Phasen,
Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen

= Auslastungsmuster (Zuweisung): Bearbeitbar

= Dauer (Phase, Aufgabe, Zuweisung): Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem Basiskalender,
bearbeitbar

= Effektive Rolle (Zuweisung): Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams

= Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams

= Effektive Rolle (Rolle): Gibergeordnete Rolle

= Effektive Rolle (Ressource): primére Rolle

= Gesamt -, Ist-und Restaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung): Gesamt-, Ist- und
Restaufwand; der Gesamtaufwand gibt die Summe von Ist- und Restaufwand an.

= ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/ Team)

= Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar

= Investitionstyp (Investition)

= Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

= Zeige Restaufwandssummen auBBerhalb der gewahlten Zeitspanne: Siehe Seite 86.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von

Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufligen

und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten

eigenen Felder, die Sie fiir diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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7.12.4 Filter — Zuweisungen

itd Advanced Resource Planning 11.1.0

Zuweisungen nach Investition

Im Register Filter — Zuweisungen wihlen Sie Filterfelder fir den Zuweisungsfilter. So filtern Sie die
Ansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen.

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN

VERFUGBARE FILTER:

Aufgabe - Aufgabenstatus
Investition - Investitionen aus
Investition - Investitions-I1D
Investition - Investitionsname
Investition - Investitionsstatus
Investition - Roadmap

Projekt - Projektvorlagen
Ressource - Buchungsmanage
Ressource - Extern

Ressource - In Aufgabe
Ressource - In Zuweisung
Ressource - OSP-Einheit der R .

SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN

»

«

LINKE SPALTE:

Investition - Investitionen
Investition - Investitions-Manage
Investition - OSP-Einheit der Inve
Investition - Investitionstyp

X

FILTER - RESSOURCEN  AUSLAST! >

M

«

RECHTE SPALTE

Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - Rolle

Zuweisung - Zuweisung hat Restz
Aufgabe - Aufgabenname

| ok ] ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfiligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

= Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten

und legen deren Reihenfolge fest:

= Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie

hinzuzufiigen.

= Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu

entfernen.

= Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren

Position zu andern.

= Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fiir eine Spalte, um...
= . inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Gibernehmen (Pfeil nach rechts).
= . inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Gbernehmen (Pfeil nach links).
= die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben

oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder fUr die

Hauptansicht" auf Seite 28.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintrdgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen.
Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fir

diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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7.12.5Filter — Ressourcen

Im Register Filter — Ressourcen wiahlen Sie Filterfelder flir den Ressourcenbereich. Damit filtern Sie
die dort anzuzeigenden Ressourcen, Rollen und Teams.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTI >

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE

Ressource - Buchungsmanager .  Ressource - OSP-Einheit der Res: . Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - Investitions-Team # | Ressource - Ressourcen-Managel » Ressource - Extern
Ressource - Qualifikationen ?  Ressource - Primare Rolle > | Ressource - Rolle

Ressource - Qualifikationsiiberei :( (((

Ressource - Ressourcenname v v

Ressource - Ressourcentyp

Ressource - Team

| ok ] ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfiigharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.
= Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
= Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufiigen.
= Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu
entfernen.
= Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
= Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fiir eine Spalte, um...
= . inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Gibernehmen (Pfeil nach rechts).
= . inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Gbernehmen (Pfeil nach links).
= die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.9 Standard-Filterfelder fur die
Auslastungsansicht" auf Seite 35.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen zusatzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams
hinzufligen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder,
die Sie fir diese Objekte definiert haben.
Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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7.12.6 Auslastung

Im Register Auslastung steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus Zuweisungen nach Investition wird die Auslastung aus Zuweisungen berechnet.

EINSTELLUNGEN X

< GEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG >

AUSLASTUNGSRATE

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER 80,0%

100,0%

110,0%

[ ok ] ABBRECHEN

= Die Auslastungsrate steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in einem Zeitraum mit einem weillen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten flr niedrige Auslastung und
die Auslastungswarnung liegt (z. B. Gber 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten
Schwellenwerten), werden mit griinem Hintergrund als optimal angezeigt.

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
gelbem Hintergrund als leicht Uberlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams
werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert fir die
Uberlastwarnung nicht tbersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert griin angezeigt.
Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
einem roten Hintergrund als stark tUberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und tber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.
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7.12.7 Layout

Im Register Layout wahlen Sie den zusétzlichen Anzeigewert im Zuweisungsgitter oben rechts sowie
Sortierfelder fir Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen.

Im Einzelinvestitionsmodus wahlen Sie hier auRerdem die Anzeigewerte des Histogrammes.

EINSTELLUNGEN X

< ZEITSCHEIBEN SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG  LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION
Feb.'24 Marz '24 ApL. 24 Mai 24 Juni 24
EE 59 10 30 18 12
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE Ist-Aufwand ~
HISTOGRAMMVERGLEICH: Restaufwand mit Verfiigharkeit v
SORTIERUNG
SORTIERE INVESTITIONEN NACH Investition - Name (Standard) L
SORTIERE AUFGABEN NACH Aufgabe - PSP-Sortierung (Standard) v 4
SORTIERE ZUWEISUNGEN NACH Zuweisung - Name (Standard) v 4

[ ok ] ABBRECHEN

Zellenkonfiguration: Hier wahlen Sie den Wert auf der linken Seite der Zelle, Leer (kein Wert),

Restaufwand, Ist-Aufwand, Verfligbarkeit oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert.

Im Modus Zuweisungen nach Investition steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung.

Diese Einstellung gilt nur flir das Zuweisungsgitter rechts. Die links angezeigten Summenspalten

(Restaufwand, Ist-Aufwand, Gesamtaufwand oder eigener zeitbasierter Finanzwert) blenden Sie

im Register Spalten ein oder aus (siehe "7.12.3 Spalten" auf Seite 109).

Um im Zuweisungsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte zu Aufgaben, Phasen und

Investitionen anzuzeigen, schalten Sie im Register Allgemein die Option Summen berechnen auf

An oder auf Gefiltert (siehe "Summen berechnen” auf Seite 106).

Histogrammvergleich (nur im Einzelinvestitionsmodus): Im Einzelinvestitionsmodus wahlen Sie

hier die Anzeigewerte des Histogramms aus.

= Restaufwand mit Verfiigbarkeit: Farbige Saule: Restaufwand, gepunktete Linie: Verfiigbarkeit.

= Gesamtaufwand mit Zuordnung: Farbige Saule: Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-
Aufwand), gepunktete Linie: Zuordnung.

= Gesamtaufwand mit Zusage: Farbige Saule: Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-Aufwand),
gepunktete Linie: Zusage.

Sortierung: Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusatzlich verfligbar. Wenn Sie nicht

das jeweilige Standardfeld auswahlen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.

= Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp oder Name (Standard).

= Sortiere Aufgaben nach: Endedatum, Name, PSP-Sortierung (Standard) oder Startdatum.
Das Verschieben, Ein- oder Ausrticken von Aufgaben ist nur mit PSP-Sortierung maglich.

= Sortiere Zuweisungen nach: Effektive Rolle, Endedatum, Name (Standard) oder Startdatum.
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8 Zuweisungen nach Ressource

Der Modus Zuweisungen nach Ressource gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen nach
den zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams.

Deren Auslastung und Verfiigbarkeit werden direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt.

Die Bearbeitung von Projektstrukturen ist in diesem Modus nicht mdglich.

> ZUWEISUNGEN
Zuweisungen nach Ressoures v &« < Monatew B O ANZEIGEN [~ > » € AKTUALISIEREN 3 NACH EXCEL EXPORTIEREN | il VISUALISIERUNG v {3} EINSTELLUNGEN §
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand  Nov.'23 Dez. 23 Jan. 24 Feb. '24 Marz 24 Apr. 24 Mai 26 Juni 24
4 8 Amos, Cheryl Enginee 02012023 31122025 320 320 9/13 /1 9/ 9/12 e 5/17 5118 2118
4 [, eBusiness Mobile Network 17072023 08.072024 183 183 o £ = 2 L a 2
4 & Construction Phase 20102023 12122023 68 55 ey
[# user Interface Development 23112023 01.12.2023 5 5 4 1
4 |[# Holiday 01012023 3112.2025 5691 5691 2 £ 65 E I5
[ Holiday 01012023 31122025 ” 7 2 2 2 2 2 2
[ Run the Business 01012023 31122025 10877 10877 = = = = 22 Z =
[ Run the Business 01012023 31122025 m m 5 7 7 7 2 3 3 2
2 Andersson, Peter Engineer 3012022 31122025 640 640 25/ 8/3 22 9/12 6/15 3/19 5118 5/15
2 Arpel, lan Busin 02012023 31122025 183 183 3/18 5/16 5/18 5/16 5/16 5/17 5/18 5/15
2 Awad, Rashid En 02012023 31122025 149 149 12/10 B/8 9/ 9/12 1720 1/21 12 2118
2 Baker, Isaac 02012023 31122025 505 505 217 /3 5/ 2 2/19 2/19 3/19 3/20 2118
2 Barry, Debra 02012023 31122025 147 147 19/3 2/19 3/20 2/19 2/19 3/19 3/20 2118
& Bauer, Joyce ML Eng 02.01.2023  3112.2025 122 122 nin %7 15/8 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18 -
Einheit fir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufirand / Restaufwand

8.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden folgende Daten immer angezeigt:

= Ressourcen, Rollen und Teams

= Investitionen (auch eigene Typen) mit Teameintrdgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams
= Zugehorige Aufgaben und Zuweisungen

= Teameintrage ohne Zuweisungen

= Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).

8.1.1 Auslastung anzeigen

Mit der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen werden die Auslastung
und Verfligbarkeit einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams in der jeweiligen Zeile angezeigt
(siehe "8.9 Auslastung und Verfligbarkeit auf Seite 120).

8.1.2 Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen

Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen werden jeweils unter einer eigenen Aufgabe angezeigt.

8.1.3 Mehrfach zugewiesene Rollen

Fur Rollen, die einer Projektaufgabe oder Nicht-Projekt-Investition mehrfach zugeordnet sind, wird
die jeweils zugehorige Aufgabe fiir jede Zuweisung der Rolle einmal angezeigt.

8.1.4 Aufgaben-und Zuweisungsfelder

Aufgaben und zugehdrige Zuweisungen werden in derselben Zeile angezeigt. Anzeigefelder, die es
bei Zuweisungen gibt, und die Zuweisungswerte pro Intervall kommen aus der Zuweisung. Felder,
die es nur bei Aufgaben gibt (z.B. ID oder eigene Aufgabenfelder) kommen aus der Aufgabe.

8.1.5 Phasen und iibergeordnete Investitionshierarchie anzeigen

Die Anzeige von Phasen sowie von Uibergeordneten Investitionshierarchien ist optional und kann im
Register Allgemein der Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.
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8.2 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger (ber eine Investition, um die zugehdrige Beschreibung anzuzeigen.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen diese Funktion tber die Suchoptionsliste itd
AE Preferences deaktivien (siehe "9.12.22 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 154).

8.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest + Ist) in der Liste ein oder aus (siehe "8.11.3 Spalten" auf Seite 126).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an. Mit Summen berechnen im
Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen der Werte pro Phase,
Investition und Ressource, Rolle oder Team angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An)
oder Gefiltert (dann gilt der Zuweisungsfilter, siehe "Summen berechnen" auf Seite 123).

Den Restaufwand von Zuweisungen kdnnen Sie in der Liste dndern (siehe "8.6.2 Restaufwand von
Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 117).

8.4 Zuweisungen bearbeiten

Wenn die Option Balken anzeigen fiir Zuweisungen im Mendi Visualisierung in der Symbolleiste
ausgeschaltet ist, kdnnen Sie im Zuweisungsgitter rechter Hand den in der rechten Hélfte jeder Zelle
angezeigten Restaufwand pro Intervall bearbeiten. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weilRe
Hintergrund einer Zelle oder deren rechter Halfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.

Die linke Halfte zeigt den Ist-Aufwand, die Verfiigbarkeit oder einen zeitbasierten Finanzwert (siehe
"Zellenkonfiguration" auf Seite 129).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies
so eingestellt ist (siehe "9.12.7 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 148).

Bei jeder Anderung wird das Feld Restaufwand der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.
Bei Eingabe von Aufwand auerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese erweitert, einschlieRlich
Ubergeordneter Objekte, so dass diese die Zuweisung einschlieRen. Alternativ andern Sie den
Restaufwand der Zuweisung (siehe "8.6.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 117).
Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung Gibernommen.

8.4.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie konnen den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder

horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Aufgaben.

= Ziehen Sie die zu kopierende Zelle bei gedriickter Maustaste in die gewlinschte Richtung.

= Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewahlten Zuweisungswert in alle
Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger berthrt haben.

= Speichern Sie Ihre Anderungen tber die Symbolleiste oder Aktualisieren Sie, ohne zu speichern,
um lhre Anderungen riickgangig zu machen.

8.4.2 Zeige Restaufwandssummen aulerhalb der ausgewahlten Zeitspanne
Uber Spalten in den Einstellungen konnen Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder
nach dem sichtbaren Bereich liegt. Dieser wird in den Spalten Restaufwand davor und Restaufwand
danach angezeigt. Per Klick auf Werte in diesen Spalten wechselt der sichtbare Bereich dorthin.
Siehe "7.4.2 Zeige Restaufwandssummen auflerhalb der ausgewahlten Zeitspanne" auf Seite 86.
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8.4.3 Ansichtsoptionen

Verwenden Sie die Schaltflachen und Menis in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum,
Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen flir diese Ansicht sind auch im Register
Zeitscheiben der Einstellungen verfligbar (siehe "8.11.2 Zeitscheiben” auf Seite 125).

8.4.4 Anderungen speichern oder verwerfen
Anderungen an Zuweisungen werden nicht direkt gespeichert.

B ihre Anderungen werden erst beim Speichern tber die Symbolleiste (ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlicknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

8.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die Bearbeitung eigener zeitbasierter Finanzwerte funktioniert hier wie im Modus Zuweisungen nach
Investition (siehe "7.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 87).

8.6 Listenfelder bearbeiten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource unterstitzt die Liste die Bearbeitung der Zuweisungsfelder
Anfang, Ende, Restaufwand und Auslastungsmuster, des Teameintragsfelds Mitarbeiter - OSP-
Einheit sowie zusatzlicher Felder, fiir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die Bearbeitung aktiviert
haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142).

Das Umbenennen von Investitionen, Phasen und Aufgaben ist in diesem Modus nicht mdglich.
Klicken Sie in das zu bearbeitende Feld und geben den gewtiinschten Wert ein.

B Anderungen werden erst beim Speichern (iber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzertinnen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

8.6.1 Anfang und Ende von Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen Anfang und Ende von Zuweisungen in der Liste bearbeiten, solange der Status Nicht
gestartet ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statuspriifung kénnen Sie ausschalten
(siehe "9.12.21 Status sperrt nicht Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 153).
Wenn Sie so die Dauer einer Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie vor
der Anderung auf die neue Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand bis und Ende).
Der Aufwand pro Intervall I&sst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen tibernommen
oder verworfen wurden.
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Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung tibernommen.

Das Verschieben oder Verlangern einer Zuweisung Uber Anfang oder Ende der zugehérigen Aufgabe
oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren
Dauer die Zuweisung einschlielt. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die
zugehorige Phase und das zugehdrige Projekt entsprechend angepasst.

Die Verklrzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Aufgabe, Phase
oder Investition.

8.6.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten

Sie kénnen den Restaufwand von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Der eingetragene Wert wird
gleichmafig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand bis und Ende). Die
vorige Planung wird Uberschrieben.

Der Aufwand pro Intervall I4sst sich dann bis zum Ubernehmen oder Verwerfen der Anderungen
nicht mehr bearbeiten.

Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung Gibernommen.

8.6.3 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie kdnnen als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe

Weise bearbeiten, wie den Restaufwand.

Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewiinschten Wert ein.

= Bei der Anderung eines eigenen zeitbasierten Finanzwertes fiir eine Zuweisung wird der Wert
Uber die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung
Uberschrieben. Das Auslastungsmuster wird bei der automatischen Verteilung berticksichtigt.

8.6.4 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben kénnen Sie das Auslastungsmuster bearbeiten.
Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

8.6.5 Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

8.6.6 ID von Phasen bearbeiten

Wenn die Automatische Nummerierung fir das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist, kénnen Sie die
IDs von Phasen bearbeiten. Die auch in der Ansicht angezeigten IDs von Rollen/Ressourcen,
Investitionen und Aufgaben kdnnen Sie hier nicht bearbeiten.

8.6.7 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie kdnnen zusétzliche Listenfelder bearbeiten, fiir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142).
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8.7 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger liber eine Ressource, eine Rolle, ein Team, eine Investition oder eine
Aufgabe und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehorige Kontextmeni zu 6ffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfligbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kdnnen Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen
hinzufligen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 140).

8.7.1 Eigenschaften 6ffnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmen( fiir Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen,
Phasen und Aufgaben verfiigbar. Hier 6ffnen Sie die zugehdrige Clarity PPM-Detailansicht.
Eigenschaften von Ressourcen, Rollen und Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab
gedffnet. Eigenschaften von Phasen und Aufgaben werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd
Advanced Resource Planning getffnet.

8.7.2 Zuweisung hinzufiigen

Die Option Zuweisung nach Ressource ist im Kontextmen flir Ressourcen, Rollen und Teams
verflgbar.

Hier 6ffnet sich eine Auswahl verfligbarer Projekte mit Aufgaben. Sie kénnen beliebig viele Aufgaben
auswahlen. Bei Bestatigung per Klick auf Hinzufiigen werden die Zuweisungen zu den ausgewahlten
Aufgaben direkt angelegt und in der Ansicht angezeigt.

8.7.3 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuweisen ist im KontextmenU zu Aufgaben verfligbar.

Hier Ubernehmen Sie fiir den Teameintrag der Zuweisung der Aufgabe den Restaufwand aller
zugehorigen Zuweisungen als Zuordnung.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefiihrt.

8.7.4 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmen( fir Aufgaben mit Zuweisungen ohne Ist-Aufwand verfligbar.
Bei Auswahl wird die zugehorige Zuweisung nach Bestatigung gelGscht.

Zuweisungen mit Ist-Aufwand kénnen nicht geléscht werden.

Das Loschen anderer Objekte wird im Modus Zuweisungen nach Ressource nicht unterst(itzt.

8.7.5 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Kontextmendi fiir Projekte verfiigbar, die aufgrund von Anderungen
gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning vorgenommen wurden.

Jede Nutzer*in kann Uber das Kontextmenii Projekte entsperren, die durch seine eigenen
Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen lber das Kontextmen alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auRerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte kénnen nur
tber die zugehorige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

8.7.6 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmen fir Ressourcen, Rollen, Teams und Phasen
verflgbar. Hier klappen Sie die gesamte zugehdrige Unterstruktur auf.
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8.8 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuweisungen nach Ressource blenden Sie tiber das MenU Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fir Investitionen, Phasen und Zuweisungen separat ein oder aus.
In diesem Modus kdnnen Sie nur Gantt-Balken fiir Zuweisungen per Drag-and-Drop andern.
Kritische Pfade fiir Projekte sind in diesem Modus nicht verflgbar.

8.8.1 Gantt-Balken fiir Investitionen

Gantt-Balken fir Investitionen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Investitionen im
Men( Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.
In diesem Modus konnen Sie Gantt-Balken fiir Investitionen nicht per Drag-and-Drop andern.

8.8.2 Gantt-Balken fiir Phasen

Gantt-Balken fiir Phasen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Aufgaben und Phasen im
MenU Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.
In diesem Modus konnen Sie Gantt-Balken fiir Phasen nicht per Drag-and-Drop andern.

8.8.3 Gantt-Balken fiir Zuweisungen

Gantt-Balken fiir Zuweisungen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Zuweisungen im
MenU Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt. Solange Gantt-Balken flir Zuweisungen
angezeigt werden, kénnen Sie den Restaufwand pro Intervall nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Zuweisungen oder andern deren Dauer,
indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Anfang und Ende von Zuweisungen kénnen Sie nur dndern, solange der Status Nicht gestartet ist
und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprifung kdnnen Sie ausschalten (siehe "9.12.21
Status sperrt nicht Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 153).

Bei der Anpassung einer Zuweisung werden die jeweils angezeigten Restaufwéande pro Intervall
proportional zur vorigen Verteilung auf die Verfiigharkeit der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des
Teams wahrend der neuen Restdauer der Zuweisung verteilt zwischen Ist-Aufwand bis und Ende).
Mit der Option Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Zuordnung ibernommen.

Das Verschieben oder Verlangern einer Zuweisung Uber Anfang oder Ende der zugehorigen Aufgabe
oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren
Dauer die Zuweisung einschliel3t. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die
zugehdrige Phase und das zugeharige Projekt entsprechend angepasst. Die Verkiirzung einer
Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehérigen Aufgabe, Phase oder Investition.

8.8.4 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

B ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste tibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzertinnen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurlcknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, kénnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uiber das Kontextmeni entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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8.9 Auslastung und Verfugbarkeit

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |hrer Einstellungen werden Auslastung und Rest-
verfligbarkeit der Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in farbkodierten Zahlen angezeigt.

> ZUWEISUNGEN
Zme\smggq nach Ressource v « < Monate v 8 $ ANZEIGEN [Hv > » & AKTUALISIEREN 33 NACH EXCEL EXPORTIEREN il VISUALISIERUNG v ¥ EINSTELLUNGEN §

Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Now.'23 Dez. 23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24

2 Amos, Cheryl Engineer 02.01.2023  3112.2025 320 320 9/13 o/n 9/ 9/12 a7 5/17 5/18 2/18

2 Andersson, Peter eer 31012022 3112.2025 640 640 25/3 183 n/2 9/12 6/15 3/19 5/18 5/15

2 Arpel, lan Business Analyst 02.01.2023  3112.2025 183 183 3/19 5/16 5/18 5/16 5/ 16 5/17 5/18 5/15

® Awad, Rashid Eng 02.012023 31122025 149 149 12/10 B/8 9/ 9/ 12 120 1 112 2/

2 Baker, Isaac M 02.01.2023  3112.2025 505 505 29/7 %[3 25/ 2 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18

2 Barry, Debra P 02.01.2023  3112.2025 147 147 19/3 2/19 3/20 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18

2 Bauer, Joyce MLEr 02.01.2023  3112.2025 122 122 nnm %7 15/8 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18

8 Beasley, Frank UX 18122023 31.01.2024 20 20 0/ 0/n 10/13 o/ o/ o/ o/ 2 0/20

2 Berks, Paul Project Manage 02.01.2023  3112.2025 247 247 5/[17 5/16 5/18 5/16 5/16 5/17 5/18 5/15

2 Bernard, Luc Proje: 02.01.2023  3112.2025 215 215 7/15 3/8 13/10 9/12 5/16 5/17 5/18 5/15

8 Berry, Jason Engineer 02012023 31422025 236 197 6/16 5/16 5118 5/16 5/16 517 5/18 5/15

8 Bhatt, Rakesh Engineer 02012023 31422025 195 195 6/16 5/16 5/18 5/16 5/16 5/17 5/18 5/15

£, Business Analyst 23.012023  17.05.2024 131 131 0/ 109 0/9 2 [ 104 3/94 119 3799 2/105 K] .

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Restaufwand

8.9.1 \Visualisierung niedriger, optimaler, hoher und sehr hoher Auslastung
Die Farbe zeigt niedrige (wei), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von
Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "8.11.5 Auslastung" auf Seite 128).
Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfiigbar.

8.9.2 Auslastung und Restverfiigbarkeit

In diesem Modus basieren die fiir einen Zeitraum angezeigte Auslastung und Restverfligbarkeit auf
verbleibendem Restaufwand zugehdriger Zuweisungen.

Mit Summen berechnen im Register Allgemein |hrer Einstellungen auf Gefiltert ist die Auslastung
auf angezeigte Zuweisungen gemal dem Zuweisungsfilter beschrankt. Mit Summen berechnen auf
An oder Aus wird die globale Auslastung aus allen Zuweisungen im jeweiligen Intervall berechnet.
Die Restverfligbarkeit ist immer global und basiert auf dem verbleibenden Restaufwand aus allen
Zuweisungen im jeweiligen Intervall.

8.9.3 Ist-Aufwand anzeigen

Optional berlcksichtigt die Restverflgbarkeit im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand
(siehe "9.12.18 Ist-Aufwand bei Restverfligbarkeit berlicksichtigen" auf Seite 152).

8.9.4 Details der Auslastung und Verfiigbarkeit anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uiber ein Feld, um den Auslastungsmodus (Gefilterte Zuweisungen
oder Alle Zuweisungen) und die Werte, aus denen die Restverfligbarkeit berechnet wird, anzuzeigen.
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8.10 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus Zuweisungen nach Ressource in der Symbolleiste verfligbar.

8.10.1 Ansicht

Im MenU Ansicht oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht,
speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter Verwalten Ihre
Favoriten und die Freigaben Ihrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Anderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltflache
Ansicht speichern aktiv. Ist dies nicht der Fall, kdnnen Sie eine Kopie der Ansicht speichern.
Details zu den hier verfiigbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

8.10.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem Menl Ansicht &ndern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den Gbrigen
Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register Zeitscheiben
der Einstellungen. AuRer Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfligbaren
Optionen auch in der Symbolleiste verfligbar (siehe "8.11.2 Zeitscheiben” auf Seite 125).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

« Vorherige Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zuriick (z. B. 6 Monate).
< Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurlick (z. B. T Monate).

C Intervall und Anzahl Intervalle: Wahlen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl
der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflachen, um die Anzahl zu
erhéhen oder zu senken. Klicken Sie dann auf Anzeigen, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewahltem Datum springen: Hier wahlen Sie das Startdatum im Kalender.
2 Nichster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

77 Nichste Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

8.10.3 Aktualisieren und Speichern
Mit den Schaltflachen Aktualisieren und Speichern verwerfen oder speichern Sie Anderungen.

O Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt,
werden Sie gefragt, ob Sie speichern machten. Anderenfalls werden die Anderungen verworfen.

B Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Anderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht
vorgenommen haben, gespeichert.

8.10.4 Nach Excel exportieren

Sie kdnnen alle Zeilen und Spalten der Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

@2 Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen
und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehdrige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt.
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8.10.5 Visualisierung
Im Modus Zuweisungen nach Ressource haben Sie folgende Optionen im Men( Visualisierung.
i, Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken flir Investitionen,

Phasen und Zuweisungen, siehe "8.8 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 119.

8.10.6 Einstellungen

& Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest,

siehe "8.11Einstellungen” auf Seite 123. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

8.10.7 Hilfe

@ Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben
Sie bei Supportféllen bitte immer die zugehdrige Version an. Diese finden Sie unter Info.

8.10.8 Vollbildmodus

L Vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass
mehr Eintrage in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden kdnnen.
Uber dieselbe Schaltflache kénnen Sie die Navigation auch wieder einblenden.
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8.11 Einstellungen

Mit der Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

8.11.1 Allgemein

Im Register Allgemein steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

TOOLBAR MUR MIT |
AUSLASTUNG ANZEIGEN ]
MMEN BERECHNEN: Aus v
HASEN ANZEIGEI
ZUORDNUNG (SOFT BOOKING) AKTUALISIEREN ]
DATEN BEIM AUFRUF LADEN
NVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN An v

| ok | ABBRECHEN

Toolbar nur mit Icons: wahlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

Auslastung anzeigen: hier geben Sie an, ob die Auslastung und Rest-Verfligbarkeit von
Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall angezeigt wird.

In diesem Modus wird mit Summen berechnen auf Gefiltert der Zuweisungsfilter auch auf die
Auslastung angewandt, so dass diese nur angezeigte, durch den Filter ausgewahlte Zuweisungen
berlicksichtigt. Die Restverfligbarkeit ist immer global und beriicksichtigt alle Zuweisungen im
Intervall. Mit Summen berechnen auf An oder Aus ist auch die angezeigte Auslastung global.
Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder fir Aufwande (in den Modi fir
Zuweisungen Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand) fiir alle Aggregationsebenen (in
diesem Modus Aufgabe, Phase, Investition und Ressource, Rolle oder Team) berechnet und
angezeigt werden sollen.

Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Summen anzeigen), Gefiltert (Zuweisungsfilter
auf die Summen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst
die Ladedauer, wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden zu Investitionen und Phasen mit An die
zugehorigen Summen flr Zuweisungen aller Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Mit Gefiltert wird nur Uber die angezeigten Zuweisungen aufsummiert, so dass die Summen nur
pro Ressource, Rolle oder Team angezeigt werden.

Mit Auslastung anzeigen wirkt sich Gefiltert hier auch auf die Auslastung aus (siehe oben).
Phasen anzeigen: hier geben Sie an, ob Phasen zwischen Investitionen und zugehdorigen
Aufgaben angezeigt werden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen
gehorende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehdrigen Investition angezeigt.
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Zuordnung (Soft Booking) aktualisieren: hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf
Aufgabenebene automatisch als Zuordnung auf Investitionsebene vorgemerkt werden sollen.
Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.

Investitionshierarchie anzeigen: Hier blenden Sie in diesem Modus Ubergeordnete Investitionen
von Uber Filter zur Anzeige ausgewahlten Investitionen ein oder aus.

Untergeordnete Investitionen werden nur in den Modi nach Investition angezeigt.

Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.
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8.11.2 Zeitscheiben
Im Register Zeitscheiben steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER AUSLASTUNG  LAYOUT

ZEITSCHEIBENPERIODE: Monate v
FISKALENTITAT: ~
FISKALPERIODE ™
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) w
ANZAHL ZEITSCHEIBEN: 8 e
DEZIMALSTELLEN 1] 4

[ ok ] ABBRECHEN

= Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die Auswahl der Zeitscheibenperioden
tber die Suchoptionsliste itd AE Preferences einschranken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden in
Einstellungen und Symbolleiste einschranken" auf Seite 147).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehorigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswabhl.

= Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wihlen Sie hier die gewiinschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitaten oder —perioden in lhrem Clarity PPM-
System konfiguriert sind.

= Einheit fiir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fiir den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard Ubernommen. Alternativ konnen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

= Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

= Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Zuordnungen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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8.11.3 Spalten
Im Register Spalten wahlen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN FILTER  AUSLASTUNG  LAYOUT

Auslastungsmuster ~ Anfang

Dauer » Ende

Effektive Rolle : Gesamtaufwand
ID « Resta ufwand
Investitionsstatus "

Investitionstyp
Ist-Aufwand
Mitarbeiter - OSP-Einheit

~oc | hmsrechin

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

= Name (Ressource/Rolle/Team, Investition, Phase, Aufgabe)

= Primaére Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primare Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die tibergeordnete Rolle angezeigt.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusatzlich wahlbar:

= Anfang, Ende (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung): Bearbeitbar bei
Zuweisungen

= Auslastungsmuster (Zuweisung): Bearbeitbar

= Dauer (Phase, Aufgabe, Zuweisung): Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem Basiskalender

= Effektive Rolle (Zuweisung): Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams

= Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams

= Effektive Rolle (Rolle): (ibergeordnete Rolle

= Effektive Rolle (Ressource): primare Rolle

= Gesamt -, Ist- und Restaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung): Gesamt-, Ist- und
Restaufwand; der Gesamtaufwand gibt die Summe von Ist- und Restaufwand an.

= ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/ Team)

= Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar

= Investitionstyp (Investition)

= Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

= Zeige Restaufwandssummen auBlerhalb der gewahlten Zeitspanne: Siehe Seite 115.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von

Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintrdgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen

und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten

eigenen Felder, die Sie fiir diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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8.11.4Filter

Im Register Filter wahlen Sie Filterfelder fir den Zuweisungsfilter. So filtern Sie die Ansicht nach
Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN FILTER  AUSLASTUNG LAYOUT

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE

Investition - Investitionen aus ~ Ressource - Rolle/Ressource ~  Investition - Investitionen
Investition - Investitions-ID » Ressource - OSP-Einheit der Res: »  Aufgabe - Aufgabenname
Investition - Investitions-Man: : Ressource - Ressourcen-Managel : Aufgabe - Aufgabenstatus
Investition - Investitionsname | . | Ressource - Primare Rolle « Zuweisung - Zuweisungsstatus
Investition - Investitionsstatus v Ressource - Extern v | Zuweisung - Zuweisung hat Rest:

Investition - Investitionstyp Ressource - Rolle
Investition - OSP-Einheit der |

Investition - Roadmap

Projekt - Projektvorlagen

Ressource - Buchungsmanage

Ressource - In Aufgabe

Ressource - In Zuweisung -

[ ok ] ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfiligharen Filterfelder fUr die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.
= Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Uibernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
= Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzuflgen.
= Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu
entfernen.
= Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
= Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fiir eine Spalte, um...
= . inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu tbernehmen (Pfeil nach rechts).
= . inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).
= . die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder fUr die
Hauptansicht" auf Seite 28.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintrdgen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen
und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten
eigenen Felder, die Sie fiir diese Objekte definiert haben.
Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142.
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8.11.5 Auslastung

Im Register Auslastung steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource wird die Auslastung aus Zuweisungen berechnet.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  FILTER  AUSLASTUNG LAYOUT

AUSLASTUNGSRATE

NIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER 80,0%

100,0%

110,0%

[ ok ] ABBRECHEN

= Die Auslastungsrate steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in einem Zeitraum mit einem weillen Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten flr niedrige Auslastung und
die Auslastungswarnung liegt (z. B. Gber 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten
Schwellenwerten), werden mit griinem Hintergrund als optimal angezeigt.

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
gelbem Hintergrund als leicht Uberlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams
werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert fir die
Uberlastwarnung nicht tbersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert griin angezeigt.
Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
einem roten Hintergrund als stark tUberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und tber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.
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8.11.6 Layout

Im Register Layout wahlen Sie den zusétzlichen Anzeigewert im Zuweisungsgitter oben rechts sowie
Sortierfelder fiir Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen und Aufgaben.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN FILTER  AUSLASTUNG LAYOUT

ZELLENKONFIGURATION

Feb.'24 Marz '24 Apr. ‘24 Mai 24 Juni 24
L 59 10 30 18 12
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE Ist-Aufwand A
SORTIERUNG
SORTIERE RESSOURCEN NACH Ressource - Name (Standard) v t
SORTIERE INVESTITIONEN NACH Investition - Name (Standard) v 4
SORTIERE AUFGABEN NACH Aufgabe - PSP-Sortierung (Standard) v 4

[ ok ] ABBRECHEN

= Zellenkonfiguration: Hier wahlen Sie den Wert auf der linken Seite der Zelle, Leer (kein Wert),
Restaufwand, Ist-Aufwand, Verfligbarkeit oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert.
Im Modus Zuweisungen nach Ressource steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung.
Die Einstellung gilt nur flir das Zuweisungsgitter rechts. Die links angezeigten Summenspalten
(Restaufwand, Ist-Aufwand, Gesamtaufwand oder eigener zeitbasierter Finanzwert) blenden Sie
im Register Spalten ein oder aus (siehe "8.11.3 Spalten" auf Seite 126).
Um im Zuweisungsgitter und in den Summenspalten aggregierte Summen zu Phasen,
Investitionen und Ressourcen, Rollen oder Teams anzuzeigen, schalten Sie unter Allgemein die
Option Summen berechnen auf An oder auf Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 123).
= Sortierung: Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusatzlich verfligbar. Wenn Sie nicht
das jeweilige Standardfeld auswahlen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.
= Sortiere Ressourcen nach: Name (Standard) oder Primare Rolle.
= Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp oder Name (Standard).
= Sortiere Aufgaben nach: Endedatum, Name, PSP-Sortierung (Standard) oder Startdatum.
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9 Administration

Dieses Kapitel beschreibt die Administration von itd Advanced Resource Planning:

9.7 Voraussetzungen (Seite 130)

9.2 Unterstlitzte Gebietsschemata (Seite 130)

9.3 Gruppen fir Anwendung und Administra (Seite 131)

9.4 Zugriff auf Suchoptionslisten (Seite 132)

9.5 Zugriffsrechte fiir die Anwendung (Seite 133)

9.6 Einbindung und Aufruf (Seite 138)

9.7 Planungsmodi (Seite 138)

9.8 Anzeigetexte dndern (Seite 138)

9.9 Systemeinstellungen (Seite 139)

9.10 Aktionen definieren (Seite 140)

9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren (Seite 142)

9.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences (Seite 146)
9.13 Governors (Datenbankzugriffe und Speicher) (Seite 156)
9.14 Probleme beheben (Seite 158)

9.1 Voraussetzungen
itd Advanced Resource Planning 11.1.0 setzt Clarity PPM 16.0.2 oder héher voraus.

Bitte beachten Sie, dass manche Features eine héhere Version von Clarity PPM voraussetzen:

Clarity PPM 16.0.3 oder hoher fiir Standard-MUX-Konversationen fir Teameintrage in den Modi
flir Zuordnungen (siehe Abschnitt "5.7 Konversationen" auf Seite 44).

Clarity PPM 16.1 oder héher fir den Roadmap-Szenario-Modus (siehe Abschnitt "5.11 Roadmap-
Szenario-Modus" auf Seite 53).

9.2 Unterstiitzte Gebietsschemata

Folgende Gebietsschemata werden aktuell unterstitzt:

Danisch, Danisch (Danemark)

Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz)

Englisch, Englisch (GroRbritannien), Englisch (USA)

Finnisch, Finnisch (Finnland)

Franzosisch, Franzdsisch (Belgien), Franzdsisch (Frankreich)
ltalienisch (Schweiz)

Niederlandisch, Niederlandisch (Belgien), Niederlandisch (Niederlande)
Norwegisch, Norwegisch (Norwegen)

Schwedisch, Schwedisch (Schweden)

Spanisch, Spanisch (Spanien)
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9.3 Gruppen fiir Anwendung und Administration

Dieser Abschnitt beschreibt die Anwendungs- und Administrationsgruppen fir itd Advanced
Resource Planning und den itd Allocation Editor.

9.3.1 Gruppe ARP Users

Flgen Sie Nutzer*innen zu dieser Gruppe hinzu, um diesen Zugriff auf itd Advanced Resource
Planning oder itd Allocation Editor zu geben.
Bitte beachten Sie, dass Nutzer*innen gegebenenfalls auch durch allgemeine Zugriffsrechte auf
Seiten und Portlets auf die Anwendungen zugreifen kdnnen. Solche Nutzer*innen werden beim
Zugriff auf eine der Anwendungen automatisch zur Gruppe ARP Users hinzugefiigt, um festzuhalten,
wer in lhrem Unternehmen mit den Anwendungen arbeitet.
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Nutzer*innen zum Zugriff auf bestimmte Funktionen von itd
Advanced Resource Planning zusatzlich die in Abschnitt "9.5 Zugriffsrechte fiir die Anwendung" auf
Seite 133 aufgefiihrten Rechte auf Ressourcen, Investitionen und Szenarien bendtigen.
Die Gruppe ARP Users gewahrt folgende Anwendungsrechte:
= Instanzzugriffsrechte

= Zugriff auf Seiten und Portlets fir itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

9.3.2 Gruppe ARP Admin

Die Gruppe ARP Admin gewahrt folgende Administrationsrechte:
= Instanzzugriffsrechte
= Zugriff auf Seiten und Portlets fir itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
= Bearbeiten und Definieren von Seiten und Portlets fir itd Advanced Resource Planning und itd
Allocation Editor.
= Globale Zugriffsrechte
= Volle Rechte auf itd AE Actions (MenUaktionen definieren, siehe "9.10 Aktionen definieren” auf
Seite 140)
= Volle Rechte auf itd AE Attribute Configuration (Listenfelder, bearbeitbare Felder und
Filterfelder hinzufligen, siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142)
= Volle Rechte auf itd AE Attribute Source (zusétzliche Clarity PPM-Standardfelder zur Liste der
verfligbaren Felder hinzufligen; bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun mdéchten.)
=  Weitere Administrationsfunktionen in itd Advanced Resource Planning
= Anwendung: Projekte, die durch Anderungen anderer Nutzer*innen in itd Advanced Resource
Planning gesperrt wurden, wieder entsperren (jede Nutzer*in kann Projekte entsperren, die
durch eigene Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.)
= Einstellungen: Systemeinstellungen (siehe "9.9 Systemeinstellungen” auf Seite 139)
= URL-Parameter: &flushCaches=true (neue Felder und Einstellungen iibernehmen, siehe
Abschnitte "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 142, "9.12 Einstellungen der
Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 146 und "9.13 Governors (Datenbankzugriffe
und Speicher)" auf Seite 156)
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9.4 Zugriff auf Suchoptionslisten

Einige Einstellungen werden Uber Suchoptionsliste verwaltet.
Deren Bearbeitung setzt das Recht Verwaltung - Anwendung — Einrichtung voraus.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen in haben initial dieses Recht.

9.4.1 Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences verwaltet.
Die ID (code) dieser Suchoptionsliste ist PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.

Sie wird sowohl fiir itd Advanced Resource Planning als auch fir den itd Allocation Editor verwendet.
Details finden Sie unter "9.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 146.

9.4.2 Governors-Suchoptionsliste (Datenbankzugriff und Speicherverwendung)
Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung kdnnen Sie verwalten, indem Sie
eine Suchoptionsliste mit der ID (code) PL_ITD_AE_LKP_GOVERNORS anlegen.

Ab Version 8.3 von itd Advanced Resource Planning ersetzt die Governors-Suchoptionsliste die Datei
pl itd ae.properties, die nicht mehr unterstiitzt wird.

Die Governors-Suchoptionsliste wird sowohl fiir itd Advanced Resource Planning als auch fir den itd
Allocation Editor verwendet.

Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurlickgeben, die Menge
von Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die Ladestapelgréfien mit
Summen berechnen auf An oder auf Gefiltert.

Details finden Sie unter "9.13 Governors (Datenbankzugriffe und Speicher)" auf Seite 156.
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9.5 Zugriffsrechte fiir die Anwendung

Der folgende Abschnitt fihrt bendtigte Zugriffsrechte nach Ansichtsmodus auf.

9.5.1 Zugriffsrechte fiir Zuordnung nach Investition

Ressourcenrecht Investitionsrecht

Funktionen

Investitionen mit Teameintrdgen und e Keins, alle Teameintrage aller | ¢ Anzeigen'
zugehorige Zuordnungen anzeigen sichtbaren Investitionen und
zugehorige Zuordnungen
werden angezeigt.

e Ressourcen, Rollen und Teams mit e Ressource - Vormerken ODER | ¢ Keins, alle
Auslastung und Verfligharkeit anzeigen | ¢ Ressource — Anzeigen? Ressourcen, Rollen

Beim Klick auf Histogramm-Segmente
zugehorige Teameintrage
(Investitionen) anzeigen

und Teams, auf die
Zugriff besteht,
werden angezeigt.

e Neue Ressourcen, Rollen und Teams e Ressource — Vormerken e Bearbeiten
. I
hinzufligen e Ressource — Fest buchen? e Anzeigen
e Zuordnung ersetzen per Drag-and-Drop
aus der Ressourcen-Ansicht®
e Zuordnung bearbeiten e Ressource — Fest buchen® e Anzeigen (mit
e Nach Schatzungen zuordnen Bearbeiten kein
e Zusage als Zuordnung Ubernehmen Ressourcenrecht
benotigt)®
e Teameintrag ohne Zusage verschieben | e Ressource — Fest buchen® e Anzeigen (mit
(Start- oder Enddatum andern) Bearbeiten kein
Ressourcenrecht
bendtigt) ®
e Teameintrag mit Zusage verschieben e Ressource — Fest buchen® e Anzeigen®
(Start- oder Enddatum andern)
e Zusage bearbeiten
e Zuordnung als Zusage Uibernehmen
e Anforderung erstellen e Keins e Projekt —
Anforderung
erstellen/
bearbeiten

T Fur die Anzeige von Teameintragen und zugehorigen Zuordnungen benétigen Sie das Recht
Anzeigen des jeweiligen Investitionstyps (z.B. Projekt — Anzeigen).

2 Bendtigte Rechte Uber Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkte 9.12.9 und 9.12.10 im Abschnitt
"9.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 127ff.
Rollen-Verfiigharkeiten umfassen alle zugehdrigen Ressourcen, unabhéngig von Rechten auf diese.
3 Diese Aktionen sind mit beiden hier aufgefiihrten Kombinationen von Zugriffsrechten verfligbar.

4 Ressource — Fest buchen enthilt Ressource - Vormerken.

® Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) bendtigen Sie kein
Ressourcenrecht fiir die Anderung von Teameintragen (auer zur Anderung der Zusage, die
Ressource — Fest buchen voraussetzt).
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9.5.2 Zugriffsrechte fiir Zuordnung nach Ressource

Funktionen

Ressourcenrecht

Administration

Investitionsrecht

Ressourcen, Rollen und Teams mit
Teameintragen und zugehdrige
Zuordnungen anzeigen
Gesamtauslastung und -verfiigbarkeit
von Ressourcen, Rollen und Teams
anzeigen

Keins, alle Ressourcen,
Rollen und Teams mit
Teameintragen zu
sichbaren Investitionen
werden angezeigt.®

Anzeigen'

Zuordnung bearbeiten
Nach Schatzungen zuordnen
Zusage als Zuordnung tibernehmen

Ressource — Fest buchen’

Anzeigen (mit
Bearbeiten wird nur
Ressource -
Anzeigen bendtigt)?

Teameintrag ohne Zusage verschieben
(Start- oder Enddatum andern)

Ressource — Fest buchen?

Anzeigen (mit
Bearbeiten wird nur
Ressource -
Anzeigen bendtigt)?

Teameintrag mit Zusage verschieben
(Start- oder Enddatum andern)
Zusage bearbeiten

Zuordnung als Zusage Ubernehmen

Ressource — Fest buchen?

Anzeigen?

Anforderung erstellen

Keins®

Projekt —
Anforderung
erstellen/bearbeiten

6 Fir die Anzeige von Teameintragen und zugehdrigen Zuordnungen bendtigen Sie das Recht
Anzeigen des Investitionstyps (z.B. Projekt — Anzeigen). Optional werden stattdessen alle
Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht Ressource — Anzeigen besteht. In
diesem Fall bendtigen Sie kein Investitionsrecht fir die Anzeige von Teameintrdgen und
Zuordnungen, siehe Punkt 9.12.11 unter "9.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences'

auf Seite 127ff.

Rollen-Verfiigharkeiten umfassen alle zugehdrigen Ressourcen, unabhéngig von Rechten auf diese.

" Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benotigen Sie nur das Recht
Ressource — Anzeigen fir die Anderung von Teameintragen (auler zur Anderung der Zusage, die

Ressource — Fest buchen voraussetzt).

8 Optional wird das Recht Ressource — Anzeigen benétigt, siehe (.
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9.5.3 Zugriffsrechte fiir Zuweisungen nach Investition

Funktionen

Ressourcenrecht

Administration

Investitionsrecht

e Zuweisungen anzeigen einschliellich Investitionen,
Phasen, Aufgaben, Meilensteinen, Abhangigkeiten
und zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams

Keins, alle
Zuweisungen aller
sichtbaren
Investitionen
werden angezeigt.

Anzeigen®

in der Investition per Drag-and-Drop aus der
Auslastungsansicht auf Aufgaben oder NPIOs
ziehen) & Mehrfachzuweisung von Rollen

e Ressourcen, Rollen und Teams mit Ressource - Keins, Daten zu allen
Gesamtauslastung und -verfiigbarkeit anzeigen Vormerken ODER Ressourcen, Rollen
e Beim Klick auf Histogramm-Segmente zugehdrige Ressource — und Teams, auf die
Teameintrage (Investitionen) anzeigen Anzeigen'© Zugriff besteht,
werden angezeigt.
e Zuweisungen bearbeiten Keins Bearbeiten'"
e Investitionen bearbeiten (Projektname,
Projektstruktur mit Phasen, Aufgaben und
Meilensteinen, Start und Ende von NPIOs)
e Zuweisungen flir Teammitglieder anlegen Ressource — Bearbeiten®
(Ressourcen, Rollen und Teams mit bestehenden Anzeigen
Teameintragen in der Investition per Drag-and-Drop
aus der Auslastungsansicht auf Aufgaben ziehen)
e Neue Teameintrage mit Zuweisungen anlegen Ressource - Bearbeiten?®
(Ressourcen, Rollen und Teams ohne Teameintrdage Vormerken

e Nach Schatzungen zuordnen

Ressource — Fest
buchen'?

Anzeigen (mit
Bearbeiten wird kein
Ressourcenrecht
bendtigt)*

9 Die Anzeige setzt das Recht Anzeigen des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Anzeigen).

10 Bendtigte Rechte (iber Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkte 9.12.9 und 9.12.12 im Abschnitt
"9.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 127ff.
Rollen-Verfiigharkeiten umfassen alle zugehdrigen Ressourcen, unabhéngig von Rechten auf diese.

' Die Bearbeitung von Zuweisungen und Investitionen sowie die Erstellung von Teameintragen und
Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Bearbeiten).

2 Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) bendtigen Sie kein
Ressourcenrecht fiir die Aktion Nach Schatzungen zuordnen.
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9.5.4 Zugriffsrechte fiir Zuweisungen nach Ressource

Funktionen \ Ressourcenrecht Investitionsrecht

. H 14
Ressourcen, Rollen und Teams e Keins, alle Ressourcen, Rollenund |® Anzeigen

mit Gesamtauslastung und Teams mit Teameintragen zu
-verfligbarkeit anzeigen sichtbaren Investitionen werden
angezeigt.'®
Zuweisungen einschliellich e Keins! e Anzeigen?

Investitionen und Aufgaben sowie
Teameintrage ohne Zuweisungen

anzeigen

. . H 1 .
Zuweisungen bearbeiten * Keins e Bearbeiten’™
Zuweisungen fiir Ressourcen, e Keins' e Bearbeiten®

Rollen und Teams mit
bestehenden Teameintragen in
einem Projekt zu zugehdrigen
Aufgaben anlegen

Neue Teameintrage mit e Ressource - Vormerken e Bearbeiten®
Zuweisungen anlegen
(Zuweisungen fiir Ressourcen,
Rollen und Teams ohne
Teameintrage in einem Projekt zu
zugehdrigen Aufgaben anlegen)

Nach Schatzungen zuordnen e Ressource — Fest buchen'® e Anzeigen (mit
Bearbeiten wird kein
Ressourcenrecht
benétigt)*

13 Optional zeigt die Ansicht nur Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die das Recht Ressource —
Anzeigen besteht. Auch dann wird zusatzlich das Investitionsrecht Anzeigen benétigt, siehe Punkt
9.12.13 im Abschnitt "9.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 127ff.

Rollen-Verfiigharkeiten umfassen alle zugehdrigen Ressourcen, unabhéngig von Rechten auf diese.

4 Die Anzeige setzt das Recht Anzeigen des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Anzeigen).

15 Die Bearbeitung und Erstellung von Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps
voraus (z.B. Projekt — Bearbeiten).

16 Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) bendtigen Sie kein
Ressourcenrecht fiir die Aktion Nach Schatzungen zuordnen.

Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls das Recht Ressource — Anzeigen fiir die Anzeige von
Ressourcen, Rollen und zugehérigen Zuweisungen benétigt wird, siehe (.
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9.5.5 Zugriffsrechte fiir Ressourcenmanager*innen

Bitte beachten Sie, dass Ressourcenmanager*innen zwar immer die Ressourcen-Rechte Fest
buchen und Anzeigen/Finanzeigenschaften anzeigen haben, zusatzlich aber die aufgefiihrten
Rechte zur Anzeige und Bearbeitung von Investitionen bendtigen.

9.5.6 Zugriffsrechte fiir Szenarien

In den Modi fir Zuordnungen kdnnen Sie neben den Plandaten auch Szenariodaten bearbeiten. Dafur
bendtigen Sie nur Rechte auf Szenarien und keine Rechte auf Ressourcen oder Investitionen. Details
zu den jeweils bendtigten Rechten fiir den Zugriff auf Szenarien generell und fir die Anzeige und
Bearbeitung bestimmter Szenarien finden Sie unter "5.10 Szenario-Vergleich" auf Seite 50.
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9.6 Einbindung und Aufruf

itd Advanced Resource Planning ist als Standard Clarity PPM-HTML-Portlet implementiert.

Name: itd Advanced Resource Planning, ID: pl.itd.ae.prt.assignment.editor

Sie kdnnen das Portlet zu jeder Portlet-Seite hinzufligen.

Wie jedes Portlet in Clarity PPM ist das Portlet mit entsprechenden Zugriffsrechten verfiigbar. Um
Nutzer*innen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning zu geben, fligen Sie diese zur Gruppe
ARP Users hinzu (siehe "9.3.1 Gruppe ARP Users" auf Seite 131).

9.7 Planungsmodi

In itd Advanced Resource Planning untersttzt drei Modi, die von der Art der Integration abhangen:

Der investitionsiibergreifende Modus wird aufgerufen, wenn Sie itd Advanced Resource Planning
aus einer Portlet-Seite 6ffnen, die nicht auf Investitionen definiert ist. In diesem Modus werden
abhangig von den Filter-Einstellungen mehrere Investitionen und zugehdrige Daten angezeigt.
Der Einzelinvestitions-Modus wird aufgerufen, wenn Sie itd Advanced Resource Planning aus
einer Portlet-Seite auf einer Investition 6ffnen. In diesem Modus wird eine einzelne Investition mit
zugehorigen Daten angezeigt.

Bei Investitionen mit Gbergeordneten Objekten sind Anzeige und Bearbeitung der Uibergeordneten
Struktur optional und von der Einstellung Ausblenden der iibergeordneten Hierarchieebenen in
der Einzelansicht im Register Systemeinstellungen der Einstellungen abhangig. Diese ist nur flr
Mitglieder der Gruppe ARP Admin verfligbar (siehe "9.9 Systemeinstellungen” auf Seite 139).

Im Einzelinvestitions-Modus, im Ansichtsmodus Zuweisungen nach Investition, konnen Sie
anstelle von Restaufwand und Verfligbarkeit Zuweisungen mit der Zuordnung oder Zusage
zugehoriger Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.

Siehe "7.10.11 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 103.

Details zu den zugehorigen Einstellungen finden Sie unter "Histogrammvergleich (nur im
Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 113.

Der Roadmap-Szenario-Modus wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning im
Modern UX als Kanal in ein Roadmap-Blueprint integriert wird (ersetzen Sie [elarity url] durch die
URL Ihres Clarity-Systems: https.// [clarity url] /niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&
uiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on&roadmapld=S{_internalld}

Dieser Modus verknipft in den Ansichten fir die Zuordnung Roadmap-Szenarien mit Kapazitats-
Szenarien. Das Startdatum und der Wert In Plan der Roadmap-Elemente (Als Investitionsstatus
Genehmigt oder Nicht genehmigt) werden automatisch auf die verkniipften Investitionen des
Kapazitats-Szenarios (ibertragen. Anderungen, die Sie in itd Advanced Resource Planning an
diesen Investitionsfeldern vornehmen, werden automatisch zu den zugehérigen Roadmap-
Elementen zuriick Ubertragen. Das Kapazitats-Szenario zu einem Roadmap-Szenario wird beim
ersten Offnen des ARP-Tabs fiir dieses Roadmap-Szenario automatisch erzeugt, und alle
gespeicherten Anderungen bleiben erhalten. Kapazitats-Szenarien werden pro Benutzer erzeugt.
Details hierzu finden Sie im Anschnitt "5.11 Roadmap-Szenario-Modus” auf Seit 53.

9.8 Anzeigetexte andern

Sie konnen alle in itd Advanced Resource Planning und dem itd Allocation Editor angezeigten Text-

Bezeichnungen Uber eine eigene Suchoptionsliste andern.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie dies tun mochten.
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9.9 Systemeinstellungen

In den Einstellungen greifen Mitglieder der Gruppe ARP Admin auf Systemeinstellungen zu.

EINSTELLUNGEN X
< FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG LAYOUT  SYSTEMEINSTELLUNGEN
AUSBLENDEN DER UBERGEORDMETEN HIERARCHIEEBENEN IN DER EINZELANSICHT. O

nwird in der Einzelansicht nur die aktuell gedffnete Investition und deren

ezeigt. Alle Investitionen auf einer ubergeordneten Hierarchieebene werden
ausgeblendet.)
HINWEISDIALOG FUR UNGULTIGE START/ENDE-DATEN AUSBLENDEN:

der Datenbank fehlerhafte 5
dann wird d nu
. Deser Dialog ka

| ok | ABBRECHEN

Ausblenden der iibergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht: diese Option wirkt sich
nur auf die Einzelinvestitionsansicht aus und ist daher in der investitionstibergreifenden Ansicht
nicht verfligbar (siehe 9.7 Planungsmodi auf Seite 138).

Hinweisdialog fiir ungiiltige Start/Ende-Daten ausblenden: diese Option ist global und immer
verflgbar.
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9.10 Aktionen definieren
Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen Standardaktionen des in itd Advanced Resource Planning

verflgbaren Kontextmeniis deaktivieren und eigene Aktionen zum Kontextmeni hinzufiigen.

9.10.1 Aktionskonfiguration aufrufen
Im Classic Ul: Startseite — Benutzerdefinierte Objekte — itd AE Actions — Liste.

9.10.2 Aktionsiibersicht

Die Aktionsliste bietet eine Ubersicht der definierten Aktionen.
itd AE Actions - Liste

> Filter: Keinfe) ~ 35

Anordnungs ID & Prozess ID Standardaktion Objekte Ansichten Modus  Aktive
Both
Modes

Both
Modes

Autoschedule Project  Projekt Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition

Allocate From
Estimates

m SRR m

Andere Aufgabe;Dienst;ldee;Produkt;Projekt;Team;Zuweisung All

1-2van 2 angezeigt

Die angezeigten Beispiele fiir das Deaktivieren von Standardaktionen werden auf der folgenden Seite

unter der Uberschrift "9.10.4 Beispiele fiir die Deaktivierung von Standardaktionen” beschrieben.

= Anordnungs ID: bestimmt die Reihenfolge der Aktionen. Die niedrigste ID steht an erster Stelle.
Um Standardaktionen umzusortieren, fiigen Sie diese hinzu und sortieren sie tber dieses Feld.

= Prozess ID und Standardaktion: diese Spalten bestimmen den Typ der Aktion.

= Objekte: Objekttypen, fiir die die Aktion verfligbar ist.

= Ansichten: Anwendungen und Ansichtsmodi, in denen die Aktion verflgbar ist.

= Modus: Modi, in denen die Aktion verfiigbar ist (Einzelinvestition oder investitionstibergreifend)

= Aktive: Aktionen deaktivieren oder aktivieren.

9.10.3 Eigene Aktion hinzufiigen oder Standardaktion entfernen

Fligen Sie eine Neue itd AE Actions-Objektinstanz hinzu.

itd AE Actions erstellen

Allgemein *
PROZESS 1D @Mopus
| i Both Modes "
STANDARDAKTION BOBJEKTE
L] L]
Anwendung
Asset
Zuweisung
Idee
Andere Aufgabe -
BAMSICHTEN
L]

i

DISEITENLAYOUT
Standardlayout von itd AE Actions

m SPEICHERN UND ZURUCKKEHREN ZURDCKKEHREN

B = Erforderlich
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= Wahlen Sie eine Prozess ID aus, um eine Prozessaktion hinzuzufligen, oder wahlen Sie eine zu
entfernende Standardaktion aus.
= Prozessaktion: startet bei Aufruf der Aktion einen Clarity PPM-Prozess.
= Die Daten des aktuellen Modells werden als Parameter an den Prozess (ibergeben.
= Um Prozesse fir verschiedene Objekttypen zu unterstitzen, Gibertragen wir OBJECT_TYPE
und OBJECT_ID der Objekte, fir die der Prozess aufgerufen werden soll.
= Wahlen Sie, fur welchen Modus sowie fiir welche Objekte und Ansichten die Aktion sichtbar
sein soll. Alle Bedingungen missen erfUllt sein, damit die Aktion verflgbar ist.
= Standardaktion: entfernt eine Standardaktion, vollstédndig oder fiir ausgewahlte Modi (Einzel- oder
investitionstibergreifend), Objekttypen oder Ansichten (Anwendungen und Ansichtsmodi).
= F(gen Sie hierzu eine Neue itd AE Actions-Objektinstanz hinzu.
= Wahlen Sie unter Standardaktion die zu entfernende Aktion aus.
= Entfernen Sie die Aktion Aktiv, um die Aktion vollstandig zu entfernen. Um die Aktion fir
einzelne Modi, Objekttypen und Ansichten zu entfernen, wahlen Sie die jeweiligen Eintrage aus
oder entfenen diese.
= Bitte beachten Sie: obwohl fir eine neu hinzugefligte Standardaktion zunachst alle Modi,
Objekte und Ansichten ausgewahlt sind, die meisten Standardaktionen nur fiir manche
Objekte (unter Beschreibung im Auswahlfenster der Suchoptionsliste zur Auswahl einer
Standardaktion aufgefiihrt) und Ansichten verfligbar sind. Sie kénnen eine Aktion nicht flr ein
Objekt oder eine Ansicht hinzufiigen, wo sie im Standard nicht verfiigbar ist.
= Durch L6schen eines itd AE Actions-Eintrags stellen Sie die Standardeinstellungen flr die
zugehdrige Aktion wieder her.
= zugehdorige Aktion wieder her.

9.10.4 Beispiele fiir die Deaktivierung von Standardaktionen

Mit dem folgenden Beispiel werden diese Standardaktionen deaktiviert:

= Automatische Terminplanung fiir Projekte in itd Advanced Resource Planning (Zuweisungen
nach Investition) in beiden Modi (Einzelinvestition und investitionsiibergreifend).

= Nach Schatzungen zuordnen fir Investitionen, Teameintrage und Zuweisungen in allen
Ansichten, (beide Module itd Allocation Editor und itd Advanced Resource Planning) und in beiden

Modi (Einzelinvestition und investitionsiibergreifend).
itd AE Actions - Liste

> Filter: Kein(e) ~ ]

Anordnungs ID «  Prozess ID Standardaktion Objekte Ansichten Medus  Aktive
Both
Modes

Both
Modes

Autoschedule Project  Projekt Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition

= Allocate From Andere Aufgabe;Dienst;idee;Produkt;ProjektTeam;Zuweisung All
Estimates

1-2von 2 angezeigt

9.10.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Um itd Advanced Resource Planning nach Anderung der Aktionskonfiguration zu aktualisieren,
genlgt es, den Browser mit [F5] zu aktualisieren.
Der Cache fir itd Advanced Resource Planning muss dafir nicht zuriickgesetzt werden.
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9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren

Mitglieder der Gruppe ARP Admin kdnnen {ber itd Attribute Configuration Listen- und Filterfelder zu

itd Advanced Resource Planning und zum itd Allocation Editor hinzufiigen.

= Fir Listenfelder legen Sie auch fest, ob diese bearbeitbar sind.

=  Mit dem URL-Parameter &flushCaches=true laden Sie neu hinzugefligte Felder (siehe
Abschnitt "9.11.70 itd Advanced Resource Planning aktualisieren” auf Seite 145).

9.11.1 Attributskonfiguration aufrufen
Im Classic Ul: Startseite — Benutzerdefinierte Objekte — itd AE Attribute Configuration — Liste.

9.11.2 itd Attribute Configuration — Liste

Die Liste der Attributskonfiguration zeigt zu itd Advanced Resource Planning hinzugefiigte Listen-
und Filterfelder an.

Hier konnen Sie Felder bearbeiten, deaktivieren oder entfernen sowie neue Felder hinzufligen.

itd AE Attribute Configuration - Liste

> Filter: Kein(e) + {8
Attribute Title  Attribute Label Sources Als Spalte hinzufiigen  Ist editierbar Als Filter hinzufigen Ressourcentyp Aktiv

assignment.custom_cost Aufwand;Ausstattung/ Gerate;Material
inv.created_by assignment.created_by;inv.created_bysresource.created_by;task.created_bysteam.created_by

1-2van 2angezeiet

Jedes Feld hat folgende vier Eigenschaften, die steuern, wo es in itd Advanced Resource Planning

verflgbar ist:

= Als Spalte hinzufiigen: Feld kann unter Spalten hinzugefiigt werden.

= |st editierbar: Feld kann in der Liste bearbeitet werden. Dies ist nur fir Felder relevant, bei denen
auch Als Spalte hinzufiigen ausgewahlt ist. Attribute, die im Studio als Schreibgeschiitzt
konfiguriert sind, kdnnen nie bearbeitet werden, auch wenn dies hier ausgewahlt ist.
Manche Attributtypen unterstitzen die Bearbeitung nicht und kénnen nie bearbeitet werden, auch
wenn dies hier ausgewahlt ist (siehe "9.11.5 Unterstitzte Attributtypen" auf Seite 144).
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.

= Als Filter hinzufiigen: Feld steht als Filterfeld zur Auswabhl.
Manche Attributtypen unterstitzen keine Filterung und stehen nie als Filderfelder zur Auswabhl,
auch wenn dies hier ausgewahlt ist (siehe "9.11.5 Unterstitzte Attributtypen” auf Seite 144).
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.

= Ressourcentyp: Dies hat nur Auswirkungen auf zeitbasierte Finanzwerte (Attributtyp zeitlich
veranderlich, siehe "7.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden" auf Seite 87)
Legt fest, fiir welche Ressourcentypen der Wert angezeigt wird und bearbeitet werden kann.

= Aktiv: Entfernen Sie hier den Haken, um das Feld von der Auswahl der sichtbaren Spalten und
Filterfelder zu entfernen, ohne die zugehdrige Konfiguration zu I6schen.
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9.11.3 Felder hinzufiigen

Klicken Sie auf Neue itd AE Attribute Configuration-Objektinstanz, um ein Feld hinzuzufiigen.

itd AE Attribute Configuration erstellen

Allgemein a

ATTRIBUTE LABEL

BSOURCE

ATTRIBUTE TITLE ALS FILTER HINZUFUGERN

m SPEICHERN UND ZURUCKKEHREN ZUROCKKEHREN

= Erforderlich

Attribute Title: Anzeigename. Dies wird nur bendtigt, wenn Sie nicht den als unter Attribute Label
oder Source ausgewahlten Feldnamen anzeigen méchten.

Attribute Label: Feld, dessen Name angezeigt wird, wenn Sie nicht den Namen des unter Source
ausgewahlten Felds anzeigen mdchten, oder wenn Sie ein Feld mit mehreren Quellen definieren.
Bitte beachten: Bei Feldern mit mehreren Quellen bestimmt die Auswahl unter Attribute Label die
Ansichten, in denen das Feld unter Spalten zur Auswahl steht. Details unter Source.

Source: anzuzeigendes Feld oder anzuzeigende Felder. Sie kénnen Felder verbinden, indem Sie
hier mehr als ein Feld auswahlen, um fiir verschiedene Objekte Felder in den jeweiligen Zeilen
anzuzeigen oder um nach verschiedenen Objekten auf einmal zu filtern.

Verwenden Sie nicht mehr als ein Feld von jedem Objekt.

Zusatzliche Felder desselben Objekts werden ignoriert.

Verwenden Sie denselben Datentyp fir alle Quellenfelder (z.B. Zeichenfolge oder Zahl).
Verbundene Felder mit verschiedenen Datentypen stehen nicht als Anzeigespalten oder
Filterfelder zur Auswahl.

Wahlen Sie unter Attribute Label ein Feld aus, dessen Name als Anzeigename dient. Wenn Sie
hier kein Feld auswahlen, wird ein beliebiges Quellenfeld zuféllig ausgewahlt.

Bitte beachten Sie: die Auswahl unter Attribute Label bestimmt neben dem Anzeigenamen
auch die Ansichten, in denen das Feld unter Spalten verfligbar ist.

Das zugehorige Objekt muss grundsétzlich in der Ansicht vorhanden sein:

= Zuweisungen nach Investition: Investitionen & -Untertypen, Aufgaben, Zuweisungen

= Zuweisungen nach Ressource: Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen

= Zuordnung nach Investition: Investitionen & -Untertypen, Teameintrage

= Zuordnung nach Ressource: Ressourcen, Teameintrage

Beispiele:

= Attribute Label = Project.field begrenzt auf Ansichten nach Investition.

= Attribute Label = Resource.field begrenzt auf Ansichten nach Ressource.
Verbundene Felder stehen, unabhangig von der unter Attribute Label getroffenen Auswahl in
allen Ansichtsmodi als Filterfelder zur Auswahl.
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= Wenn Sie auRerdem einen Titel unter Attribute Title angeben, wird dieser anstelle des unter
Attribute Label ausgewahlten Feldnamens in der Liste angezeigt. In diesem Fall bestimmt die
Auswahl unter Attribute Label weiterhin die Ansichten, in denen das Feld verfiigbar ist.

= Alle weiteren Eigenschaften werden auf der vorigen Seite beschrieben.

9.11.4 Unterstiitzte Objekttypen

Folgende Objekttypen werden aktuell unterstiitzt:

Andere Aufgabe
Anwendung
Asset
Aufgabe
Dienst

ldee
Investition
Produkt
Projekt
Ressource
Team
Zuweisung

9.11.5 Unterstiitzte Attributtypen

Folgende Attributtypen werden aktuell unterstitzt, *Anmerkungen siehe unten.

Zeichenfolge

Lange Zeichenfolge

Zahl

Prozent

Berechnet (siehe "9.11.6 Einschrankungen fiir die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 145)**
Formel (see "9.11.6 Einschrankungen fir die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 145)**
Geld

Boolesch

Datum

Statische Listen:

= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge

= Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge

Statische abhangige Listen:

= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge

= Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge

Dynamische Niku-Abfragen (auch mit Parametern)

= Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge

= Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge

URL*

Zeitlich veranderlich (nur fir Zuweisungen, siehe "7.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert
einbinden" auf Seite 87).

* Dieser Typ unterstitzt keine Bearbeitung.

** Dieser Typ unterstiitzt keine Bearbeitung oder Filterung.
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9.11.6 Einschrankungen fiir die Typen Berechnet und Formel

Die meisten Attribute, die in einem Attribut vom Typ Berechnet oder Formel verwendet werden
kdnnen, werden unterstiitzt.

Folgende Attribute werden nicht unterstiitzt:

= Alle Suchoptionslisten-Attribute

= |nvestition — Geschaftliche Ausrichtung

= Investition — Unterabteilungen einschlieRen

= Projekt — Termin- vs. Basisplan

= Projekt — Terminplanabweichung (%)

= Ressource — Ressourcen in Unterabteilungen anzeigen
= Ressource — Verfligharkeitsrate

=  Zuweisung — Hat Richtlinien

9.11.7 Eigene Investitionstypen

Sie kdnnen fir eigene Investitionstypen selbst keine Attribute direkt hinzufligen. Diese erhalten aber
automatisch alle Attribute, die Sie auf der Ebene des Objekts Investition hinzufligen.

9.11.8 Unterstiitzte Attribute
Sie kdnnen die meisten Clarity PPM-Standardattribute sowie alle eigenen Attribute unterstiitzter

Objekte und Typen hinzufiigen (siehe "9.11.4 Unterstlitzte Objekttypen" und "9.11.5 Unterstitzte
Attributtypen” auf Seite 144).

9.11.9 Zusatzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufiigen

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein bisher nicht unterstiitztes Clarity PPM-Standardattribut
hinzufligen mdchten.

9.11.10 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach dem Hinzufligen neuer Attribute missen Sie gegebenenfalls den Cache fir itd Advanced
Resource Planning zuriicksetzen, um die Attribute in der Anwendung verfligbar zu machen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &flushCaches=true auf:

= https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true
Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf iiber eine eingebettete Seite im Modern Ul
nicht iibergeben wird. Offnen Sie das Portlet im Classic Ul, und iibergeben Sie den Parameter
&flushCaches=true, um den Cache zuriickzusetzen.
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9.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden tber die Suchoptionsliste itd AE Preferences verwaltet:

= Die ID (Code) der Suchoptionsliste ist PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.

= Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht Verwaltung - Anwendung —
Einrichtung voraus. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.

= Die Suchoptionsliste wird fiir itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor
verwendet (siehe jeweils Wirkungsbereich).

=  Mit dem URL-Parameter &flushCaches=true Ubernehmen Sie gednderte Einstellungen (siehe
Abschnitt "9.12.26 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 155).

9.12.1 Register der Einstellungen ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): hidden_preference_tabs

Starteinstellung: aktiv mit Beschreibung = query_limits

Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","
Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung |6schen
Zulassige Elemente: (Standard: query_limits)

= general: Allgemein

= time_slice: Zeitscheiben

= visible_columns: Spalten

= filter_layout_config: Filter / Filter — Zuweisungen / Filter — Zuordnung

= utilization_layout_config: Filter — Ressourcen

= utilization: Auslastungsrate

= |ayout: Layout

= query_limits: Abfragelimits

Auswirkung:

= |In Beschreibung aufgefiihrte Register der Einstellungen ausblenden

9.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): hidden_toolbar_buttons

Starteinstellung: aktiv mit Beschreibung = expand_all, collapse_all

Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ""
Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung [6schen
Zulassige Elemente: (Standard: expand_all, collapse_all)

= preferences: Einstellungen

= vijsualization: Visualisierung

= export_to_excel: Nach Excel exportieren

= scenario: Szenario

= expand_all: Alle aufklappen (kann bei vielen Elementen die Performance beeintrachtigen)

= collapse_all: Alle zuklappen (kann bei vielen Elementen die Performance beeintrachtigen)

= detailed_view: Detailansicht der Zuweisungen fiir die Ansicht Zuweisungen nach Investition.
Auswirkung:

= |n Beschreibung aufgefiihrte Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden
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9.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschranken

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): preference_tab_time_slice

Starteinstellung: deaktiviert mit Beschreibung = timeslice_mode: month, year, quarter

Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung I16schen

Zulassige Elemente: (Standard: alle)

= day: Tage

=  week: Wochen

= month: Monate

= quarter: Quartale

= year: Kalenderjahre

= fiscal_period: Fiskalperiode

Auswirkung:

= Nur noch die in der Beschreibung aufgefiihrten Zeitscheibenperioden stehen in den
Einstellungen und in der Symbolleiste zur Auswabhl.

9.12.4 Bearbeitung nach Einheit des Arbeitsaufwand sperren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): read_only_work_effort_units

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in
Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas "'

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung I6schen
Zulassige Elemente: (Standard: keins)

UNIT_SYSTEM: Systemstandard (einstellbar)

UNIT_HOURS: Stunden

UNIT_DAYS: Tage

= UNIT_FTE: VZA (Vollzeitdquivalente)

Auswirkung:

= Bei Auswahl einer eingetragenen Einheit kénnen Aufwande nicht mehr eingetragen, geléscht, oder
geandert werden. Ebenso gesperrt sind das Andern von Start und Ende in der Liste oder in der
Gantt-Ansicht sowie das Umbenennen von Investitionen und Aufgaben.

= Zuweisungen und Teameintrdge kdnnen weiterhin hinzugefligt, ersetzt oder kopiert werden.

9.12.5 Primare Rolle nicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning

ID (LOOKUP_CODE): hide_primary_role_name

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= |Inder Grundeinstellung zeigt die Spalte Name in allen Ansichtsmodi neben dem Namen einer
Ressource deren primére Rolle an.

= Mit dieser Einstellung wird die primare Rolle von Ressourcen nicht angezeigt.
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9.12.6 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): layout_option_tooltip_invest

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= Mit der Einstellung erscheint beim Zeigen auf das Zuordnungs- oder Zuweisungsgitter ein Hint
mit den angezeigten, unter Layout in den Einstellungen gewahlten Werten, z. B. Restaufwand /
Verfiigbarkeit. Hints zum Gitter in der Ressourcenansicht werden immer angezeigt.

9.12.7 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung/Zuweisungen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): layout_option_tooltip_resource

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= Mit der Einstellung erscheint beim Zeigen auf das Zuordnungs- oder Zuweisungsgitter ein Hint
mit den angezeigten, unter Layout in den Einstellungen gewahlten Werten, z. B. Restaufwand /
Verfiigbarkeit. Hints zum Gitter in Ressourcenzeilen werden immer angezeigt.

9.12.8 Investitionsstruktur in den Modi fiir Investitionen am Anfang laden

Wirkungsbereich:

= itd Advanced Resource Planning, Zuordnung/Zuweisungen nach Investition

= itd Allocation Editor, Zuordnung nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): calc_inv_has_children_flag

Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwertname = 1 ODER Aktiv = falsch

Deaktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 0 UND Aktiv = wahr

Auswirkung:

= |m Standard wird in den Modi fiir Investitionen beim Offnen oder Aktualisieren der Ansicht die
Unterstruktur jeder angezeigten Investition vollstandig geladen. Im Modus Zuweisungen nach
Investition sind dies untergeordnete Investitionen, Phasen, Aufgaben und Zuweisungen, im
Modus Zuordnung nach Investition untergeordnete Investitionen und Teameintrage.
Das Symbol zum Aufklappen wird dann nur bei Investitionen mit Untereintragen angezeigt.
Das Laden der vollstandigen Unterstruktur jeder Investition kann, je nach Struktur der Daten,
einige Zeit in Anspruch nehmen.

= Legen Sie den Suchwert mit Suchwertname = 0, ID = calc_inv_has_children_flag und Aktiv =
wabhr an, um das Laden der Unterstruktur jeder Investition beim Offnen oder Aktualisieren der
Ansicht zu verhindern. Dadurch kann die Ansicht schneller geladen werden.
Das Symbol zum Aufklappen wird dann fir alle Investitionen angezeigt, ohne zu priifen, ob diese
Untereintrage haben. Beim Klick auf das Symbol werden vorhandene Untereintrdge nachgeladen.
Gibt es keine Untereintrage, wird das Symbol beim Anklicken ausgeblendet.
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9.12.9 Ressourcenrechte fiir Investitionsansichten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): check_res_view_right_for_util

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= In der Grundeinstellung zeigt das Histogramm die Auslastung aller Ressourcen, Rollen und
Teams an, auf die das Recht Ressource — Vormerken besteht.

= Mit dieser Einstellung zeigt das Histogramm nur die Auslastung von Ressourcen, Rollen und
Teams an, auf die das Recht Ressource — Anzeigen besteht.

9.12.10 Ressourcenrechte fiir Ansicht Zuordnung nach Investition

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_all_by_inv

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung I6schen

Zulassige Elemente: (beide hinzufligen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

= SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden

= ALL_INV: Einstellung im investitionsiibergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

= |m Standard werden beim Klick auf ein Segment des Histogramms fUr die Ressourcen-
Auslastung Teameintrage und zugehdrige Investitionen fiir alle Ressourcen, Rollen und Teams
angezeigt, auf die mindestens das Recht Ressource — Vormerken vorhanden ist.

= Mit dieser Einstellung werden beim Klick auf Segmente des Histogramms in der Ansicht
Zuordnung nach Investition nur Teameintrage und zugehdrige Investitionen fiir Ressourcen,
Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht Ressource — Anzeigen besteht.

= Die Einstellung kann durch Eintrag von SINGLE_INV oder ALL_INV in die Beschreibung getrennt
flr den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsiibergreifenden Modus aktiviert werden.
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9.12.11 Rechte fiir Ansicht Zuordnung nach Ressource

Wirkungsbereich:

= itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Ressource

= jtd Allocation Editor, Zuordnung nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_all_by_res

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung I6schen

Zulassige Elemente: (beide hinzufligen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

= SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden

= ALL_INV: Einstellung im investitionslibergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

= |m Standard zeigt die Ansicht Zuordnung nach Ressource alle Ressourcen, Rollen und Teams
mit Teameintragen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht Anzeigen besteht.

= Mit dieser Einstellung werden stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die
das Recht Ressource — Anzeigen besteht, sowie zugehdrige Teameintrage angezeigt. In diesem
Fall werden keine Rechte auf zugehdrige Investitionen bendtigt.

= Die Einstellung kann durch Eintrag von SINGLE_INV oder ALL_INV in die Beschreibung getrennt
flir den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsiibergreifenden Modus aktiviert werden.

9.12.12 Ressourcenrechte fiir Ansicht Zuweisungen nach Investition

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_ass_by_inv

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung I6schen

Zulassige Elemente: (beide hinzufligen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

=  SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden

= ALL_INV: Einstellung im investitionstibergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

= |m Standard werden beim Klick auf ein Segment des Histogramms fiir die Ressourcen-
Auslastung Teameintrage und zugehdrige Investitionen fiir alle Ressourcen, Rollen und Teams
angezeigt, auf die mindestens das Recht Ressource — Vormerken vorhanden ist.

= Mit dieser Einstellung werden beim Klick auf Segmente des Histogramms in der Ansicht
Zuweisungen nach Investition nur Teameintrage und zugehdrige Investitionen flir Ressourcen,
Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht Ressource — Anzeigen besteht.

= Die Einstellung kann durch Eintrag von SINGLE_INV oder ALL_INV in die Beschreibung getrennt
flir den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsiibergreifenden Modus aktiviert werden.
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9.12.13 Rechte fiir Ansicht Zuweisungen nach Ressource

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_ass_by._res

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung |6schen

Zulassige Elemente: (beide hinzufligen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

= SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden

= ALL_INV: Einstellung im investitionslibergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

= |m Standard zeigt die Ansicht Zuweisungen nach Ressource alle Ressourcen, Rollen und Teams
mit Teameintragen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht Anzeigen besteht.

= Mit dieser Einstellung werden nur Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht
Ressource — Anzeigen besteht. Auch in diesem Fall wird zusatzlich das Recht Anzeigen fUr
zugeharige Investitionen bendtigt.

= Die Einstellung kann durch Eintrag von SINGLE_INV oder ALL_INV in die Beschreibung getrennt
flr den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsiibergreifenden Modus aktiviert werden.

9.12.14 Links in Ressourcenliste in Modi fiir Investitionen ausschalten

=  Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_link_in_util_panel

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= Mit dieser Einstellung ist es nicht mehr mdéglich, per Klick auf eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in der Ressourcenliste die zugehorigen Eigenschaften zu 6ffnen.

9.12.15 Untergeordnete Rollen bei Rollenverfiigbarkeit beriicksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): calc_role_availability_option

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= |nder Grundeinstellung wird die Verfligbarkeit einer Rolle nur aus zugehdrigen Ressourcen
berechnet.

= Mit diesem Suchwert wird im Register Auslastung der Einstellungen fiir beide Modi fUr die
Zuordnung die Option Berechnung der Verfiigbarkeit fiir Rollen hinzugeftgt.

= Hier kann optional die Berlicksichtigung untergeordneter Rollen bei der Berechnung der
Verfligbarkeit von Rollen aktiviert werden.

= Die Option Berechnung der Verfiigbarkeit fiir Rollen wird pro Nutzer*in gespeichert.
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9.12.16 Grundverfiigbarkeit in Auslastungsansicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): raw_avail_in_utilization

Starteinstellung: deaktiviert mit Suchwertname = 1

Aktivieren: Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= Die Auslastungsansicht zeigt im Modus Zuordnung nach Investition bei Rollen die
Grundverfligbarkeit anstelle der effektiven Verfligbarkeit an (ohne Histogramm).

= Die Grundverflgbarkeit ist die Gesamtverfligbarkeit aller Ressourcen mit dieser primaren Rolle.

= Die effektive Verfligbarkeit ist die Restverfligbarkeit der Ressourcen mit dieser primaren Rolle.

= Zur Berechnung der effektiven Verfligbarkeit werden die Zuordnungen (Anzeigewert Zuordnung
oder Zusage) der Ressourcen mit dieser primaren Rolle von der Grundverfiigbarkeit abgezogen.

= Die Farben basieren immer auf der effektiven Verfligbarkeit.

= Die Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Histogramm.

9.12.17 Ersetzung von Rollen in Zuordnungen deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuordnung nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_role_replacement_alloc

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= |m Modus Zuordnung nach Investition konnen Rollen per Drag-and-Drop von anderen
Ressourcen, Rollen und Teams aus der Ressourcenliste auf eine Zuordnung nicht mehr ersetzt
werden.

9.12.18 Ist-Aufwand bei Restverfiigbarkeit beriicksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): consider_actuals_for_remaining

Starteinstellung: deaktiviert mit Suchwertname = 1

Aktivieren: Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand
zum angezeigten Gesamtaufwand addiert und von der Restverfligharkeit in diesem Zeitabschnitt
abgezogen, die unter Verbleibend angezeigt wird.

= Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-
Aufwand nur von der angezeigten Restverfligbarkeit in diesem Zeitabschnitt abgezogen, aber
nicht zur Auslastung gezahlt.

= Beispiel: 20h Ist und 80h Rest fir einen Monat mit Gesamtverfiigbarkeit 160h eingegeben.
= Mit dieser Einstellung ist die unter Verbleibend angezeigte Restverfligbarkeit 60 Stunden.
= (Ohne diese Einstellung ist die unter Verbleibend angezeigte Restverfiigbarkeit 80 Stunden.
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9.12.19 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Zuweisungsfeld filtern

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): util_ass_curve_filter

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Beschreibung =

Attribut-ID: SuchwertdDs (Attribut_ID muss eigenes Zeichenfolgenfeld fir Zuweisungen mit

statischer Suchwertliste sein; SuchwertdDs missen durch Kommas ","abgetrennt sein)

Beispiel: request_status: Approved, Booked

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Beschreibung entfernen

Auswirkungen:

= Zuweisungen nach Investition: in der Liste Ressourcen angezeigte Auslastung wird gefiltert.

= Zuweisungen nach Ressource: pro Ressource, Rolle und Team wird die Gesamtauslastung
angezeigt, aber die Restverfligbarkeit wird auf Basis der gefilterten Auslastung berechnet, und
Ressourcen, Rollen und Teams werden auf Basis der gefilterten Auslastung als iber- oder
unterbucht angezeigt.

9.12.20 Bearbeitbare Ressourcentypen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource
ID (LOOKUP_CODE): editable_resource_types

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in
Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus
Beschreibung [6schen

Zulassige Elemente: (Standard: alle)

= labor: Arbeit

= equipment: Ausstattung/Gerite

= material: Material

= expense: Aufwand

Auswirkung:

= Restaufwand (Summenspalte/Zuweisungsraster) nur flir gewahlte Ressourcentypen bearbeitbar

9.12.21 Status sperrt nicht Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): disable_status_check_for_edit

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= In der Grundeinstellung kénnen Sie Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen mit dem
Status Nicht gestartet nicht bearbeiten.

= Mit dieser Einstellung wird die Statusprifung deaktiviert. Bei Aufgaben und Zuweisungen mit Ist-
Aufwand bleiben Anfang und Ende trotzdem gesperrt.
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9.12.22 Beschreibungs-Hints ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): hide_description_tooltip

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= |n der Grundeinstellung wird beim Bewegen des Mauszeigers (iber den Namen einer Investition in
den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuweisungen nach Ressource die zugehdrige
Beschreibung in einem Hint angezeigt.

= Mit dieser Einstellung kdnnen diese Hints deaktiviert werden.

9.12.23 Aufgabendauer beibehalten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): default_keep_task_duration

Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwertname = 1 ODER Aktiv = falsch

Deaktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 0 UND Aktiv = wahr

Auswirkung:

= In der Grundeinstellung ist die Einstellung aktiv. Die Anderung des Anfangsdatums einer Aufgabe
oder Phase Uiber die Spalte Anfang bewirkt dann eine gleichzeitige Anderung des Felds Ende, so
dass die Dauer der Aufgabe oder Phase gleich bleibt.

= Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, hat die Anderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder
Phase keine Auswirkung auf das Ende. Legen Sie dazu einen neuen Suchwert an mit
Suchwertname = 0, ID = default_keep_task_duration und Aktiv = wahr.

9.12.24 Automatisch neue Teameintrage fiir Rollen anlegen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): auto_create_new_team_entry

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= Wenn Sie in der Grundeinstellung (ohne diese Einstellung) in der Ansicht Zuweisungen nach
Investition eine Rolle aus der Ressourcenliste auf eine Projektaufgabe oder ein NPIO ziehen, zu
der oder dem es fir die Rolle bereits einen Teameintrag gibt, 6ffnet sich eine Auswahl, in der Sie
einen bestehenden Teameintrag auswahlen oder einen neuen Teameintrag anlegen kdnnen.

= Mit dieser Einstellung wird stattdessen in diesem Fall immer automatisch ein neuer Teameintrag
fur die Rolle angelegt.
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9.12.25 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_role_replacement_ass

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

= |m Modus Zuweisungen nach Investition konnen Rollen per Drag-and-Drop von anderen
Ressourcen, Rollen und Teams aus der Ressourcenliste auf eine Zuweisung nicht mehr ersetzt
werden.

9.12.26 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Anderung von Einstellungen fir itd Advanced Resource Planning tber die Suchoptionsliste itd
AE Preferences mssen Sie den Cache zurticksetzen, um die neuen Einstellungen zu Gbernehmen.
Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &flushCaches=true auf:

= https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf iiber eine eingebettete Seite im Modern Ul
nicht iibergeben wird. Offnen Sie das Portlet im Classic Ul, und iibergeben Sie den Parameter
&flushCaches=true, um den Cache zuriickzusetzen.
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9.13 Governors (Datenbankzugriffe und Speicher)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung kdnnen Sie tber die Governors-

Suchoptionsliste verwalten.

= Die Suchoptionsliste ist zundchst nicht vorhanden. Um zugehdrige Einstellungen zu bearbeiten,
legen Sie eine neue Suchoptionsliste an mit ID (Code) = PL_ITD_AE_LKP_GOVERNORS.

= Ab Version 8.3 von itd Advanced Resource Planning ersetzt die Governors- Suchoptionsliste die
Datei pl_itd_ae.properties. Diese wird nicht mehr unterstitzt.

= Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht Verwaltung - Anwendung —
Einrichtung voraus. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.

= Die Suchoptionsliste wird fiir itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor
verwendet. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Einstellungen fiir beide Anwendungen giltig sind.

= Mit dem URL-Parameter &flushCaches=true (bernehmen Sie gednderte Einstellungen (siehe
Abschnitt "9.13.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 157).

Mit Governors steuern Sie die Anzahl der Ergebnisse, die Datenbankabfragen zuriickgeben, die

Menge von Daten, die in den Caches gespeichert werden, sowie die Ladestapelgroien fur die

Berechnung von Summen mit Summen berechnen auf An oder Gefiltert.

Wie bei der Preferences-Suchoptionsliste steuern Sie diese Einstellungen, indem Sie Suchwerte

anlegen. Dabei legt die ID (Code) den Namen der Eigenschaft und der Name den gewlinschten Wert

fest (z.B. setzen Sie das Limit fiir Ressourcen vom Standardwert 250 auf 500 hoch, indem Sie einen

Suchwert mit ID (Code) = query.limit.resources und Name = 500 anlegen).

Dieser Abschnitt fiihrt alle Einstellungen, die Sie mit der Governors-Suchoptionsliste steuern kénnen,

sowie deren Standardwerte auf.

9.13.1 Abfragelimits

Beim Laden von Investitionen, Ressourcen und Zuweisungen aus der Datenbank kénnen Sie mit den
Query-Limits-Parametern die Anzahl der Datensatze begrenzen, die gleichzeitig in den Speicher
geladen und an den Client Ubergeben werden.

Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigenschaften query.limit.*:
query.limit.resources=250

query.limit.investments=150

query.limit.assignments=500

9.13.2 Cache-GrofRen

Der von uns verwendete serverseitige Cache-Mechanismus (Guava Caches) erlaubt die Definition der
maximumsSize() der Caches.

Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigenschaften cache.max.*:
cache.max.clarity.system.attrs=1 [system attributes]
cache.max.loading.pattern.lkp=1 [loading pattern lookup]
cache.max.investment=10 [investments]
cache.max.glob.rights.by.user=100 [global rights by user]
cache.max.object.perm.by.user=40 [object permissions by user]
cache.max.translation.cache=20 [translation cache]
cache.max.preference.lkp=300 [preferences lookup]
cache.max.calender=1 [calendar]
cache.max.project.hpd.factor=1 [project hours per day factor]
cache.max.custom.inv=1 [custom investments]
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Bitte beachten Sie: eine Anderung dieser Werte hat keine Auswirkungen auf die Menge an Daten, die
geladen und verwendet werden. Sie steuern hier nur die Menge an fiir eine spatere Verwendung
gecacheten Daten. Eine Erhhung der Werte verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Eine Senkung der
Werte beeintrachtigt die Performance.

9.13.3 Ladestapelgroen

Wenn Sie bei Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen die Option An oder
Gefiltert auswahlen (siehe "Summen berechnen" auf Seite 106), werden aggregierte Werte fir alle
sichtbaren Aggregationsebenen (Aufgabe, Investition, Ressource/Rolle/Team) berechnet und
angezeigt. Diese Daten werden aus Clarity PPM-Kurven geladen. Die Kurven werden in Stapeln
geladen, um Heapspace zu sparen.

Sie kbnnen die GroRen dieser Ladestapel angeben.

Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigeschaften cache.max.batch.curve.*:
cache.max.batch.curve.task=100 [tasks]

cache.max.batch.curve.res=100 [resources]
cache.max.batch.curve.inv.res=100 [investments per resource]
cache.max.batch.curve.inv=100 [investments]

Bitte beachten Sie bei der Anpassung dieser Zahlen:

= Niedrigere Werte fiihren zu haufigeren Anfragen an die Datenbank

= Hohere Werte erhchen den Bedarf an Arbeitsspeicher bei der Berechnung

9.13.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Anderung von Einstellungen fr itd Advanced Resource Planning tber die Suchoptionsliste fir
die Governors mussen Sie den Cache zurlicksetzen, um die neuen Einstellungen zu Gbernehmen.
Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &flushCaches=true auf:

= https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf iiber eine eingebettete Seite im Modern Ul
nicht iibergeben wird. Offnen Sie das Portlet im Classic Ul, und iibergeben Sie den Parameter
&flushCaches=true, um den Cache zuriickzusetzen.
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9.14 Probleme beheben

Dieser Abschnitt bietet Losungen fiir bekannte Probleme mit itd Advanced Resource Planning.

9.14.1 Failed to load configuration with baseurl - error 403 — Forbidden

Problem: Jede Nutzer*in, die versucht, auf itd Advanced Resource Planning zuzugreifen,
einschliellich Systemadministrator*innen, erhalt die Fehlermeldung "403 — Forbidden".

[ERROR]

Failed to load configuration with baseurl:

https:/ |l ondemand.ca.com

/niku/pl_itd_ae/ae/ Server
communication failed with error code 403 -
Forbidden. Permission has been denied by the
server. You might have been logged out or your
session has expired.

GMT07:00 )

OK

Ursache: Verweis auf pl_itd_ae wurde aus der Datei components.xml entfernt.

Dies kann durch die Installation eines Patches auf dem Clarity PPM-Server verursacht werden (nicht
notwendigerweise fiir den betroffenen Kunden).

Losung: Zeile <component id="pl_itd_ae" active="true" type="plugin"/> in Datei
components.xml einfligen oder die Anwendung itd Advanced Resource Planning neu installieren.
Letzteres ist die einzige mdgliche Losung flir SaaS-Systeme.

158



	1 Kurzbeschreibung
	Die wichtigsten Funktionen

	2 Ansichtsmodi
	2.1 Zuordnung nach Investition
	2.1.1 Angezeigte Daten
	2.1.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt
	2.1.3 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand
	2.1.4 Zuordnungen bearbeiten
	2.1.5 Listenfelder bearbeiten
	2.1.6 Kontextmenü für Investitionen und Teameinträge
	2.1.7 Konversationen
	2.1.8 Interaktive Gantt-Balken
	2.1.9 Auslastung und Verfügbarkeit
	2.1.10 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuordnen
	2.1.11 Szenario-Vergleich
	2.1.12 Roadmap-Szenario-Modus

	2.2 Zuordnung nach Ressource
	2.2.1 Angezeigte Daten
	2.2.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt
	2.2.3 Zusage, Zuordnung und Ist-Aufwand
	2.2.4 Zuordnungen bearbeiten
	2.2.5 Listenfelder bearbeiten
	2.2.6 Kontextmenü für Ressourcen/Rollen/Teams und Teameinträge
	2.2.7 Konversationen
	2.2.8 Interaktive Gantt-Balken
	2.2.9 Auslastung und Verfügbarkeit
	2.2.10 Szenario-Vergleich und Roadmap-Szenario-Modus

	2.3 Zuweisungen nach Investition
	2.3.1 Angezeigte Daten
	2.3.2 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand
	2.3.3 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten
	2.3.4 Listenfelder bearbeiten
	2.3.5 Kontextmenü für angezeigte Objekte
	2.3.6 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren
	2.3.7 Interaktive Gantt-Balken
	2.3.8 Auslastung und Verfügbarkeit
	2.3.9 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuweisen
	2.3.10 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus

	2.4 Zuweisungen nach Ressource
	2.4.1 Angezeigte Daten
	2.4.2 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand
	2.4.3 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten
	2.4.4 Listenfelder bearbeiten
	2.4.5 Kontextmenü für angezeigte Objekte
	2.4.6 Interaktive Gantt-Balken
	2.4.7 Auslastung und Verfügbarkeit


	3 Ansichten
	3.1 Gespeicherte Filter aus früheren Versionen
	3.2 Gespeicherte Einstellungen
	3.3 Ansicht wählen
	3.4 Ansicht speichern
	3.5 Ansichten verwalten

	4 Filter
	4.1 Angezeigte Daten
	4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits
	4.3 Hauptansicht filtern
	4.4 Auslastungsansicht filtern
	4.4.1 Schnellfilter nach Investition

	4.5 Filtern, zurücksetzen, und konfigurieren
	4.6 Clarity PPM-Suchoptionslisten
	4.7 Standard-Filter für Investitionen
	4.8 Standard-Filterfelder für die Hauptansicht
	4.8.1 Standard-Filterfelder für Investitionen
	4.8.2 Auswahl von Investitionshierarchien in den Modi nach Investition
	4.8.3 Standard-Filterfelder für Ressourcen, Rollen und Teams
	4.8.4 Ressourcen, Rollen und Teams wählen (Zuweisungen nach Investition)
	4.8.5 Standard-Filterfelder für Teameinträge
	4.8.6 Standard-Filterfelder für Aufgaben (nur Zuweisungsfilter)
	4.8.7 Standard-Filterfelder für Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter)

	4.9 Standard-Filterfelder für die Auslastungsansicht
	4.10 Auslastungsfilter in den Modi für die Zuordnung
	4.10.1 Einstellungen für den Auslastungsfilter
	4.10.2 Beispiel für den Auslastungsfilter


	5 Zuordnung nach Investition
	5.1 Angezeigte Daten
	5.1.1 Teameintragsdaten
	5.1.2 Investitionshierarchien anzeigen

	5.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt
	5.3 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand
	5.4 Zuordnungen bearbeiten
	5.5 Listenfelder bearbeiten
	5.5.1 Investitionen umbenennen
	5.5.2 Investitionsstatus bearbeiten
	5.5.3 Anfang und Ende von Investitionen bearbeiten
	5.5.4 Anfang und Ende von Teameinträgen bearbeiten
	5.5.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten
	5.5.6 Zusätzliche Felder bearbeiten

	5.6 Kontextmenü für angezeigte Objekte
	5.6.1 Eigenschaften öffnen
	5.6.2 Anforderung erstellen
	5.6.3 Nach Schätzungen zuordnen
	5.6.4 Zuordnung als Zusage übernehmen
	5.6.5 Zusage als Zuordnung übernehmen
	5.6.6 Löschen
	5.6.7 Auf effektive Rolle zurücksetzen
	5.6.8 Entsperren
	5.6.9 Alle aufklappen
	5.6.10 Umbenennen
	5.6.11 Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen)
	5.6.12 Investitions-Team anzeigen

	5.7 Konversationen
	5.8 Interaktive Gantt-Balken
	5.8.1 Gantt-Balken für Investitionen
	5.8.2 Gantt-Balken für Teameinträge
	5.8.3 Änderungen speichern oder verwerfen

	5.9 Auslastung und Verfügbarkeit
	5.9.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm
	5.9.2 Werte für Ressourcenzellen
	5.9.3 Auslastung, Restverfügbarkeit und Rollenverfügbarkeiten
	5.9.4 Auslastung von Teams
	5.9.5 Details der Auslastung und Verfügbarkeit anzeigen
	5.9.6 Ansicht filtern
	5.9.7 Ressource, Rolle oder Team auswählen
	5.9.8 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen
	5.9.9 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen
	5.9.10 Mehrfachzuordnung von Rollen

	5.10 Szenario-Vergleich
	5.10.1 Funktionen im Szenario-Menü
	5.10.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich
	5.10.3 Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen
	5.10.4 Auslastungsansicht
	5.10.5 Kontextmenü

	5.11 Roadmap-Szenario-Modus
	5.12 Funktionen der Symbolleiste
	5.12.1 Ansicht
	5.12.2 Anzeigezeitraum
	5.12.3 Aktualisieren und Speichern
	5.12.4 Nach Excel exportieren
	5.12.5 Szenario
	5.12.6 Visualisierung
	5.12.7 Einstellungen
	5.12.8 Hilfe
	5.12.9 Vollbildmodus

	5.13 Einstellungen
	5.13.1 Allgemein
	5.13.2 Zeitscheiben
	5.13.3 Spalten
	5.13.4 Filter – Zuordnung
	5.13.5 Filter – Ressourcen
	5.13.6 Auslastung
	5.13.7 Layout


	6 Zuordnung nach Ressource
	6.1 Angezeigte Daten
	6.1.1 Auslastung anzeigen
	6.1.2 Teameintragsdaten

	6.2 Werte für Anzeige und Bearbeitung pro Zeitabschnitt
	6.3 Zuordnung, Zusage und Ist-Aufwand
	6.4 Zuordnungen bearbeiten
	6.5 Listenfelder bearbeiten
	6.5.1 Anfang und Ende von Teameinträgen bearbeiten
	6.5.2 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten
	6.5.3 Zusätzliche Felder bearbeiten

	6.6 Kontextmenü für angezeigte Objekte
	6.6.1 Eigenschaften öffnen
	6.6.2 Anforderung erstellen
	6.6.3 Nach Schätzungen zuordnen
	6.6.4 Zuordnung als Zusage übernehmen
	6.6.5 Zusage als Zuordnung übernehmen
	6.6.6 Löschen
	6.6.7 Alle aufklappen

	6.7 Konversationen
	6.8 Interaktive Gantt-Balken
	6.8.1 Gantt-Balken für Teameinträge
	6.8.2 Änderungen speichern oder verwerfen

	6.9 Auslastung und Verfügbarkeit
	6.9.1 Visualisierung niedriger, optimaler, hoher und sehr hoher Auslastung
	6.9.2 Werte für Ressourcenzellen
	6.9.3 Auslastung, Restverfügbarkeit und Rollenverfügbarkeiten
	6.9.4 Auslastung von Teams
	6.9.5 Details der Auslastung und Verfügbarkeit anzeigen
	6.9.6 Ansicht filtern

	6.10 Szenario-Vergleich
	6.10.1 Funktionen im Szenario-Menü
	6.10.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich
	6.10.3 Investition und Teameinträge ins Szenario übernehmen
	6.10.4 Auslastung
	6.10.5 Kontextmenü

	6.11 Roadmap-Szenario-Modus
	6.12 Funktionen der Symbolleiste
	6.12.1 Ansicht
	6.12.2 Anzeigezeitraum
	6.12.3 Aktualisieren und Speichern
	6.12.4 Nach Excel exportieren
	6.12.5 Szenario
	6.12.6 Visualisierung
	6.12.7 Einstellungen
	6.12.8 Hilfe
	6.12.9 Vollbildmodus

	6.13 Einstellungen
	6.13.1 Allgemein
	6.13.2 Zeitscheiben
	6.13.3 Spalten
	6.13.4 Filter
	6.13.5 Auslastung
	6.13.6 Layout


	7 Zuweisungen nach Investition
	7.1 Angezeigte Daten
	7.1.1 Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen
	7.1.2 Zuweisungen anzeigen

	7.2 Beschreibungen von Investitionen anzeigen
	7.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand
	7.4 Zuweisungen bearbeiten
	7.4.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren
	7.4.2 Zeige Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne
	7.4.3 Ansichtsoptionen
	7.4.4 Änderungen speichern oder verwerfen

	7.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten
	7.5.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden

	7.6 Listenfelder bearbeiten
	7.6.1 Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen
	7.6.2 IDs von Phasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten
	7.6.3 Anfang, Ende und Dauer von Objekten bearbeiten
	7.6.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten
	7.6.5 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten
	7.6.6 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten
	7.6.7 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten
	7.6.8 Investitionsstatus bearbeiten
	7.6.9 Zusätzliche Felder bearbeiten

	7.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte
	7.7.1 Eigenschaften öffnen
	7.7.2 Aufgabe erstellen
	7.7.3 Automatische Terminplanung
	7.7.4 Nach Schätzungen zuordnen
	7.7.5 Aufgabe ein- oder ausrücken
	7.7.6 Löschen
	7.7.7 Auf effektive Rolle zurücksetzen
	7.7.8 Aufgabenabhängigkeiten
	7.7.9 Entsperren
	7.7.10 Alle aufklappen
	7.7.11 Umbenennen
	7.7.12 Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen)
	7.7.13 Investitions-Team anzeigen

	7.8 Mit Aufgaben, Meilensteinen und Phasen arbeiten
	7.8.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen
	7.8.2 Mit Phasen arbeiten
	7.8.3 Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausrücken
	7.8.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren
	7.8.5 Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben

	7.9 Interaktive Gantt-Balken
	7.9.1 Gantt-Balken für Investitionen
	7.9.2 Gantt-Balken für Aufgaben und Phasen
	7.9.3 Gantt-Balken für Zuweisungen
	7.9.4 Abhängigkeiten erstellen und bearbeiten
	7.9.5 Abhängigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen
	7.9.6 Kritische Pfade von Projekten anzeigen
	7.9.7 Änderungen speichern oder verwerfen

	7.10 Auslastung und Verfügbarkeit
	7.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm
	7.10.2 Auslastung und Restverfügbarkeit
	7.10.3 Ist-Aufwand anzeigen
	7.10.4 Details der Auslastung und Verfügbarkeit anzeigen
	7.10.5 Ansicht filtern
	7.10.6 Ressource, Rolle oder Team auswählen
	7.10.7 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuweisen
	7.10.8 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen
	7.10.9 Zuweisungen kopieren
	7.10.10 Mehrfachzuweisung von Rollen
	7.10.11 Zuweisung und Zuordnung im Einzelinvestitionsmodus
	7.10.12 Detailansicht öffnen (Zusatzmodul, nicht im Standard enthalten)

	7.11 Funktionen der Symbolleiste
	7.11.1 Ansicht
	7.11.2 Anzeigezeitraum
	7.11.3 Aktualisieren und Speichern
	7.11.4 Nach Excel exportieren
	7.11.5 Visualisierung
	7.11.6 Einstellungen
	7.11.7 Hilfe
	7.11.8 Vollbildmodus

	7.12 Einstellungen
	7.12.1 Allgemein
	7.12.2 Zeitscheiben
	7.12.3 Spalten
	7.12.4 Filter – Zuweisungen
	7.12.5 Filter – Ressourcen
	7.12.6 Auslastung
	7.12.7 Layout


	8 Zuweisungen nach Ressource
	8.1 Angezeigte Daten
	8.1.1 Auslastung anzeigen
	8.1.2 Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen
	8.1.3 Mehrfach zugewiesene Rollen
	8.1.4 Aufgaben- und Zuweisungsfelder
	8.1.5 Phasen und übergeordnete Investitionshierarchie anzeigen

	8.2 Beschreibungen von Investitionen anzeigen
	8.3 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand
	8.4 Zuweisungen bearbeiten
	8.4.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren
	8.4.2 Zeige Restaufwandssummen außerhalb der ausgewählten Zeitspanne
	8.4.3 Ansichtsoptionen
	8.4.4 Änderungen speichern oder verwerfen

	8.5 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten
	8.6 Listenfelder bearbeiten
	8.6.1 Anfang und Ende von Zuweisungen bearbeiten
	8.6.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten
	8.6.3 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten
	8.6.4 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben bearbeiten
	8.6.5 Mitarbeiter – OSP-Einheit von Teameinträgen bearbeiten
	8.6.6 ID von Phasen bearbeiten
	8.6.7 Zusätzliche Felder bearbeiten

	8.7 Kontextmenü für angezeigte Objekte
	8.7.1 Eigenschaften öffnen
	8.7.2 Zuweisung hinzufügen
	8.7.3 Nach Schätzungen zuordnen
	8.7.4 Löschen
	8.7.5 Entsperren
	8.7.6 Alle aufklappen

	8.8 Interaktive Gantt-Balken
	8.8.1 Gantt-Balken für Investitionen
	8.8.2 Gantt-Balken für Phasen
	8.8.3 Gantt-Balken für Zuweisungen
	8.8.4 Änderungen speichern oder verwerfen

	8.9 Auslastung und Verfügbarkeit
	8.9.1 Visualisierung niedriger, optimaler, hoher und sehr hoher Auslastung
	8.9.2 Auslastung und Restverfügbarkeit
	8.9.3 Ist-Aufwand anzeigen
	8.9.4 Details der Auslastung und Verfügbarkeit anzeigen

	8.10 Funktionen der Symbolleiste
	8.10.1 Ansicht
	8.10.2 Anzeigezeitraum
	8.10.3 Aktualisieren und Speichern
	8.10.4 Nach Excel exportieren
	8.10.5 Visualisierung
	8.10.6 Einstellungen
	8.10.7 Hilfe
	8.10.8 Vollbildmodus

	8.11 Einstellungen
	8.11.1 Allgemein
	8.11.2 Zeitscheiben
	8.11.3 Spalten
	8.11.4 Filter
	8.11.5 Auslastung
	8.11.6 Layout


	9 Administration
	9.1 Voraussetzungen
	9.2 Unterstützte Gebietsschemata
	9.3 Gruppen für Anwendung und Administration
	9.3.1 Gruppe ARP Users
	9.3.2 Gruppe ARP Admin

	9.4 Zugriff auf Suchoptionslisten
	9.4.1 Suchoptionsliste itd AE Preferences
	9.4.2 Governors-Suchoptionsliste (Datenbankzugriff und Speicherverwendung)

	9.5 Zugriffsrechte für die Anwendung
	9.5.1 Zugriffsrechte für Zuordnung nach Investition
	9.5.2 Zugriffsrechte für Zuordnung nach Ressource
	9.5.3 Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Investition
	9.5.4 Zugriffsrechte für Zuweisungen nach Ressource
	9.5.5 Zugriffsrechte für Ressourcenmanager*innen
	9.5.6 Zugriffsrechte für Szenarien

	9.6 Einbindung und Aufruf
	9.7 Planungsmodi
	9.8 Anzeigetexte ändern
	9.9 Systemeinstellungen
	9.10 Aktionen definieren
	9.10.1 Aktionskonfiguration aufrufen
	9.10.2 Aktionsübersicht
	9.10.3 Eigene Aktion hinzufügen oder Standardaktion entfernen
	9.10.4 Beispiele für die Deaktivierung von Standardaktionen
	9.10.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

	9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren
	9.11.1 Attributskonfiguration aufrufen
	9.11.2 itd Attribute Configuration – Liste
	9.11.3 Felder hinzufügen
	9.11.4 Unterstützte Objekttypen
	9.11.5 Unterstützte Attributtypen
	9.11.6 Einschränkungen für die Typen Berechnet und Formel
	9.11.7 Eigene Investitionstypen
	9.11.8 Unterstützte Attribute
	9.11.9 Zusätzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufügen
	9.11.10 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

	9.12 Einstellungen der Suchoptionsliste itd AE Preferences
	9.12.1 Register der Einstellungen ausblenden
	9.12.2 Schaltflächen der Symbolleiste ausblenden
	9.12.3 Zeitscheibenperioden in Einstellungen und Symbolleiste einschränken
	9.12.4 Bearbeitung nach Einheit des Arbeitsaufwand sperren
	9.12.5 Primäre Rolle nicht anzeigen
	9.12.6 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen
	9.12.7 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen
	9.12.8 Investitionsstruktur in den Modi für Investitionen am Anfang laden
	9.12.9 Ressourcenrechte für Investitionsansichten
	9.12.10 Ressourcenrechte für Ansicht Zuordnung nach Investition
	9.12.11 Rechte für Ansicht Zuordnung nach Ressource
	9.12.12 Ressourcenrechte für Ansicht Zuweisungen nach Investition
	9.12.13 Rechte für Ansicht Zuweisungen nach Ressource
	9.12.14 Links in Ressourcenliste in Modi für Investitionen ausschalten
	9.12.15 Untergeordnete Rollen bei Rollenverfügbarkeit berücksichtigen
	9.12.16 Grundverfügbarkeit in Auslastungsansicht anzeigen
	9.12.17 Ersetzung von Rollen in Zuordnungen deaktivieren
	9.12.18 Ist-Aufwand bei Restverfügbarkeit berücksichtigen
	9.12.19 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Zuweisungsfeld filtern
	9.12.20 Bearbeitbare Ressourcentypen
	9.12.21 Status sperrt nicht Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen
	9.12.22 Beschreibungs-Hints ausblenden
	9.12.23 Aufgabendauer beibehalten
	9.12.24 Automatisch neue Teameinträge für Rollen anlegen
	9.12.25 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren
	9.12.26 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

	9.13 Governors (Datenbankzugriffe und Speicher)
	9.13.1 Abfragelimits
	9.13.2 Cache-Größen
	9.13.3 Ladestapelgrößen
	9.13.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

	9.14 Probleme beheben
	9.14.1 Failed to load configuration with baseurl - error 403 – Forbidden



