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1 Kurzbeschreibung

itd Advanced Resource Planning ist eine voll in Clarity PPM integrierte Erweiterung zur Planung von
Aufwanden in Investitionen sowie zur ibergreifenden Planung fir mehrere Investitionen.

Zusatzlich bietet die Anwendung diverse Funktionen fir Projektplanung und Produktivitéat.
¢) itdesign e A

itd Advanced Resource Planning ooooooo2
Capacity anizational Demand  Top Down Planning  Workloads &
> ALLOKATIONEN

Alle Projekte - ANSICHT SPEICHERN « <€ monatew 12 $ ANZEIGEN v > » € AKTUALISIEREN @8 NACH EXCEL EXPORTIEREN SZEMARIO v il VISUALISIERUNG v € EINSTELLUN

2 ouinn. Randy 184 -
> RESSOURCEN [avsussmuvosansramon

Name Jan. ‘24 feb. 24 Marz 24 Apr. ‘24 Mai 24 uni ‘24 uli ‘24 Aug. 24 Sept. 24 Okt ‘24 Nov."24 Dez. 24

Die wichtigsten Funktionen

Planen Sie auf Basis von Investitionen oder von Ressourcen, Rollen und Teams.

Planen Sie flUr eine einzelne Investition oder investitionsubergreifend.

Planen Sie flr eigene Investitionstypen und Investitionshierarchien.

Bearbeiten Sie Allokationen, Zusagen und Zuweisungen.

Erfassen Sie Aufwande pro Ressource, Rolle und Team zu Investitionen und Aufgaben.

Die Aufwande werden pro Investition, Phase, Aufgabe, Ressource, Rolle und Team aufsummiert.

Uberblicken und bearbeiten Sie Investitionen und Teameintrége, Projekte mit Phasen, Aufgaben,

Meilensteinen und Abhangigkeiten sowie Zuweisungen im interaktiven Gantt-Diagramm.

> Die Globale Ubersicht tiber Auslastung und Kapazitat von Ressourcen, Rollen und Teams in
Zahlen mit Signalfarben oder als grafisches Histogramm zeigt Uber- und Unterbuchungen.

> Die Baumansicht zeigt pro Datensatz gewahlte Standardfelder und beliebige eigene Felder.

> Filter flr Standardfelder und eigene Felder gewahrleisten die schnelle und prazise Auswahl von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen.

> Bearbeiten Sie Szenariodaten und Roadmap-Szenarien in den Modi fir Allokationen.

> Bearbeiten Sie Investitions-Hierarchien.

V V. V vV VvV VvV V
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2 Ansichtsmodi

itd Advanced Resource Planning unterstitzt vier hierarchische Ansichtsmodi, die im Menu Ansicht
unter Systemansichten. aufgefiihrt werden.

> ALLOKATIONEN

Ansicht
|Inkatinnen nach Investitio - ] « < M

Systemansichten
Allokationen nach Investition

Allokationen nach Ressource

b

Zuweisungen nach Investition

m 2 o

[}

Zuweisungen nach Ressource

SPEICHERN ALS VERWALTEN

Der gewahlte Ansichtsmodus legt fest, ob Allokationen oder Zuweisungen angezeigt werden, und ob
diese nach Investitionen oder nach Ressourcen, Rollen und Teams gruppiert werden.

Sie konnen diese Ansichten anpassen, als eigene Ansichten speichern und mit anderen Nutzer*innen
teilen. Auch die Reihenfolge der Ansichten ist anpassbar. Siehe Kapitel “3 Ansichten” auf Seite 22.

2.1 Allokationen nach Investition

Der Modus Allokationen nach Investition gruppiert Teameintrage zugeordneter Ressourcen, Rollen
und Teams und deren Allokationen oder Zusagen nach zugehorigen Investitionen. Auslastung und
Kapazitat von Ressourcen, Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

> ALLOKATIONEN

Ans
Allokationen nach Investition A &« < Monatev 8 & ANZEIGEN [Hv > » & AKTUALISIEREN 8 NACH EXCEL EXPORTIEREN (J) SZENARIO v | il VISUALISIERUNG v {3 EINSTELLUNGEN #

Name Nov."23 Dez. 23 Jan. 24 Feb.24 MEIz 24
1.5600 15640 ] 7

5440 740

Apr.'24 Mai 24 Juni 24
3200

=

5760

[ Cloud Transformation Program

& Chen, Chih-wei Engineer
£, Engineer
2 Evans, Nick UX T

2 Feinle, Kurt Product Manager

2 Grant, Lily Project Manager
2 Murphy, Mary Engineer

2 Rossi, Carla Engineer

» (B) International Trade Show

> RESSOURCEN

AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN

Name Apr.'24

Nov.'23

Dez. 23

Jan. 24 Feb."24 M&rz 24 Mai 24 Juni 124

2 Amos, Cheryl Engineel

& Andersson, Peter Engineer

2 Arpel, lan Business Analyst

Einheit fiir Arbeitsaufivand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand | Allokation

Anzeige Eintrag 1- 2 von 67

2.1.1

Angezeigte Daten

Im Modus Allokationen nach Investition werden folgende Daten angezeigt:

Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)

Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen flr angezeigte Investitionen

Zugehorige Teameintrage und Allokationen oder Zusagen

Liste von Ressourcen, Rollen und Teams, optional Auslastung und Kapazitét (eigene Ansicht)
Uber Filter schrénken Sie die Auswahl der Datensétze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).
Investitionshierarchien konnen Sie im Register Allgemein der Einstellungen ein oder ausblenden
(siehe auch "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).

Details finden Sie im Abschnitt "5.1 Angezeigte Daten" auf Seite 41.

V V vV VvV V
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2.1.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte flr Teameintrage pro

Zeitabschnitt (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 68).

> Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Allokation,
Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazitat

> Bearbeitbarer Wert (gréBere Zahl am rechten Zellenrand): Allokation oder Zusage; Basis der
Auslastung und Kapazitat (siehe "2.1.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 14)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 164).

2.1.3 Trendpfeile anzeigen

Uber das Menti Visualisierung kdnnen Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten
Zellenwerte einblenden, siehe "5.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 42.

2.1.4 Zusage, Allokation und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Allokation, Zusage und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "5.15.3 Spalten” auf Seite 62).
Details finden Sie im Abschnitt "5.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 42.

2.1.5 Allokationen bearbeiten

Im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten Sie die Allokationen der angezeigten Teameintrage.
Details finden Sie im Abschnitt "5.5 Allokationen bearbeiten" auf Seite 42.

2.1.6 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "5.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 43.

2.1.7 Kontextmenii fiir Investitionen und Teameintrdage

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition oder einen Teameintrag einer Ressource, einer
Rolle oder eines Teams und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenu zu 6ffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verfligbar.

Eigenschaften 6ffnen: Investitionen und Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)
Anforderung erstellen: Teameintrdge (Ressourcen/Rollen/Teams)

Nach Schatzungen zuordnen: Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)

Allokation als Zusage iibernehmen: Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)

Zusage als Allokation iibernehmen: Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams)

Loschen: Teameintrage (Ressourcen/Rollen/Teams) ohne Ist-Aufwand oder Allokationen

Auf effektive Rolle zuriicksetzen: Teameintrage (Ressourcen/Teams) ohne Ist-Aufwand

Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Investition anzeigen

Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
Umbenennen: Investitionen

Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen): Teameintrage (Rollen)
Investitions-Team anzeigen: Ressourcenliste nach Investition filtern

Details finden Sie im Abschnitt "5.7 Kontextmen( fir angezeigte Objekte" auf Seite 45.

V V vV V vV V vV V V VvV Vv V
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2.1.8 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen fir Teameintrage sind in itd Advanced Resource Planning in den
Ansichten Allokationen nach Investition und Allokationen nach Ressource verfligbar.

Details finden Sie im Abschnitt "5.8 Konversationen" auf Seite 47.

2.1.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Allokationen nach Investition blenden Sie Gber das Menu Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fiir Investitionen und Teameintrage separat ein oder aus.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Investitionen und Teameintrage oder
andern Uber den Start oder das Ende deren Dauer.

Details finden Sie im Abschnitt "5.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 48.

2.1.10 Auslastung und Kapazitat

In der unteren Halfte der Ansicht sehen Sie in der Grundeinstellung alle Ressourcen, Rollen und
Teams, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden dabei am Schluss angezeigt.

Falls gewtinscht, filtern Sie die Liste, um weniger Eintrage anzuzeigen.

Optional zeigt die Ansicht auch die Auslastung, Gesamt- und/oder verbleibende Kapazitat der
Ressourcen, Rollen und Teams pro Zeitabschnitt.

Details finden Sie in "5.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 49.

2.1.11 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf Investitionen
oder Teameintrage legen Sie neue Teameintrage an oder ersetzen zugeordnete Ressourcen, Rollen
und Teams ganz oder teilweise. Rollen ordnen Sie bei Bedarf mehrfach zu.

Details zu diesen Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

> 5.10.9 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen (Seite 51)

> 5.10.10 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen (Seite 51)

> 5.10.11 Mehrfachallokation von Rollen (Seite 52)

2.1.12 Szenario-Vergleich

In den Modi fiir Allokationen ist das MenU Szenario mit dem Recht Szenario — Navigieren in der
Symbolleiste verfligbar, wenn keine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in die Funktion
ausgeblendet hat (siehe "9.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 162).
Details finden Sie im Abschnitt "5.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 53.

2.1.13 Roadmap-Szenario-Modus

Der Roadmap-Szenario-Modus ist im Modern UX auf Roadmaps verfligbar.

In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit
diesen verknipften Roadmap-Elemente und greifen auf das Feld In Plan zu. Anderungen, die Sie in
dieser Ansicht vornehmen sind teilweise mit der Roadmap in Clarity PPM synchron.

Details finden Sie im Abschnitt "5.12 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 56.

2.1.14 Hierarchie-Modus

Der Hierarchie-Modus ist im Modern UX auf Hierarchien verflgbar.

In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.
Details finden Sie im Abschnitt "5.13 Hierarchie-Modus" auf Seite 57.
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2.2 Allokationen nach Ressource

Der Modus Allokationen nach Ressource gruppiert Teameintrage zu Investitionen und zugehorige
Allokationen nach zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.
Deren Auslastung und Kapazitat werden direkt im Allokationsgitter rechts angezeigt.

> ALLOKATIONEN
Allokationen nach Ressource - « < Monate v 9 ¢ ANZEIGEN [Hv > » & AKTUALISIEREN 3 NACH EXCEL EXPORTIEREN (] SZENARIO vl VISUALISIERUNG ~ £ EINSTELLUNGEN §
Name Anfang Ende Nov.'23 Dez.'23 Jan. ‘24 Feb. 24 Marz ‘24 ApL.'24 Mai 24 Juni 24 Juli24
2 Amos, Cheryl E: 0108203 30.06.2024 20416 261/ -51 206/ 24 90/ 12,0 441166 85/ 135 86/ 144 63/ 137 531177
2 Arpel, Ian Bus 12092023 14012024 304 /-84 34,3 /133 168 /62 481162 48162 51/ 169 531177 46/ 154 53177
& Baker, Isaac M 09.05.2022  04.01.2024 2,5/-05 14 1 3,6 70 /16,0 24 /18,6 241186 25/195 26 /204 23/ 177 26 /204
4 9 Barry, Debra P 13032023 31.01.2024 40,5/ 185 404 f 194 426/ 196 124186 124186 25/195 26/ 204 23/ 177 26/ 204
[3# Holiday 01.082023  31.03.2024 o0 00 180 10 00
& International Trade Show 12092023 31.01.2024
£ Overall M&A Playbook 13032023 30.01.2024
[3# Run the Business 01012023 31122025
2 Berks, Paul Project Manager 12002023 23.01.2024 304/ -84 33,2 (122 24747 48162 48162 511169 531177 461154 531177
2 Bernard, Luc P Ma 12092023 23.012024 170/ 50 2,0/ 20 230/00 94 /16 48162 51/ 169 531177 46/ 154 531177
& Berry, Jason Engineer 16122022 30.092023 45/ 175 54 /156 53/ 177 481162 48162 51/169 531177 46/ 154 531177
£ Business Analyst 14032022 03.09.2024 818/ -624 72,8 [ 52,0 34,3 /375 20/ 57,0 21,0/ 76,0 20/797 240/ 823 20,0/ 724 280/83

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Allokation

2.21 Angezeigte Daten

Im Modus Allokationen nach Ressource werden folgende Daten angezeigt:

> Ressourcen, Rollen und Teams

> Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen) mit Teameintrdgen angezeigter Ressourcen,
Rollen und Teams

> Zugehorige Teameintrage und Allokationen oder Zusagen

> Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).

Details finden Sie im Abschnitt "6.1 Angezeigte Daten" auf Seite 69.

2.2.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte flr Teameintrage pro

Zeitabschnitt (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 90).

> Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Allokation,
Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazitat

> Bearbeitbarer Wert (gréRere Zahl am rechten Zellenrand): Allokation oder Zusage; Basis der
Auslastung und Kapazitét (siehe "2.2.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 16).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.9 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 165).

2.2.3 Trendpfeile anzeigen

Uber das Ment Visualisierung konnen Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten
Zellenwerte einblenden, siehe "6.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 70.

2.2.4 Zusage, Allokation und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Zusage, Allokation und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "6.15.3 Spalten" auf Seite 86).
Details finden Sie im Abschnitt "6.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand" auf Seite 70.

2.2.5 Allokationen bearbeiten

Im Gitter rechts sehen und bearbeiten Sie die Allokationen der angezeigten Teameintrage.
Details finden Sie im Abschnitt "6.5 Allokationen bearbeiten" auf Seite 70.
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2.2.6 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "6.6 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 71.

2.2.7 Kontextmenii fiir Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintrage

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen Teameintrag fur
eine Investition, und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenti zu offnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verfiigbar.

Eigenschaften 6ffnen: Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintrage (Investitionen)
Anforderung erstellen: Teameintrdge (Investitionen)

Nach Schatzungen zuordnen: Teameintrdge (Investitionen)

Allokation als Zusage iibernehmen: Teameintrage (Investitionen)

Zusage als Allokation {ibernehmen: Teameintrage (Investitionen)

Loschen: Teameintrage (Investitionen) ohne Ist-Aufwand und zugehorige Allokationen

Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Rolle, einer Ressource oder einem Team anzeigen
Details finden Sie im Abschnitt "6.7 Kontextmenu fur angezeigte Objekte" auf Seite 72.
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2.2.8 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen fur Teameintrage sind in itd Advanced Resource Planning in den
Ansichten Allokationen nach Investition und Allokationen nach Ressource verfligbar.

Details finden Sie im Abschnitt "6.8 Konversationen" auf Seite 73.

2.2.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Allokationen nach Ressource blenden Sie Uber das MenU Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fiir Teameintrage ein oder aus.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Teameintrage oder andern ber den Start
oder das Ende deren Dauer.

Details finden Sie im Abschnitt "6.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 74.

2.2.10 Auslastung und Kapazitat

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen wird die Allokation und/oder
Zusage und/oder die Gesamt- oder verbleibende Kapazitat ensprechend dem bearbeitbaren Wert,
Allokation oder Zusage, pro Ressource, Rolle, Team und Intervall in Signalfarben angezeigt.
Details finden Sie unter "6.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 75.

2.2.11 Szenario-Vergleich und Roadmap-Szenario-Modus

Der Szenario-Vergleich und der Roadmap-Szenario-Modus sind auch hier verfligbar (siehe "2.1.12
Szenario-Vergleich" auf Seite 14 und "2.1.13 Roadmap-Szenario-Modus" auf Seite 14).

Details finden Sie in den Abschnitten "6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 77 und "6.12 Roadmap-
Szenario-Modus" auf Seite 80.

2.2.12 Hierarchie-Modus

Der Hierarchie-Modus ist im Modern UX auf Hierarchien verflgbar.

In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.
Details finden Sie im Abschnitt "6.13 Hierarchie-Modus" auf Seite 81.
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2.3 Zuweisungen nach Investition

Der Modus Zuweisungen nach Investition gruppiert Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und
Teams nach zugehdrigen Investitionen. Zu Projekten und eigenen Investitionstypen werden auch
Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigt. Auslastung und Kapazitat von Ressourcen, Rollen
und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

In diesem Modus konnen Sie Projektstrukturen in einem interaktiven Gantt-Diagramlnm bearbeiten.

> ZUWEISUNGEN
Zuweisungen nach Investition & < Monatev 9 ANZEIGEN [Hv > @ AKTUALISIEREN 8 NACH EXCEL EXPORTIEREN  lile VISUALISIERUNG v {3% EINSTELLUNGEN @ HILFE §
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand  Apr.'23 Mai 23 Juni 23 Juti 22 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov. 23 Dez."23
@ Email archival repository 04042023 31102023 r 2 .
« /2, Email SAN Storage Implementation 12.042023  28.03.20% 166 16 2 @ D & D D 22 B D
& Plan Infrastructure Change 24.042023  30.06.2023 % % P—
4 & Asset Mapping & Configuration 12072023 13112023 92 %2 ’ .
4 [ 1dentify Assets and Components 12072023 31082023 60 60
2 Awad, Rashid Enginee 12.072023  31.08.2023 30 30 ? 18
& Berry, Jason Engineer 12072023 31082023 7 7 3 5
£ engineer 12072023 31082023 7 7 3 5
£ Project Manager 12072023 31082023 7 7 3 5 o
> RESSOURCEN
Name Apr.23 Mai 23 Juni 23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov. 23 Dez'23
2 Amos, Cheryl Enginee:
2 Andersson, Peter £
2 Arpel, 1an Busi
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Restaufwand Anzeige Eintrag 1 - 3von 138

2.3.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden folgende Daten immer angezeigt:

Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)

Aufgaben zu angezeigten Projekten und eigenen Investitionstypen

Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams

Liste von Ressourcen, Rollen und Teams, optional Auslastung und Kapazitét (eigene Ansicht)
Uber Filter schrénken Sie die Auswahl der Datensétze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25)

Die Anzeige von Phasen, Meilensteinen und Investitionshierarchien schalten Sie jeweils im Register
Allgemein der Einstellungen ein oder aus (siehe "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach
Investition" auf Seite 31).

vV V VvV VvV V

Zuweisungen konnen Sie im Menu Visualisierung ausblenden, um die Ansicht schneller zu laden.
Details finden Sie im Abschnitt 7.1 Angezeigte Daten" auf Seite 92.

2.3.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie einen optionalen Anzeigewert flr Zuweisungen pro

Zeitabschnitt (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 126).

> Wert auf der linken Seite der Zelle (optional): Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand,
Kapazitat oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere konnen Sie bearbeiten,
siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 97.

> Wert auf der rechten Seite der Zelle (Zuweisung): Im Modus Zuweisungen nach Ressource
steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung. Dies ist auch die Basis der Auslastung und
Kapazitat (siehe "2.3.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 19).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 164).

2.3.3 Trendpfeile anzeigen

Uber das Menti Visualisierung konnen Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten
Zellenwerte einblenden, siehe "7.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 93.

17



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Ansichtsmodi

2.3.4 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest + Ist) in der Liste ein oder aus (siehe "7.15.3 Spalten" auf Seite 121).
Details finden Sie unter "7.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 94.

2.3.5 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Gitter oben rechts sehen und bearbeiten Sie den Restaufwand oder einen eigenen zeitbasierten
Finanzwert pro Intervall. Details hierzu finden Sie unter "7.6 Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 95
und "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 97.

2.3.6 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.8 Listenfelder bearbeiten” (Seite 98).

2.3.7 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, eine Phase, eine Aufgabe, einen Meilenstein oder
eine Zuweisung und klicken auf die drei Punkte, um das Kontextmenu zu 6ffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verfugbar.

Eigenschaften 6ffnen: Investitionen, Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen
Aufgabe erstellen: Zu Projekten, Phasen und Aufgaben ohne Zuweisungen

Automatische Terminplanung: Fur Projekte

Nach Schéatzungen zuordnen: Investitionen und Zuweisungen zu Aufgaben.

Aufgabe einriicken: Aufgaben, Meilensteine und Phasen

Aufgabe ausriicken: Eingerlickte Aufgaben, Meilensteine und Phasen

Loschen: Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand und Meilensteine

Auf effektive Rolle zuriicksetzen: Zuweisungen (Ressourcen/Teams) ohne Ist-Aufwand
Aufgabenabhangigkeiten: Zu Aufgaben und Meilensteinen von Projekten

Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
Alle aufklappen: Vollstandige Unterstruktur von Investitionen und Phasen anzeigen
Umbenennen: Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine

Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen): Rollen-Zuweisungen
Investitions-Team anzeigen: Ressourcenliste nach Investition filtern

Details finden Sie im Abschnitt "7.9 Kontextmen( fir angezeigte Objekte" auf Seite 107.
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2.3.8 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren

Per Drag-and-Drop dndern Sie die Reihenfolge und Gliederung von Aufgaben, Meilensteinen und
Phasen. Anderungen werden ohne Bestatigung direkt tibernommen. Halten Sie beim Verschieben der
folgenden Schritte die Taste [Strg] gedriickt, um das ausgewahlte Objekt mit allen Untereintragen zu
kopieren, statt es zu verschieben. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.10.4 Aufgaben,
Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren" auf Seite 105.
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2.3.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuweisungen nach Investition blenden Sie Uber das MenU Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fir Investitionen, Aufgaben, Phasen und Meilensteine sowie Zuweisungen
separat ein oder aus. Wenn Gantt-Balken fir Aufgaben und Meilensteine eingeblendet sind, werden
auch deren Abhangigkeiten angezeigt. Zusatzlich kdnnen Sie Uber das Menii Visualisierung kritische
Pfade flir Projekte hervorheben.

Per Drag-and-Drop konnen Sie ber die Gantt-Balken Nicht-Projekt-Investitionen, Phasen, Aufgaben
und Zuweisungen verschieben und die Dauer andern. Auch Meilensteine konnen Sie so verschieben.
Aullerdem konnen Sie per Drag-and-Drop zwischen Aufgaben und Meilensteinen Abhangigkeiten
anlegen sowie per Doppelklick auf deren Pfeil eine Abhangigkeit bearbeiten.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.11 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 107.

2.3.10 Auslastung und Kapazitat

Die untere Halfte der Ansicht zeigt in der Grundeinstellung alle Ressourcen, Rollen und Teams an, auf
die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden dabei am Schluss angezeigt.

Falls gewlnscht, filtern Sie die Liste, um weniger Eintrage anzuzeigen.

Optional zeigt die Ansicht auch die Gesamtauslastung und verbleibende Kapazitat der Ressourcen,
Rollen und Teams pro Intervall.

Details zu dieser Ansicht finden Sie im Abschnitt "7.12 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 110.

2.3.11 Ressourcen, Rollen und Teams per Drag-and-Drop zuweisen

Per Drag-and-Drop aus der Auslastungsansicht weisen Sie Ressourcen, Rollen und Teams Aufgaben
und Nicht-Projekt-Investitionen zu oder ersetzen zugewiesene Ressourcen, Rollen und Teams in
bestehenden Zuweisungen.

Rollen weisen Sie bei Bedarf mehrfach zu.

Details zu diesen Funktionen finden Sie in folgenden Abschnitten:

> 7.12.7 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuweisen (Seite 111)

> 7.12.8 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen (Seite 112)

> 7.12.9 Zuweisungen kopieren (Seite 112)

> 7.12.10 Mehrfachzuweisung von Rollen (Seite 113)

2.3.12 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitionsmodus kénnen Sie anstelle von Restaufwand und Kapazitat Zuweisungen mit
der Allokation oder Zusage zugehoriger Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.
Details unter '7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 114.
Details zu den Einstellungen fir diesen Modus finden Sie unter "Histogrammuvergleich (nur im
Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 126.

2.3.13 Hierarchie-Modus

Der Hierarchie-Modus ist im Modern UX auf Hierarchien verflgbar.

In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.
Details finden Sie im Abschnitt "7.13 Hierarchie-Modus" auf Seite 115.
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2.4 Zuweisungen nach Ressource

Der Modus Zuweisungen nach Ressource gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen nach
den zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams.

Deren Auslastung und Kapazitat werden direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt.

Die Bearbeitung von Projektstrukturen ist in diesem Modus nicht moglich.

> ZUWEISUNGEN
Zuwelsungen nach Ressoure  + & < Monatew 8 O ANZEIGEN [Hv > » ¢ AKTUALISIEREN 38 NACH EXCEL EXPORTIEREN | il VISUALISIERUNG v {3} EINSTELLUNGEN §
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Now.'23 Dez. 23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24
4 8 Amos, Cheryl Engineer 02012023 31122025 320 320 9/13 /1 9/ 14 9/12 4/ 5/17 5/18 2118
4 2, eBusiness Mobile Network 17072023 08.072024 183 183 - S = . . g H
4 & Construction Phase 20102023 12122023 68 55 ey
[ User Interface Development 23112023 01.12.2023 5 5 4 1
4| Holiday 01012023 31122025 5691 5691 = - o i : i s
[ Holiday 01012023 31122025 15 i 2 2 2 2 2 2
4| Run the Business 01012023 3112.2025 10877 10877 Y 20 22 2 2 20 2k
[ Run the Business 01012023 31122025 M3 13 5 7 7 7 2 3 3 2
2 Andersson, Peter Engineer 31012022 31122025 640 640 25/3 8/3 21/2 9/12 6/15 3/19 5/18 5015
2 Arpel, lan Busines: 02012023 31122025 183 183 3/19 5/16 5/18 5/16 5/16 5/17 5118 5/15
2 Awad, Rashid 02012023 31122025 149 149 12/10 B/8 9/ 9/12 1120 1/21 112 2118
2 Baker, Isaac Manager 02012023 31122025 505 505 29/7 /3 5/ 2 2/19 2/19 3/19 3/20 2118
2 Barry, Debra Product Manage! 02012023 31122025 147 147 1973 2/19 3/20 2/19 2/19 3/19 3/20 2118
2 Bauer, joyce ML Engineer 02012023 31122025 22 22 n/n %7 15/8 2/19 2/19 3/19 3/20 2118 -
Einheit fir Arbeitsaufuwand: Tage | Ist-Aufivand / Restaufwand

2.41 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden folgende Daten immer angezeigt:

> Ressourcen, Rollen und Teams

> Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen) mit Teameintragen fiir angezeigte Ressourcen,
Rollen und Teams

> Zugehorige Aufgaben und Zuweisungen

> Teameintrage ohne Zuweisungen

> Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).

Die Anzeige von Phasen sowie von Ubergeordneten Investitionshierarchien ist optional und kann

jeweils im Register Allgemein der Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

Details finden Sie im Abschnitt "8.1 Angezeigte Daten" auf Seite 128.

2.4.2 Anzeige-und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie einen optionalen Anzeigewert flr Zuweisungen pro

Zeitabschnitt (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 145).

> Wert auf der linken Seite der Zelle (optional): Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand,
Kapazitat oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere konnen Sie bearbeiten,
siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 97.

> Wert auf der rechten Seite der Zelle (Zuweisung): Im Modus Zuweisungen nach Ressource
steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung. Dies ist auch die Basis der Auslastung und
Kapazitat (siehe "2.4.9 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 19).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.9 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 165).

2.4.3 Trendpfeile anzeigen

Uber das Ment Visualisierung konnen Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten
Zellenwerte einblenden, siehe "8.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 129.
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2.4.4 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest + Ist) in der Liste ein oder aus (siehe "8.14.3 Spalten" auf Seite 142).
Details finden Sie im Abschnitt "8.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand" auf Seite 129.

2.4.5 Zuweisungen und Finanzwerte bearbeiten

Im Gitter rechts sehen und bearbeiten Sie den Restaufwand oder einen eigenen zeitbasierten
Finanzwert pro Intervall. Details hierzu finden Sie in den Abschnitten "8.6 Zuweisungen bearbeiten"
auf Seite 130 und "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten auf Seite 97.

2.4.6 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die meisten in der Liste angezeigten Felder bearbeiten.
Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.8 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 131.

2.4.7 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Ressource, eine Rolle, ein Team, eine Investition oder eine
Aufgabe und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehdrige KontextmenU zu 6ffnen.

Folgende Standard-Optionen sind hier verfugbar.

Eigenschaften 6ffnen: Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen, Phasen und Aufgaben
Zuweisung hinzufiigen: Ressourcen/Rollen/Teams zu Projektaufgaben

Nach Schéatzungen zuordnen: Zuweisungen von Ressourcen/Rollen/Teams zu Projektaufgaben;
Loschen: Zuweisungen ohne Ist-Aufwand

Entsperren: Projekte, die durch Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden
Alle aufklappen: Vollstandige Unterstruktur von Ressourcen/Rollen/Teams und Phasen anzeigen
Details finden Sie im Abschnitt "8.9 Kontextmen( fir angezeigte Objekte" auf Seite 133.

vV V VvV vV V V

2.4.8 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuweisungen nach Ressource blenden Sie Uber das Mendu Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fir Investitionen, Phasen und Zuweisungen separat ein oder aus.

In diesem Modus konnen Sie nur Gantt-Balken flir Zuweisungen per Drag-and-Drop andern.
Kritische Pfade fur Projekte sind in diesem Modus nicht verflgbar.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Zuweisungen oder andern Uber den Start
oder das Ende deren Dauer.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt "8.10 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 134.

2.4.9 Auslastung und Kapazitat

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden die Auslastung durch
Zuweisungen (mit Summen berechnen auf Gefiltert nur angezeigte Zuweisungen, sonst alle) und die
globale verbleibende Kapazitat ensprechend aller Zuweisungen fir jede Rolle und Ressource pro
Intervall in farbkodierten Zahlen in der zugehérigen Kopfzeile angezeigt.

Details finden Sie im Abschnitt "8.11 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 135.

2.4.10 Hierarchie-Modus

Der Hierarchie-Modus ist im Modern UX auf Hierarchien verflgbar.
In dieser Ansicht werden die Investitionen der Hierarchie mit der jeweiligen Stufe angezeigt.
Details finden Sie im Abschnitt "8.12 Hierarchie-Modus" auf Seite 136.
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3 Ansichten

Aus den vier im vorigen Kapitel beschriebenen Systemansichten konnen Sie eigene Ansichten
erstellen und mit anderen Nutzer*innen teilen. Administrator*innen konnen auch Systemansichten
andern und Ansichten empfehlen, die so zum Standard flir neue Nutzer*innen werden.

3.1 Gespeicherte Einstellungen

Gespeichert werden jeweils alle Ihre Anderungen an der Ansicht, wie Allokations-, Zuweisungs- und
Ressourcenfilter, Zeitraum, die meisten anderen Optionen der Symbolleiste und lhre Einstellungen.

3.2 Gespeicherte Filter aus friiheren Versionen

Ab Version 11.0.0 kdnnen Sie keine keine Allokations-, Zuweisungs- und Ressourcenfilter mehr
speichern und laden. Diese werden jetzt mit allen anderen Einstellungen in der Ansicht gespeichert.
Beim ersten Start von itd Advanced Resource Planning 11.0.0 oder einer neueren Version werden
vorhandene Filter in benutzerdefinierte Ansichten umgewandelt.

Diese finden Sie im MenU Ansicht, unter der Uberschrift der zugehdrigen Systemansicht, mit dem
Namen des Filters. Die Ansicht wird zunachst mit denselben Benutzern geteilt, wie zuvor der Filter.
Bei Ansichten nach Investition werden gespeicherte Allokations- oder Zuweisungsfilter mit dem
Standardfilter der Anwendung fiir Ressourcen kombiniert und umgekehrt fir Ressourcenfilter.

3.3 Ansichten und Planungsmodi

Fur die verfligbaren Planungsmodi stehen jeweils eigene Ansichtslisten zur Auswahl.

Dies hangt davon ab, von wo Sie die Anwendung aufrufen:

> Investitionslibergreifender Modus (globaler Kanal)

> Einzelinvestitions-Modus (Kanal auf einer Investition)

> Roadmap-Szenario-Modus (Kanal auf einer Roadmap)

> Hierarchie-Modus (Kanal auf einer Hierarchie)

Unter “9.7 Planungsmodi” auf Seite 154 finden Sie Details zur Konfiguration der einzelnen Modi.

3.4 Ansichtwahlen

Im MenU Ansicht finden Sie folgende Abschnitte, in dieser Reihenfolge:

Ansicht

[oviimisteres Soeners 2] « < om

=] Optimistisches Scenario
Empfohlen

n Alle Rollen
b

Systemansichten

8 Allokationen nach Investition

B Allokationen nach Ressource

E| Zuweisungen nach Investition

Zuweisungen nach Ressource

Zug "Cl'W'.H'\IJ nach Investition -

SPEICHERM ALS VERWALTEN
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> |hre Favoriten werden immer in alphabetischer Reihenfolge ganz oben angezeigt.

> Danach, oder ganz oben, wenn Sie keine Favoriten definiert haben, werden Ansichten angezeigt,
die ein Administrator Empfohlen hat. Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht fur
neue Nutzer*innen. Danach startet die Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.

> Als nachstes, oder ganz oben, wenn Sie keine Favoriten definiert haben und es keine empfohlene
Ansichten gibt, werden die vier Systemansichten aufgefiihrt. Systemansichten, die Sie als
Favoriten gewahlt haben, oder die ein Administrator empfohlen hat, stehen stattdessen dort.

> Unter den Systemansichten finden Sie weitere von Ihnen erstellte oder mit Ihnen geteilte
Ansichten, jeweils unter der Uberschrift der Systemansicht, auf der die Ansicht basiert.

Die Symbole zeigen jeweils den Ansichtsmodus an, wie unter Systemansichten aufgefiihrt.

3.5 Ansicht speichern

Wenn Sie speicherbare Anderungen an einer Ansicht vorgenommen habe, wird der Name der Ansicht
im Meni Ansicht kursiv angezeigt und die Schaltflache Ansicht speichern erscheint daneben.

Auch wenn Sie Anderungen an einer solchen ungespeicherten Ansicht nicht speichern, bleibt diese
erhalten, bis Sie eine andere Ansicht wahlen, auch wenn Sie sich abmelden und neu anmelden.

Die Schaltflache Ansicht speichern ist nur aktiv, wenn Sie berechtigt sind, die Ansicht zu andern:

> Sie konnen nur Anderungen an Ansichten speichern, die Sie selbst erstellt haben.

> Systemansichten konnen nur von Mitgliedern der Gruppe ARP Admin geandert werden.

Wenn Sie nicht das Recht haben eine Ansicht zu andern, die Sie speichern mochten, 6ffnen Sie das
Meni Ansicht und klicken auf die Schaltflache Speichern als.

Dies 6ffnet den Dialog Ansicht speichern.

Ansicht speichern

Name
[Opt\mistisches Szenario nach Ressource{

Teilen
O Privat
@® Jeder

O Spezielle Gruppen oder Benutzer

ABBRECHEN  SPEICHERN

Benennen Sie hier die neue Ansicht und geben Sie an, mit wem Sie diese teilen mochten.
Mit Spezielle Gruppen oder Benutzer wahlen Sie die gewlinschten Gruppen und/oder Benutzer.

Ansicht speichern

Name
[ Optimistisches Szenario nach Ressourcel

Teilen

O Privat
O Jeder

@ Spezielle Gruppen oder Benutzer

Benutzer

Amos, Cheryl Bauer, Joyce Berks, Paul -

Gruppen

PMO-Ressourcenadministrator PMO-Ressourcenmanager -

ABBRECHEN  SPEICHERN
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3.6 Ansichten verwalten

Klicken Sie im Meni Ansicht auf Verwalten, um den Dialog Ansichten verwalten zu 6ffnen.

Ansichten verwalten X
MEINE GETEILTE
Suche
Q,
+ Typ Name Geteilt Empfohlen Zuletzt gean...
E Optimistisches Szenario Jeder (] 16.10.2024 /ij '( [
2] Optimistisches Szenario nach Re... &e.'..ﬂ (] 16.10.2024

Ansichten, die Sie angelegt haben, werden unter Meine aufgefiihrt.

>

>

>

>

>

>

Mit dem Stern fiigen Sie eine Ansicht zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen sie von diesen.

Per Klick in die Spalte Name konnen Sie die Ansicht umbenennen.

Die Spalte Geteilt zeigt, ob und mit wem Sie die Ansicht geteilt haben, wobei Symbole und Zahlen
fur bestimmte Gruppen und/oder Benutzer stehen. Bewegen Sie den Mauszeiger tber ein Symbol,
um eine Liste anzuzeigen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Ansichten, die sie selbst angelegt haben, sowie mit
ihnen geteilte Ansichten und Systemansichten (siehe unten) auf Empfohlen und damit fir alle
Nutzer*innen im MenU Ansicht nach oben setzen.

Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht flir neue Nutzer*innen. Danach startet die
Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.

Mit dem Stift wahlen Sie, mit wem Sie die Ansicht teilen mochten.

Mit dem Symbol zum Teilen kopieren Sie einen Link zur Ansicht in die Zwischenablage.

Mit dem Papierkorb |6schen Sie die Ansicht. Klicken Sie zur Bestatigung auf den Haken.

Mit Ihnen geteilte Ansichten und die vier Systemansichten werden unter Geteilte aufgefihrt.

>

>

Mit dem Stern fligen Sie eine Ansicht zu lhren Favoriten hinzu oder entfernen sie von diesen.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin kénnen Ansichten, die sie selbst angelegt haben (siehe oben),
sowie mit ihnen geteilte Ansichten und Systemansichten auf Empfohlen und damit fir alle
Nutzer*innen im MenU Ansicht nach oben setzen.

Die oberste empfohlene Ansicht ist die Standardansicht flir neue Nutzer*innen. Danach startet die
Anwendung jeweils mit der zuletzt verwendeten Ansicht.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen mit dem Stift die Freigabe fur alle mit ihnen geteilte
Ansichten andern sowie diese mit dem Papierkorb l6schen.

Die vier Systemansichten sind immer 6ffentlich und kénnen nicht geloscht werden.
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Filter

Dieses Kapitel beschreibt die Filtereinstellungen in itd Advanced Resource Planning.

V V. VvV V vV V vV VvV V V

4.1

4.1 Angezeigte Daten (Seite 25)

4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits (Seite 26)

4.3 Hauptansicht filtern (Seite 26)

4.4 Auslastungsansicht filtern (Seite 27)

4.5 Filtern, zurlicksetzen, und konfigurieren (Seite 27)

4.6 Clarity PPM-Suchoptionslisten (Seite 28)

4.7 Standard-Filter fUr Investitionen (Seite 28)

4.8 Standard-Filterfelder fir die Hauptansicht (Seite 28)

4.9 Standard-Filterfelder fiir die Auslastungsansicht (Seite 36)
4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter (Seite 38)

Angezeigte Daten

Ohne Filtereinstellungen werden je nach Ansichtsmodus folgende Daten geladen und angezeigt:

> Allokationen nach Investition

Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional mit
Investitionshierarchien (siehe "5.1.2 Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 41)
Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen flr angezeigte Investitionen

Zugehorige Teameintrage und Allokationen oder Zusagen

Im unteren Ansichtsbereich alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben

> Allokationen nach Ressource

Alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintrdagen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff
haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional stattdessen alle Ressourcen, Rollen und
Teams, auf die Sie Zugriff haben, keine Investitionsrechte bendtigt (siehe Seite 167)
Investitionen mit Teameintragen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams

Zugehorige Teameintrage und Allokationen oder Zusagen

Team-Allokationen von Ressourcen (zugeordneter Prozentanteil ihrer Kapazitat)

> Zuweisungen nach Investition

Alle Investitionen, auf die Sie Zugriff haben (inklusive eigener Investitionstypen).

Zugehorige Aufgaben; optional Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien (siehe "7.1.1
Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen" auf Seite 92)

Optional Zuweisungen unter Aufgaben und zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams
(siehe "7.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 92)

Im unteren Ansichtsbereich alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben

> Zuweisungen nach Ressource

Alle Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintrdagen zu Investitionen, auf die Sie Zugriff
haben (inklusive eigener Investitionstypen), optional stattdessen nur Ressourcen, Rollen und
Teams, auf die Sie Zugriff haben, Investitionsrechte trotzdem bendtigt (siehe Seite 168)
Zuweisungen unter zugehorigen Ressourcen, Rollen und Teams, Investitionen, Aufgaben
sowie optional Phasen und lbergeordnete Investitionshierarchien (siehe "8.1.5 Phasen und
Ubergeordnete Investitionshierarchie anzeigen" auf Seite 128)

Teameintrage ohne Zuweisungen unter zugehaorigen Investitionen
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4.2 Zugriffsrechte und Abfragelimits

Die Menge geladener Daten wird durch Ihre Zugriffsrechte und die Abfragelimits begrenzt, die Gber

die Governors-Suchoptionsliste fiir itd Advanced Resource Planning hinterlegt wurden:

> Zugriffsrechte: In itd Advanced Resource Planning werden nur Datenséatze angezeigt, auf die Sie
in Clarity PPM Zugriff haben (siehe "9.5 Zugriffsrechte fiir die Anwendung", Seite 149).

> Abfragelimits: Konfiguration durch Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen tber die
Governors-Suchoptionsliste. Die hinterlegten Werte begrenzen die Anzahl gleichzeitig zu ladender
Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen und Zuweisungen (siehe "9.14.7 Abfragelimits" auf Seite
176). Werden Datensatze aufgrund der Abfragelimits nicht angezeigt, erscheint ein Hinweis.

4.3 Hauptansicht filtern

Ganz oben wird immer der Filterbereich fir die Hauptansicht angezeigt. Uber die kleine Schaltflache
mit dem Pfeil in der linken oberen Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.
Hinterlegen Sie Filterbedingungen und klicken auf Filtern, um die Ansicht nach Eigenschaften von
Investitionen, Ressourcen, Rollen und Teams, Team-Eintragen, Aufgaben und Zuweisungen zu filtern.

 ALLOKATIONEN
am sam
EACN | EAUN ]
QW ~
Q@ v

IEEETE S EEIGEIEIEE e sinc Standardftter sktiv aber nicht sichtbar @

—————————

Allokationen nach Investition - & < ANZEIGEN (v > D € AKTUALISIEREN 8 NACH EXCEL EXPORTIEREN [ SZENARIO v | hils VISUALISIERUNG ~ {3 EINSTELLUNGEN @ HILFE §

Name Apr. 24 Mai 24 uni 24 Juli 24 Aug. 2

4 B28 value Stream

7 Digital Ban

%, eBusiness Mobile Network 04.08.202

> RESSOURCEN AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN

Name Apr.'24 Mai 24 Juni ‘24 Juli 24 Aug. 2 Sept. 24 Okt. 24 Nov.'24
2 Amos, Chery

2 Andersson, Peter

2 Arpel, fan

Einheit fir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand | Allokation

Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verfligbar sind, legen Sie pro Nutzer*in und Ansicht in den
Einstellungen fest.

Mit Konfigurieren im Filterbereich 6ffnen Sie direkt die zugehorige Auswahl der Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind jeweils die unter "4.8 Standard-Filterfelder flr die Hauptansicht" auf
Seite 28 aufgeflhrten Standard-Filterfelder verflgbar.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen weitere Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufligen
(siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158). Dies umfasst die meisten Clarity
PPM-Standardfelder sowie die meisten eigenen Felder, die Sie flir diese Objekte definiert haben
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4.4 Auslastungsansicht filtern

In den Modi nach Investition sehen Sie unter der Hauptansicht die Ansicht Ressourcen mit einer
Liste verfuigbarer Ressourcen, Rollen und Teams. Uber die kleine Schaltflache mit dem Pfeil in der
linken oberen Ecke der Ansicht blenden Sie den Filterbereich ein oder aus.

Bitte beachten Sie, dass Filterbedingungen, die Sie flr die Hauptansicht eingeben, keine Auswirkung
auf die Ansicht Ressourcen haben. Ebenso haben hier eingegebene Filterbedingungen keine
Auswirkung auf die Hauptansicht.

Ohne Filter zeigt die Ansicht alle Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriff haben.
Hinterlegen Sie Filterbedingungen und klicken auf Filtern, um die Ansicht zu filtern.

> ALLOKATIONEN

Allckationen nach Investition = || & < Monate ~ B & ANZEIGEN [H~ > € AKTUALISIEREN 8 NACH EXCEL EXPORTIEREN () SZENARIO v | il VISUALISIERUNG v {3 EINSTELLUNGEN @ HILFE
Name Anfang Ende Apr.'24 Mai 24 Juni ‘24 Juli 24 Aug. 24 Sept. 2 Okt. 24 Nov.24
4 B2B value Stream 01.01.2023 12,2025
24 Digital Banking Applicatios 0220
&, eBusiness Mobile Network 04.082023 2712202 — -
' RESSOURCEN AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN |
am LY |
Q@ e
LN .
| Furern | Leeren | KONFIGURIEREN

Name Apr. 2 Mai ‘24 Juni ‘24 uli 24 Aug. 2% Sept. 2 Okt. 26 Nov. 24

2 Andersson, Pete
2 Arpel, ian

Welche Filterfelder in welcher Reihenfolge verfiigbar sind, legen Sie pro Nutzer*in und Modus in den
Einstellungen fest.

Mit Konfigurieren im Filterbereich 6ffnen Sie direkt die zugehorige Auswahl der Filterfelder.

In der Grundeinstellung sind die unter "4.9 Standard-Filterfelder fir die Auslastungsansicht" auf Seite
36 aufgeflihrten Standard-Filterfelder verfligbar.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen weitere Felder von Ressourcen, Rollen und Teams
hinzufligen (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158).

Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten selbst definierten Felder.

441 Schnellfilter nach Investition

Im Kontextmenu zu einer Investition ist alternativ ein Schnellfilter verfigbar, mit dem Sie die Liste
nach der Investition filtern, so dass nur noch zugehorige Teammitglieder angezeigt werden.
Bewegen Sie dazu den Mauszeiger tber den Investitionsnamen und klicken auf die drei Punkte, um
das Kontextment zu 6ffnen. Wahlen Sie dort die Menuoption Investitions-Team anzeigen aus.

4.5 Filtern, zuriicksetzen, und konfigurieren

Mit den Schaltflachen unten links im Filterbereich konnen Sie den Filter jeweils anwenden,
zurlicksetzen oder speichern sowie Filterfelder konfigurieren.

> Klicken Sie auf Filtern zum Filtern und Ausblenden des Filters.

> Klicken Sie auf Leeren, um alle Filterbedingungen zu I6schen.

> Klicken Sie auf Konfigurieren, um die Auswahl der verfligbaren Filterfelder zu andern.

Bitte beachten Sie, dass Sie Filter nicht mehr separat speichern konnen, da diese jetzt zusammen mit
allen anderen Einstellungen pro Ansicht gespeichert werden (siehe “3 Ansichten” auf Seite 22.
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4.6 Clarity PPM-Suchoptionslisten

Manche Filterfelder sind mit einer Clarity PPM-Suchoptionsliste verbunden.

-’+ Dieses Symbol ist fur Felder verflgbar, die den Eintrag einer Clarity PPM Nutzer*in
unterstutzen.
Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Dieser wird dann beim Filtern durch den
Nutzernamen der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in ersetzt.

Q Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um das Auswahlfenster flir ein Feld zu 6ffnen.

MM Mit dem Miilltonnen-Symbol leeren Sie ein Filterfeld. Um nur bestimmte Eintrage zu Ioschen,
klicken Sie zuvor auf das Feld und wahlen dann die zu I6schenden Eintrage in der Liste aus.

Alle Suchoptionslistenfilter lassen den Eintrag mehrerer Werte zu und zeigen bei Auswahl ein zweites

leeres Listenfeld an. Dieses zeigt ausgewahlte Werte an. Mehrere gewahlte Werte werden immer mit

einem logischen ,oder” verbunden. Das heil3t, es werden Investitionen oder Ressourcen, Rollen und

Teams angezeigt, die zu mindestens einem der ausgewahlten Werte passen.

| _ Qm

Wie bei allen Suchoptionslisten 6ffnet sich bei der Eingabe von Text eine Vorschlagsliste.

eCommerce| Q m
eCommerce Portal | PR1002 | Projekt

Per Klick oder iber die Pfeiltasten und [RETURN] wéhlen Sie den gewiinschten Vorschlag aus.

4.7 Standard-Filter fur Investitionen

In der Grundeinstellung werden folgende Investitionsarten in allen Ansichtsmodi herausgefiltert, mit
Ausnahme der Modi fir Roadmaps und Hierarchien:

> Projektvorlagen

> Investitionen in der Vergangenheit

> Inaktive Investitionen

Dies greift, wenn die zugehorigen Filterfelder nicht sichtbar sind, und wird im Filterbereich angezeigt.
Bewegen Sie den Mauszeiger Uber das Fragezeichen "?", um aktive Standard-Filter anzuzeigen.

Bitte beachten Sie: Diese Standard-Filter greifen nicht im Roadmap- und Hierarchie- Modus. Dort
werden immer alle zugehdrigen Investitionen angezeigt, auch wenn es sich um Projektvorlagen,
Investitionen in der Vergangenheit oder inaktive Investitionen handelt.

4.8 Standard-Filterfelder fiir die Hauptansicht

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Standard-Filterfelder fur die Hauptansicht.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Filterfelder in allen Ansichtsmodi verfiigbar sind und dass manche
Filterfelder je nach Ansichtsmodus anders funktionieren.

Details hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten.
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4.8.1 Standard-Filterfelder fiir Investitionen

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fir Investitionen verflgbar.

Wie genau diese Filterfelder funktionieren, hangt von lhrem Ansichtsmodus ab:

>

In den Modi Zuweisungen nach Investition und Allokationen nach Investition werden alle Uber
Filter ausgewahlten Investitionen auf der ersten Ebene angezeigt.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden alle Uber Filter ausgewahlten Investitionen mit
Zuweisungen oder Teameintragen flr angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams unter den
zugehorigen Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Im Modus Allokationen nach Ressource werden alle Uber Filter ausgewahlten Investitionen mit
Teameintrdgen flr angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams unter den zugehorigen
Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Untertypen: Sie konnen Investitionen nach Feldern von Investitions-Untertypen filtern. Es werden
dann nur Investitionen des entsprechenden Untertyps angezeigt, die die Filterbedingung erfiillen.

Hierarchien: Gegebenenfalls werden auch Investitionshierarchien angezeigt (siehe "4.8.2
Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 317).

In der Grundeinstellung kdnnen Sie Investitionen nach folgenden Feldern filtern:

>

Investition — Investitionen: Wahlen Sie ein oder mehrere anzuzeigende Investitionen aus.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswabhl treffen,
werden nur ausgewahlte Investitionen, gegebenenfalls mit Investitionshierarchien, angezeigt.
Im Roadmap- und Hierarchie-Modus ist die Auswahl nach zugehdrigen Investitionen gefiltert.

© Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl verfigbarer Investitionen nach
Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")

—_—

M Hier Ioschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — Investitionsname: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der im Investitionsnamen
vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter fir beliebig viele Zeichen. Es wird
automatisch angehangt (z.B. findet "*CRM" alle Investitionen mit "CRM" im Namen, wahrend
"CRM", ohne Sternchen, nur Investitionen mit "CRM" am Anfang findet).

Investition — Investitions-ID: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, der in der Investitions-ID
vorkommt. Verwenden Sie das Sternchen "*" als Platzhalter fir beliebig viele Zeichen. Es wird
automatisch angehangt (z.B. findet "*007" sdmtliche Investitionen, bei denen "007" in der ID
vorkommt, wahrend "007", ohne Sternchen, nur Investitionen findet, deren ID mit "007" beginnt.)
Investition — Investitions-Manager: Investitionen nach Manager*in filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Investitionen ausgewahlter Investitions-Manager*innen angezeigt.

2. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafir der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung verfigbarer Investitions-Manager*innen nach
Nachname, Vorname, Benutzername, Ressourcen-ID, Typ und Status.

i Hier ldschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — OSP-Einheit der Investition: Investitionen nach OSP-Einheit filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswabhl treffen,
werden nur Investitionen geladen, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem Untereintrag
einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewunschten OSP-Hauptebene, von

29



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Filter

Unterebenen und von OSP-Einheiten.

M Hier I6schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — Investitionstyp: Investitionen nach Typ filtern (Application, Asset, Idea, Other Work,
Product, Project, Service oder eigene Investitionstypen).

Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden Investitionen aller gewahlten Investitionstypen angezeigt.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl von Investitionstypen.

[ Hier Ischen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — Investitionsstatus: Investitionen nach Status filtern. Das Suchoptionslisten-Feld
unterstltzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Investitionen aller
gewahlten Investitionsstatuseintrage angezeigt.

© Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl von Investitionsstatuseintragen.

m Hier I6schen Sie ausgewabhlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — Hierarchie: Investitionen nach Hierarchie filtern. Das Suchoptionslisten-Feld
unterstltzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, Wenn Sie hier eine Auswahl
treffen, werden nur Investitionen gewahlter Hierarchien angezeigt.

Q Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl von Hierarchien nach Name und ID.

m Hier Idschen Sie ausgewabhlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Investition — Roadmap: Investitionen nach Roadmap filtern. Das Suchoptionslisten-Feld
unterstltzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, Wenn Sie hier eine Auswahl|
treffen, werden nur Investitionen gewéahlter Roadmaps angezeigt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl von Roadmaps nach Name und ID.

i Hier ldschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

Investition — Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden: Wenn dieses Filterfeld angezeigt

wird, blenden Sie hier Investitionen aus, deren Ende vor dem Beginn des letzten Monats liegt.

Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden Investitionen aus der Vergangenheit nicht

angezeigt (wie wenn das Filterfeld angezeigt wird und ausgewahlt ist).

Im Filterbereich erscheint dann ein entsprechender Hinweis.

Investition — Inaktive Investitionen (nur Allokationsfilter): In den Modi fiir Allokationen legen Sie

hier fest, ob Uiber Eigenschaften — Einstellungen — Allgemein — Aktiv deaktivierte Investitionen

angezeigt werden.

Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, werden inaktive Investitionen nicht angezeigt (wie bei

Verstecken, was auch die Standardauswabhl fir dieses Filterfeld ist, wenn es angezeigt wird).

In den Modi fiir Zuweisungen werden inaktive Investitionen nie angezeigt.

Immer dann, wenn das Filterfeld nicht verfligbar ist oder nicht angezeigt wird, wird im

Filterbereich ein Hinweis angezeigt, dass inaktive Investitionen nicht angezeigt werden.

Wenn das Filterfeld angezeigt wird, wahlen Sie:

« Mit der Grundeinstellung Verstecken werden keine inaktiven Investitionen angezeigt.

+ Wahlen Sie die Option Anzeigen aus, um auch inaktive Investitionen anzuzeigen.

« Wabhlen Sie die Option Anzeigen wenn relevant, um inaktive Investitionen anzuzeigen, wenn
diese Teameintrage haben, die ganz oder teilweise im gewahlten Anzeigezeitraum liegen.

Projekt — Projektvorlagen: Legen Sie fest, ob Projektvorlagen angezeigt werden (bei denen

Eigenschaften - Einstellungen — Allgemein — Vorlage ausgewahlt wurde).
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Wenn das Filterfeld nicht angezeigt wird, greift gegebenenfalls ein Standardfilter, siehe "4.7
Standard-Filter fir Investitionen" auf Seite 28.

Wenn das Filterfeld angezeigt, wahlen Sie:

« Mit der Grundeinstellung Verstecke Projektvorlagen werden keine Projektvorlagen angezeigt.
+ Wahlen Sie Alles anzeigen, um alle Investitionen einschlieBlich Projektvorlagen anzuzeigen.

« Wabhlen Sie Zeige nur Projektvorlagen, um nur Projektvorlagen anzuzeigen.

4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition

Fir die Ansichten Allokationen nach Investition und Zuweisungen nach Investition und Ressource
ist im Register Allgemein der Einstellungen die Option Investitionshierarchie anzeigen verfiigbar.
Damit werden Ubergeordnete Hierarchien Uber Filter gewahlter Investitionen immer angezeigt.

In den Modi Allokationen nach Investition und Zuweisungen nach Investition werden mit der Option
zusatzlich untergeordnete Investitionen von ausgewahlten und diesen Ubergeordneten Investitionen
angezeigt, wenn Sie auBer Investitionen, Investitionsname und Investitions-ID nicht nach weiteren
Investitionsfeldern filtern.

Es werden dann folgende Investitionen geladen und angezeigt:

> Alle direkt Uber einen Filter ausgewahlte Investitionen

> Alle Investitionen, die diesen Ubergeordnet sind

> Alle Investitionen, die einer der angezeigten Investitionen untergeordnet sind

4.8.3 Standard-Filterfelder fiir Ressourcen, Rollen und Teams

Wie genau Filter flir Ressourcen, Rollen und Teams funktionieren, hangt vom Ansichtsmodus ab:

> Im Modus Allokationen nach Investition werden alle Uber Filter ausgewahlten Ressourcen, Rollen
und Teams mit Teameintragen zu angezeigten Investitionen unter diesen angezeigt.
Investitionen ohne Teameintrage gewahlter Ressourcen/Rollen/Teams werden nicht angezeigt.

> Im Modus Zuweisungen nach Investition werden alle Uber Filter ausgewahlten Ressourcen,
Rollen und Teams mit Zuweisungen zu angezeigten Investitionen unter den zugehorigen
Investitionen, Phasen und Aufgaben angezeigt.
Investitionen ohne Zuweisungen gewahlter Ressourcen/Rollen/Teams werden nicht angezeigt.

> In den Modi Zuweisungen nach Ressource und Allokationen nach Ressource werden alle Uber
Filter ausgewahlten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

In der Grundeinstellung kénnen Sie Ressourcen, Rollen und Teams nach folgenden Feldern filtern:

> Ressource — Rolle/Ressource: Nur gewdahlte Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Ressourcen, Rollen und
Teams nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

T

M Hier Ioschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
> Ressource — Rolle: Nur Rollen oder nur Ressourcen und Teams anzeigen.

Mit der Grundeinstellung Alle ist dieser Filter nicht aktiv.

Wahlen Sie Ja, um nur Rollen anzuzeigen.

Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen und Teams anzuzeigen.
> Ressource — Team: Nur Teams oder nur Ressourcen und Rollen anzeigen.

Mit der Grundeinstellung Alle ist dieser Filter nicht aktiv.

Wahlen Sie Ja, um nur Teams anzuzeigen.

Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen und Rollen anzuzeigen.
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> Ressource — Ressourcenname: Filter nach Name der Ressource, der Rolle oder des Teams. Der
Stern dient "*" als Platzhalter fiir beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M*er" sowohl "Mller" als auch
"Maier"). Er wird automatisch angehangt (z.B. findet "Mai" die Ressource "Maier").

> Ressource — Ressourcen-Manager: Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager*in
filtern. Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewahlten Ressourcen-Manager*innen angezeigt.

L. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird daftr der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Q Das Auswahlfenster untersttitzt die Filterung verfligbarer Ressourcen-Manager*innen nach
Nachname, Vorname, vollstandigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhaltnis.

i Hier Ibschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
> Ressource — Buchungsmanager: Ressourcen und Rollen nach Buchungsmanager*in filtern.
Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt.

Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewahlten Buchungsmanager *innen angezeigt.

.-’+ Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafr der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Q Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung verfligbarer Buchungsmanager*innen nach
Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

i Hier Ibschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewabhlt ist.

> Ressource — OSP-Einheit der Ressource: Ressourcen, Rollen und Teams nach OSP-Einheit
filtern. Es werden Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die einer ausgewahlten OSP-Einheit
oder einem Untereintrag einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewunschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

M Hier I6schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

> Ressource — Ressourcentyp: Ressourcen, Rollen und Teams nach Ressourcentyp filtern (Arbeit,
Aufwand, Ausstattung/Gerate oder Material).
Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams der gewahlten Ressourcentypen angezeigt.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewlnschten Ressourcentypen.

M Hier 16schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
> Ressource - Primare Rolle: Ressourcen und Rollen nach Rolle, priméarer Rolle und/oder
Ubergeordneter Rolle filtern.
Teams haben keine primare Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden folgende Ressourcen und Rollen angezeigt:
* Primaére Rolle einer Ressource: alle Ressourcen mit einer primaren ausgewahlten Rolle.
+ Rolle: alle ausgewahlten Rollen.
+ Ubergeordnete Rolle einer Rolle: alle Rollen mit einer ibergeordneten ausgewahlten Rolle.

2. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird daftr die primare
Rolle der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.
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m Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

> Ressource - Qualifikationen: Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.
In der Grundeinstellung werden Rollen, Ressourcen und Teams mit mindestens einer gewahlten
Qualifikation angezeigt. Mit dem Filterfeld Qualifikationsiibereinstimmung konnen Sie alternativ
einstellen, dass alle gewahlten Qualifikationen Ubereinstimmen mussen.

> Ressource - Qualifikationsiibereinstimmung: Modus des Qualifikationsfilters festlegen,
Mindestens eine Qualifikation oder Alle Qualifikationen.
Ohne dieses Filterfeld ist der Modus Mindestens eine Qualifikation, und es werden Ressourcen,
Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewahlten Qualifikation angezeigt.

> Ressource - Extern: Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft Extern
filtern (in Eigenschaften — Allgemein — Ressourcenmanagement — Extern).
Mit der Grundeinstellung Alle werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.
Wahlen Sie Ja, um nur externe Ressourcen anzuzeigen. Rollen und Teams werden dann nicht
angezeigt. Wahlen Sie Nein, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.

> Ressource - In Aufgabe (nur Zuweisungsfilter): Siehe folgender Abschnitt.

> Ressource - In Zuweisung (nur Zuweisungsfilter): Siehe folgender Abschnitt.

4.8.4 Ressourcen, Rollen und Teams (Zuweisungen nach Investition)

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden alle Ressourcen, Rollen und Teams, die Uber die
Filterfelder Rolle/Ressource, Rolle und Team ausgewahlt wurden und Zuweisungen zu angezeigten
Investitionen haben, unter den zugehdrigen Investitionen, Phasen und Aufgaben angezeigt.

Wenn Sie Ressourcen, Rollen und Teams nicht nach weiteren Feldern filtern, werden auch weitere
Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigter Investitionen sowie andere Ressourcen, Rollen und
Teams mit Zuweisungen zu einer angezeigten Aufgabe oder einem angezeigten NPIO angezeigt,
jedoch keine Investitionen ohne Zuweisungen ausgewahlter Ressourcen, Rollen und Teams.

Mit In Aufgabe werden nur Aufgaben mit Zuweisungen mindestens einer der ber die Filter
Rolle/Ressource, Rolle und Team ausgewahlten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Mit In Zuweisung werden nur Zuweisungen der Uber die Filter Rolle/Ressource, Rolle und Team
ausgewahlten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

4.8.5 Standard-Filterfelder fiir Teameintrage

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fir Teameintrage verfugbar.
> Team — Anforderungsstatus: Nur Teameintrage mit einem der fir den Anforderungsstatus
gewahlten Werte anzeigen.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl nach Anforderungsstatus.

[ Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
> Team - Buchungsstatus: Nur Teameintrage mit einem der fir den Buchungsstatus gewahlten
Werte anzeigen.

Q Das Auswahlfenster unterstttzt die Filterung der Auswahl nach Buchungsstatus.

M Hier 16schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

> Team - Mitarbeiter — OSP-Einheit: Teameintrage nach Mitarbeiter-OSP-Einheit filtern. Es werden
nur Teameintrage angezeigt, die einer ausgewahlten OSP-Einheit oder einem Untereintrag einer
ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Auswahl der gewlinschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

33



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Filter

m Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

Team - Team hat Allokationen/Zusagen (nur Allokationsfilter): nur Teameintrage mit

Allokationen und/oder Zusagen im gewahlten Zeitraum anzeigen:

+ Alle: nicht filtern.

+ Team hat Allokationen: nur Teameintrage anzeigen, die Allokationen haben.

+  Team hat Zusagen: nur Teameintrage anzeigen, die Zusagen haben.

+ Team hat Allokationen UND Zusagen: nur Teameintrage anzeigen, die sowohl Allokationen
als auch Zusagen haben.

+ Team hat Allokationen ODER Zusagen: nur Teameintrage anzeigen, die entweder
Allokationen oder Zusagen haben.

Dieser Filter setzt An oder Gefiltert bei Summen berechnen voraus, oder im Modus Allokationen

nach Ressource alternativ Auslastung anzeigen (siehe "Summen berechnen" auf Seite 84).

Im Modus Allokationen nach Ressource wird ein aktiver Auslastungsfilter mit An oder Aus bei

Summen berechnen auf diesen Filter angewandt. Teameintrage mit ausgeblendeter Auslastung

werden dann hier behandelt wie Teameintréage ohne Allokationen oder Zusagen (siehe "4.10

Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38).

4.8.6 Standard-Filterfelder fiir Aufgaben (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung fur Aufgaben verfligbar.

>

Aufgabe — Aufgabenname: Geben Sie hier einen Aufgabennamen oder einen Teil davon ein, um
Aufgaben zu filtern. Sie kdnnen dabei das Sternchen "*" als Platzhalter verwenden.

Aufgabe — Aufgabenstatus: Aufgaben nach dem Status filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswabhl treffen,
werden nur Aufgaben mit einem ausgewahlten Aufgabenstatus angezeigt.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl nach dem Aufgabenstatus.

M Hier I6schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

4.8.7 Standard-Filterfelder fiir Zuweisungen (nur Zuweisungsfilter)

Folgende Filterfelder sind in der Grundeinstellung flr Zuweisungen verfugbar.

>

Zuweisung — Effektive Rolle: Zuweisungen nach effektiver Rolle filtern.
Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswahl treffen,
werden nur Zuweisungen mit einer ausgewahlten effektiven Rolle angezeigt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl nach dem Rollennamen.

i Hier ldschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Bitte beachten Sie, dass eine Ressource einer Aufgabe in einer anderen als ihrer primaren Rolle
zugewiesen sein kann.

Zuweisung — Zuweisungsstatus: Zuweisungen nach dem Status filtern.

Das Suchoptionslisten-Feld unterstiitzt Mehrfachangaben. Wenn Sie hier eine Auswabhl treffen,
werden nur Zuweisungen mit einem ausgewahlten Zuweisungsstatus angezeigt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl nach Zuweisungsstatus.

[ Hier I5schen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Zuweisung — Zuweisung hat Ist-Aufwand: Nur Zuweisungen mit Ist-Aufwand im gewahlten
Zeitraum anzeigen.
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> Zuweisung — Zuweisung hat Restaufwand: Nur Zuweisungen mit Ubrigem Restaufwand im
gewahlten Zeitraum anzeigen.
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4.9 Standard-Filterfelder fiir die Auslastungsansicht

Fir die in den Modi nach Investition angezeigte Liste der Ressourcen, Rollen und Teams sind
dieselben Standard-Filterfelder verfligbar, mit denen Sie auch in der Hauptansicht Ressourcen, Rollen
und Teams filtern kénnen.

> Ressource - Rolle/Ressource: Nur gewahlte Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen.

Q Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Ressourcen, Rollen und
Teams nach Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

i Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewabhlt ist.

> Ressource — Rolle: Nur Rollen oder nur Ressourcen und Teams anzeigen.
Mit der Grundeinstellung Alle ist dieser Filter nicht aktiv.
Wahlen Sie Ja, um nur Rollen anzuzeigen.
Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen und Teams anzuzeigen.

> Ressource — Team: Nur Teams oder nur Ressourcen und Rollen anzeigen.
Mit der Grundeinstellung Alle ist dieser Filter nicht aktiv.
Wahlen Sie Ja, um nur Teams anzuzeigen.
Wahlen Sie Nein, um nur Ressourcen und Rollen anzuzeigen.

> Ressource — Ressourcenname: Filter nach Name der Ressource, der Rolle oder des Teams. Der
Stern dient "*" als Platzhalter fiir beliebig viele Zeichen (z.B. findet "M*er" sowohl "Mller" als auch
"Maier"). Er wird automatisch angehangt (z.B. findet "Mai" die Ressource "Maier").

> Ressource — Ressourcen-Manager: Ressourcen und Teams nach Ressourcen-Manager*in
filtern. Rollen haben keine Ressourcen-Manager*in und werden mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewahlten Ressourcen-Manager*innen angezeigt.

2. Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird dafir der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

S Das Auswahlfenster unterstiitzt die Filterung verfligbarer Ressourcen-Manager*innen nach
Nachname, Vorname, vollstandigem Namen, Ressourcen-ID und Anstellungsverhaltnis.

] Hier |oschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

> Ressource — Buchungsmanager: Ressourcen und Rollen nach Buchungsmanager*in. filtern.
Teams haben keine Buchungsmanager*in und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.
Es werden Ressourcen und Teams zu allen gewahlten Buchungsmanager *innen angezeigt.

2 Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird daftr der
Benutzername der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

QQ Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung verfiigbarer Buchungsmanager*innen nach
Nachname, Vorname und Ressourcen-ID.

i Hier ldschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

> Ressource — OSP-Einheit der Ressource: Ressourcen, Rollen und Teams nach OSP-Einheit
filtern. Es werden Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, die einer ausgewahlten OSP-Einheit
oder einem Untereintrag einer ausgewahlten OSP-Einheit zugeordnet sind.

S, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewtlnschten OSP-Hauptebene, von
Unterebenen und von OSP-Einheiten.

[ Hier Ioschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.

36



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Filter

Ressource — Ressourcentyp: Ressourcen, Rollen und Teams nach Ressourcentyp filtern (Arbeit,
Aufwand, Ausstattung/Geréate oder Material).
Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams der gewahlten Ressourcentypen angezeigt.

©, Das Auswahlfenster unterstiitzt die Auswahl der gewlnschten Ressourcentypen.

i Hier Idschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewabhlt ist.
Ressource — Primare Rolle: Ressourcen und Rollen nach Rolle, priméarer Rolle und/oder
Ubergeordneter Rolle filtern.

Teams haben keine primare Rolle und werden daher mit diesem Filter nicht angezeigt.

Es werden folgende Ressourcen und Rollen angezeigt:

+ Primaére Rolle einer Ressource: alle Ressourcen mit einer primaren ausgewahlten Rolle.

* Rolle: alle ausgewahlten Rollen.

+ Ubergeordnete Rolle einer Rolle: alle Rollen mit einer tbergeordneten ausgewahlten Rolle.

A Hier tragen Sie den Platzhalter "Aktueller Benutzer" ein. Beim Filtern wird daftr die primare
Rolle der jeweils angemeldeten Clarity PPM Nutzer*in eingesetzt.

Q Das Auswahlfenster unterstutzt die Filterung der Rollenliste nach dem Rollennamen.

W Hier I6schen Sie ausgewabhlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Qualifikationen: Ressourcen, Rollen und Teams nach Qualifikationen filtern.

In der Grundeinstellung werden Rollen, Ressourcen und Teams mit mindestens einer gewahlten
Qualifikation angezeigt. Mit dem Filterfeld Qualifikationsiibereinstimmung konnen Sie alternativ
einstellen, dass alle gewahlten Qualifikationen Ubereinstimmen mussen.

Ressource — Qualifikationsiibereinstimmung: Modus des Qualifikationsfilters festlegen,
Mindestens eine Qualifikation oder Alle Qualifikationen.

Ohne dieses Filterfeld ist der Modus Mindestens eine Qualifikation, und es werden Ressourcen,
Rollen und Teams mit mindestens einer ausgewahlten Qualifikation angezeigt.

Ressource — Extern: Ressourcen, Rollen und Teams nach der Ressourceneigenschaft Extern
filtern (in Eigenschaften — Allgemein — Ressourcenmanagement — Extern).

Mit der Grundeinstellung Alle werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Wahlen Sie Ja, um nur externe Ressourcen anzuzeigen. Rollen und Teams werden dann nicht
angezeigt. Wahlen Sie Nein, um nur Rollen, interne Ressourcen und Teams anzuzeigen.
Ressource — Investitions-Team: Ressourcen, Rollen und Teams nach Teameintragen zu
zugehorigen Investitionen filtern. Es werden nur Ressourcen, Rollen und Teams mit einem
Teameintrag zu mindestens einer ausgewahlten Investition angezeigt.

Q Das Auswahlfenster unterstitzt die Filterung der Auswahl verfligbarer Investitionen nach
Name, Investitions-ID, Investitionstyp und Status ("aktiv?")

il Hier ldschen Sie ausgewahlte Eintrage oder leeren das Feld, wenn nichts ausgewahlt ist.
Ressource — Roadmap-Team (nur Allokationen nach Investition im Roadmap-Modus): Nur
Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen zu Investitionen in der Roadmap anzeigen.
Ressource — Hierarchie-Team (nur Allokationen nach Investition im Hierarchie-Modus): Nur
Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintrdgen zu Investitionen in der Hierarchie anzeigen.
Ressource — Nur mit Kapazitat (nur Allokationen nach Investition): Im Modus Allokationen
nach Investition blenden Sie hier bei aktivem Kapazitatsfilter Ressourcen, Rollen und Teams aus,
fur die keine Kapazitat angezeigt wird, siehe "4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38.
Team — Nur Team anzeigen (nur Einzelinvestitionsmodus): Nur Ressourcen, Rollen und Teams
mit Teameintragen fur die aktuelle Investition anzeigen.
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410 Auslastungs- und Kapazitatsfilter

In den beiden Modi fiir die Allokation konnen Sie die flr Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte
Auslastung und Kapazitat filtern.

410.1 Einstellungen fiir den Auslastungsfilter

Mit der Schaltflache links Gber dem Ressourcenfilter wechseln Sie zwischen dem Auslastungsfilter

(Auslastungsfilter anzeigen) und dem normalen Ressourcenfilter (Datenfilter anzeigen).

> |Im Modus Allokationen nach Investition finden Sie den Auslastungsfilter im unteren Filterbereich
fur die Auslastungsansicht.

¥ AUSLASTUNG
NSSTATL MITARBEITER - 0SP-EINHE
Qm Qm

=
Name Abteilung Abteilung OBS Externe Ressource Standort  Manager Juli 24 Aug, ‘%4 Sept.'2 Okt. 24 Nov. 2% Dez.'%
A childers, Valerie Architect  BusOps ARD Business Unit/BusOps Nein NewYork  Fowler, Ray
2 Coleman, Joyce Architect BUSOpS ARD Business Unit/Busops Nein New York Fowler, Ray
& Dixon, Danielle Architec BusOps ARD Business Unit/BusOps Nein paris Amos, Cheryl
A& Hayes, Justin Archite BusOps ARD Business Unit/BusOps Nein Chicago Fowler, Ray SIS pmy
& McKay, Erin Architect Software Eng ARD Business Unit/Software Eng  Nein Chicago Miller, Rosie

Einheit fur Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufiwand / Allokation Anzeige Eintrag 1- 6 von 9

> Im Modus Allokationen nach Ressource greifen Sie Uber den Filterbereich fir die Hauptansicht
auf die jeweiligen Filtereinstellungen zu.

v AUSLASTUNG DATENFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN
NVESTITIONSSTATUS MITARBEITER - OSP-E|
Qm Qm
FILTERN LEEREN
Ansicht
Allokationen nach Resseurce - « < Monatewv 12 ¢ ANZEIGEN [Hv > D (V] g8 Ov v & @HLE 3
Name Anfang Ende Aug. 24 Sept. '24 Okt. 24 Nov. 24 Dez.'24
- £, ABM Marketing 11.1.2021 22.08.2023 0,0/ -138 0,0/ -142 0,0 /1472 0,0 / 1344 0,0 / 140,8
i Al Team ABM Marketing 112021 05.09.2024 979,8 | -154,6 1.086,6 | -148,6 1.002,0 / 0,0 938,0 / 0,0 9734 / 0,0
- § Amos, Cheryl Engineer 10.06.2023  3112.2024 155,2 20,8 336/ 1344 36,8 /1472 33,6 / 1344 352 [ 140,8
- & Andersson, Peter Engineer 29.022024  04.05.2024 76,0 / 100,0 336/ 1344 36,8 /1472 33,6 / 1344 35,2 [ 140,8
S, Architect 14.03.2023 | 28.02.2025 988,3 [ -807,8 756,8 | -165,7 8464 | 574 366,4 [ 463,3 300,8 / 653,8
% Arpel, lan Business Analyst 10.04.2024  26.08.2024 252,8 [ -76,8 336 /1344 36,8 / 1472 0,0 / 168,0 0,0 / 176,0

In der Grundeinstellung kdnnen Sie die Auslastung nach folgenden Feldern filtern.

> Mit dem Filter Investitionsstatus wird nur die Auslastung aus Teameintragen zu Investitionen mit
einem gewahlten Investitionsstatus angezeigt.

> Mit dem Filter Mitarbeiter — OSP-Einheit wird nur die Auslastung aus Teameintragen mit einer
gewahlten Mitarbeiter — OSP-Einheit angezeigt.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen und Teameintragen

der Typen Suchoptionsliste und Boolesch hinzufligen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-

Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fir diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 139.
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4.10.2 Einstellungen fiir den Kapazitatsfilter

Mit der Schaltflache Auslastungseinstellungen im jeweiligen Filterbereich 6ffnen Sie das Register
Auslastung der Einstellungen.

Hier konnen Sie einen vom Auslastungsfilter unabhangigen Kapazitatsfilter nach Mitarbeiter — OSP-
Einheit einstellen. Damit wird nur die Kapazitat von Ressourcen und Teams mit einem gewahlten
Department OBS angezeigt. Dies wirkt sich auch auf zugehorige Rollen aus.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

AUSLASTUNGSRATE

MIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER: 80,0%

AUSLASTUNGSWARNUNG UBER: 100,0%
(BERLASTWARNUNG UBER: 110,0%
KAPAZITATSFILTER

MITARBEITER - OSP-EINHEIT: C{

B

o | searcrn

4.10.3 Auswirkungen des Auslastungs- und Kapazitatsfilters

Die fir Rollen angezeigte Auslastung und Kapazitat beriicksichtigen jeweils nur Teameintrage und
Ressourcen, die dem eingestellten Auslastungs- und Kapazitatsfilter entsprechen.

Die fur Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte verbleibende Kapazitat berlcksichtigt ebenfalls
nur die gefilterte, angezeigte Auslastung entsprechend dem gewahlten Auslastungsfilter.
Auslastungs- und Kapazitatsfilter filtern nur die fiir Ressourcen, Rollen und Teams angezeigte
Auslastung, Gesamt- und verbleibende Kapazitat. Ressourcen, Rollen und Teams, die den Filtern
nicht entsprechen, sowie zugehorige Teameintrage und deren Allokationen werden weiter angezeigt.

4.10.4 Rollen, Ressourcen und Teams ausblenden

Im Modus Allokationen nach Investition ist bei aktivem Kapazitatsfilter der Ressourcenfilter Nur mit
Kapazitat verfligbar. Mit diesem blenden Sie Ressourcen, Rollen und Teams aus, fur die keine
Kapazitat angezeigt wird (siehe "Ressource — Nur mit Kapazitat" auf Seite 37).

Im Modus Allokationen nach Ressource wird der Auslastungsfilter mit An oder Aus bei Summen
berechnen auf den Teameintragsfilter Team hat Allokationen/Zusagen angewandt. So blenden Sie
Ressourcen, Rollen und Teams aus, fir die keine Auslastung angezeigt wird (siehe "Team — Team
hat Allokationen/Zusagen" auf Seite 34).
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4.10.5 Beispiel fiir den Auslastungs- und Kapazitatsfilter
Die globale Ansicht zeigt 170 Stunden Allokation und eine Uberbuchung von 208 Stunden:
Name 17.02.20 24.02.20 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20
2 Amos, Cheryl Devel -
mos Chery Developer L ————
2 e, jason Develper I
2 xans San Developer | e——————
illian, Eri ! it A
A cilian, Erin Developer ‘ -K:?fnzkl.;?itnn (Ressourcen) Z:g,g ——_
&Deueluper = Freie Kapazitat -38,0
B _ iy TP ___ -
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-aufwand / Allekation _— Anzeige Eintrag 1- 5von 12
=Verbleibend -208,0

Die gefilterte Ansicht zeigt nur noch die Auslastung und Kapazitat fir die gewahlte Abteilung aus
genehmigten Investitionen an. Die Rolle ist nicht mehr Gberbucht:

Name 17.02.20 24,0220 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.03.20
2 Amos, Cheryl Developer -
i s D R R R
2 Berry, Jason Developer
e s N I A B
& pians sean pevcones || S
2 aillian, Erin Developer Kapazitit 280,0
- Allokation (Ressourcen) 148,0
£, Developer
: i - e epeeiae 32 | Y Y S -
Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-aufwand / Allekation - Allokation (Rolle) 1300 Anzeige Eintrag 1- 5von 12
=Verbleibend 2,0

Beachten Sie, dass fir Gillian, Erin keine Kapazitat oder Auslastung mehr angezeigt werden, da diese
nicht zur ausgewahlten Abteilung gehort.

Im Modus Allokationen nach Investition blenden Sie bei aktivem Kapazitatsfilter Ressourcen, Rollen
und Teams, flr die keine Kapazitat angezeigt wird, mit dem Ressourcenfilter Nur mit Kapazitat aus
(siehe "Ressource — Nur mit Kapazitat" auf Seite 37).
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5 Allokationen nach Investition

Der Modus Allokationen nach Investition gruppiert Teameintrage zugeordneter Ressourcen, Rollen
und Teams und deren Allokationen nach zugehdrigen Investitionen. Auslastung und Kapazitat von
Ressourcen, Rollen und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

> ALLOKATIONEN

Allokationen nach Investition - « < Momatev 8 & ANZEIGEN [Hv > »  AKTUALISIEREN 8 NACH EXCEL EXPORTIEREN (J) SZENARIO v | il VISUALISIERUNG v ¥ EINSTELLUNGEN }

Name Nov.23 Dez. 23 Jan. ‘24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24

a[3# cloud Transformation Program 500 e Erm s a0 el g% 200
2 Chen, Chih-wei Enginee
S, Engineer
2 Evans, Nick UX
A Feinle, Kurt Product Ma
2 crant, Lily Pr
2 Murphy, Mary
& Rossi, Carla Eng

& International Trade Show

:
> RESSOURCEN
Name Nov.'23 Dez.'23 Jan. 24 Feb. 24 Marz '24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24

8 Amos, Cheryl Engineer

2 Andersson, Peter Engineer

2 Arpel, 1an Bus

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Systemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand / Allokation Anzeige Eintrag 1- 3 von 67

5.1 Angezeigte Daten

Im Modus Allokationen nach Investition werden folgende Daten angezeigt:

> Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)

> Ressourcen, Rollen und Teams mit Teameintragen fur angezeigte Investitionen

> Zugehorige Teameintrage und Allokationen oder Zusagen

> Liste aller Ressourcen, Rollen und Teams, optional mit Auslastung und Kapazitat (siehe "5.10
Auslastung und Kapazitat" auf Seite 49).

> Uber Filter schrénken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).

511 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Ressourcen, Rollen und Teams fir zugehorige Teameintrage.

5.1.2 Investitionshierarchien anzeigen

Die optionale Anzeige von Hierarchien fur Investitionen steuern Sie im Register Allgemein der
Einstellungen (siehe "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).

5.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte flr Teameintrage pro

Zeitabschnitt (siehe "Zellenkonfiguration” auf Seite 68).

> Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Allokation,
Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazitat

> Bearbeitbarer Wert (gréRere Zahl am rechten Zellenrand): Allokation oder Zusage; Basis der
Auslastung und Kapazitat (siehe "5.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 49)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 164).
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5.3 Trendpfeile anzeigen

Uber das Menti Visualisierung konnen Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten
Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 59.

> ALLOKATIONEN

Alle Projekte = | ANSICHT SPEICHERN « < Monatew 12 ANZEGEN v > D O AKTUALISIEREN @ NACH EXCEL EXPORTIEREN (3 SZENARIO » | i VISUALISIERUNG € EINSTELLUN

Investitionsstatus  Jan. 24 Feb. 24 Marz 2% Apr. ‘26 mai 24 Juni 24 Juli 24 Aug. 24 Sept. 24 okt. 24 Nov. 24 Dez. 24

So konnen sie beispielweise leichter die Ist-Zeiten mit den urspriinglich geplanten Zeiten vergleichen.
Wo beide Werte vorhanden sind und sich unterscheiden zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken
Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

Im Register Layout der Einstellungen konnen Sie einen Schwellenwert in Prozent fur die minimale
Uber die Pfeile anzuzeigende Abweichung angeben, siehe "Toleranz fiir Abweichungen" auf Seite 68.

5.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Allokation, Zusage und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "5.15.3 Spalten” auf Seite 62).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an.

Mit Summen berechnen unter Allgemein in den Einstellungen werden auch aggregierte Summen
pro Investition angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An) oder nach dem Allokationsfilter
Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 60).

5.5 Allokationen bearbeiten

Rechts sehen und bearbeiten Sie Teameintrage von Ressourcen, Rollen und Teams, gruppiert nach
den zugehorigen Investitionen oder zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.

Ohne Auswahl der Option Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen im Menu Visualisierung geben
Sie die Allokation zu einem Teameintrag in der zugehorigen Zeile in das Gitter rechter Hand ein. Die
Erweiterung eines Teameintrags durch Eingabe von Werten in Gitterzellen aullerhalb der Dauer der
zugehorigen Investition bewirkt eine entsprechende Erweiterung der Investition, so dass diese den
Teameintrag einschliel3t.

= Anderungen im Allokationsgitter werden erst beim Speichern (ber die Symbolleiste Gibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt (iber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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5.6 Listenfelder bearbeiten

In der hierarchischen Liste links konnen Sie bei Investitionen die Felder Name, Investitionsstatus,

Anfang und Ende andern. Bei Teameintragen konnen Sie in der Liste die Felder Anfang, Ende und

Mitarbeiter — OSP-Einheit andern.

Sie konnen aullerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin

die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "5.6.6 Zusétzliche Felder bearbeiten” auf Seite 44).

B Anderungen werden erst beim Speichern Uiber die Symbolleiste tibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

© Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuricknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der

Gruppe ARP Admin das Projekt Uber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.6.1 Investitionen umbenennen
Klicken Sie zum Umbenennen einer Investition in das zugehorige Feld Name und driicken [F2] oder

[Return]. Geben Sie den gewiinschten Namen ein. Driicken Sie [Return] zur Best&tigung oder [Esc]
zum Abbrechen. Alternativ starten Sie das Umbenennen Uber das Kontextmenu.

5.6.2 Investitionsstatus bearbeiten

Bei Investitionen konnen Sie den Investitionsstatus andern. Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

5.6.3 Anfangund Ende von Investitionen bearbeiten

Die Dauer von Investitionen konnen Sie Uber die Listenfelder Anfang und Ende andern.

Dabei dndert sich gegebenenfalls die Dauer zugehdriger Teameintrage im selben Verhaltnis (z. B.
reduziert sich bei Anderung der Gesamtdauer von 8 auf 6 Wochen ein zugehoriger Teameintrag von
4 auf 3 Wochen). In jedem so angepassten Teameintrag wird auch die zugehdrige Allokation
und/oder Zusage im selben Verhaltnis wie vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt. Eine
Verkirzung erhdht daher den Aufwand pro Zeiteinheit, wahrend eine Verlangerung diesen senkt.

5.6.4 Anfangund Ende von Teameintragen bearbeiten

Die Dauer von Teameintragen konnen Sie Uber die Listenfelder Anfang und Ende andern.

Die zugehorige Allokation und/oder Zusage wird im selben Verhaltnis wie vor der Anderung auf die
neue Dauer verteilt. Eine Verklrzung erhoht daher den Aufwand pro Zeiteinheit, wahrend eine
Verlangerung diesen senkt.

Bei Erweiterung eines Teameintrags tUber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus wird
zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschlief3t.

Wird ein Teameintrag verkilrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende tibernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

5.6.5 Mitarbeiter - OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.
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5.6.6 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie kdnnen auflerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin
die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158).

5.6.7 Listenfelder kopieren

Sie konnen bearbeitbare Feldwerte per Drag-and-Drop nach oben oder unten kopieren. Dabei werden
Felder mit Suchoptionslisten unterstiitzt und Einschrankungen fiir Feldwerte bericksichtigt.

Dies setzt voraus, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Investition oder Teameintrag.

Bei Investitionen wird auch nach dem Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle
eigenen Investitionstypen gelten dabei als derselbe Typ.
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5.7 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen
Teameintrag und klicken Sie auf die angezeigten drei Punkte, um das Kontextmenu zu 6ffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfiigbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen
hinzufligen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 156).

5.71 Eigenschaften 6ffnen
Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmend flr Investitionen und Teameintrage verflgbar.
Hier 6ffnen Sie die zugehdrige Clarity PPM-Detailansicht.

Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab geoffnet. Teameintrage werden in einem Fenster
im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning gedffnet.

5.7.2 Anforderung erstellen

Die Option Anforderung erstellen ist im Kontextmendi flr Teameintrage verflgbar.
Hier erstellen Sie eine neue Anforderung fur die Allokation eines Teameintrags.
Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefuhrt.

5.7.3 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmenu fur Teameintrage sowie im Modus
Allokationen nach Investition im Kontextmendi flr Investitionen verfligbar.

Hier Ubernehmen Sie fir den ausgewahlten Teameintrag oder fur alle Teameintrage der
ausgewahlten Investition den Restaufwand der zugehorigen Zuweisungen als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefihrt.

5.7.4 Allokation als Zusage iibernehmen

Die Option Allokation als Zusage iibernehmen ist fiir Teameintrage und Investitionen verfiigbar.
Hier setzen Sie flir den gewahlten Teameintrag oder fir alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zusage auf den Wert der Allokation.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefuhrt.

5.7.5 Zusage als Allokation iibernehmen

Die Option Zusage als Allokation iibernehmen ist fiir Teameintrage und Investitionen verfligbar.
Hier setzen Sie fiir den gewahlten Teameintrag oder fir alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Allokation auf den Wert der Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefihrt.

5.7.6 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmeni flir Teameintrage ohne Ist-Aufwand verflgbar.
Der Teameintrag wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt geloscht.

5.7.7 Auf effektive Rolle zuriicksetzen

Die Option Auf effektive Rolle zuriicksetzen ist im Kontextmen( flr Teameintrage zu Ressourcen
und Teams ohne Ist-Aufwand verfligbar.

Dem Teameintrag wird wieder die zugehorige effektive Rolle zugewiesen. Gibt es fir die Rolle schon
einen Teameintrag in der Investition, wird ein neuer Teameintrag flr eine Kopie der Rolle angelegt.
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5.7.8 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Modus Allokationen nach Investition im Kontextmend fir Projekte
verfiigbar, die aufgrund von Anderungen gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning
vorgenommen wurden.

Jede Nutzer*in kann tber das Kontextment Projekte entsperren, die durch seine eigenen
Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Uber das Kontextmend alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auBerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte konnen nur
Uber die zugehorige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

5.7.9 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmen fir Investitionen verflgbar.
Hier zeigen Sie alle zugehorigen Teameintrage an.

5.710 Umbenennen

Die Option Umbenennen ist im Kontextmen fir Investitionen verfiigbar. Driicken Sie [Return] zur
Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die Anderung wird beim Speichern tber die Symbolleiste
Ubernommen. Aktualisieren Sie zum Zurlcknehmen der Anderung die Ansicht, ohne zu speichern.

5.7.11 Geeignete Ressourcen anzeigen

Die Option Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen) ist im Modus

Allokationen nach Investition flir Teameintrage von Rollen verfligbar.

Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter fUr die Liste Ressourcen ibernommen.

Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugefiigt. Wenn Mitarbeiter — OSP-Einheit oder

Qualifikationen im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.

> Primare Rolle von der ausgewahlten Rolle.

> OSP-Einheit der Ressource von Mitarbeiter — OSP-Einheit des zugehorigen Teameintrags.

> Qualifikationen von den flr den Teameintrag ausgewahlten Fahigkeiten.

> Qualifikation-Ubereinstimmung setzt voraus, dass alle Qualifikationen Ubereinstimmen
(alternativ: mindestens eine Qualifikation).

Bitte beachten Sie: Filter und Abgleich von Qualifikationen sind standardmanig nicht verfiigbar, da

diese in Clarity 16.2.3 von der alten Qualifikationshierachie zu den flachen MUX-Qualifikationen

umgeschaltet wurden. Mit folgenden Feature-Toogles kdnnen Sie aber entweder mit der alten

Qualifikationshierachie weiterarbeiten oder das Attribut Qualifikationen zu Teameintragen von

Rollen hinzufligen, um die MUX-Qualifikationen zu verwenden:

> 9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden: siehe Seite 164.

> 9.12.7 MUX-Qualifikationen flr Teameintrage von Rollen verwenden: siehe Seite 164.

5.7.12 Investitions-Team anzeigen

Die Option Investitions-Team anzeigen ist im Modus Allokationen nach Investition fir Investitionen
verflgbar. Hier filtern Sie die Liste der Ressourcen nach der Investition, so dass diese nur noch
Teammitglieder der Investition anzeigt.
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5.8 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen fiir Teameintrage sind in itd Advanced Resource Planning in den
Ansichten Allokationen nach Investition und Allokationen nach Ressource verfiigbhar.

Per Klick auf einen Teameintrag in einer der Ansichten Allokationen nach

Investition oder Allokationen nach Ressource wird oben rechts in der Ansicht ein kleiner Details-
Button angezeigt.

> ALLOKATIONEN

Ansicht

Allokationen nach Investition A K < Monate v 8 $ ANZEIGEN [Ewv > » ¢ AKTUALISIEREN £33 NACH EXCEL EXPORTIEREN [J) SZENARIO v
Name Team - Coor... Dec 21 Jan '22 Feb '22 Mar 22 Apr 22 May '22 Jun 22 Jul'22
» [ Cloud Computing Enhancements E z Z z E z Z . !
4 3, Customer Migration To Cloud Er B0 ol e = o (2 = E
s Al Team New 4 100 é
2 Amos, Cheryl Engineer New 18 °
= = 26 20 19 22 20 n 2 20
X2 Architect Engineer e 18 16 15 18 16 17 17 16
—— W 2 16 1 18 16 7 7 16
A Berry, Jason Engineer New 5 5 6 5 6 6 5
4 Bhatt, Rakesh Engineer New 33 16 15 18 16 17 17 16

Dieser Button 6ffnet ein Konversations-Panel, das sich nur auf diesen Teameintrag bezieht.

> ALLOKATIONEN Architect %
Customer Migration Te Cloud (PR2009)

Ansicht

Allokationen nach Investition v « <  Monatev 8 & ANZEIGEN [Ev > & AKTUALIS
Name Team - Coor... Dec 21 Jan 22 Feb 22 itd |
. 2 2 2
> ;fa Cloud Computing Enhancements
& ? £ = e = ABBRECHEN
4 [ customer Migration To Cloud =
Mt Al Team New “ 100 R ) R
- itd Arpel, itdesign 0s1227 1447
2 Amos, Cheryl Engineer New 18
panaLewis More architects required!
2 Andersson, Peter Engineer New 26 20 19
S Architect Engineer New 18 16 15 itd Arpel, itdesign 051227 1440
& Arpel, itdesign Business Analyst New 22 16 15 Architect required.
2 Berry, Jason Engineer New 5 5
4 Bhatt, Rakesh Engineer New 33 16 15
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5.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Allokationen nach Investition blenden Sie tiber das Mend Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fur Investitionen und Teameintrage separat ein oder aus.

5.9.1 Gantt-Balken fiir Investitionen

Gantt-Balken fir Investitionen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Investitionen im
Mend Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Wenn Gantt-Balken fUr Investitionen angezeigt werden, konnen Sie diese per Drag-and-Drop
verschieben, den Start oder das Ende anpassen.

Anderungen an Investitionen werden fiir alle zugehdrigen Teameintrage tibernommen, auch wenn
diese nicht angezeigt werden. Wenn Sie eine Investition verschieben, werden auch die zugehorigen
Teameintrage verschoben. Andern Sie die Dauer einer Investition, so wird die Dauer zugehdriger
Teameintrage proportional zur Anderung der Investition geandert (z. B. reduziert sich bei Anderung
der Investitionsdauer von 8 auf 6 Wochen ein zugehoriger Teameintrag von 4 auf 3 Wochen).
Dabei werden auch bei allen betroffenen Teameintragen die jeweils angezeigten Allokationswerte,
die Allokation oder Zusage pro Intervall, proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazitat der
jeweiligen Rolle, der Ressource oder des Teams wahrend der neuen Dauer verteilt.

5.9.2 Gantt-Balken fiir Teameintrage

Gantt-Balken fUr Teameintrage werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im
Mendu Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken fir Teameintrage angezeigt werden, konnen Sie die pro Intervall angezeigten
Werte der Allokation oder Zusage nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Teameintrage oder andern deren Dauer,
indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Dabei werden die fir den Teameintrag jeweils angezeigten Allokationswerte, die Allokation oder
Zusage pro Intervall, im selben Verhaltnis wie vor der Anderung auf die Kapazitat der jeweiligen Rolle,
der Ressource oder des Teams wahrend der neuen Dauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlangern eines Teameintrags Uber Anfang oder Ende der zugehdrigen
Investition hinaus erweitert auch die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschliel3t.
Wird ein Teameintrag verkulrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende tibernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

5.9.3 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

B Ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste (ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

© Um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt (iber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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5.10 Auslastung und Kapazitat

Im Modus Allokationen nach Investition zeigt die untere Ansicht zunachst alle Ressourcen, Rollen
und Teams, auf die Sie Zugriff haben. Rollen werden am Schluss angezeigt.

Im Register Auslastung — Spalten |Ihrer Einstellungen konnen Sie anzuzeigende Ressourcenfelder
auswahlen (siehe "5.15.4 Auslastung — Spalten" auf Seite 63.

Sie kdnnen diese Ansicht filtern (siehe "5.10.6 Ansicht filtern" auf Seite 50).

Optional werden auch Auslastung und verbleibende Kapazitat auf Basis von Allokationen angezeigt.

> ALLOKATIONEN

Allokationen nach Investiton ~~ ~ | 4 < Monatew 8 ¢ ANZEIGEN I~ > & AKTUALISIEREN £ NACH EXCEL EXPORTIEREN (]} SZENARIO ~ | Lis VISUALISIERUNG v ¥ EINSTELLUNGEN
Name Nov."23 Dez.'23 Jan. 24 Feb."24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24
[ Cloud Transformation Program 5600 ) 7570 EZ) X S0 S0 =00

2 chen, chin-wei Engineer

£ Engineer

2 Evans, Nick UX 5 2 & i g .

> RESSOURCEN AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN |

Name Nov.'23 Dez.'23 Jan. 2% Feb.2% Marz 24 Apr. 24 Mai 2% Juni 24
8 Amos, Cheryl Engineer

2 Andersson, Peter Engine

2 Arpel, 1an Bus
2 Awad, Rashid Engineer
2 Berks, Paul Project Manage

2 Bernard, Luc Proje

L Berry, Jason E

Einheit fiir ystemstandard (Stunden) | Ist-Aufwand | Allokation Anzeige Eintrag 1- 7 von 67

5.10.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Fur die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfiigbar. Dabei basiert die angezeigte
Auslastung jeweils auf dem bearbeitbaren Wert aus Allokationen, Allokation oder Allokationen.
> Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen werden Auslastung und
verbleibende Kapazitat der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams in Zahlen angezeigt, die
mit Signalfarben hinterlegt sind.
Die Farbe zeigt niedrige (weil), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von
Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "5.15.7 Auslastung” auf Seite 66).
> Alternativ zeigen Sie mit Histogramm anzeigen im MenU Visualisierung in der Symbolleiste die
Auslastung und Kapazitéat als grafisches Histogramm an, in dem ein farbiger Stapel fur die
Auslastung einer gepunkteten Kapazitatslinie gegenltbersteht.
Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird die Option Auslastung anzeigen ignoriert.
Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Uberlast an, es werden
aber nur die Grenzwerte fur die Auslastungswarnung und Uberlastwarnung beriicksichtigt:
« Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazitat der Rolle, der Ressource oder des Teams.
« Aufwand unterhalb des Grenzwerts flr die Auslastungswarnung wird griin angezeigt.
«  Weiterer Aufwand zwischen den Grenzwerten fir die Auslastungswarnung und die
Uberlastwarnung wird rot angezeigt.
+  Weiterer Aufwand oberhalb der Uberlastgrenze wird rot angezeigt.
Die Grenze fir niedrige Auslastung wird hier ignoriert (siehe "5.15.7 Auslastung" auf Seite 66).

5.10.2 Werte fiir Ressourcenzellen

Wenn die Tabellendarstellung aktiv ist, konnen Sie die links und rechts angezeigten Werte im
Register Auslastung Ihrer Einstellungen konfigurieren (siehe "5.15.7 Auslastung” auf Seite 66).
Verfligbare Werte sind [Gesamt-]Kapazitat, Verbleibend[e Kapazitat] (Gesamtkapazitat minus
bearbeitbarer Wert, Allokation oder Zusage), Allokation und Zusage.
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5.10.3 Auslastung, verbleibende Kapazitat und Rollenkapazitaten

In diesem Modus basieren Auslastung und verbleibende Kapazitat in einem Intervall auf dem
gewahlten bearbeitbaren Wert zugehdoriger Allokationen (Allokation oder Zusage, siehe "5.2 Anzeige-
und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt" auf Seite 41), und ignorieren jeweils den Allokationsfilter.
Fir die angezeigte Auslastung und Kapazitat ist jeweils ein eigener Auslastungs- und Kapazitatsfilter
verfiigbar (siehe "4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38).

Fur Rollen ist auswahlbar, ob die Kapazitat einer Rolle die Gesamtkapazitat untergeordneter Rollen
mit einschlieBt (siehe "Berechnung der Kapazitat von Rollen" auf Seite 66).

Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, ist auRerdem einstellbar, dass fiir Rollen anstelle der
verbleibenden Kapazitat die Gesamtkapazitat angezeigt wird (siehe "9.12.19 Gesamtkapazitat von
Rollen in Auslastungsansicht anzeigen" auf Seite 169).

5.10.4 Auslastungvon Teams

Die Allokation einer Ressource zu einem Team flie3t mit dem fur das Team eingegebenen Anteil an
der Kapazitat der Ressource in die Berechnung ein (wurde eine Ressource einem Team mit 50%
zugeordnet, so flielit in einer Woche, in der die Ressource eine Kapazitat von 40 Stunden hat, eine
Allokation von 20 Stunden fiir das Team in die Berechnung ein).

5.10.5 Details der Auslastung und Kapazitat anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die
zugehorigen Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehorigen Investitionen
anzuzeigen. Sie konnen die Liste per Klick auf die Spaltenkopfe sortieren. Die anzuzeigenden Spalten
legen Sie in den Einstellungen fest, siehe "5.15.4 Auslastung — Spalten" auf Seite 63.

5.10.6 Ansicht filtern

Ohne Filter werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die Sie Zugriffsrechte haben.

Rollen werden dabei am Schluss aufgelistet.

> Der Abschnitt "4.4 Auslastungsansicht filtern" auf Seite 27 beschreibt, wie Sie die Ressourcenliste
filtern, um nur noch bestimmte Ressourcen, Rollen und Teams anzuzeigen.

> Verwenden Sie den Schnellfilter Investitions-Team anzeigen im Kontextmen( einer Investition,
um nur zugehdrige Teammitglieder anzuzeigen.

> Mit dem Auslastungs- und Kapazitatsfilter filtern Sie die fiir Ressourcen, Rollen und Teams
angezeigte Auslastung und Kapazitat. Dies wirkt sich auch auf die Farbmarkierung der
Auslastungsgrade und die Histogramme aus. Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10
Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38.

5.10.7 Ressource, Rolle oder Team iiber Teameintrag auswahlen
Bei Auswahl eines Teameintrags in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehorige Rolle, die
Ressource oder das Team in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewahlt.

Anders als beim Klick auf Eintréage der Ressourcenliste werden dabei zugehorige Investitionen nicht
hervorgehoben, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.
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5.10.8 Hervorhebung von Investitionen

Beim Klick auf eine Ressource, eine Rolle oder ein Team in der Ressourcenliste:

.. werden alle Investitionen mit zugehorigen Teameintragen oben hervorgehoben.

.. werden alle anderen Investitionen ausgegraut, sofern sie nicht aufgeklappt sind.

.. wechselt die Hervorhebung beim Klick auf eine andere Ressource, eine Rolle oder ein Team.

.. bleibt die Hervorhebung beim Klick auf eine hervorgehobene Investition erhalten.

.. wird die Hervorhebung beim Klick auf eine andere Investition aufgehoben.

Bitte beachten Sie: Diese Funktion funktioniert nur fir genau eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team gleichzeitig. Eine Mehrfachauswahl wird hier nicht unterstitzt, und nur der zuletzt angeklickte
Eintrag der Ressourcenliste wird als ausgewahlt betrachtet.

V V vV VvV V

5.10.9 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuordnen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf eine
Investition legen Sie neue Teameintrage an. Wenn das Gantt-Diagramm nicht angezeigt wird, konnen
Sie dann jeweils die Zusage oder Allokation zum neuen Teameintrag eingeben.

Ziehen Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team auf einen bestehenden Teameintrag, um die
zugeordnete Rolle, die Ressource oder das Team zu ersetzen.

B Teameintrage und Allokationen oder Zusagen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste
dbernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

C Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurdcknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Giber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.10.10 Ressource, Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen

Per Drag-and-Drop von Ressourcen, Rollen und Teams aus der Auslastungsansicht auf einen

bestehenden Teameintrag ersetzen Sie die zugeordnete Ressourcen, die Rolle oder dasTeam.

Wenn Sie eine Ressource oder ein Team auf die Allokation einer Rolle ziehen, 6ffnet sich ein Meni

mit Ersetzungsmaoglichkeiten:

> Gesamtkapazitat Ubertragt maximal die Gesamtkapazitat von Ressource oder Team.

> Verbleibende Kapazitat Ubertragt maximal die verbleibende Kapazitat von Ressource oder Team.

> Vollstandig Ubertragt grundsatzlich die volle Allokation der Rolle. Dabei werden Gesamtkapazitat
und verbleibende Kapazitat der Ressource oder des Teams ignoriert. Zusatzlich wird die Rolle in
allen zugehorigen Zuweisungen durch die Ressource oder das Team ersetzt.
Diese Option ist nur verflgbar fir die Zeitscheibenperioden Monate, Quartale, Kalenderjahre und
Fiskalperiode.

Die zugeordneten Stunden werden vom Teameintrag der Rolle abgezogen. Standardmafig wird

dieser dann geldscht, wenn keine Stunden verbleiben, was bei Vollstandig immer der Fall ist.

Fur diese Funktion gibt es folgende Feature-Toggles:

> Sie konnen jeden der drei Ersetzungsmodi einzeln deaktivieren, siehe "9.12.20 Ersetzungsmodi
deaktivieren" auf Seite 169.

> Sie konnen die Ersetzung von Rollenallokationen vollstandig deaktivieren, siehe "9.12.21
Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren" auf Seite 169.
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> Beim Ersetzen von Rollenallokationen mit Verbleibende Kapazitat konnen Sie einstellen, dass der
Teameintrag der Rolle bestehen bleibt, siehe "9.12.22 Verbleibende Kapazitat: Teameintrag der
Rolle nicht entfernen” auf Seite 170, und dass nur der bearbeitbare Wert Gibernommen wird, siehe
'9.12.23 Verbleibende Kapazitat: Nur bearbeitbaren Wert ibernehmen" auf Seite 170.

B Teameintrage und Allokationen oder Zusagen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste
tbernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Gber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

5.10.11 Mehrfachallokation von Rollen

Im Modus Allokationen nach Investition konnen Sie Rollen Investitionen per Drag-and-Drop
mehrfach zuordnen. Hierbei wird die Rolle kopiert und umbenannt, wobei dem Namen eine laufende
Nummer hinzugefligt wird (z.B. wird "Architect" zu "Architect (2)").
> Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenliste auf die Investition.
> Wenn die Rolle schon einen Teameintrag in der Investition hat, werden Sie aufgefordert, einen
neuen Teameintrag zu einer Kopie der Rolle mit einem Namen lhrer Wahl zu erzeugen.
In der Grundeinstellung wird der Name der Original-Rolle mit einer laufenden Nummer erganzt.

ROLLE HINZUFUGEN X

Bitte wahlen Sie einen vorhandenen Teameintrag, der fur die
Zuweisung verwendet werden soll.

oder erzeugen Sie einen neuen

® Architect (2)

[ ox [ swomconen

Sie konnen diesen Dialog deaktivieren, so dass bei einer Mehrfachallokation einer Rolle automatisch
ein neuer Teameintrag fir eine Kopie der Rolle angelegt wird (siehe "9.12.30 Automatisch neue
Teameintrédge fir Rollen anlegen" auf Seite 172).

B Teameintrage und Allokationen oder Zusagen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste
ubernommen. Ungespeicherte Teameintrage erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt (iber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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5.11 Szenario-Vergleich

In den Modi fiir Allokationen ist das MenU Szenario in der Symbolleiste mit dem Recht Szenario -
Navigieren verfiigbar, wenn Sie nicht eine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in das Men(
ausgeblendet heit (siehe "9.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden” auf Seite 162).

Im Meni Szenario haben Sie Zugriff auf alle Szenarien, flr die Sie das Recht Anzeigen haben. Sie
konnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, flr das Sie das Recht Bearbeiten haben. Sie benétigen
keine Rechte auf Investitionen. Zum Verschieben, Verkiirzen oder Verlangern von Investitionen mit
Zusagen bendtigen Sie aber das Recht Ressource - Fest buchen auf alle zugehoérigen Ressourcen.
Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verflgbar.

DRTIEREN [J] SZENARIO v

[F] Optimistisches SzenariogTj

=} Neues Szenario

# Szenarien verwalten

5.11.1 Funktionen im Szenario-Menu

Das Szenario-Mend in der Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

> Wabhlen Sie ein Szenario zum Vergleich mit den Plandaten aus.

> Entfernen Sie ein Szenario von der Auswahl, um den Szenario-Vergleich zu beenden.

> Im MenU Szenario konnen Sie aullerdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager offnen.
Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "5.14.5 Szenario" auf Seite 59.

5.11.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameintrage zweizeilig angezeigt:

> ALLOKATIONEN

Ansicht
Allokationen nach Investition - « < Monate v 6 £ ANZEIGEN & > » [¢] v v & @ =

Name Anfang Ende Feb. 20 Marz '20 Apr."20 Mai '20 Juni 20
- @ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 5040 32680
01.05.2020  30.03.2021 , aod S50
|l Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 zol = L 3360
01.08.2019  31.07.2021 B — e =2
4 B New Website 01.022020  14.05.2020 720 785,0 980,0 400,
01022020 14052020 L L TE . <
S, Architect 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
2 cohen, Rita Business Analyst 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0

> Die erste Zeile zeigt die Plandaten an. Diese konnen Sie bei aktivem Vergleich nicht andern.

> Die zweite Zeile zeigt die zugehorigen Daten im verglichenen Szenario an. Bei aktivem Vergleich
konnen Sie nur Szenariodaten dndern: Den Investitionsstatus, Anfang und Ende einer Investition
(Details hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt), Anfang und Ende eines Teameintrags und,
wenn Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im MenU Visualisierung nicht gewahlt ist, die
zugehorige Allokation pro Intervall.
Bei Auswahl von Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im Mendi Visualisierung konnen Sie
Anfang und Dauer von Teameintragen per Drag-and-Drop im Gantt-Diagramm andern, was sich
genauso auswirkt wie die Anderung von Anfang und Ende in der Liste.
Die Zusage pro Intervall zeigt in Szenarien in Clarity PPM die zugesagten Planwerte lesend an. Sie
konnen diese in Szenarien nicht andern.
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5.11.3 Investition und Teameintrage ins Szenario libernehmen

Anfangs existieren Investitionen nur in den Plandaten. Wenn Sie den Investitionsstatus in der

zweiten Zeile einer Investition oder den Anfang, das Ende, oder die Allokation pro Intervall in der

zweiten Zeile eines Teameintrags andern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameintragen ins

Szenario kopiert.

> Den Investitionsstatus konnen Sie nur im Modus Allokationen nach Investition andern. In einem
Szenario sind hier von allen moglichen Werten nur die Optionen Genehmigt und Nicht genehmigt
zulassig, wenn diese flr die Investition jeweils verflighar sind.

> Teameintrage, die Sie zu einer Investition hinzufiigen, nachdem diese in ein Szenario
tbernommen wurde, sind nicht im Szenario verfiigbar.

> Investitionen und Teameintrage, die Sie in den Plandaten |6schen, werden auch in allen Szenarien
geldscht, auch, wenn diese dort geandert wurden.

Solange der Vergleich aktiv ist, kdnnen Sie nur die im Szenario angelegten Kopien bearbeiten:

> ALLOKATIONEN

Ansicht
Allokationen nach Investition - o B @ =

Name Anfang Ende Feb. '20 Marz 20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20
- @ Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 5040 580
01.05.2020  30.03.2021 r SO0 26,
> |l Dell Powervault NX1950 Network Storage 01.08.2019  31.07.2021 200 3520 0 3360
01082019 31.07.2021 0 — 2260
4 F; New Website 01.02.2020  14.05.2020 70 7850 980,0 400,0
01.022020  30.06.2020 =0 2500 450 2
O Architect 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 " 800 '
01.02.2020  30.06.202C 160,0 176,0 176,0 160,0 80,0
2 cohen, Rita Business Analyst 01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0
01.02.2020  14.05.2020 160,0 176,0 176,0 80,0 ag

Anderungen am Investitionsstatus einer Investition oder am Anfang, Ende oder der Allokation pro

Intervall von Teameintragen werden hellblau hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder

Ressource/Rolle/Team) werden Anderungen aufsummiert. Ergeben sich auch hier Anderungen

gegeniber dem Plan, werden diese ebenfalls hellblau hervorgehoben.

Ebenso werden die Gantt-Balken fir Investitionen und Teameintrdge bei Anderung von Anfang, Ende

oder der Summe der Allokation gegenuber dem Plan hellblau hervorgehoben.

Die Anderung von Anfang und Ende einer Investition ber die Liste oder das Gantt-Diagramm wirkt

sich gegebenenfalls auch auf zugehorige Teameintragen aus.

Bei Erweiterung eines Teameintrags tber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus wird

zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschliefl3t.

Wird ein Teameintrag verkdrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehdrigen Investition.

Teameintrage ohne Anfang oder Ende tibernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

Bei Anderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Allokationen im selben Verhéltnis wie

vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.

B alle Anderungen, die Sie in diesem Modus an Szenariodaten vornehmen, sind vorlaufig und
werden erst beim Speichern tber die Symbolleiste ibernommen. Ungespeicherte Anderungen
erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
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5.11.4 Auslastungsansicht

Folgende Besonderheiten gelten bei aktivem Szenario-Vergleich in der Auslastungsansicht.

>

Im Modus Allokationen nach Investition zeigt die Auslastungsansicht bei aktivem Szenario-

Vergleich bevorzugt Szenariodaten an.

«  Teameintrage von Investitionen, die im verglichenen Szenario nicht vorhanden sind, werden
mit zugehdrigen Allokationen aus den Plandaten geladen.

« Teameintrage von Investitionen, die im verglichenen Szenario vorhanden sind, werden aus
dem Szenario geladen.

Auslastungs- und Kapazitatsfilter werden auch hier berticksichtigt. Details und ein Beispiel finden

Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38.

Im Modus Allokationen nach Investition konnen Sie keine Teameintrage per Drag-and-Drop zu

Investitionen hinzuzufiigen, solange der Szenario-Vergleich aktiv ist.

5.11.5 Kontextmeni

Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus Allokationen nach Investition nur folgende Optionen
im Kontextmen verflgbar.

>

Eigenschaften 6ffnen: Investitionen und Teameintrdge (Ressourcen/Rollen/Teams)

> Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Investition anzeigen
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5.12 Roadmap-Szenario-Modus

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verflgbar ist, wenn Sie dem Roadmap-Blueprint einen
Kanal fir itd Advanced Resource Planning hinzufiigen (siehe "9.7 Planungsmodi” auf Seite 154).
Nach der Aktivierung ist in Roadmaps ein neues Tab verfligbar, in dem Sie in den Modi fir
Allokationen auf ein Kapazitats-Szenario zum ausgewahlten Roadmap-Szenario zugreifen:

itdesign <« roadmap
Roadmap-Elemente  Eigenschaften | ARP
Szenario
E:D’..’: (jefau\[ 6P v |
[ Q uchen. }
Verwalten Speichern Unter .
Capital
[ e —
Zie  poadmap 2023 ‘gabe
nk . lan
Abweichuns (245Tsd Abweichun

In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit

diesen verknipften Roadmap-Elemente und greifen auf die Eigenschaft In Plan zu.

Sie konnen nach diesem Feld filtern, es in der Ansicht anzeigen und bearbeiten. AulRerdem kdnnen

Sie in diesem Modus die Auslastung mit dem Standard-Auslastungsfilter nach dem Feld filtern.

> Die Ansicht wird automatisch gefiltert (zusétzlich zu allen manuellen und automatischen Filtern
wie Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden) und umfasst alle Investitionen, die mit

Roadmap-Elementen des ausgewahlten Roadmap-Szenarios verkniipft sind.

> In den Modi fiir Allokationen ist der Szenario-Modus immer aktiv (siehe voriger Abschnitt).
> Beim ersten Offnen der Ansicht fiir ein bestimmtes Roadmap-Szenario wird das angezeigte

Kapazitats-Szenario automatisch erzeugt und mit dem Roadmap-Szenario verknipft.

Beim erneuten Offnen der Ansicht fiir ein Roadmap-Szenario, fiir das bereits ein Kapazitats-

Szenario erzeugt wude, wird das bestehende Kapazitats-Szenario geladen.

Kapazitats-Szenarien werden automatisch mit allen Benutzern geteilt und mit allen Anderungen,

die Sie oder andere Benutzer gespeichert haben, aktualisiert.

> |nvestitionen im Kapazitats-Szenario sind mit den verknlpften Roardmap-Elementen synchron.

Gespeicherte Anderungen an den Feldern Anfang und In Plan im Kapazitats-Szenario werden zu

den verknlpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario Ubertragen, und umgekehrt.

« Der Anfang der Investition im Kapazitats-Szenario ist mit dem Anfang des verkniipften
Roadmap-Elements synchron. Das Ende der Investition wird entsprechend seiner Dauer
verschoben. Ende und Dauer der Investition sind nicht mit dem Roadmap-Element synchron.
Zugehorige Teameintrage werden im Kapazitats-Szenario entsprechend verschoben.

Zum Anpassen von Roadmap-Elementen, die mit Investitionen mit Zusagen verknlpft sind,
benotigen Sie das Recht Ressource — Fest buchen auf alle zugehdrigen Ressourcen.

« Das Feld In Plan im Kapazitats-Szenario ist mit dem Wert In Plan des verknipften Roadmap-
Elements synchron.

+ Anderungen an Allokationen, die Sie im Kapazitats-Szenario speichern, werden automatisch
an Clarity PPM zuriick Ubertragen und unter Kapazitat angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Anderungen, die Sie hier in Clarity PPM vornehmen nicht automatisch
zurlick ins Kapazitats-Szenario tbertragen werden.
> Gespeicherte Anderungen, die Sie im Kapazitats-Szenario vorgenommen haben, bleiben beim
erneuten Offnen der Ansicht zum selben Roadmap-Szenario durch Sie oder einen anderen
Benutzer erhalten, auch wenn diese keine Auswirkung auf verknipfte Roadmap-Elemente haben.
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5.13 Hierarchie-Modus

Sie konnen itd Advanced Resource Planning fir Hierarchien vom Typ Investition ins Modul
Hierarchien einbinden.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verflgbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen
Kanal fir itd Advanced Resource Planning hinzufiigen (siehe "9.7 Planungsmodi” auf Seite 154).
Nach der Aktivierung ist in Hierarchien ein neues Tab fur itd Advanced Resource Planning verfugbar.

&~ -
Ml Cloud Transformation Program Hoooo:

itd Advanced Resource Planning  Fina
> ALLOKATIONEN

Alokationen nach Invastiton. v | ANSICHT SPEICHERN | & €  Monatew 12 & ANZEIGEN [w > 3 ¢ H WO kv O @HED

- 7 ———
Sy
® 3 =
= 3
= 3
=]
012
v
[5:] I
B ol Nov. 24 Dez 24 Jan. 25 Feb. 25 mirz25 apt. 25 Wai 25 Juni 25 Juli 25 Aug 25

ke e e EE

In diesem Modus wird die Ansicht automatisch so gefiltert, dass nur Investitionen der aktuellen
Hierarchie angezeigt werden.

Sie konnen das Feld Hierarchie Level anzeigen und danach sortieren. Das Feld zeigt die Stufe einer
Investition in der Hierarchie.

Mit dem Ressourcenfilter Ressource — Hierarchie-Team zeigt die Liste unten nur Ressourcen, Rollen
und Teams an, die Uber Teameintrage den Investitionen in der Hierarchie zugeordnet wurden.

Bitte beachten Sie: Dieser Modus ist aktuell in der Beta-Phase und stellt eine Vorschau dar. Weitere
Funktionen sind in Planung. Wir freuen uns auf Rickmeldungen zu diesem neuen Modus.
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5.14 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus Allokationen nach Investition in der Symbolleiste verflgbar.

5.14.1 Ansicht

Im MenU Ansicht oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht,
speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter Verwalten lhre
Favoriten und die Freigaben lhrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Anderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltfléche
Ansicht speichern aktiv. Ist dies nicht der Fall, konnen Sie eine Kopie der Ansicht speichern.
Details zu den hier verflighbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

5.14.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem MenU Ansicht andern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den Ubrigen
Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register Zeitscheiben
der Einstellungen. Auler Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfiigbaren
Optionen auch in der Symbolleiste verfligbar (siehe "5.15.2 Zeitscheiben” auf Seite 61).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

« Vorherige Zeitrdaume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zurlck (z. B. 6 Monate).
< Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurlick (z. B. T Monate).

 Intervall und Anzahl Intervalle: Wahlen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl
der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflachen, um die Anzahl zu
erhohen oder zu senken. Klicken Sie dann auf Anzeigen, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewahltem Datum springen: Hier wahlen Sie das Startdatum im Kalender.
> Nachster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

> Néachste Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

5.14.3 Aktualisieren und Speichern
Mit den Schaltflachen Aktualisieren und Speichern verwerfen oder speichern Sie Anderungen.

V] Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt,
werden Sie gefragt, ob Sie speichern mdchten. Anderenfalls werden die Anderungen verworfen.

B Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Anderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht
vorgenommen haben, gespeichert.

5.14.4 Nach Excel exportieren

Sie konnen alle Zeilen und Spalten der oberen Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

ﬂﬁ Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die obere Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen
und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehorige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt und im Szenario-Modus nicht verfigbar.
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5.14.5 Szenario

Der Szenario-Modus ist mit dem Recht Szenario — Navigieren verfligbar, wenn das Meni Szenario
nicht von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in ausgeblendet wurde (siehe "9.12.2
Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 162).

Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verfiigbar.

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "5.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 53.

|j| Szenario: Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Szenario-Modus. Sie kdnnen mit einem
bestehenden Szenario starten oder ein neues Szenario anlegen.

€] Szenario auswahlen oder Auswahl entfernen: Im Menu Szenario stehen alle Szenarien zur
Auswahl, auf die Sie Zugriff haben. Wahlen Sie ein Szenario, um den Vergleich zu starten.
Entfernen Sie das aktive Szenario von der Auswahl, um den Vergleich zu beenden.

+ Neues Szenario: Hier legen Sie ein neues Szenario an. Geben Sie den Namen des neuen
Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestatigen Sie per Klick auf das Hakchen oder brechen Sie
ab, indem Sie auf das X klicken. Bei Bestatigung wird das neue Szenario direkt ausgewahlt,
und der Vergleich wird gestartet.

,/ Szenarien verwalten: Hier 6ffnen Sie den Szenario-Manager von Clarity PPM. In dieser
Ansicht konnen Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufiigen oder I6schen. AuRerdem
konnen Sie hier die Schalter Aktuell und Vergleichen setzen.

Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.

5.14.6 Visualisierung

Im Modus Allokationen nach Investition haben Sie folgende Optionen im Menu Visualisierung.

I& Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile fir Abweichungen des linken vom rechten
Zellenwert ein oder aus, siehe "5.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 42.

i, Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken fur Investitionen
und Teameintrage, siehe "5.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 48.

hl. Visualisierung > Ressourcenauslastung
([ Histogramm anzeigen: Hier wechseln Sie zwischen den beiden Anzeigemodi flir die
Auslastung und Kapazitét, siehe "5.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 49.
5.14.7 Einstellungen
{:F Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder
fest, siehe "5.15 Einstellungen" auf Seite 60. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.
5.14.8 Hilfe

@ Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben
Sie bei Supportféllen bitte immer die zugehorige Version an. Diese finden Sie unter Info.

5.14.9 Vollbildmodus

I;IVoIIbiIdmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass
mehr Eintrage in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden konnen.
Uber dieselbe Schaltflache konnen Sie die Navigation auch wieder einblenden.

59



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Allokationen nach Investition

5.15 Einstellungen

Mit der Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

5.15.1 Allgemein
Im Register Allgemein steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ALLOKATIONEN  FILTER >

TOOLBAR NUR MIT ICONS:
ANZEIGEN:

SUMMEN BERECHMNEN: An ~

ATIST ASTTING
AUSLASTUNC

TEAMEINTRAGE FUR INAKTIVE RESSOURCEN ANZEIGEN: O
DATEN BEIM AUFRUF LADEN:

NVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN Aus v

| ok | ABBRECHEN

> Toolbar nur mit Icons: wahlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

> Auslastung anzeigen: wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, blenden Sie hier Auslastung,
und/oder Kapazitat pro Intervall von Ressourcen, Rollen und Teams in der Ressourcenliste ein
oder aus.

> Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder fir Aufwande (in den Modi fir die
Allokation Allokation, Zusage und Ist-Aufwand) fir alle Aggregationsebenen (in diesem Modus
auf Investitionsebene) berechnet und angezeigt werden sollen.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Summen anzeigen), Gefiltert (Allokationsfilter
auf die Summen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst
die Ladedauer, wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.
Der Filter Team hat Allokationen/Zusagen (siehe Seite 34) setzt hier An oder Gefiltert voraus.

> Teameintrage fiir inaktive Ressource anzeigen: hier blenden Sie Teameintrage fir inaktive
Ressourcen ein oder aus.

> Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.

> Investitionshierarchie anzeigen: Hier blenden Sie in diesem Modus Uber- und untergeordnete
Investitionen von Uber Filter zur Anzeige ausgewahlten Investitionen ein oder aus (siehe "4.8.2
Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 31).

Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.
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5.15.2 Zeitscheiben

Im Register Zeitscheiben steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ALLOKATIONEN  FILTER >

ZEITSCHEIBENPERIODE: Monate W
FISKALENTITAT: v
FISKALPERIODE: w
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) v
ANZAHL ZEITSCHEIBEN: 12 o
DEZIMALSTELLEN: 1 s

| ok | ABBRECHEN

> Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die Auswahl der Zeitscheibenperioden
Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences einschréanken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden
einschréanken" auf Seite 163).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehdrigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.

> Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wahlen Sie hier die gewiinschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitdten oder —perioden in lhrem Clarity PPM-
System konfiguriert sind.

> Einheit fiir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fiir den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard tibernommen. Alternativ kdnnen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

> Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

> Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Allokationen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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5.15.3 Spalten

Im Register Spalten wahlen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ALLOKATIONEN  FILTER >

SPALTEN

Allokation ~ Anfang
Effektive Rolle » Ende
ID ’

<

Investitionsstatus &
Investitionstyp v
Ist-Aufwand

Mitarbeiter - OSP-Einheit

Qualifikationen

Standardallokation

Zusage

| ok | ABBRECHEN

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

>

>

Name (Investition, Ressource/Rolle/Team)

Primare Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primére Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die Ubergeordnete Rolle angezeigt. Beides konnen Sie
ausschalten, siehe "9.12.5 Primére/ibergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 163.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusatzlich wahlbar:

>

Anfang, Ende (Investition, Teameintrag): Bei Investitionen sind Anfang und Ende nur mit den
gleichnamigen Investitionsfeldern identisch, wenn keine Teameintrage dazu angezeigt werden.
Sonst handelt es sich um den friihesten Anfang und das letzte Ende dieser Teameintrage.

Im Szenariomodus kdnnen Sie diese Felder fur Teameintrage im Szenario andern.

> Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Team
> ID (Investition)
> Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar
Im Szenariomodus kdnnen Sie dieses Feld fur Investitionen im Szenario andern.
> Investitionstyp (Investition)
> Ist-Aufwand, Allokation, Zusage (Investition, Teameintrag): Gearbeitete, geplante und gebuchte

Stunden zu Investitionen (erste Ebene) und Teameintragen (zweite Ebene)

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle): Bearbeitbar; nur wenn konfiguriert, siehe Seite 164.
Standardallokation (Teameintrag): Bearbeitbar; dieser Wert wird Gberall dort als Allokation
dbernommen, wo nicht Gber Allokationssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameintragen hinzufiigen und bearbeitbar machen.
Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fir
diese Objekte definiert haben. Details unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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5.15.4 Auslastung - Spalten

Im Register Auslastung — Spalten wahlen Sie die in der Ressourcenliste der Auslastungsansicht
unten links und im Kapazitats-Popup zu einem Auslastungssegment anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ALLOKATIONEN  FILTER >

N Cl AT M-
AUSLASTUNG:

Abteilung ~

Abteilung OSP »

Externe Ressource ?

Manager (((

Qualifikationen v

Standort

KAPAZITAT-POPUP:

Effektive Rolle ~ Anfang -

| ok | ABBRECHEN

Folgende Informationen werden immer in der ersten Spalte der Ressourcenliste angezeigt:

> Symbol (Ressource/Rolle/Team)

> Name (Ressource/Rolle/Team)

> Primare Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primére Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die Ubergeordnete Rolle angezeigt. Beides konnen Sie
ausschalten, siehe "9.12.5 Primére/ibergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 163.

Folgende Felder sind standardmafig zusatzlich fir die Ressourcenliste wahlbar:

Abteilung (Ressource/Team)

Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)

Externe Ressource (Ressource/Rolle/Team)

Manager (Ressource/Rolle/Team)

Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team)

Folgende Informationen werden immer im Kapazitats-Popup angezeigt:

> Symbol fiir Typ und Name (Investition) — Erste Spalte

> Auslastung im Segment (Allokationen) — Letzte Spalte

Folgende Teameintragsfelder sind standardmaRig zusatzlich fiir das Kapazitats-Popup wahlbar:

Anfang, Ende (Teameintrag)

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag)

Effektive Rolle (Teameintrag)

Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle): nur wenn konfiguriert, siehe Seite 164.

Standardallokation (Teameintrag)

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusétzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams

oder von Teameintragen hinzuflgen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die

meisten eigenen Felder, die Sie fur diese Objekte definiert haben, siehe Seite 158.

V V vV VvV V

V V V VvV V
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5.15.5 Filter - Allokationen

Im Register Filter — Allokationen wahlen Sie Filterfelder fiir den Allokationsfilter. So filtern Sie die
Ansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintragen.

EINSTELLUNGEN

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN

VERFUGBARE FILTER:

Investition - Hierarchie
Investition - Inaktive Investitic
Investition - Investitionen aus
Investition - Investitions-1D
Investition - Investitionsname
Investition - Investitionsstatus
Investition - Roadmap
Projekt - Projektvorlagen
Ressource - Buchungsmanage
Ressource - Extern

Ressource - OSP-Einheit der R
Ressource - Qualifikationen

-

SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN

>

&«

LINKE SPALTE:

Investition - Investitionen
Investition - Investitions-Manage
Investition - OSP-Einheit der Inv
Investition - Investitionstyp

Allokationen nach Investition

FILTER - ALLOKATIONEN  FILTER >

RECHTE SPALTE

Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - Primare Rolle
Ressource - Rolle

Team - Team hat Allokationen/Zt

| ok | ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten

und legen deren Reihenfolge fest:

« Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie

hinzuzufigen.

« Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu

entfernen.

« Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren

Position zu andern.

> Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fir eine Spalte, um...
« .. inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Gbernehmen (Pfeil nach rechts).
« ...inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).
« .. die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder fr die

Hauptansicht" auf Seite 28.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameintragen hinzufiigen. Dies umfasst die meisten
Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fUr diese Objekte definiert haben.
Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.

64



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Allokationen nach Investition

5.15.6 Filter - Ressourcen

Im Register Filter — Ressourcen wahlen Sie Filterfelder fir den Ressourcenbereich. Damit filtern Sie
die dort anzuzeigenden Ressourcen, Rollen und Teams.

EINSTELLUNGEN X

< ZEITSCHEIBEN SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ALLOKATIONEN  FILTER - RESSOURCEN >

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE

Ressource - Buchungsmanager .  Ressource - OSP-Einheit der Rest .  Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - Investitions-Team » | Ressource - Ressourcen-Managel » Ressource - Extern

Ressource - Nur mit Kapazitét : Ressource - Primare Rolle : Ressource - Rolle
Ressource - Qualifikationen « P
Ressource - Qualifikationsiiberei v

Ressource - Ressourcenname
Ressource - Ressourcentyp
Ressource - Team

| ok | ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

>

Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus tUbernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:

Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufigen.

Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu
entfernen.

Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.

Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fiir eine Spalte, um...

.. in der links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Uibernehmen (Pfeil nach rechts).

.. in der Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).

... die Reihenfolge der Filterfelder zu &ndern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).

Details zu den unterstiitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.9 Standard-Filterfelder fir die
Auslastungsansicht" auf Seite 36.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams
hinzufiigen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder,
die Sie flr diese Objekte definiert haben.

Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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5.15.7 Auslastung

Im Register Auslastung steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.
Im Modus Allokationen nach Investition wird die Auslastung aus Allokationen berechnet.

EINSTELLUNGEN b4

{ SPALTEN AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ALLOKATIONEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG >

FY

MIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER: 80,0%
AUSLASTUNGSWARNUNG UBER: 100,0%
[BERLASTWARNUNG UBER: 110,0%
KAPAZITATSFILTER

MITARBEITER - OSP-EINHEIT QI

BERECHNUNG DER KAPAZITAT FUR ROLLEN

BERECHNE KAPAZITAT VON ROLLEN ANHAND: Aller Rolleninhaber (Standard) v
WERTE OHNE HISTOGRAMM

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER RESSOURCENZELLE: Allokation v

WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER RESSOURCEMNZELLE: Verbleibend ~

| ok | ABBRECHEN

> Die Auslastungsrate steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in einem Zeitraum mit einem weil3en Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten fir niedrige Auslastung und
die Auslastungswarnung liegt (z. B. Gber 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten
Schwellenwerten), werden mit griinem Hintergrund als optimal angezeigt.

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
gelbem Hintergrund als leicht Uberlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams
werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert flr die
Uberlastwarnung nicht ibersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grin angezeigt.
Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
einem roten Hintergrund als stark Uberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und Uber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.

> Mit dem Kapazitéatsfilter nach Mitarbeiter — OSP-Einheit werden nur noch Ressourcen und
Teams mit gewahltem Department OBS als verflighar angezeigt, was sich auch auf die fir
zugehorige Rollen angezeigte Kapazitat auswirkt.
Zusétzlich kdnnen Sie die Auslastung filtern. Details und ein Beispiel zum Auslastungsfilter finden
Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38.

> Die Einstellung Berechnung der Kapazitat von Rollen ist verfligbar, wenn sie von einer Clarity
PPM Anwendungs-Administrator*in Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences aktiviert wurde
(siehe "9.12.18 Untergeordnete Rollen bei Rollenkapazitat berlicksichtigen" auf Seite 168). Hier
steuern Sie die Bertlicksichtigung untergeordneter Rollen in der Kapazitat einer Rolle.
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Wahlen Sie unter Berechne Kapazitat von Rollen anhand:

« Aller Rolleninhaber (Standard): In der Grundeinstellung wird die Kapazitét einer Rolle nur aus
zugehorigen Ressourcen berechnet.

+ Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen: Wahlen Sie diese Option aus, um zusatzlich
die Kapazitat untergeordneter Rollen zu berlcksichtigen.

Unter Werte ohne Histogramm wahlen Sie die Werte, die links und rechts in den Zellen des

Auslastungsgitters angezeigt werden, wenn das Histogramm ausgeschaltet ist.

Verfigbare Werte:

*  Kapazitat

+ Verbleibend
+ Allokation

* Zusage.

Verbleibend ist die Kapazitat minus dem bearbeitbaren Wert, Allokation oder Zusage.
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5.15.8 Layout

Im Register Layout wahlen Sie die Anzeigewerte und den bearbeitbaren Wert fiir Allokationen im
Allokationsgitter oben rechts sowie Sortierfelder fir Investitionen und Teameintrage.

EINSTELLUNGEN X
¢ AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ALLOKATIONEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG  LAYOUT
Y
Aug. 25 Sept. '25 Okt. 25 Nov. 25 Dez. 25
39,8 45,8]35.¢ 45,2252 30,5) %% 52,0]23¢ 31,3
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE (NICHT BEARBEITBAR): Zusage v
WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER ZELLE (BEARBEITBAR): Allokation v
TOLERANZ FUR ABWEICHUNGEN: 10,0%
NULLWERTE BEI DER ABWEICHUNG BERUCKSICHTIGEN: 0
SORTIERUNG
SORTIERE INVESTITIONEN NACH Investition - Name (Standard) v 4
SORTIERE TEAMEINTRAGE NACH: Team - Name (Standard) v 4
BROWSER SPEZIFISCHE LAYOUTEINSTELLUNGEN
STAKERE KONTRASTFARBEN AKTIVIEREN: O
v
[ ok JEERGEEE

> Zellenkonfiguration: Hier konfigurieren Sie die Werte fiir das Allokationsgitter rechts.
Der bearbeitbare Wert ist immer auch der Anzeigewert fur die Auslastung.
«  Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht bearbeitbar): Leer, Allokation, Zusage, Restaufwand,
Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazitat
«  Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar): Allokation oder Zusage
+ Toleranz fiir Abweichungen: Schwellenwert, ab dem Trendpfeile fir Abweichungen des linken
vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn uber Visualisierung eingeschaltet.
* Nullwerte bei Abweichungen beriicksichtigen: Auch dann einen Pfeil anzeigen, wenn einer der
beiden verglichenen Werte Null ist.
Die links angezeigten Summenspalten (Allokation, Zusage, Ist-Aufwand) blenden Sie iber das
Register Spalten ein oder aus (siehe "5.15.3 Spalten" auf Seite 62).
Um im Allokationsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte fir Investitionen
anzuzeigen, schalten Sie im Register Allgemein die Option Summen berechnen auf An oder
Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 60).
> Sortierung: Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusatzlich verfiigbar. Wenn Sie nicht
das jeweilige Standardfeld auswahlen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.
+ Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp oder Name (Standard).
+ Sortiere Teameintrage nach: Effektive Rolle, Endedatum, Name (Standard) oder Startdatum.
> Browserspezifische Layouteinstellungen: Hier kdnnen Sie Starkere Kontrastfarben aktivieren.
Diese Einstellung wirkt sich auf alle Ihre Ansichten in itd Advanced Resource Planning aus.
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6 Allokationen nach Ressource

Der Modus Allokationen nach Ressource gruppiert Teameintrage zu Investitionen und zugehorige
Allokationen nach zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.
Deren Auslastung und Kapazitat werden direkt im Allokationsgitter rechts angezeigt.

> AuLOKTIONEN
Allokationen nach Ressource - « < Monate v 9 $ ANZEIGEN [Hv > » @ AKTUALISIEREN 3 NACH EXCEL EXPORTIEREN (]} SZENARIO v il VISUALISIERUNG v £} EINSTELLUNGEN §
Name Anfang Ende Nov.'23 Dez.23 Jan. 24 Feb.'24 Marz 24 Apr.'24 Mai 24 Juni ‘24 Juli'24
2 Amos, Cheryl En: 01.08.2023  30.06.2024 204 16 26,1/ -51 206/ 24 9,0 /12,0 44 /16,6 85/135 8,6/ 144 63/137 531177
2 Arpel, Ian B Analyst 12092023 14012024 304/ -84 3631133 168 /62 481162 48162 51/169 531177 46/ 154 531177
2 Baker, Isaac Ma 09052022 04.01202 25/-05 74136 70/ 16,0 24186 24186 25/195 26/204 23177 26/204
4 ® Barry, Debra Pro age 13.032023  31.01.2024 405/ 185 404 1194 426 [ 196 12,4/ 8,6 12486 25/195 26/204 23/ 177 26/204
% Holiday 01.082023  31.03.2024 z ! z
&, International Trade Show 12092023 31012024
£ Overall M&A Playbook 13032023 30.01.2024
2 Run the Business 01012023 31122025
2 Berks, Paul Proj 1200203 23.01.2024 304 /-84 33,2/ 122 %7/ 481162 48162 51/169 46/ 154
2 Bernard, Luc Proj 12092023 23.01.2024 170/ 50 23,0 [ 2,0 230/ 00 94 /11,6 4,8 /162 51/169 461154
2 Berry, Jason Engineer 1612.2022  30.092023 45/ 175 54156 53/ 177 481162 48162 511169 531177 461154
£, Business Analyst 14.032022  03.09.20% 81,8/ -624 72,8 [ 52,0 34,3/375 20/ 57,0 21,0/ 76,0 20/797 20/ 823 200/ 724 B0/833 .

Einheit fir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Allokation

6.1 Angezeigte Daten

Im Modus Allokationen nach Ressource werden folgende Daten angezeigt:

> Ressourcen, Rollen und Teams

> Investitionen (auch eigene Typen) mit Teameintrdgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams
> Zugehorige Teameintrage und Allokationen oder Zusagen

> Uber Filter schrénken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).

6.1.1  Auslastung anzeigen

Mit der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen werden die
Auslastung, Gesamt- und/oder verbleibende Kapazitat einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams
in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe "6.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 75).

6.1.2 Teameintragsdaten

In diesem Modus stehen angezeigte Investitionen fur zugehorige Teameintrage.
Die fir eine Ressource, eine Rolle oder ein Team angezeigten Felder Anfang und Ende zeigen den
frihesten Anfang und das letzte Ende zugehdriger Teameintrage an.

6.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie bis zu zwei Anzeigewerte flr Teameintrage pro

Zeitabschnitt (siehe "Zellenkonfiguration” auf Seite 90).

> Optionaler nicht bearbeitbarer Wert (kleine blaue Zahl am linken Zellenrand): Allokation,
Zusage, Restaufwand, Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazitéat

> Bearbeitbarer Wert (groRere Zahl am rechten Zellenrand): Allokation oder Zusage; Basis der
Auslastung und Kapazitat (siehe "6.10 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 75)

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Allokationsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.9 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 165).
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6.3 Trendpfeile anzeigen

Uber das Menti Visualisierung konnen Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten
Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 83.

> ALLOKATIONEN

Alle Projekte = | ANSICHT SPEICHERN « < Monatew 12 ANZEGEN v > D O AKTUALISIEREN @ NACH EXCEL EXPORTIEREN (3 SZENARIO » | i VISUALISIERUNG € EINSTELLUN

Investitionsstatus  Jan. 24 Feb. 24 Marz 2% Apr. ‘26 mai 24 Juni 24 Juli 24 Aug. 24 Sept. 24 okt. 24 Nov. 24 Dez. 24

So konnen sie beispielweise leichter die Ist-Zeiten mit den urspriinglich geplanten Zeiten vergleichen.
Wo beide Werte vorhanden sind und sich unterscheiden zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken
Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

Im Register Layout der Einstellungen konnen Sie einen Schwellenwert in Prozent fur die minimale
Uber die Pfeile anzuzeigende Abweichung angeben, siehe "Toleranz fiir Abweichungen" auf Seite 90.

6.4 Allokation, Zusage und Ist-Aufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Allokation, Zusage und Ist-Aufwand in
der Liste ein oder aus (siehe "6.15.3 Spalten” auf Seite 86).

Die Felder zeigen die Summe jedes Teameintrags an.

Mit Summen berechnen unter Allgemein in den Einstellungen werden auch aggregierte Summen
pro Rolle und Ressource angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An) oder nach dem
Allokationsfilter Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 84).

Die Ansicht Allokationen nach Ressource zeigt auch mit Auslastung anzeigen aggregierte Summen.
Bei Kombination von Auslastung anzeigen mit Gefiltert bei Summen berechnen wird der
Allokationsfilter auf die Summen angewendet (siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 84).

6.5 Allokationen bearbeiten

Rechts sehen und bearbeiten Sie Teameintrage von Ressourcen, Rollen und Teams, gruppiert nach
den zugehorigen Investitionen oder zugeordneten Ressourcen, Rollen und Teams.

Ohne Auswahl der Option Gantt-Balken fiir Teammitglieder anzeigen im Menu Visualisierung geben
Sie die Allokation zu einem Teameintrag in der zugehorigen Zeile in das Gitter rechter Hand ein. Die
Erweiterung eines Teameintrags durch Eingabe von Werten in Gitterzellen aullerhalb der Dauer der
zugehorigen Investition bewirkt eine entsprechende Erweiterung der Investition, so dass diese den
Teameintrag einschliel3t.

= Anderungen im Allokationsgitter werden erst beim Speichern tber die Symbolleiste Gibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt (iber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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6.6 Listenfelder bearbeiten

Sie konnen die Teameintragsfelder Anfang, Ende und Mitarbeiter — OSP-Einheit in der Liste andern.

Sie konnen aullerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin

die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "6.6.3 Zusatzliche Felder bearbeiten” unten auf dieser Seite).

B Anderungen werden erst beim Speichern iber die Symbolleiste tibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

© Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuricknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der

Gruppe ARP Admin das Projekt Uber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

6.6.1 Anfangund Ende von Teameintragen bearbeiten

Die Dauer von Teameintragen andern Sie uber die Listenfelder Anfang und Ende. Dabei wird die
Allokation und/oder Zusage im selben Verhéltnis wie vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.
Das Verklrzen eines Teameintrags erhoht daher die Allokation oder Zusage pro Zeiteinheit, wahrend
das Verlangern eines Teameintras diese senkt.

Bei Erweiterung eines Teameintrags Uber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus wird
zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschlief3t.

Wird ein Teameintrag verkirzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende tibernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

6.6.2 Mitarbeiter - OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

6.6.3 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen aullerdem alle zusatzlichen Felder bearbeiten, fur die Mitglieder der Gruppe ARP Admin
die Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158).

6.6.4 Listenfelder kopieren

Sie konnen bearbeitbare Feldwerte per Drag-and-Drop nach oben oder unten kopieren. Dabei werden
Felder mit Suchoptionslisten unterstitzt und Einschrankungen flir Feldwerte berticksichtigt.

Dies setzt voraus, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Ressource/Rolle/Team oder
Teameintrag.
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6.7 Kontextmenii flir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Ressource, eine Rolle, ein Team oder einen Teameintrag und
klicken Sie auf die angezeigten drei Punkte, um das Kontextment zu 6ffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfiigbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen
hinzufligen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 156).

6.7.1 Eigenschaften 6ffnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmendi flir Ressourcen, Rollen, Teams und
Teameintrage verfligbar. Hier 6ffnen Sie die zugehorige Clarity PPM-Detailansicht.

Ressourcen, Rollen und Teams werden in einem neuen Browser-Tab gedffnet. Teameintrage werden
in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning gedffnet.

6.7.2 Anforderung erstellen

Die Option Anforderung erstellen ist im Kontextmend flir Teameintrage verfligbar. Hier erstellen Sie
eine neue Anforderung fur die Allokation eines Teameintrags.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefihrt.

6.7.3 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmend flir Teameintrage verfligbar.
Hier Ubernehmen Sie fir den ausgewahlten Teameintrag oder fur alle Teameintrage der
ausgewahlten Investition den Restaufwand der zugehorigen Zuweisungen als Allokation.
Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefihrt.

6.7.4 Allokation als Zusage libernehmen

Die Option Allokation als Zusage iibernehmen ist im Kontextmend fir Teameintrage verflgbar.
Hier setzen Sie flir den gewahlten Teameintrag oder fir alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Zusage auf den Wert der Allokation.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefuhrt.

6.7.5 Zusage als Allokation iibernehmen

Die Option Zusage als Allokation iibernehmen ist im Kontextmendu flr Teameintrage verflgbar.
Hier setzen Sie flir den gewahlten Teameintrag oder fir alle Teameintrage der gewahlten Investition
die Allokation auf den Wert der Zusage.

Diese Aktion wird ohne zusatzliche Bestatigung direkt ausgefuhrt.

6.7.6 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmeni flir Teameintrage ohne Ist-Aufwand verflgbar.
Bei Auswahl wird der gewahlte Teameintrag ohne zusatzliche Bestatigung direkt geloscht.
Teameintrage mit Ist-Aufwand konnen nicht geldscht werden.

Das Loschen anderer Objekte wird in den Modi fir Allokationen nicht untersttzt.

6.7.7 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmen( fiir Ressourcen, Rollen und Teams verfligbar.
Hier zeigen Sie alle zugehorigen Teameintrage an.
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6.8 Konversationen

Die Standard-MUX-Konversationen fiir Teameintrage sind in itd Advanced Resource Planning in den
Ansichten Allokationen nach Investition und Allokationen nach Ressource verfiigbhar.

Per Klick auf einen Teameintrag in einer der Ansichten Allokationen nach Investition oder
Allokationen nach Ressource wird oben rechts in der Ansicht ein kleiner Details-Button angezeigt.

> ALLOKATIONEN

Ansicht

Allokationen nach Investition A « < Monatev 8 £ ANZEIGEN [Ev > ¢ AKTUALISIEREN 3 NACH EXCEL EXPORTIEREN [J) SZENARIO ~
Name Team - Coor... Dec'21 Jan 22 Feb '22 Mar 22 Apr 22 May ‘22 Jun 22 Jul'22
» & Cloud Computing Enhancements z 2 z z z 2 z " !
4 (7 Customer Migration To Cloud B E il = = - il = E
dt Al Team New 41 100 é
2 Amos, Cheryl Engineer New 18 °
& i W 26 20 19 2 20 2 21 20
X2 Architect Engineer ew 18 16 15 18 16 17 7 16
i 2 16 15 18 16 17 7 16
A Berry, Jason Engineer New 5 5 6 5 6 6 5
9 Bhatt, Rakesh Engineer New 33 16 15 18 16 17 17 16

Dieser Button 6ffnet ein Konversations-Panel, das sich nur auf diesen Teameintrag bezieht.

> ALLOKATIONEN Amhilecl. x
Gustomer Migration Te Cloud (PR2009)

Ansicht

Allokationen nach Investition hd « < Monate v 8 C ANZEIGEN [E]v > » & AKTUALIS
Name Team - Coor... Dec 21 Jan'22 Feb '22 itd |
; 2 2 7
» ;fa Cloud Computing Enhancements
& P © = = = ABBRECHEN
4 {3, Customer Migration To Cloud =
At Al Team New Bl 100 . ) R
itd Arpel, itdesign os.1z2.21 144
2 Amos, Cheryl Engineer New 18 .
DanaLewis More architects required!
A Andersson, Peter Engineer New 26 20 19
X2, Architect Engineer New 18 16 15 itd Arpel, itdesign 051227 1440
4 Arpel, itdesign Business Analyst New 2 16 15 Architect required.
2 Berry, Jason Engineer New 5 3
% Bhatt, Rakesh Engineer New 33 16 15
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6.9 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Allokationen nach Ressource blenden Sie Uber das Men( Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fir Teameintrage ein oder aus.

6.9.1 Gantt-Balken fiir Teameintrage

Gantt-Balken fiir Teameintrage werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im
Mend Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken fir Teameintrdge angezeigt werden, konnen Sie die pro Intervall angezeigten
Werte der Allokation oder Zusage nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Teameintrage oder andern deren Dauer,
indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Dabei werden die fir den Teameintrag jeweils angezeigten Allokationswerte, die Allokation oder
Zusage pro Intervall, im selben Verhaltnis wie vor der Anderung auf die Kapazitat der jeweiligen Rolle,
der Ressource oder des Teams wahrend der neuen Dauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlangern eines Teameintrags dber Anfang oder Ende der zugehdrigen
Investition hinaus erweitert auch die Investition, so dass deren Dauer den Teameintrag einschlief3t.
Wird ein Teameintrag verkulrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.
Teameintrage ohne Anfang oder Ende tibernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

6.9.2 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

B Ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste (ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

© Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der

Gruppe ARP Admin das Projekt Giber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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6.10 Auslastung und Kapazitat

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |hrer Einstellungen werden Auslastung, Gesamt-
und/oder verbleibende Kapazitat der Ressourcen, Rollen und Teams, basierend auf Allokationen, fr
jedes Intervall in farbkodierten Zahlen angezeigt.

> ALLOKATIONEN
Allokationen nach Ressource - « < Momatev 9 & ANZEIGEN [Fv > » @ AKTUALISIEREN E15 NACH EXCEL EXPORTIEREN (] SZENARIO v | il VISUALISIERUNG ~ £} EINSTELLUNGEN }

Name Anfang Ende Nov. '23 Dez.'23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai ‘24 Juni 24 Juli 24

2 Amos, Chery 01082023  30.06.2024 204 /16 261/ -51 206 [ 24 9,0 /12,0 441166 85/ 135 86/ 144 63/ 137 53/ 177

2 Arpel, lan B 12.002023 14012024 304/ -84 343 /133 168 /62 4,8/162 481162 51/169 53/ 17,7 46154 53/ 177

& Baker, Isaac Ma 09.05.2022  04.01.2024 25/-05 174 (36 70 /16,0 241186 24/ 18,6 251195 261204 23/ 17 2,6 /204

2 Barry, Debra Pre 13.032023 31012024 40,5/ 185 40,4 | 194 426/ 196 124186 124186 251195 2,6/ 204 23/ 177 2,6/ 204

2 Berks, Paul Proj 12.002023  23.01.202% 304/ -84 33,2/ 12,2 ,7/47 4,8/162 481162 51/169 53/ 17 46154 53/ 177

2 Bernard, Luc Pr 12092023 23.01.2024 170/50 23,0/ 20 23,0/0,0 94/ 16 4,8 /16,2 511169 46 [ 154 531177

2 Berry, Jason Engineer 16122022 30.09.2023 451175 541156 531177 4,8/162 481162 51/169 53/ 177 461154 53/ 177

£, Business Analyst 14.03.2022  03.09.2024 818 [ -624 728 [ 52,0 343/ 375 210/ 570 210/ 76,0 20797 24,0/ 823 20,0 [ 724 230833

& chapin, Tom Solutions Marketing 12.092023 23012024 10,5 /1,5 101/109 88 /142 241186 24/18,6 25/195 26/ 204 23/ w7 26/204

2 Chen, Chih-wei Engineer 12.092023  23.01.2024 205/15 254 ] 44 256/ 2.6 204/ 06 204 /06 51/169 53/ 17 46154 53/ 177

2 Coleman, Joyce Architect 16122022 05122023 %525 541156 26/204 241186 241186 25/195 26/ 204 23/ 177 26 /20,4

2 Donegal, Amy Analy 17042023 23.01.2024 10,5/ 15 101/ 10,9 88 /142 241186 24 (18,6 251195 261204 23/ 177 2,6/204 -

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufisand / Allokation

6.10.1 Visualisierung des Auslastungsgrads

Farben zeigen niedrige (weil), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von
Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "6.15.5 Auslastung” auf Seite 88).
Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verfiigbar.

6.10.2 Werte fiir Ressourcenzellen

Pro Ressource, Rolle, Team und Intervall werden je zwei Werte angezeigt. Diese wahlen Sie im
Register Layout lhrer Einstellungen aus den Werten [Gesamt-]Kapazitat, Verbleibend[e Kapazitat],
Allokation und Zusage (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 90).

6.10.3 Auslastung, verbleibende Kapazitat und Rollenkapazitaten

In diesem Modus wird als Auslastung die Allokation, die Zusage, oder beides angezeigt (siehe
voriger Abschnitt). Die verbleibende Kapazitat in einem Intervall basiert immer auf dem bearbeitbaren
Wert der Allokationen (Allokation oder Zusage, siehe "6.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro
Zeitabschnitt" auf Seite 69).

Mit Summen berechnen im Register Allgemein |hrer Einstellungen auf Gefiltert sind Allokation und
Zusage auf angezeigte Allokationen gemals dem Allokationsfilter beschrankt.

Mit Summen berechnen auf An oder Aus flielien stattdessen alle Allokationen im jeweiligen
Zeitraum ein, auch wenn diese nicht angezeigt werden.

Die verbleibende Kapazitat wird nicht durch den Allokationsfilter beeinflusst und berlcksichtigt
standardmalig alle Allokationen im jeweiligen Zeitraum.

Fur die angezeigte Auslastung und Kapazitat ist jeweils ein eigener Auslastungs- und Kapazitatsfilter
verflgbar (siehe "4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38).

Rollenkapazitaten bericksichtigen je nach Einstellung gegebenenfalls auch untergeordnete Rollen
(siehe "Berechnung der Kapazitat von Rollen" auf Seite 89).

6.10.4 Auslastung von Teams

Die Allokation einer Ressource zu einem Team fliel3t mit dem fir das Team eingegebenen Anteil an
der Kapazitat der Ressource in die Berechnung ein (wurde eine Ressource einem Team mit 50%
zugeordnet, so flielt in einer Woche, in der die Ressource eine Kapazitat von 40 Stunden hat, eine
Allokation von 20 Stunden fiir das Team in die Berechnung ein).
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6.10.5 Details der Auslastung und Kapazitat anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Tabellenfeld, um die jeweils angezeigten Ressourcenwerte,
sowie gegebenenfalls den Modus der Auslastung (Gefiltert oder nicht) und die Berechnung der
verbleibenden Kapazitat anzuzeigen.

6.10.6 Ansicht filtern

Mit dem Auslastungs- und Kapazitatsfilter filtern Sie die fir Ressourcen, Rollen und Teams
angezeigte Auslastung und Kapazitat.

Dies wirkt sich auch auf die Farbmarkierung der Auslastungsgrade aus.

Details und ein Beispiel finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38.
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6.11 Szenario-Vergleich

In den Modi fiir Allokationen ist das MenU Szenario in der Symbolleiste mit dem Recht Szenario -
Navigieren verfiigbar, wenn Sie nicht eine Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in das Men(
ausgeblendet heit (siehe "9.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden” auf Seite 162).

Im Meni Szenario haben Sie Zugriff auf alle Szenarien, fiir die Sie das Recht Anzeigen haben. Sie
konnen Daten in jedem Szenario bearbeiten, flir das Sie das Recht Bearbeiten haben. Sie benétigen
keine Rechte auf Investitionen. Zum Verschieben, Verkiirzen oder Verlangern von Investitionen mit
Zusagen bendtigen Sie aber das Recht Ressource - Fest buchen auf alle zugehoérigen Ressourcen.
Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verflgbar.

DRTIEREN [J] SZENARIO v

[F] Optimistisches SzenariogTj

=} Neues Szenario

# Szenarien verwalten

6.11.1 Funktionen im Szenario-Meniu

Das Szenario-Mend in der Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

> Wabhlen Sie ein Szenario zum Vergleich mit den Plandaten aus.

> Klicken Sie auf ein ausgewahltes Szenario, um den Szenario-Vergleich zu beenden.

> Im MenU Szenario konnen Sie aullerdem Szenarien anlegen und den Szenario-Manager offnen.
Details zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt "6.14.5 Szenario" auf Seite 83.

6.11.2 Darstellung und Bearbeitung im Szenario-Vergleich

Bei aktivem Vergleich werden Teameintrage zweizeilig angezeigt:

> ALLOKATIONEN
Allokationen nach Ressource - « < Monate v 9 & ANZEIGEN v > » ¢ AKTUALISIEREN D—| SZENARIO: OPTIMISTISCHES SZENARIO v}

Name Anfang Ende Nowv. '23 Dez. 23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24
4§ Amos, Cheryl Engineer 01.08.2023  30.06.2024 204 /1,6 26, -5 206 [ 24 90/ 12,0 44 16,6 8,5/ 135 8,6 /144
01.08.2023  30.06.2024 204 [1,6 26,1/ -51 206 [ 24 90/ 12,0 44 [ 16,6 85 /135 8,6 [ 144
5 Advanced Resource Planning Roll-out 29.09.2023  14.01.2024 1. i &5
29.09.2023  14.01.202%
5, eBusiness Mobile Network 01.08.2023  30.06.2024
01.08.2023  30.06.2024

121 66

> Die erste Zeile zeigt die Plandaten an. Diese konnen Sie bei aktivem Vergleich nicht andern.

> Die zweite Zeile zeigt die zugehorigen Daten im verglichenen Szenario an. Bei aktivem Vergleich
kénnen Sie nur Szenariodaten dndern: Den Investitionsstatus einer Investition (Details hierzu
finden Sie im folgenden Abschnitt), Anfang und Ende eines Teameintrags und, wenn Gantt-
Balken anzeigen fiir Teammitglieder im Mendi Visualisierung nicht gewahlt ist, die zugehorige
Allokation pro Intervall.
Bei Auswahl von Gantt-Balken anzeigen fiir Teammitglieder im Mendi Visualisierung konnen Sie
Anfang und Dauer von Teameintragen per Drag-and-Drop im Gantt-Diagramm andern, was sich
genauso auswirkt wie die Anderung von Anfang und Ende in der Liste.
Die Zusage pro Intervall zeigt in Szenarien in Clarity PPM die zugesagten Planwerte lesend an. Sie
konnen diese in Szenarien nicht andern.
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6.11.3 Investition und Teameintrage ins Szenario libernehmen

Anfangs existieren Investitionen nur in den Plandaten. Wenn Sie den Investitionsstatus in der

zweiten Zeile einer Investition oder den Anfang, das Ende, oder die Allokation pro Intervall in der

zweiten Zeile eines Teameintrags andern, wird die jeweilige Investition mit allen Teameintragen ins

Szenario kopiert.

> Den Investitionsstatus konnen Sie nur im Modus Allokationen nach Investition andern. In einem
Szenario sind hier von allen moglichen Werten nur die Optionen Genehmigt und Nicht genehmigt
zulassig, wenn diese flr die Investition jeweils verflighar sind.

> Teameintrage, die Sie zu einer Investition hinzufiigt haben, nachdem diese in ein Szenario
tbernommen wurde, sind nicht im Szenario verfiigbar.

> Investitionen und Teameintrage, die Sie in den Plandaten |6schen, werden auch in allen Szenarien
geldscht, auch, wenn diese dort geandert wurden.

Solange der Vergleich aktiv ist, kdnnen Sie nur die im Szenario angelegten Kopien bearbeiten:
> ALLOKATIONEN [AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN

Ansion
Allokationen nach Ressource - ¢ AKTUALISIEREN [B) SPEICHERN

Name Anfang Ende Nowv. '23 Dez. 23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24
4 ® Amos, Cheryl Engineer 01.08.2023  30.06.2024 20,4 / 1,6 26,1/ 51 20,6 [ 24 90/ 12,0 44 [ 16,6 85/ 135 86 [ 144

01.08.2023 31122025 73 [ 47 211/ - 2271/03 18,2 /28 44 [ 16,6 8,5/135 8,6 [ 144

" 2, 3
5, Advanced Resource Planning Roll-out  29.09.2023  "14.01.2024 121 66
29.09.2023  29.02.202
51 eBusiness Mobile Network 01.08.2023  30.06.2024

01.08.2023  30.06.2024

40 £0

Anderungen an Anfang, Ende oder Allokation pro Intervall von Teameintragen werden hellblau

hervorgehoben. Auf oberster Ebene (Investition oder Ressource/Rolle/Team) werden Anderungen

aufsummiert. Ergeben sich auch hier Anderungen gegentiiber dem Plan, werden diese ebenfalls

hellblau hervorgehoben.

Ebenso werden die Gantt-Balken fiir Investitionen und Teameintrdge bei Anderung von Anfang, Ende

oder der Summe der Allokation gegenuber dem Plan hellblau hervorgehoben.

Bei Erweiterung eines Teameintrags tber Anfang oder Ende der zugehorigen Investition hinaus wird

zugleich die Investition so erweitert, dass diese den Teameintrag einschliefl3t.

Wird ein Teameintrag verkilrzt, so hat dies keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Investition.

Teameintrage ohne Anfang oder Ende tibernehmen die Werte der zugehdrigen Investition.

Bei Anderung der Dauer eines Teameintrags werden dessen Allokationen im selben Verhaltnis wie

vor der Anderung auf die neue Dauer verteilt.

B alle Anderungen, die Sie in diesem Modus an Szenariodaten vornehmen, sind vorlaufig und
werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste ibernommen. Ungespeicherte Anderungen
erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.
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6.11.4 Auslastung

Im Modus Allokationen nach Ressource stellt der Szenario-Modus Auslastung und verbleibende
Kapazitat der Ressourcen, Rollen und Teams in den Plandaten den Vergleichswerten im Szenario

gegenuber.
> ALLOKATIONEN AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN
Ansicht
Allokationen nach Ressource - « < Monatev 9 ¢ ANZEIGEN fHv > » ¢ AKTUALISIEREN [ SZENARIO: OPTIMISTISCHES SZENARIO v
Name Anfang Ende Nov.'23 Dez. 23 Jan. 24 Feb. ‘24 Marz 24 ApI. 24 Mai 24
> 8 Amos, Cheryl Engineer 01.082023  30.06.2024 204 [ 16 261/ 5,1 206/ 24 90 /12,0 441166 8,5/ 135 8,6 / 144
01082023 30062024 172/ 48 214 ] 04 2,9/ 0] 17937 44 [ 16,6 8,5/ 135 86/ 144
> § Andersson, Peter Engineer 17072023 08.07.2024 72/ 48 293/-83 208/22 128/82 10,4/ 10,6 6,5 /15,5 93/ 137
17072023 08.072024 172/ 48 293/-83 208 /22 12882 104 /10,6 6,5/ 155 93/ 137
> S Architect 14.03.2022  1911.2024 53,0/ -231 98,2 | -29.9 84,6 /39,8 72, | 811 1051 [ 172 1285 52 1323/65
14032022 19112024 530/ 231 982 | 299 846 /39,8 724 [ 411 105, / 7.2 1285 / 5.2 1323/ 6,5

Auslastungs- und Kapazitatsfilter werden auch hier beriicksichtigt. Details und ein Beispiel finden Sie
unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38.

6.11.5 Kontextmenu
Bei aktivem Szenario-Vergleich sind im Modus Allokationen nach Ressource nur folgende Optionen

im Kontextmen( verflgbar.
> Eigenschaften 6ffnen: Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintrage (Investitionen)
> Alle aufklappen: Alle Teameintrage zu einer Rolle, einer Ressource oder einem Team anzeigen
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6.12 Roadmap-Szenario-Modus

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verflgbar ist, wenn Sie dem Roadmap-Blueprint einen
Kanal fir itd Advanced Resource Planning hinzufiigen (siehe "9.7 Planungsmodi” auf Seite 154).
Nach der Aktivierung ist in Roadmaps ein neues Tab verfligbar, in dem Sie in den Modi fir
Allokationen auf ein Kapazitats-Szenario zum ausgewahlten Roadmap-Szenario zugreifen:

itdesign <« roadmap
Roadmap-Elemente  Eigenschaften | ARP
Szenario
E:D’..’: (jefau\[ 6P v |
[ Q uchen. }
Verwalten Speichern Unter .
Capital
[ e —
Zie  poadmap 2023 ‘gabe
nk . lan
Abweichuns (245Tsd Abweichun

In dieser Ansicht vergleichen Sie den aktuellen Zeitplan der Investitionen mit dem Zeitplan der mit

diesen verknipften Roadmap-Elemente und greifen auf die Eigenschaft In Plan zu.

Sie konnen nach diesem Feld filtern, es in der Ansicht anzeigen und bearbeiten. AulRerdem kdnnen

Sie in diesem Modus die Auslastung mit dem Standard-Auslastungsfilter nach dem Feld filtern.

> Die Ansicht wird automatisch gefiltert (zusétzlich zu allen manuellen und automatischen Filtern
wie Investitionen aus der Vergangenheit ausblenden) und umfasst alle Investitionen, die mit

Roadmap-Elementen des ausgewahlten Roadmap-Szenarios verkniipft sind.

> In den Modi fiir Allokationen ist der Szenario-Modus (siehe voriger Abschnitt) immer aktiv.
> Beim ersten Offnen der Ansicht fiir ein bestimmtes Roadmap-Szenario wird das angezeigte

Kapazitats-Szenario automatisch erzeugt und mit dem Roadmap-Szenario verknipft.

Beim erneuten Offnen der Ansicht fiir ein Roadmap-Szenario, fiir das bereits ein Kapazitats-

Szenario erzeugt wude, wird das bestehende Kapazitats-Szenario geladen.

Kapazitats-Szenarien werden automatisch mit allen Benutzern geteilt und mit allen Anderungen,

die Sie oder andere Benutzer gespeichert haben, aktualisiert.

> |nvestitionen im Kapazitats-Szenario sind mit den verknlpften Roardmap-Elementen synchron.

Gespeicherte Anderungen an den Feldern Anfang und In Plan im Kapazitats-Szenario werden zu

den verknlpften Roadmap-Elementen im Roadmap-Szenario Ubertragen, und umgekehrt.

« Der Anfang der Investition im Kapazitats-Szenario ist mit dem Anfang des verkniipften
Roadmap-Elements synchron. Das Ende der Investition wird entsprechend seiner Dauer
verschoben. Ende und Dauer der Investition sind nicht mit dem Roadmap-Element synchron.
Zugehorige Teameintrage werden im Kapazitats-Szenario entsprechend verschoben.

Zum Anpassen von Roadmap-Elementen, die mit Investitionen mit Zusagen verknlpft sind,
benotigen Sie das Recht Ressource — Fest buchen auf alle zugehdrigen Ressourcen.

« Das Feld In Plan im Kapazitats-Szenario ist mit dem Wert In Plan des verknipften Roadmap-
Elements synchron.

+ Anderungen an Allokationen, die Sie im Kapazitats-Szenario speichern, werden automatisch
an Clarity PPM zuriick Ubertragen und unter Kapazitat angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Anderungen, die Sie hier in Clarity PPM vornehmen nicht automatisch
zurlick ins Kapazitats-Szenario tbertragen werden.
> Gespeicherte Anderungen, die Sie im Kapazitats-Szenario vorgenommen haben, bleiben beim
erneuten Offnen der Ansicht zum selben Roadmap-Szenario durch Sie oder einen anderen
Benutzer erhalten, auch wenn diese keine Auswirkung auf verknipfte Roadmap-Elemente haben.
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6.13 Hierarchie-Modus

Sie konnen itd Advanced Resource Planning fir Hierarchien vom Typ Investition ins Modul
Hierarchien einbinden.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verflgbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen
Kanal fir itd Advanced Resource Planning hinzufiigen (siehe "9.7 Planungsmodi” auf Seite 154).
Nach der Aktivierung ist in Hierarchien ein neues Tab fur itd Advanced Resource Planning verfligbar.

2>

Cloud Transformation Program 000008

itd Advanced Resource Planning  Fina

> ALLOKATIONEN

% [k

Allokationen nach Invastition - ANSICHT SPEICHERN & < Monatev 12 £ ANZEIGEN [~ D> B 4 O i © @HFER

Hierarchie okt. 24 Nov. 24 Dez. 24 Jan. 25 Feb, 75 Mirz'2s Apr.'5 Mai ‘25 Juni 25 Juli 25

w4 s |

%
L8

AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN

Aug. 25

- 8 W (B <@

Okt 24 Now. 24 Dez 2 Jan. 255 Feb. 75 Marz 25 Apr.25 Mai 25 Juni 25 Jli 25

2 Amos, Chery

A Andersson, Peter

A Anton-Richard, Potts
A Arpel lan

In diesem Modus wird die Ansicht automatisch so gefiltert, dass nur Investitionen der aktuellen
Hierarchie angezeigt werden.

Sie konnen das Feld Hierarchie Level anzeigen und danach sortieren. Das Feld zeigt die Stufe einer
Investition in der Hierarchie.

Bitte beachten Sie: Dieser Modus ist aktuell in der Beta-Phase und stellt eine Vorschau dar. Weitere
Funktionen sind in Planung. Wir freuen uns auf Rickmeldungen zu diesem neuen Modus.
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6.14 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus Allokationen nach Ressource in der Symbolleiste verfiigbar.

6.14.1 Ansicht

Im MenU Ansicht oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht,
speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter Verwalten lhre
Favoriten und die Freigaben lhrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Anderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltflache
Ansicht speichern aktiv. Ist dies nicht der Fall, konnen Sie eine Kopie der Ansicht speichern.
Details zu den hier verflighbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

6.14.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem MenU Ansicht andern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den Ubrigen
Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register Zeitscheiben
der Einstellungen. Auler Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfiigbaren
Optionen auch in der Symbolleiste verfligbar (siehe "6.15.2 Zeitscheiben” auf Seite 85).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

« Vorherige Zeitrdume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zurlck (z. B. 6 Monate).
< Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurlick (z. B. 1 Monate).

 Intervall und Anzahl Intervalle: Wahlen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl
der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflachen, um die Anzahl zu
erhohen oder zu senken. Klicken Sie dann auf Anzeigen, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewahltem Datum springen: Hier wahlen Sie das Startdatum im Kalender.
> Nachster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

%2 Nichste Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

6.14.3 Aktualisieren und Speichern

Mit den Schaltflachen Aktualisieren und Speichern verwerfen oder speichern Sie Anderungen.

O Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt,
werden Sie gefragt, ob Sie speichern mdchten. Anderenfalls werden die Anderungen verworfen.

= Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Anderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht
vorgenommen haben, gespeichert.

6.14.4 Nach Excel exportieren

Sie konnen alle Zeilen und Spalten der Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

ﬂﬂ Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen
und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehorige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt und im Szenario-Modus nicht verfigbar.
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Nach Klick auf die Schaltflache im Modus Allokationen nach Ressource und Bestatigung des
Exports offnet sich ein weiterer Dialog mit der Option Konfiguration der Felder fiir Ressourcen
einbeziehen. Wahlen Sie die Option und klicken auf die Schaltflache Export, um auch alle in der
Ansicht angezeigten Ressourcenspalten zu exportieren, wie Ist-Aufwand, Allokation und Zusage.

6.14.5 Szenario

Der Szenario-Modus ist mit dem Recht Szenario — Navigieren verfligbar, wenn das Meni Szenario
nicht von einer Clarity PPM Anwendungs-Administrator*in ausgeblendet wurde (siehe "9.12.2
Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden" auf Seite 162).

Der Excel-Export ist im Szenario-Modus nicht verfiigbar.

Details zum Szenario-Modus finden Sie unter "6.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 77.

|j| Szenario: Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den Szenario-Modus. Sie kdnnen mit einem
bestehenden Szenario starten oder ein neues Szenario anlegen.

Szenario auswahlen oder Auswahl entfernen: Im Menl Szenario stehen alle Szenarien zur
Auswabhl, auf die Sie Zugriff haben. Wahlen Sie ein Szenario, um den Vergleich zu starten.
Entfernen Sie das aktive Szenario von der Auswahl, um den Vergleich zu beenden.

+ Neues Szenario: Hier legen Sie ein neues Szenario an. Geben Sie den Namen des neuen
Szenarios in der Symbolleiste ein. Bestatigen Sie per Klick auf das Hakchen oder brechen Sie
ab, indem Sie auf das X klicken. Bei Bestatigung wird das neue Szenario direkt ausgewahlt,
und der Vergleich wird gestartet.

# Szenarien verwalten: Hier 6ffnen Sie den Szenario-Manager von Clarity PPM. In dieser Ansicht
konnen Sie Szenarien ansehen, bearbeiten, hinzufligen oder I6schen. Aullerdem konnen Sie
hier die Schalter Aktuell und Vergleichen setzen.

Dies hat keine Auswirkung in itd Advanced Resource Planning.
6.14.6 Visualisierung

Im Modus Allokationen nach Ressource haben Sie folgende Optionen im MenU Visualisierung.

i, Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile fir Abweichungen des linken vom rechten
Zellenwert ein oder aus, siehe "6.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 70.

hL Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken fur Teameintrage,
siehe "6.9 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 74.
6.14.7 Einstellungen

2 Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest,
siehe "6.15 Einstellungen" auf Seite 84. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

6.14.8 Hilfe

@ Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben
Sie bei Supportféllen bitte immer die zugehorige Version an. Diese finden Sie unter Info.

6.14.9 Vollbildmodus

L vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass
mehr Eintrage in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden kdnnen.
Uber dieselbe Schaltflache konnen Sie die Navigation auch wieder einblenden.
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6.15 Einstellungen

Mit der Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

6.15.1 Allgemein
Im Register Allgemein steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER  AUSLASTUNG LAYOUT

I J
II. r
] T
-
I:;

(< <]

MMEN BERECHNEN: An hd

| ok | ABBRECHEN

> Toolbar nur mit Icons: wahlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

> Auslastung anzeigen: hier blenden Sie Auslastung und/oder Kapazitat pro Intervall fir
Ressourcen, Rollen und Teams ein oder aus (siehe "Zellenkonfiguration" auf Seite 90).
Im Modus Allokationen nach Ressource werden mit Auslastung anzeigen auch bei Summen
berechnen auf Aus globale Summen fir die Spalten Allokation und Zusage berechnet, und der
Filter Team hat Allokationen/Zusagen (siehe Seite 34) ist verfligbar.
Mit Auslastung anzeigen und Summen berechnen auf An oder Gefiltert werden auch Summen
fur die Spalte Ist-Aufwand angezeigt. Mit Gefiltert wenden Sie den Allokationsfilter auf die
Spaltensummen und die Auslastung an, um nur angezeigte Allokationen zu berucksichtigen.
Mit Summen berechnen auf An oder Aus sind die Spaltensummen und die Auslastung global.
Die verbleibende Kapazitat ist immer global und berucksichtigt alle Allokationen im Intervall.

> Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder fir Aufwénde (in den Modi fiir die
Allokation Allokation, Zusage und Ist-Aufwand) fir alle Aggregationsebenen (in diesem Modus
pro Ressource, Rolle oder Team) berechnet und angezeigt werden sollen.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Summen anzeigen), Gefiltert (Allokationsfilter
auf die Summen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Die Einstellung beeinflusst die
Ladedauer wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.
Der Filter Team hat Allokationen/Zusagen (siehe Seite 34) setzt hier An oder Gefiltert voraus. Im
Modus Allokationen nach Ressource ist er alternativ mit Auslastung anzeigen verfligbar.

> Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.
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6.15.2 Zeitscheiben
Im Register Zeitscheiben steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN  FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

ZEITSCHEIBENPERIODE: Monate v
FISKALENTITAT: v

ALPER L
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) v
ANZAHL ZEITSCHEIBEN: 12 &
DEZIMALSTELLEN 1 2

| ok | ABBRECHEN

> Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die Auswahl der Zeitscheibenperioden
Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences einschréanken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden
einschréanken" auf Seite 163).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehdrigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.

> Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wahlen Sie hier die gewiinschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitdten oder —perioden in lhrem Clarity PPM-
System konfiguriert sind.

> Einheit fiir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fiir den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard tibernommen. Alternativ kdnnen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

> Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

> Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Allokationen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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6.15.3 Spalten

Im Register Spalten wahlen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

SPALTEN

Abteilung OSP ~ Anfang
Allokation »  Ende
Effektive Rolle :

ID «
Ist-Aufwand W

Mitarbeiter - OSP-Einheit
Qualifikationen
standardallokation
Standort

Zusage

[ ok | ABBRECHEN

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

> Name (Ressource/Rolle/Team, Investition)

> Primare Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primére Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die Ubergeordnete Rolle angezeigt. Beides konnen Sie
ausschalten, siehe "9.12.5 Primére/ibergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 163.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusatzlich wahlbar:

> Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)

> Anfang, Ende (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag): Gesamtdauer pro Ressource/Rolle/Team
angezeigter Teameintrage (erste Ebene) / Dauer der Teameintrage (zweite Ebene)
Im Szenario-Modus konnen Sie diese Felder bei Teameintragen bearbeiten.

> Effektive Rolle (Rolle): Ubergeordnete Rolle

> Effektive Rolle (Ressource): primére Rolle

> Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams

> ID (Ressource/Rolle/Team)

> Ist-Aufwand, Allokation, Zusage (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag): Gearbeitete, geplante
und gebuchte Stunden pro Ressource/Rolle/Team (erste Ebene) und Teameintrag (zweite Ebene)

> Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

> Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team, Teameintrag einer Rolle): Bearbeitbar; bei Teameintrag
einer Rolle nur wenn konfiguriert, siehe Seite 164.

> Standardallokation (Teameintrag): Bearbeitbar; dieser Wert wird iberall dort als Allokation
ubernommen, wo nicht Uber Allokationssegmente ein abweichender Wert eingegeben wurde.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von

Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameintragen hinzufligen und bearbeitbar machen.

Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie flr

diese Objekte definiert haben. Details unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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6.15.4 Filter

Im Register Filter wahlen Sie Filterfelder fir den Allokationsfilter. So filtern Sie die Ansicht nach
Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams und Teameintragen.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE

Investition - Hierarchie ~ Ressource - Rolle/Ressource ~  Investition - Investitionen
Investition - Inaktive Investitic » Ressource - OSP-Einheit der Ress »  Team - Team hat Allokationen/Zt
Investition - Investitionen aus > Ressource - Ressourcen-Manage! ~

Investition - Investitions-1D ((( Ressource - Primare Rolle :(

Investition - Investitions-Man: v Ressource - Extern v

Investition - Investitionsname Ressource - Rolle
Investition - Investitionsstatu:

Investition - Investitionstyp

Investition - OSP-Einheit der |

Investition - Roadmap

Projekt - Projektvorlagen

Ressource - Buchungsmanage .

ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
« Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufigen.
« Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu
entfernen.
« Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
> Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fir eine Spalte, um...
« .. inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Gibernehmen (Pfeil nach rechts).
« ...inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).
« .. die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder fr die
Hauptansicht" auf Seite 28.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams und Teameintragen hinzufiigen. Dies umfasst die meisten
Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fUr diese Objekte definiert haben.
Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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6.15.5 Auslastung

Im Register Auslastung steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus Allokationen nach Ressource wird die Auslastung aus Allokationen berechnet.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

AUSLASTUNGSRATE
MIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER: 80,0%
AUSLASTUNGSWARNUNG UBER: 100,0%

UBERLASTWARNUNG UBER: 10,0%
HERVORHEBUNG FUR TEAMEINTRAGE ODER RESSOURCEN Team v
KAPAZITATSFILTER

MITARBEITER - OSP-EINHEIT: q

BERECHNUNG DER KAPAZITAT FUR ROLLEN

Ei

BERECHNE KAPAZITAT VON ROLLEN ANHAND: Aller Rolleninhaber (Standard) ~

| ok | ABBRECHEN

> Die Auslastungsrate steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in einem Zeitraum mit einem weil3en Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten fir niedrige Auslastung und
die Auslastungswarnung liegt (z. B. Gber 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten
Schwellenwerten), werden mit griinem Hintergrund als optimal angezeigt.

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
gelbem Hintergrund als leicht Gberlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams
werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert fur die
Uberlastwarnung nicht Ubersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grin angezeigt.
Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
einem roten Hintergrund als stark Uberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und Uber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.

Hervorhebung fiir Teameintrage oder Ressourcen: In der Grundeinstellung Team basiert die
Einfarbung mit Signalfarben auf dem Anteil des bearbeitbaren, in der rechten Zellenhélfte
dargestellten Wert der Teameintrage, Allokation oder Zusage, an der Gesamtkapazitat.

Mit der Einstellung Ressource werden die Zellen stattdessen auf Basis des zweiten
Ressourcenwerts eingefarbt. Dabei werden ebenfalls nur Allokation und Zusage untersttzt.
Eine Einfarbung auf Basis der Werte Kapazitat oder Verbleibend ist nicht verflgbar.

Die Auswahl der jeweiligen Werte finden Sie im Register Layout Ihrer Einstellungen.
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> Mit dem Kapazitatsfilter nach Mitarbeiter — OSP-Einheit werden nur noch Ressourcen und
Teams mit gewahltem Department OBS als verfiighar angezeigt, was sich auch auf die fir
zugehorige Rollen angezeigte Kapazitat auswirkt.
Zusétzlich kdnnen Sie die Auslastung filtern. Details und ein Beispiel zum Auslastungs- und
Kapazitatsfilter finden Sie unter "4.10 Auslastungs- und Kapazitatsfilter" auf Seite 38.
> Die Einstellung Berechnung der Kapazitat von Rollen ist verfligbar, wenn sie von einer Clarity
PPM Anwendungs-Administrator*in tber die Suchoptionsliste itd AE Preferences aktiviert wurde
(siehe "9.12.18 Untergeordnete Rollen bei Rollenkapazitat berlicksichtigen" auf Seite 168). Hier
steuern Sie die Bertlicksichtigung untergeordneter Rollen in der Kapazitat einer Rolle.
Wahlen Sie unter Berechne Kapazitat von Rollen anhand:
« Aller Rolleninhaber (Standard): In der Grundeinstellung wird die Kapazitat einer Rolle nur aus
zugehdrigen Ressourcen berechnet.
« Aller Rolleninhaber und untergeordneter Rollen: Wahlen Sie diese Option aus, um zusatzlich
die Kapazitat untergeordneter Rollen zu berlcksichtigen.
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6.15.6 Layout

Im Register Layout wahlen Sie die Anzeigewerte und den bearbeitbaren Wert fiir Allokationen im
Allokationsgitter oben rechts, die Anzeigewerte fir Auslastung und Kapazitat von Ressourcen, Rollen
und Teams sowie Sortierfelder fiir Ressourcen und Investitionen.

EINSTELLUNGEN X
ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT
| ki | e el | i | _‘-"sul a
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE (NICHT BEARBEITBAR): Ist-Aufwand w
WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER ZELLE {BEARBEITBAR): Allokation w
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER RESSOURCENZELLE: Allokation w
WERT AUF DER RECHTEN SEITE DER RESSOURCENZELLE: Verbleibend w
TOLERANZ FUR ABWEICHUNGEN: 10,0%
MNULLWERTE BEI DER ABWEICHUNG BERUCKSICHTIGEN: O
SORTIERUNG
SORTIERE RESSOURCEN NACH: Ressource - Name (Standard) v 4
SORTIERE INVESTITIONEN NACH Investition - Name (Standard) v "
BROWSER SPEZIFISCHE LAYOUTEINSTELLUNGEN
STAKERE KONTRASTFARBEN AKTIVIEREN: O
v
[ ok JEGELEEE

> Zellenkonfiguration: Hier konfigurieren Sie die Werte flr das Allokationsgitter rechts sowie die
Anzeigewerte fUr die Auslastung und Kapazitat von Ressourcen, Rollen und Teams (aktiv mit
Auslastung anzeigen im Register Allgemein, siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 84).

Wert auf der linken Seite der Zelle (nicht bearbeitbar): Leer, Allokation, Zusage, Restaufwand,
Ist-Aufwand, Ist + Restaufwand, Angefordert oder Kapazitat

Wert auf der rechten Seite der Zelle (bearbeitbar): Allokation oder Zusage

Der bearbeitbare Wert ist immer auch der Anzeigewert fir die Auslastung.

Wert auf der linken Seite der Ressourcenzelle: Kapazitat, Verbleibend, Allokation oder Zusage
Wert auf der rechten Seite der Ressourcenzelle: Kapazitat, Verbleibend, Allokation oder
Zusage

Toleranz fiir Abweichungen: Schwellenwert, ab dem Trendpfeile fiir Abweichungen des linken
vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn Uber Visualisierung eingeschaltet.

Nullwerte bei Abweichungen beriicksichtigen: Auch dann einen Pfeil anzeigen, wenn einer der
beiden verglichenen Werte Null ist.

Die links angezeigten Summenspalten (Allokation, Zusage, Ist-Aufwand) blenden Sie Uiber das
Register Spalten einblenden ein oder aus (siehe "6.15.3 Spalten” auf Seite 86).

Um im Allokationsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte flir Ressourcen, Rollen und
Teams anzuzeigen, schalten Sie im Register Allgemein die Option Summen berechnen auf An
oder auf Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 84).

Mit Auslastung anzeigen werden im Modus Allokationen nach Ressource im Allokationsgitter
flr Ressourcen, Rollen und Teams stattdessen die hier ausgewahlten Werte fir Ressourcenzellen
angezeigt.

Bitte beachten Sie die hierzu auch die Hinweise zum Zusammenspiel von Auslastung anzeigen
mit Summen berechnen in diesem Modus (siehe "Auslastung anzeigen" auf Seite 84).
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> Sortierung: Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusatzlich verfiigbar. Wenn Sie nicht
das jeweilige Standardfeld auswahlen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.
+ Sortiere Ressourcen nach: Name (Standard) oder Priméare Rolle.
+ Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp oder Name (Standard).

> Browserspezifische Layouteinstellungen: Hier konnen Sie Starkere Kontrastfarben aktivieren.
Diese Einstellung wirkt sich auf alle lhre Ansichten in itd Advanced Resource Planning aus.
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7 Zuweisungen nach Investition

Der Modus Zuweisungen nach Investition gruppiert Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und
Teams nach zugehdrigen Investitionen. Zu Projekten und eigenen Investitionstypen werden auch
Phasen, Aufgaben und Meilensteine angezeigt. Auslastung und Kapazitat von Ressourcen, Rollen
und Teams werden separat in Zahlen oder grafisch angezeigt.

In diesem Modus konnen Sie Projektstrukturen in einem interaktiven Gantt-Diagramlmm bearbeiten.

> ZUWEISUNGEN

;J@ungm nach Investition - « < Monatev 9 < ANZEIGEN [Hv > » & AKTUALISIEREN 18 NACH EXCEL EXPORTIEREN | lils VISUALISIERUNG v ¥ EINSTELLUNGEN @ HILFE }
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand  Apr.'23 Mai 23 Juni 23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov.'23 Dez.'23
@ email archival repository 04042023 31.0.2023 r . -
4 [ Email SAN Storage Implementation 12.06.2023  28.03.2024 166 6 2 L G 2 a8 o 22
& Plan Infrastructure Change 24,042023  30.06.2023 % % ,—
< & Asset Mapping & Configuration 12072023 1311.2023 92 92 ’ \
<[ Identify Assets and Components 12072023 31.08.2023 60 60
2 Awad, Rashid Enginee 12072023 31082023 30 30 2 18
2 Berry, Jason Engineer 12072023 31082023 7 7 3 5
S Engineer 12072023 31082023 7 7 3 5

£ Project Manager 12072023 31082023 7 7 3 5
> RESSOURCEN
Name Apr.'23 Mai 23 Juni 23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov.'23 Dez.'23
2 Amos, cheryl Enginee
2 Andersson, Peter Engineer
2 Arpel, lan Business Analyst

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Restaufwand Anzeige Eintrag 1 - 3 von 138

7.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Investition werden folgende Daten immer angezeigt:

> Investitionen (inklusive eigener Investitionstypen)

> Aufgaben zu angezeigten Projekten und eigenen Investitionstypen

> Zuweisungen von Ressourcen, Rollen und Teams

> Liste aller Ressourcen, Rollen und Teams, optional mit Auslastung und Kapazitat (siehe "7.12
Auslastung und Kapazitat" auf Seite 110)

> Uber Filter schranken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25)

7.1.1  Phasen, Meilensteine und Investitionshierarchien anzeigen

Die Anzeige von Phasen und Meilensteinen sowie von Investitionshierarchien ist optional. Sie
schalten diese jeweils im Register Allgemein der Einstellungen ein oder aus (zu
Investitionshierachien siehe auch "4.8.2 Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf
Seite 31).

7.1.2 Zuweisungen anzeigen

Die Anzeige von Zuweisungen ist ebenfalls optional und kann im Mend Visualisierung ein- und
ausgeschaltet werden. Ohne Zuweisungen ladt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen,
Phasen, Aufgaben und Meilensteine an.

In diesem Modus sind folgende Funktionen nicht verfligbar:

> Filter fir Ressourcen, Rollen und Teams, Zuweisungen und Teameintrage

Zuweisungsdaten

Berechnete Summen von Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Bearbeitung des Restaufwands von Aufgaben und Zuweisungen

Liste der Ressourcen, Rollen und Teams mit Auslastungsansicht

vV V VvV V
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7.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie einen optionalen Anzeigewert flr Zuweisungen pro

Zeitabschnitt (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 126).

> Wert auf der linken Seite der Zelle (optional): Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand,
Kapazitat oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere konnen Sie bearbeiten,
siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 97.

> Wert auf der rechten Seite der Zelle (Zuweisung): Im Modus Zuweisungen nach Ressource
steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung. Dies ist auch die Basis der Auslastung und
Kapazitat (siehe "7.12 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 110).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 164).

7.3 Trendpfeile anzeigen

Uber das Men Visualisierung konnen Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten
Zellenwerte einblenden, siehe Ii Visualisierung > Zelle" auf Seite 117.

> ZUORDNUNGEN

All Project ~ | ANSICHT SPEICHERN & < mMonate~ 12 & ANZEIGEN Siv > D ¢ AKTUALISIEREN 8 NACH EXCEL EXPORTIEREN (3 SZENARIO iy VISUALISIERUNG v & EINSTELLUN

Name nwestitionsstatus  Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24 Juli 24 Aug. '24 Sept. 24 Okt. 24 Nov. ‘24 Dez. 2

So konnen sie beispielweise leichter die Ist-Zeiten mit den urspringlich geplanten Zeiten vergleichen.
Wo beide Werte vorhanden sind und sich unterscheiden zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken
Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

Im Register Layout der Einstellungen konnen Sie einen Schwellenwert in Prozent fir die minimale
Uber die Pfeile anzuzeigende Abweichung angeben, siehe "Toleranz flir Abweichungen" auf Seite 126.

7.4 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, um die zugehorige Beschreibung anzuzeigen.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen diese Funktion Uber die Suchoptionsliste itd
AE Preferences deaktivieren (siehe "9.12.28 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 172).
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7.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest + Ist) in der Liste ein oder aus (siehe "7.15.3 Spalten" auf Seite 121).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an.

Mit Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen
der Werte pro Aufgabe, Phase und Investition angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An)
oder Gefiltert (dann gilt der Zuweisungsfilter, siehe "Summen berechnen" auf Seite 118).

Dabei flieen nur Zuweisungen von Arbeitsrollen und —ressourcen sowie Teams, nicht aber
Zuweisungen von Material-, Ausstattungs- und Aufwandsrollen und —ressourcen ein.

Mit Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen im Register Allgemein der
Einstellungen zeigen Sie flr Investitionen statt der in itd Advanced Resource Planning berechneten
Summen die von Clarity PPM berechneten und auch in Investitionslisten verwendeten Summen an.
Den angezeigten Restaufwand dndern Sie bei Zuweisungen und Aufgaben durch Eingabe in das Feld
(siehe "7.8 Listenfelder bearbeiten" auf Seite 98).
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7.6 Zuweisungen bearbeiten

Wenn die Option Balken anzeigen fiir Zuweisungen im Men( Visualisierung in der Symbolleiste
ausgeschaltet ist, konnen Sie im Zuweisungsgitter rechter Hand den in der rechten Halfte jeder Zelle
angezeigten Restaufwand pro Intervall bearbeiten. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weilke
Hintergrund einer Zelle oder deren rechter Halfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.

Die linke Halfte jeder Zelle zeigt den Ist-Aufwand, die Kapazitat oder einen zeitbasierten Finanzwert
(siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 126).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies
so eingestellt ist (siehe "9.12.8 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen" auf Seite 164).

Bei jeder Anderung wird das Feld Restaufwand der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.
Mit Summen berechnen auf An oder Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 118) aktualisiert
sich auch der Restaufwand der zugehorigen Aufgabe, ggf. Phase und Investition.

Bei Eingabe von Aufwand aullerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese entsprechend erweitert.
Bei Bedarf werden auch Ubergeordnete Objekte so erweitert, dass diese die Zuweisung einschlielen.
Alternativ geben Sie die Summe fiir den Restaufwand einer Aufgabe oder Zuweisung in die jeweilige
Spalte ein (siehe "7.8.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 99).

Mit der Option Allokation (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Allokation Ubernommen.

7.6.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie konnen den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder

horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Ressourcen, Rollen und Teams.

> Klicken Sie dazu die zu kopierende Zelle an, halten die Maustaste gedruckt und ziehen in die
gewdtlnschte Richtung.

> Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewahlten Zuweisungswert in alle
Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger berthrt haben.

> Speichern Sie Ihre Anderungen (ber die Symbolleiste oder Aktualisieren Sie, ohne zu speichern,
um lhre Anderungen riickgéangig zu machen.

7.6.2 Zeige Restaufwand auBBerhalb der ausgewdhlten Zeitspanne

Uber Spalten in den Einstellungen konnen Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder
nach dem sichtbaren Bereich liegt.

Dieser wird in den Spalten Restaufwand davor und Restaufwand danach angezeigt.

Per Klick auf einen Wert in der Spalte Restaufwand davor wechselt der sichtbare Bereich zurtick, so
dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.
Per Klick auf einen Wert in der Spalte Restaufwand danach wechselt der sichtbare Bereich nach
vorn, so dass der erste Restaufwandswert in dieser Richtung am Anfang des neuen sichtbaren
Bereichs steht.

Beispiel: Die Zuweisungen zur Aufgabe Identify Infrastructure Requirements im unten abgebildeten
Screenshot haben Restaufwand in den zwei Wochen vor dem sichtbaren Bereich. Per Klick auf die
zugehorige Zahl in der Spalte Restaufwand davor verschiebt sich der sichtbare Bereich um sechs
Wochen zurlck, so dass der Restaufwand am Ende des neuen sichtbaren Bereichs steht.
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> ZUWEISUNGEN
P
Zuweisungen nach Investition - « < Wochenv 6 ¢ ANZEIGEN [Ev > » o gl 0 =
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Restaufw... 24.02.20 02.03.20 09.03.20 16.03.20 23.0320 300320 Restaufw..
3 | Airport Access Security 01.05.2020  30.03.2021 5.712,0 5712,0 N 5.688,0
Restaufwand davar
> |8 Dell PowerVault NX1950 Network Storage 01082019 31.07.2021 8.352,0 8352,0 237 00 S0 oo 20,0 00 5.506,0
« & New Website 01.022020  14.05.2020 9200 9200 176,0 = L o=t = Z iz 3582
> @ |nitiating Phase 01.02.2020  01.02.2020
4 &% Planning Phase 03.02.2020  20.02.2020 168,0 96,0 96,0
> & Define Scope Change and Control Pro¢ 03.02.2020  07.02.2020 24,0
> [ Define Resource Plan 03.02.2020  07.02.2020 16,0
» [ Risk Response and Mitigation Plan  03.02.2020  07.02.2020 16,0
4 [ 1dentify Infrastructure Requirements 03.02.2020  18.02.2020 104,0 88,0 88,0
2 Hudson, Barb Project Manager 03.02.2020  18.02.2020 40,0 32,0
£ Network Engineer 12.02.2020  18.02.2020 24,0 24,0
L Ramos, Adriana Architect 03.02.2020  18.02.2020 40,0 32,0
a1 Complete Project Plan 19.02.2020  20.02.2020 8,0 8,0 8,0
< Planning Phase Gate Complete 20.02.2020  20.02.2020

7.6.3 Ansichtsoptionen

Verwenden Sie die Schaltflachen und Menus in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum,
Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen fir diese Ansicht sind auch im Register
Zeitscheiben der Einstellungen verfligbar (siehe "7.15.2 Zeitscheiben" auf Seite 120).

7.6.4 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Zuweisungen werden nicht direkt gespeichert.

B Ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste (ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

C Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der

Gruppe ARP Admin das Projekt Gber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die linke Halfte der Zellen im Zuweisungsgitter zeigt, je nach Einstellung, Ist-Aufwand, Kapazitat
oder einen beliebigen eigenen zeitbasierten Finanzwert an (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle"
auf Seite 126).

Wenn die Option Balken anzeigen fiir Zuweisungen im Men( Visualisierung in der Symbolleiste
ausgeschaltet ist, kdnnen Sie angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte per Klick auf die linke
Halfte einer Zelle des Zuweisungsgitters bearbeiten.

Der weilse Hintergrund einer Zelle oder deren linker Halfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.
Wenn Sie die zugehdrige Spalte anzeigen, wird diese dabei aktualisiert auf der Ebene der Zuweisung
sowie auf allen dartiberliegenden Ebenen, in deren Summe die Zuweisung einfliel3t.

B Anderungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurdcknehmen. Wenn Ihre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Gber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.71 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden

Zur Anzeige und Bearbeitung zeitbasierter Finanzwerte missen Sie diese in der Feldkonfiguration
hinzuflgen. Alle weiteren Schritte sind optional.
Administration
> Flgen Sie das Feld in der Feldkonfiguration hinzu (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder
konfigurieren" auf Seite 158).
+ Optional wahlen Sie auch die zugehorigen Ressourcentypen aus (z.B. Aufwand,
Ausstattung/Geréate und Material).
+ Dieser Schritt setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.
> Optional schranken Sie Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences die Bearbeitung von
Restaufwand ein, so dass dieser nicht fir Ressourcentypen bearbeitet werden kann, zu denen Sie
auschlieBlich Finanzwerte eingeben mochten (z.B. Aufwand, Ausstattung/Gerate und Material,
siehe "9.12.26 Bearbeitbare Ressourcentypen” auf Seite 171).
+ Dieser Schritt setzt das Recht Verwaltung - Anwendung — Einrichtung voraus, uber das Clarity
PPM Anwendungs-Administrator*innen in der Grundeinstellung verfigen.
Optionale Konfiguration
> Figen Sie das Feld als Anzeigespalte hinzu (siehe "7.15.3 Spalten” auf Seite 121).
> Wahlen Sie das Feld als Gitterwert aus (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 126).
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7.8 Listenfelder bearbeiten

Per Klick in Tabellenzellen der hierarchischen Liste linker Hand bearbeiten Sie die angezeigten
Investitionen, Teameintrage, Phasen, Aufgaben, Meilensteine und Zuweisungen.

B Anderungen werden erst beim Speichern Uber die Symbolleiste (ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

o Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Gber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.8.1 Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine umbenennen

Sie konnen Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteinen umbenennen.

Klicken Sie dazu jeweils in die zugehdorige Zeile in der Spalte Name und driicken [F2] oder [Return].
Geben Sie den gewlnschten Namen ein.

Driicken Sie [Return] zur Bestéatigung oder [Esc] zum Abbrechen.

Alternativ starten Sie das Umbenennen uber das Kontextmenu.

7.8.2 IDsvon Phasen, Aufgaben und Meilensteinen bearbeiten

Wenn die Automatische Nummerierung fur das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist, kdnnen Sie die
IDs von Phasen, Aufgaben und Meilensteine bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld und geben die gewlnschte ID ein.

Die ebenfalls in der Ansicht angezeigten IDs von Investitionen und Ressourcen/Rollen/Teams
konnen Sie hier nicht bearbeiten.

7.8.3 Anfang, Ende und Dauer von Objekten bearbeiten

Sie konnen Anfang, Ende und Dauer von Nicht-Projekt-Investitionen, Phasen, Aufgaben und
Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Anfang und Ende von Projekten und eigenen Investitionstypen
konnen Sie nicht bearbeiten, da diese von der Gesamtdauer zugehoriger Phasen, Aufgaben und
Meilensteine abhangen.
Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen konnen Sie nur andern, solange der Status Nicht
gestartet ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statuspriifung konnen Sie ausschalten
(siehe "9.12.27 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 171).
> Anderungen von Anfang und Ende wirken sich auch auf iber- und untergeordnete Objekte sowie
auf die Verteilung der Zuweisungen aus (siehe unten).
In der Grundeinstellung wird bei Anderung des Felds Anfang einer Aufgabe oder Phase in der
Liste das Ende um die gleiche Anzahl an Arbeitstagen nach dem Basiskalender verschoben, so
dass die Dauer erhalten bleibt. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die
Beibehaltung der Aufgabendauer Gber die Suchoptionsliste itd AE Preferences deaktivieren
(siehe "9.12.29 Aufgabendauer beibehalten” auf Seite 172). In diesem Fall hat die Anderung des
Felds Anfang hat keine Auswirkung auf das Ende.
In jedem Fall kénnen Sie dber den linken Rand des Balkens einer Phase oder Aufgabe im
interaktiven Gantt-Diagramm den Anfang unabhéngig vom Ende dndern (siehe "7.11 Interaktive
Gantt-" auf Seite 107).
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> Alternativ andern Sie die Dauer einer Phase oder Aufgabe, die in Arbeitstagen nach dem

Basiskalender innerhalb der tatsachlichen Dauer der Phase oder Aufgabe angegeben wird. Bei

einer Anderung der Dauer wird das Ende entsprechend angepasst.

+  Bei Anderung der Dauer einer Phase werden deren Aufgaben proportional geandert. (z.B.
bewirkt die Anderung der Dauer einer Phase von 8 auf 6 Wochen eine Anderung der Dauer
einer zugehorigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen). Ebenso bewirkt die Anderung der Dauer einer
Nicht-Projekt-Investition oder Aufgabe (direkt oder indirekt Uber eine Phase) eine proportionale
Anderung zugehdriger Zuweisungen.

+ Bei Erweiterung einer Zuweisung tuber Anfang oder Ende der zugehorigen Aufgabe oder Nicht-
Projekt-Investition hinaus wird auch die Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition erweitert, so
dass sie die Zuweisung einschliel3t. Bei Erweiterung einer Aufgabe wird gegebenenfalls die
zugehorige Phase und bei Erweiterung einer Phase das Projekt erweitert. Beim Verkirzen
werden zugeharige Objekte nicht angepasst.

+  Wenn Sie die Dauer einer Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie
vor der Anderung auf die Arbeitsstunden wahrend der neuen Restdauer verteilt (zwischen Ist-
Aufwand bis und Ende). Der Aufwand pro Intervall Idsst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis
die Anderungen tibernommen oder verworfen wurden.

Mit der Option Allokation (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen
werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Allokation Ubernommen.

7.8.4 Restaufwand von Aufgaben und Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen den geschatzten Restaufwand einer Aufgabe oder Zuweisung bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld und geben den gewlinschten Wert ein.

> Wenn Sie Restaufwand zu einer Aufgabe eingeben, wird dieser mit derselben Verteilung wie vor
der Anderung auf die zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams verteilt. Wenn Sie
beispielsweise den Aufwand einer Aufgabe von 40 auf 80 Stunden setzen, wobei eine Ressource
mit 30 und eine mit 10 Stunden gebucht war, wird die erste Ressource auf 60 Stunden und die
zweite auf 20 Stunden gesetzt. Der Aufwand pro Zuweisung und der Aufwand pro Intervall lassen
sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen tibernommen oder verworfen wurden.

> Wenn Sie den Restaufwand einer Zuweisung direkt oder Uber die zugehorige Aufgabe andern,
wird der neue Wert gleichmaBig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand
bis und Ende). Die vorige Planung wird dabei berschrieben. Der Aufwand pro Intervall I&sst sich
dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen ibernommen oder verworfen wurden.
Mit der Option Allokation (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen
werden die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Allokation ibernommen.

7.8.5 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie konnen als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe

Weise bearbeiten, wie den Restaufwand.

Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewunschten Wert ein.

> Bei der Anderung eines eigenen zeitbasierten Finanzwertes fir eine Zuweisung wird der Wert tber
die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung
Uberschrieben. Das Auslastungsmuster wird bei der automatischen Verteilung berticksichtigt.

7.8.6 Auslastungsmuster von Projektaufgaben-Zuweisungen bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben konnen Sie das Auslastungsmuster bearbeiten.
Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.
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7.8.7 Mitarbeiter - OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten

Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.
Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

7.8.8 Investitionsstatus bearbeiten

Bei Investitionen konnen Sie den Investitionsstatus bearbeiten. Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

7.8.9 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen zusatzliche Listenfelder bearbeiten, fir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158).

Dies wird unterstiitzt bei den meisten Clarity PPM-Standardfeldern sowie bei allen eigenen in der
Liste angezeigten Feldern aulRer Feldern der Typen Berechnet, Formel und URL.

Um Suchoptionslistenfelder zu andern, klicken Sie auf die Lupe, um einen Wert einzugeben. Klicken
Sie auf den Papierkorb, um das Feld zu leeren (Suchoptionslisten-Feld mit einem Wert) oder um den
gewahlten Eintrag zu entfernen (Suchoptionslisten-Feld mit mehreren Werten).

7.8.10 Listenfelder kopieren

Sie konnen bearbeitbare Feldwerte per Drag-and-Drop nach oben oder unten kopieren. Dabei werden
Felder mit Suchoptionslisten unterstitzt und Einschrankungen flr Feldwerte bertcksichtigt.

Dies setzt voraus, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Investition, Phase/Aufgabe,
Meilenstein oder Zuweisung.

Bei Investitionen wird auch nach dem Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle
eigenen Investitionstypen gelten dabei als derselbe Typ.
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7.9 Kontextmenii flir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, eine Phase, eine Aufgabe, einen Meilenstein oder
eine Zuweisung und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehorige Kontextmen zu 6ffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfiigbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen
hinzufligen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 156).

7.9.1 Eigenschaften 6ffnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmend flr Investitionen, Phasen, Aufgaben,
Meilensteine und Zuweisungen verflgbar. Hier 6ffnen Sie die zugehdrige Clarity PPM-Detailansicht.
Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab gedffnet. Phasen, Aufgaben, Meilensteine und
Zuweisungen werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning
geoffnet.

7.9.2 Aufgabe erstellen
Die Option Aufgabe erstellen ist im Kontextmend flr Projekte, Phasen und Aufgaben ohne
Zuweisungen verflgbar. Letztere werden beim Anlegen einer zugehdrigen Aufgabe zur Phase.

Details zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "7.10.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen
erstellen" auf Seite 104.

7.9.3 Automatische Terminplanung

Die Option Automatische Terminplanung ist im Kontextmend fir Projekte verfiigbar und ruft die
Standardfunktion von Clarity PPM zur Terminplanung fur ein Projekt auf.

Folgendermalen flihren Sie die automatische Terminplanung flr ein Projekt durch:

> Bewegen Sie den Mauszeiger Uber das gewunschte Projekt.

> Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen des Projekts.

> Wahlen Sie die Option Automatische Terminplanung, um das zugehorige Fenster zu 6ffnen.

PROJEKT - AUTOMATISCHE TERMINPLANUNG X

[ o[ woomcoren]

> Hier greifen Sie auf dieselben Optionen zu, wie bei der automatischen Terminplanung in der
Ansicht PPM Gantt, mit Ausnahme der in itd Advanced Resource Planning nicht verfligbaren
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Option Nach Planung veroffentlichen. Bei Bestatigung per Klick auf OK wird die automatische
Projektplanung direkt ausgefihrt. Bitte wenden Sie sich fir Details Uber die Einstellungen und das
Verhalten der automatischen Terminplanung an die Dokumentation von Clarity PPM.

7.9.4 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuordnen ist im Kontextmendi fiir Investitionen und Zuweisungen zu
Aufgaben verfiigbar. Hier ibernehmen Sie flr jeden Teameintrag der ausgewahlten Investition oder
fir den Teameintrag der ausgewahlten Zuweisung den Restaufwand der zugehorigen Zuweisungen
als Allokation. Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefuhrt.

7.9.5 Aufgabe ein- oder ausriicken

Die Optionen Aufgabe einriicken und Aufgabe ausriicken sind im Kontextmeni zu Phasen,
Aufgaben und Meilensteinen verfiigbar. Hier gliedern Sie diese in eine vorhergehende Aufgabe oder
Phase ein oder entfernen sie aus dieser. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.10.3 Aufgaben,
Meilensteine und Phasen ein- und ausrticken" auf Seite 104.

7.9.6 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmen flr Aufgaben und Zuweisungen ohne Ist-Aufwand sowie fir
Meilensteine verflgbar. Vor dem Loschen werden Sie zur Bestatigung aufgefordert.

Phasen konnen Sie erst nach Ausriicken oder Loschen aller zugehorigen Aufgaben und Meilensteine
|6schen.

7.9.7 Auf effektive Rolle zuriicksetzen

Die Option Auf effektive Rolle zuriicksetzen ist im Kontextmen( flr Zuweisungen von Ressourcen
und Teams ohne Ist-Aufwand verfligbar.

Der Zuweisung wird wieder die zugehaorige effektive Rolle zugewiesen. Gibt es fur die Rolle schon
einen Teameintrag in der Investition, wird ein neuer Teameintrag fur eine Kopie der Rolle angelegt.

7.9.8 Aufgabenabhangigkeiten

Die Option Aufgabenabhangigkeiten ist im Kontextmend fir Aufgaben und Meilensteine zu
Projekten verfligbar. Hier 6ffnet sich ein Fenster, in dem Sie Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und
Meilensteinen sehen und bearbeiten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "7.10.5 Abhangigkeiten
zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben” auf Seite 105.

7.9.9 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Kontextmend fiir Projekte verfligbar, die aufgrund von Anderungen
gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning vorgenommen wurden.

Jede Nutzer*in kann uber das Kontextmenu Projekte entsperren, die durch seine eigenen
Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Uber das Kontextmend alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auBerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte kdnnen nur
uber die zugehorige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

7.9.10 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmenu fur Investitionen und Phasen verfigbar.
Hier klappen Sie die gesamte Unterstruktur der gewahlten Investition oder Phase auf.
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7.9.11 Umbenennen

Die Option Umbenennen ist im Kontextmend flr Investitionen, Phasen, Aufgaben und Meilensteine
verfiigbar. Driicken Sie [Return] zur Bestatigung oder [Esc] zum Abbrechen. Die Anderung wird beim
Speichern Uber die Symbolleiste tibernommen. Aktualisieren Sie zum Zuriicknehmen der Anderung
die Ansicht, ohne zu speichern.

7.9.12 Geeignete Ressourcen anzeigen

Die Option Geeignete Ressourcen anzeigen (nach Rolle, OSP und Qualifikationen) ist flr

Zuweisungen von Rollen verfugbar.

Bei Auswahl der Aktion werden folgende Filter flir die Liste Ressourcen (ibernommen.

Fehlende Filterfelder werden automatisch hinzugefiigt. Wenn Mitarbeiter — OSP-Einheit oder

Qualifikationen im Teameintrag der Rolle leer sind, werden diese ignoriert.

> Primare Rolle von der ausgewahlten Rolle.

> OSP-Einheit der Ressource von Mitarbeiter - OSP-Einheit des zugehdrigen Teameintrags.

> Qualifikationen von den fiir den Teameintrag ausgewahlten Fahigkeiten.

> Qualifikation-Ubereinstimmung setzt voraus, dass alle Qualifikationen Ubereinstimmen
(alternativ: mindestens eine Qualifikation).

Bitte beachten Sie: Filter und Abgleich von Qualifikationen sind standardmanig nicht verfigbar, da

diese in Clarity 16.2.3 von der alten Qualifikationshierachie zu den flachen MUX-Qualifikationen

umgeschaltet wurden. Mit folgenden Feature-Toogles konnen Sie aber entweder mit der alten

Qualifikationshierachie weiterarbeiten oder das Attribut Qualifikationen zu Teameintragen von

Rollen hinzufligen, um die MUX-Qualifikationen zu verwenden:

> 9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden: siehe Seite 164.

> 9.12.7 MUX-Qualifikationen flir Teameintrage von Rollen verwenden: siehe Seite 164.

7.9.13 Investitions-Team anzeigen

Die Option Investitions-Team anzeigen ist fur Investitionen verfuigbar. Hier filtern Sie die Liste der
Ressourcen nach der Investition, so dass diese nur noch Teammitglieder der Investition anzeigt.
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7.10 Mit Aufgaben, Meilensteinen und Phasen arbeiten

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie Aufgaben, Meilensteine und Phasen zu einem Projekt
oder einem eigenen Investitionstyp erstellen und diese bearbeiten.

7.10.1 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen

Folgendermalen erstellen Sie eine Aufgabe zu einer Investition, einer Phase oder einer Aufgabe ohne

Zuweisungen. Durch die Erstellung einer Aufgabe zu einer anderen Aufgabe wird diese zur Phase. Da

Sie nur Aufgaben ohne Zuweisungen in Phasen umwandeln konnen, ist ist die Option Aufgabe

erstellen im Kontextmeni zu Aufgaben mit Zuweisungen nicht verflgbar.

> Bewegen Sie den Mauszeiger Uber die gewlinschte Investition, Phase oder Aufgabe.

> Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Investition, Phase oder Aufgabe.

> Wahlen Sie die Option Aufgabe erstellen, um eine neue Zeile flr die neue Aufgabe einzufiigen.

> Wabhlen Sie im Meni am linken Rand der Zeile fiir die neue Aufgabe den gewlinschten Aufgaben-

Typ aus: Aufgabe, Schliisselaufgabe, Meilenstein oder Schliisselmeilenstein.

Geben Sie die gewlinschten Werte fiir die Felder Name, Anfang, Ende und/oder Dauer ein.

> Wenn die Einstellung Automatische Nummerierung fUr das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist,
konnen Sie die gewunschte ID in das zugehorige Feld eingeben.

> Klicken Sie zur Bestatigung auf die Schaltflache Speichern in der Symbolleiste der Ansicht.
Klicken Sie zum Abbrechen auf die Schaltflache Aktualisieren und beantworten die
anschlieBende Frage, ob Ihre Anderungen gespeichert werden sollen, mit Nein.

\"

7.10.2 Mit Phasen arbeiten

Sie konnen jede Aufgabe, die keine Zuweisungen hat, in eine Phase umwandeln, indem Sie eine
weitere Aufgabe dazu erstellen (siehe "7.10.17 Aufgaben, Meilensteine und Phasen erstellen” auf Seite
104) oder eine darauf folgende Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase einrlicken (siehe "7.10.3
Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausrlcken” auf Seite 104).

Nach der Umwandlung einer Aufgabe in eine Phase konnen Sie Uber das zugehorige Kontextmenu
weitere Aufgaben und Meilensteine zu dieser erstellen (siehe "7.10.1 Aufgaben, Meilensteine und
Phasen erstellen” auf Seite 104).

Sie konnen aulerdem bestehende Aufgaben, Meilensteine und Phasen zu einer Phase hinzuflgen,
indem Sie diese per Drag-and-Drop eingliedern (siehe "7.10.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen
verschieben und kopieren” auf Seite 105) oder einriicken (siehe "7.10.3 Aufgaben, Meilensteine und
Phasen ein- und ausriicken” auf Seite 104).

Die Gliederungstiefe von Phasen und Unterphasen ist dabei unbegrenzt.

Durch Ausrlcken oder Loschen aller zugehorigen Aufgaben, Meilensteine und Phasen wandeln Sie
eine Phase wieder in eine Aufgabe um.

7.10.3 Aufgaben, Meilensteine und Phasen ein- und ausriicken

Sie konnen eine Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase unter einer Phase oder unter einer
anderen Aufgabe ohne Zuweisungen einrlicken, was letztere zur Phase macht. Durch Ausrticken
oder Loschen aller Aufgaben, Meilensteine und Phasen in einer Phase wandeln Sie diese wieder in
eine Aufgabe um.

Bewegen Sie zum Ein- oder Ausrlicken einer Aufgabe oder eines Meilensteins den Mauszeiger auf
den zugehdrigen Listeneintrag und klicken die drei Punkte an.

Wahlen Sie dann die gewunschte Aktion:

> Aufgabe einriicken, die auf eine Phase oder eine andere Aufgabe folgt.
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> Aufgabe ausriicken bewegt eine eingerlickte Aufgabe, einen Meilenstein oder eine Phase um eine
Gliederungsebene nach oben. Durch Ausriicken oder Ldschen aller Aufgaben, Meilensteine und
Phasen unter einer Phase wandeln Sie diese wieder in eine Aufgabe um.

Sie konnen eine Aufgabe, einen Meilensteins oder eine Phase auch per Drag-and-Drop in eine Phase

eingliedern oder aus dieser ausgliedern (siehe "7.10.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen

verschieben und kopieren” auf Seite 105).

Das Ein- oder Ausrlcken wird ohne Rickfrage direkt ausgefiihrt.

7.10.4 Aufgaben, Meilensteine und Phasen verschieben und kopieren

Sie konnen die Reihenfolge und Gliederungsebene von Aufgaben, Meilensteinen und Phasen per

Drag-and-Drop dndern. Anderungen werden ohne Bestéatigung direkt Gibernommen.

Halten Sie wahrend der folgenden Schritte die Taste [Strg] gedriickt, um das ausgewahlte Objekt zu

kopieren, statt es zu verschieben. Dies ist nur flir Objekte moglich, deren ID im Zielprojekt noch nicht

vorhanden oder leer ist. Phasen werden mit ihrer Unterstruktur kopiert. Auch Zuweisungen werden

kopiert. Bitte beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls Teameintrage fur die zugewiesenen

Ressourcen, Rollen und Teams angelegt werden miissen. In diesem Fall bendttigen Sie flr diese

Funktion zusatzlich zum Recht Projekt — Bearbeiten das Recht Ressource — Vormerken.

> Klicken Sie auf das Symbol des zu verschiebenden Objekts, halten die Maustaste gedrickt und
verschieben das Objekt bei gedrickter Maustaste an die Zielposition.

> Ziehen Sie das Objekt nach oben, um es vor dem Zielobjekt einzufiigen, oder nach unten, um es
nach dem Zielobjekt einzufligen.

> Lassen Sie die Maustaste los, um den Vorgang abzuschlielRen.

7.10.5 Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben

Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden nur in Projekten unterstitzt.

Erflllte Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen werden im Gantt-Diagramm als blaue

Pfeile angezeigt. Verletzte Abhangigkeiten werden als rote Pfeile angezeigt. Folgendermalen 6ffnen

Sie eine Liste der Abhangigkeiten einer Aufgabe oder eines Meilensteins, in der Sie auch neue

Abhangigkeiten anlegen konnen:

> Flhren Sie einen Doppelklick auf eine Abhangigkeit im Gantt-Diagramm aus ODER

> Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Aufgabe oder einen Meilenstein in der hierarchischen
Liste linker Hand, klicken Sie auf die nebenstehenden drei Punkte und wahlen im zugehorigen
KontextmenU die Option Aufgabenabhangigkeiten aus.

Jede dieser Aktionen 6ffnet jeweils das Fenster Aufgabenabhangigkeiten fir die ausgewahlte

Aufgabe oder den Meilenstein:
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AUFGABENABHANGIGKEITEN - RISK RESPONSE AND MITIGATION PLAN X

NEUE ABHANGIGKEIT ERSTELLEN

ABHANGIGE AUFGARE VERZOGERUNG

v 0,00
BEZIEHUNG: VERZOGERUNGSTYP
Vorganger w Taglich w
TYP:
Ende-Anfang ~
== HINZUFUGEN i= ABHANGIGKEITSLISTE
Abhdngige Aufgabe Abhdngiges Projekt  Beziehung  Typ Verzdgerung Verzogerungstyj
Define Resource Plan Change Mgt for Inter... Vorganger  Anfang-Anfa.. 0,00 Taglich
Identify Infrastructure Requ... Change Mgt for Inter... Nachfolger Ende-Anfang 0,00 Taglich
Complete Project Plan Change Mgt for Inter... Nachfelger Ende-Anfang 0,00 Taglich

> (Geben Sie zum Erstellen einer Abhangigkeit unter Neue Abhangigkeit erstellen die gewlnschten
Parameter ein. Wenn der Nachfolger nicht unmittelbar auf den Vorganger folgen soll, geben Sie
eine Verzogerung in Tagen oder Prozent an. Prozentangaben beziehen sich auf die Dauer des
Vorgangers. Klicken Sie zum Erstellen der Abhangigkeit auf die Schaltflache Hinzufiigen in der
Symbolleiste in der Mitte des Fensters, um die Abhangigkeit zu erstellen.
Bei Auswahl der Option Folgetermine bei Erstellung von Abhéngigkeiten verschieben im
Register Allgemein der Einstellungen werden Abhangigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese
verletzt werden, automatisch erfUllt, indem der gewéahlte Nachfolger zusammen mit etwaigen
eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft verschoben wird.
Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhangigkeiten zwischen dem Nachfolger und
dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfillt werden. Wenn aullerdem
zum gewahlten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand erfasst wurde oder
die Option Von automatischer Terminplanung ausschlieBen gewahlt wurde, werden die jeweilige
Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.

> Wahlen Sie Felder in der Liste in der unteren Halfte der Ansicht aus, um diese zu bearbeiten.

> Wahlen Sie eine Abhéangigkeit in der Liste unten aus und klicken auf Loéschen, um sie zu I6schen.

> Wahlen Sie eine Abhéngigkeit in der Liste unten aus und klicken auf Offnen, um die zugehdorige
Detailansicht zu 6ffnen.
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7.11 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuweisungen nach Investition blenden Sie liber das Men( Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken flr Investitionen, Aufgaben, Phasen und Meilensteine sowie Zuweisungen
separat ein oder aus.

Gantt-Balken fiir Aufgaben, Phasen und Meilensteine werden mit deren Abhangigkeiten angezeigt.
Zusatzlich konnen Sie Uber das Menl Visualisierung kritische Pfade fir Projekte hervorheben.

7.11.1  Gantt-Balken fiir Investitionen

Gantt-Balken fir Investitionen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Investitionen im
Mendu Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Sie konnen Gantt-Balken fir Nicht-Projekt-Investititionen, jedoch nicht flir Projekte und eigene
Investitionstypen, per Drag-and-Drop verschieben, den Start oder das Ende anpassen.

Anderungen an Nicht-Projekt-Investitionen werden fr alle zugehdrigen Zuweisungen tbernommen,
auch wenn diese nicht angezeigt werden. Beim Verschieben einer Nicht-Projekt-Investition werden
auch zugehorige Zuweisungen verschoben. Bei Anderung der Dauer einer Nicht-Projekt-Investition
andert sich wird die Dauer zugehoriger Zuweisungen proportional (z. B. reduziert eine Anderung der
Investitionsdauer von 8 auf 6 Wochen eine zugehdrige Zuweisung von 4 auf 3 Wochen).

Dabei werden auch bei allen betroffenen Zuweisungen die jeweils angezeigten Restaufwande pro
Intervall, proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazitat der jeweiligen Rolle, der Ressource
oder des Teams wahrend der neuen Restdauer verteilt.

Anfang und Ende von Projekten und eigenen Investitionstypen hangen immer von den Daten
zugehoriger Phasen, Aufgaben und Meilensteine ab und konnen nicht direkt bearbeitet werden.

7.11.2 Gantt-Balken fiir Aufgaben und Phasen

Gantt-Balken fur Aufgaben und Phasen, Symbole fir Meilensteine und Abhangigkeiten zwischen
Aufgaben und Meilensteinen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Aufgaben und
Phasen im Mendi Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Im Modus Zuweisungen nach Investition konnen Sie Gantt-Balken fir Aufgaben und Phasen mit der
Maus verschieben, den Start oder das Ende anpassen. Auch Meilensteine konnen Sie verschieben.
Anfang und Ende von Aufgaben kénnen Sie nur andern, solange der Status Nicht gestartet ist und
kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statuspriifung kénnen Sie ausschalten (siehe "9.12.27
Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 171).

Wenn Sie eine Phase verschieben oder deren Dauer dndern, werden zugehdrige Aufgaben und
Meilensteine proportional geandert (z.B. reduziert sich bei Anderung der Dauer einer Phase von 8 auf
6 Wochen die Dauer einer zugehorigen Aufgabe von 4 auf 3 Wochen).

Ebenso bewirkt das Verschieben oder die Anderung der Dauer einer Aufgabe (direkt oder indirekt
Uber eine Phase) eine proportionale Anpassung zugehoriger Zuweisungen.

Dabei werden auch bei allen betroffenen Zuweisungen die jeweils angezeigten Restaufwande pro
Intervall proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazitat der jeweiligen Rolle, der Ressource oder
des Teams wahrend der neuen Restdauer verteilt.

Das Verschieben oder Verlangern einer Aufgabe oder eines Meilensteins tber Anfang oder Ende der
zugehorigen Phase hinaus erweitert auch die Phase, so dass deren Dauer die Aufgabe einschliel3t.
Ebenso wird beim Verschieben oder Verlangern einer Phase gegebenenfalls auch das zugehorige
Projekt oder die Investition erweitert.

Die Verklrzung von Aufgaben und Phasen hat keine Auswirkung auf Gibergeordnete Objekte.
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7.11.3 Gantt-Balken fiir Zuweisungen

Gantt-Balken fir Zuweisungen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Zuweisungen im
Mend Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.

Solange Gantt-Balken fir Zuweisungen angezeigt werden, kdnnen Sie den Restaufwand pro Intervall
nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Zuweisungen oder andern deren Dauer,
indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Anfang und Ende von Zuweisungen kdnnen Sie nur andern, solange der Status Nicht gestartet ist
und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprifung kdnnen Sie ausschalten (siehe "9.12.27
Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 171).

Bei der Anpassung einer Zuweisung werden die jeweils angezeigten Restaufwande pro Intervall
proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazitat der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des
Teams wahrend der neuen Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand bis und Ende).
Das Verschieben oder Verlangern einer Zuweisung iber Anfang oder Ende der zugehdrigen Aufgabe
oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren
Dauer die Zuweisung einschlielt. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die
zugehorige Phase und das zugehorige Projekt entsprechend angepasst.

Die Verklrzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Aufgabe, Phase
oder Investition.

7.11.4 Abhdngigkeiten erstellen und bearbeiten

Sie konnen Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen erstellen, indem Sie den
gewdlnschten Vorganger anklicken und die Abhangigkeit dann bei gedrickter Maustaste zum
gewdlnschten Nachfolger ziehen.

Wenn Sie eine Abhangigkeit erstellen, werden entsprechend Ihrer Einstellungen und der
Eigenschaften des Nachfolgers und von dessen Nachfolgern die betroffenen Aufgaben und/oder
Meilensteine geegebenenfalls automatisch geschoben, um die neue Abhangigkeit zu erfiillen (siehe
'7.10.5 Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen eingeben" auf Seite 105).
Bestehende Abhangigkeiten 6ffnen Sie per Doppelklick auf den zugehorigen Pfeil zur Bearbeitung.

7.11.5 Abhangigkeiten nicht angezeigter Aufgaben oder Meilensteine

Ein spezielles Symbol zeigt Abhangigkeiten von nicht angezeigten Aufgaben oder Meilensteinen an:
Dieses Symbol neben einer Aufgabe oder einem Meilenstein zeigt an, dass die Aufgabe oder der
Meilenstein mindestens eine Abhangigkeit zu einer aktuell nicht angezeigten anderen Aufgabe
oder einem Meilenstein hat. Es wird rot, wenn eine solche Abhangigkeit verletzt wird. Klicken Sie
auf das Symbol, um die zugehorigen Projekte und Aufgaben oder Meilensteine anzuzeigen.
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7.11.6 Kritische Pfade von Projekten anzeigen
Im MenU Visualisierung schalten Sie die Anzeige kritischer Pfade flr Projekte ein oder aus.
Kritische Pfade werden durch Hervorhebung der zugehorigen Aufgaben in Rot angezeigt:

> ZUWEISUNGEN

;J‘.ﬁ;ewsmgm nach Investition - & <  monatev 8 & ANZEIGEN [Mv > P (<] BE v 0 0
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Marz 20 Apr. 20 Mai 20 Juni 20 Juli 20 Aug. 20 Sep. 20 0Okt. 20
4 [, Change Mgt for Internal Portal 06.042020 15102020 1.440,0 1.440,0 ’ 28001 0 120 el 5610 . 1750 S

4 & Initiation Phase 06.042020  06.04.2020
< Initiating Process Complete 06.04.2020  06.04.2020 .
4 & Planning Phase 06.042020  03.07.2020 360,0 360,0 \
> [ Define Scope Change and Control Process  06.04.2020  10.04.2020 40,0 40,0
> & Define Resource Plan 13.04.2020  24.04.2020 80,0 80,0
» [ Risk Response and Mitigation Plan 13.04.2020  24.04.2020 80,0 80,0
> [ Identify Infrastructure Requirements 27.042020  29.05.2020 80,0 80,0 AT
> & Complete Project Plan 27.042020  03.07.2020 80,0 80,0 & 0 8
£ Planning Phase Gate Complete 03.07.2020  03.07.2020 +
4 & Design Phase 06.072020  13.08.2020 320,0 320,0 p—— 0
> [ Requirements Definition 06.072020  30.07.2020 160,0 160,0 S—C
» & Functional and Technical Design 31.072020  13.08.2020 160,0 160,0 ] [ R
< Design Phase Gate Complete 13.08.2020  13.08.2020 *

7.11.7 Anderungen speichern oder verwerfen

Abhangigkeiten zwischen Aufgaben und Meilensteinen von Projekten werden ohne Bestatigung

direkt angelegt.

Anderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

B Ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste (ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Giber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
moglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.12 Auslastung und Kapazitat

Im Modus Zuweisungen nach Investition zeigt die untere Halfte der Ansicht zunachst alle
Ressourcen, Rollen und Teams, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Rollen werden am Schluss
angezeigt.

Im Register Auslastung — Spalten |hrer Einstellungen konnen Sie anzuzeigende Ressourcenfelder
auswahlen (siehe "7.15.4 Auslastung — Spalten” auf Seite 122.

Sie konnen diese Ansicht filtern (siehe "7.12.5 Ansicht filtern" auf Seite 111).

Optional werden auch Auslastung und Kapazitat der Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

> ZUWEISUNGEN

ZJ-w:‘ewaJnge'v nach Investition v « < Monatev % $ ANZEIGEN [Rv > » © AKTUALISIEREN 12 NACH EXCEL EXPORTIEREN | lils VISUALISIERUNG v &3 EINSTELLUNGEN @ HILFE }

Name Anfang Ende Gesamtaufwand ~ Restaufwand  Apr.'23 Mai 23 Juni ‘23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov.'23 Dez.'23
& Advanced Resource Planning Roll-out 29.09.2023  14.012024

[# AlLin on value 08072022 25122024

@ AP Architecture Consolidation 02022023 31102023

> RESSOURCEN

Name Apr.'23 Mai 23 Juni 23 Juli 23 Aug. 23 Sept. 23 Okt. 23 Nov.'23 Dez.'23
2 Amos, Cheryl Enginee:
2 Andersson, Peter Engineel

2 Arpel, lan Business Analys!

2 Awad, Rashid Engineer
2 Baker, Isaac Manage

2 Barry, Debra Prod

2 Bauer, Joyce A

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufwand / Restaufwand Anzeige Eintrag 1-7 von 138

7.12.1 Visualisierung: Farbkodierte Tabelle oder Histogramm

Fur die Auslastungsansicht sind zwei Anzeigemodi verfigbar. Dabei basiert die angezeigte

Auslastung jeweils auf dem Restaufwand aus Zuweisungen.

> Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |Ihrer Einstellungen werden Auslastung und
verbleibende Kapazitat der angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams in Zahlen angezeigt, die
mit Signalfarben hinterlegt sind.

Die Farbe zeigt niedrige (weil3), optimale (grtin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von

Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "7.15.7 Auslastung" auf Seite 125).

> Alternativ zeigen Sie mit Histogramm anzeigen im Menu Visualisierung in der Symbolleiste die
Auslastung und Kapazitat als grafisches Histogramm an, in dem ein farbiger Stapel flr die
Auslastung einer gepunkteten Kapazitatslinie gegenubersteht.

Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird die Option Auslastung anzeigen ignoriert.

Auch im Histogramm zeigen Signalfarben eine optimale Auslastung oder Uberlast an, es werden

aber nur die Grenzwerte fur die Auslastungswarnung und Uberlastwarnung beriicksichtigt:

+ Die gepunktete horizontale Linie zeigt die Kapazitat der Rolle, der Ressource oder des Teams.

« Aufwand unterhalb des Grenzwerts fir die Auslastungswarnung wird griin angezeigt.

+  Weiterer Aufwand zwischen den Grenzwerten fir die Auslastungswarnung und die
Uberlastwarnung wird rot angezeigt.

+  Weiterer Aufwand oberhalb der Uberlastgrenze wird rot angezeigt.

Die Grenze fir niedrige Auslastung wird hier ignoriert (siehe "7.15.7 Auslastung" auf Seite 125).
Bitte beachten Sie, dass das Histogramm im Einzelinvestitions-Modus auch zum grafischen
Vergleich von Gesamtaufwand und Allokation oder Zusage verwendet werden kann (siehe
"7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 114).
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7.12.2 Auslastung und verbleibende Kapazitat
In diesem Modus sind die flr ein Intervall angezeigte Auslastung und verbleibende Kapazitat immer

global, basierend auf verbleibendem Restaufwand aller Zuweisungen in diesem Intervall und nicht
durch den Zuweisungsfilter eingeschrankt.

7.12.3 Ist-Aufwand anzeigen
Optional bericksichtigen Auslastung und verbleibende Kapazitat im aktuellen Intervall erfassten Ist-
Aufwand (siehe "9.12.24 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazitat berlicksichtigen" auf Seite 170).

In der Tabellendarstellung wird der Ist-Aufwand dann von der verbleibenden Kapazitat abgezogen,
zahlt aber nicht zur Auslastung. Im Histogramm zahlt er mit dieser Einstellung zur Auslastung.

7.12.4 Details der Auslastung und Kapazitat anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Tabellenzelle oder ein Histogramm-Segment, um die
zugehorigen Werte anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Tabellenzelle oder ein Histogrammsegment, um die zugehorigen Investitionen
anzuzeigen. Sie konnen die Liste per Klick auf die Spaltenkopfe sortieren. Die anzuzeigenden Spalten
legen Sie in den Einstellungen fest, siehe "7.15.4 Auslastung — Spalten" auf Seite 122.

7.12.5 Ansicht filtern

Ohne Filter werden alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die Sie Zugriffsrechte haben.
Rollen werden dabei am Schluss aufgelistet. Der Abschnitt "4.4 Auslastungsansicht filtern" auf Seite
27 beschreibt, wie Sie Filterbedingungen fur Ressourcen, Rollen und Teams hinterlegen.
Verwenden Sie den Schnellfilter Investitions-Team anzeigen im Kontextmenu einer Investition, um
nur zugehorige Teammitglieder anzuzeigen.

7.12.6 Ressource, Rolle oder Team auswahlen

Bei Auswahl einer Zuweisung in der hierarchischen Liste oben links wird die zugehorige Rolle, die
Ressource oder das Team in der Auslastungsansicht ebenfalls automatisch ausgewahlt.

7.12.7 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop zuweisen

Ziehen Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein Team von der Auslastungsansicht auf eine Aufgabe
oder Nicht-Projekt-Investition, um eine neue Zuweisung zu erstellen.

Sie konnen aullerdem bestehende Zuweisungen anderer Ressourcen, Rollen und Teams in derselben
Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition duplizieren, indem Sie eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team bei gedriickter [Strg]-Taste darauf ziehen.

Bei Projekten wird die Einstellung Zuweisungspool berucksichtigt:

> Mit Nur Team konnen Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.

> Mit Resourcenpool konnen Sie alle verfligbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuricknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.12.8 Ressource Rolle oder Team per Drag-and-Drop ersetzen

Um die Rolle, die Ressource oder das Team in einer bestehenden Zuweisung zu ersetzen, ziehen Sie
die stattdessen zuzuweisende Rolle, die Ressource oder das Team aus der Auslastungsansicht auf
die Zuweisung.

Bei Projekten wird die Einstellung Zuweisungspool berlcksichtigt:

> Mit Nur Team konnen Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.

> Mit Resourcenpool konnen Sie alle verfligbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

Die Ersetzung von Rollen in Zuweisungen kann deaktiviert werden (siehe "9.12.317 Ersetzung von
Rollen in Zuweisungen deaktivieren" auf Seite 173).

B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern tber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuricknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

7.12.9 Zuweisungen kopieren

Sie konnen jede Zuweisung kopieren, indem Sie eine im Baum angezeigte Rolle, eine Ressource oder
ein Team auf eine andere Projektaufgabe oder ein Nicht-Projekt-Investitions-Objekt ziehen.

Dies hat den Vorteil, dass manche Daten von der urspringlichen Zuweisung und dem zugehorigen
Teameintrag kopiert werden:

> Zuweisung: Effektive Rolle, Auslastungsmuster

> Team: Mitarbeiter — OSP-Einheit, Investitionsrolle, Teamname

Teameintragsfelder werden nur bei Neuanlage eines Teameintrags kopiert.

Wenn Sie so eine Ressource auf eine Investition ziehen, in der diese bereits einen Teameintrag hat,
wird der bestehende Teameintrag verwendet.

Wenn Sie eine Rolle auf eine Investition ziehen, in der diese bereits einen Teameintrag hat, werden
Sie gefragt, ob ein neuer Teameintrag fur die Rolle angelegt werden soll oder ob der bestehende
Teameintrag verwendet werden soll. Dies ist nur fir Rollen maéglich. Ressourcen kénnen nicht mehr
als einen Teameintrag in einer Investition haben.

Bei Projekten wird die Einstellung Zuweisungspool berucksichtigt:

> Mit Nur Team konnen Sie nur Projektmitglieder als Ressourcen, Rollen oder Teams zuweisen.

> Mit Resourcenpool konnen Sie alle verfligbaren Ressourcen, Rollen und Teams zuweisen.

B Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern uber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuricknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.12.10 Mehrfachzuweisung von Rollen

Im Modus Zuweisungen nach Investition konnen Sie Rollen Aufgaben und Nicht-Projekt-
Investitionen mehrfach zuweisen. Hierzu wird die Rolle kopiert und umbenannt, wobei dem Namen
eine laufende Nummer hinzugefiigt wird (z.B. wird "Architect" zu "Architect (2)").
> Ziehen Sie die Rolle aus der Ressourcenliste auf eine Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition.
> Hat die Rolle schon eine Zuweisung in der Aufgabe oder Investition, werden Sie aufgefordert,
einen neuen Teameintrag zu einer Kopie der Rolle mit einem Namen lhrer Wahl zu erzeugen.
In der Grundeinstellung wird der Name der Original-Rolle mit einer laufenden Nummer erganzt.

ROLLE HINZUFUGEN X

Bitte wihlen Sie einen vorhandenen Teameintrag, der fir die
Zuweisung verwendet werden soll.

oder erzeugen Sie einen neuen

® Architect (2)

[ o] resnccren

Sie konnen diesen Dialog deaktivieren, so dass bei einer Mehrfachzuweisung einer Rolle automatisch

ein neuer Teameintrag flr eine Kopie der Rolle angelegt wird (siehe "9.12.30 Automatisch neue

Teameintrdge fir Rollen anlegen" auf Seite 172).

> So angelegte Teameintrage bleiben auch dann bestehen, wenn alle zugehorige Zuweisungen
geloscht werden.

> Ziehen Sie eine Rolle auf eine Investition, zu der es bereits einen oder mehrere Teameintrage fir
die Rolle gibt, werden Sie aufgefordert, einen bestehenden Teameintrag fur die neue Zuweisung
auszuwahlen oder einen neuen Teameintrag fir die Rolle anzulegen.

> Bestehende Teameintrage kdnnen Sie nur auswahlen, wenn diese keine Zuweisungen zur
ausgewahlten Aufgabe oder Nicht-Projekt-Investition haben.

= Teameintrage und Zuweisungen werden erst beim Speichern dber die Symbolleiste angelegt.
Ungespeicherte Zuweisungen erkennen Sie am roten Dreieck.

O Um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

E Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuricknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus

Im Einzelinvestitions-Modus konnen Sie in der Ansicht Zuweisungen nach Investition Zuweisungen
mit der Allokation oder Zusage der Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.

Den Vergleichswert wahlen Sie im Register Layout der Einstellungen (siehe "Histogrammvergleich
(nur im Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 126).

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber das Histogramm, um die Einheiten und Zahlen zu sehen.

Bitte beachten Sie: Anders als im Standardmodus des Histogrammes, in dem die globale Auslastung
aller angezeigten Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt wird, werden beim Vergleich der
Zuweisungen mit der Allokation oder Zusage nur Werte zur aktuellen Investition angezeigt.
Verwenden Sie den Filter Team - Nur Team anzeigen, um Ressourcen, Rollen und Teams
auszublenden, die keinen Teameintrag in der aktuellen Investition haben.

Im Kontextmenu zur Investition und zugehorigen Zuweisungen ist die Funktion Nach Schatzungen
zuordnen verflgbar. Hier Ubernehmen Sie flr alle Teameintrage der Investition oder fur den tber die
Zuweisung ausgewahlten Teameintrag den Restaufwand zugehoriger Zuweisungen als Allokation.
Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefiihrt.

7.12.12 Detailansicht 6ffnen (Zusatzmodul, nicht im Standard enthalten)

Per Klick auf Detailansicht 6ffnen Sie eine Ubersicht der Aufgaben und Zuweisungen der in der
zugehorigen Liste angezeigten, Uber Filter ausgewahlten Ressourcen.

« wpnspos s

oo p— W -,

4G UpgrsdeRe.. 4G UpgradeRe.. 4G UpgradeRe 4G Upgrsdefe. 4G Upgrade fe AGUpgradeRe.  4GUpgradeRe. 4G Upgrade Re

46 Upgrade .. 48 Upgrade Re.
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7.13 Hierarchie-Modus

Sie konnen itd Advanced Resource Planning fir Hierarchien vom Typ Investition ins Modul
Hierarchien einbinden.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verflgbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen
Kanal fir itd Advanced Resource Planning hinzufiigen (siehe "9.7 Planungsmodi” auf Seite 154).
Nach der Aktivierung ist in Hierarchien ein neues Tab fur itd Advanced Resource Planning verfligbar.

2>

Cloud Transformation Program 000008

itd Advanced Resource Planning  Fina

> ALLOKATIONEN

% [k

Allokationen nach Invastition - ANSICHT SPEICHERN & < Monatev 12 £ ANZEIGEN [~ D> B 4 O i © @HFER

Hierarchie okt. 24 Nov. 24 Dez. 24 Jan. 25 Feb, 75 Mirz'2s Apr.'5 Mai ‘25 Juni 25 Juli 25

w4 s |

%
L8

AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN

Aug. 25

- 8 W (B <@

Okt 24 Now. 24 Dez 2 Jan. 255 Feb. 75 Marz 25 Apr.25 Mai 25 Juni 25 Jli 25

2 Amos, Chery

A Andersson, Peter

A Anton-Richard, Potts
A Arpel lan

In diesem Modus wird die Ansicht automatisch so gefiltert, dass nur Investitionen der aktuellen
Hierarchie angezeigt werden.

Sie konnen das Feld Hierarchie Level anzeigen und danach sortieren. Das Feld zeigt die Stufe einer
Investition in der Hierarchie.

Bitte beachten Sie: Dieser Modus ist aktuell in der Beta-Phase und stellt eine Vorschau dar. Weitere
Funktionen sind in Planung. Wir freuen uns auf Rickmeldungen zu diesem neuen Modus.
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7.14 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus Zuweisungen nach Investition in der Symbolleiste verfligbar.

7.14.1 Ansicht

Im MenU Ansicht oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht,
speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter Verwalten lhre
Favoriten und die Freigaben lhrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Anderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltflache
Ansicht speichern aktiv. Ist dies nicht der Fall, konnen Sie eine Kopie der Ansicht speichern.
Details zu den hier verflighbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

7.14.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem MenU Ansicht andern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den Ubrigen
Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register Zeitscheiben
der Einstellungen. Auler Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfiigbaren
Optionen auch in der Symbolleiste verfligbar (siehe "7.15.2 Zeitscheiben" auf Seite 120).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

« Vorherige Zeitrdume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zurlck (z. B. 6 Monate).
< Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurlick (z. B. 1 Monate).

 Intervall und Anzahl Intervalle: Wahlen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl
der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflachen, um die Anzahl zu
erhohen oder zu senken. Klicken Sie dann auf Anzeigen, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewahltem Datum springen: Hier wahlen Sie das Startdatum im Kalender.
> Nachster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

%2 Nichste Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

7.14.3 Aktualisieren und Speichern

Mit den Schaltflachen Aktualisieren und Speichern verwerfen oder speichern Sie Anderungen.

O Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt,
werden Sie gefragt, ob Sie speichern mdchten. Anderenfalls werden die Anderungen verworfen.

= Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Anderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht
vorgenommen haben, gespeichert.

7.14.4 Nach Excel exportieren

Sie konnen alle Zeilen und Spalten der oberen Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

ﬂﬂ Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die obere Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen
und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehorige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt.
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7.14.5 Visualisierung

Im Modus Zuweisungen nach Investition haben Sie folgende Optionen im Menu Visualisierung.
Ii Visualisierung

(&l Zuweisungen anzeigen: Hier schalten Sie die Anzeige von Zuweisungen ein oder aus.
Ohne Zuweisungen Iadt die Ansicht schneller und zeigt nur Investitionen, Phasen, Aufgaben
und Meilensteine. Details hierzu finden Sie unter "7.1.2 Zuweisungen anzeigen" auf Seite 92.

"] Kritischen Pfad anzeigen: Hier schalten Sie die Anzeige von kritischen Pfaden zu Projekten im
Gantt-Diagramm ein oder aus.
Details hierzu finden Sie unter "7.11.6 Kritische Pfade von Projekten anzeigen" auf Seite 1009.

i, Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile fir Abweichungen des linken vom rechten
Zellenwert ein oder aus, siehe "7.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 93.

hl, Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken fur Investitionen,
Aufgaben, Phasen und Zuweisungen, siehe "7.11 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 107.

ﬂ Visualisierung > Ressourcenauslastung

(] Histogramm anzeigen: Hier wechseln Sie zwischen den beiden Anzeigemodi fur die
Auslastung und Kapazitat, siehe "7.12 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 110.

7.14.6 Einstellungen

2 Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest,
siehe "7.15 Einstellungen" auf Seite 118. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

7.14.7 Hilfe

@ Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben
Sie bei Supportféallen bitte immer die zugehorige Version an. Diese finden Sie unter Info.

7.14.8 Vollbildmodus

L vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass
mehr Eintrage in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden konnen.
Uber dieselbe Schaltflache konnen Sie die Navigation auch wieder einblenden.
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7.15 Einstellungen

Mit der Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

7.15.1 Allgemein

Im Register Allgemein steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - >

TOOLBAR NUR MIT ICONS:
AUSLASTUNG ANZEIGEN:
SUMMEN BERECHNEN: An v
PHASEN ANZEIGEN:
MEILENSTEINE ANZEIGEN
ZUWEISUNGEN FUR INAKTIVE RESSOURCEN ANZEIGEN: O
ALLOKATION (SOFT BOOKING) AKTUALISIEREN O
DATEN BEIM AUFRUF LADEN:
BENUTZE DIE VON CLARITY BERECHNETEN INVESTITIONSSUMMEN:

FOLGETERMINE BEI ERSTELLUNG VON ABHANGIGKEITEN VERSCHIEBEN

NVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN

I=
=
o
<

| ok ] ABBRECHEN

> Toolbar nur mit Icons: wahlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

> Auslastung anzeigen: wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, geben Sie hier an, ob die
Gesamtauslastung und Rest-Kapazitat von Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in der
Ressourcenliste angezeigt werden.

> Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder fiir Aufwande (in den Modi fir
Zuweisungen Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand) fir alle Aggregationsebenen (in
diesem Modus Aufgabe, Phase und Investition) berechnet und angezeigt werden sollen.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Summen anzeigen), Gefiltert (Zuweisungsfilter
auf die Summen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst
die Ladedauer, wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.

> Phasen anzeigen: hier geben Sie an, ob Phasen zwischen Investitionen und zugehdrigen
Aufgaben angezeigt werden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen
gehorende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehdrigen Investition angezeigt.

> Meilensteine anzeigen: hier geben Sie an, ob Meilensteine angezeigt werden.

> Zuweisungen fiir inaktive Ressource anzeigen: hier blenden Sie Zuweisungen flr inaktive
Ressourcen ein oder aus.

> Allokation (Soft Booking) aktualisieren: hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf
Aufgabenebene automatisch als Allokation auf Investitionsebene vorgemerkt werden sollen.

> Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.

> Benutze die von Clarity PPM berechneten Investitionssummen: diese Option ist abhangig von
der Einstellung Summen berechnen und wird nur bei An oder Gefiltert berlicksichtigt. Wahlen Sie
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diese Option, um statt einer Neuberechnung der aggregierten Werte fir Investitionen die von
Clarity PPM berechneten Summen zu verwenden, die auch in Investitionslisten angezeigt werden.
Folgetermine bei Erstellung von Abhangigkeiten verschieben: mit dieser Option werden
Abhangigkeiten bei der Neuanlage, wenn diese verletzt werden, automatisch erfUllt, indem der
gewahlte Nachfolger zusammen mit etwaigen eigenen Nachfolgern entsprechend in die Zukunft
verschoben wird.

Bitte beachten Sie, dass bestehende verletzte Abhangigkeiten zwischen dem Nachfolger und
dessen eigenen Nachfolgern hierbei nicht ebenfalls automatisch erfllt werden.

Wenn aullerdem zum ausgewahlten Nachfolger oder einem von dessen Nachfolgern Ist-Aufwand
erfasst oder die Option Von automatischer Terminplanung ausschlieBen gewahlt wurde, werden
die jeweilige Aufgabe oder der Meilenstein und deren oder dessen Nachfolger nicht geschoben.
Investitionshierarchie anzeigen: Hier blenden Sie in diesem Modus uber- und untergeordnete
Investitionen von Uber Filter zur Anzeige ausgewahlten Investitionen ein oder aus (siehe "4.8.2
Investitionshierarchien in den Modi nach Investition" auf Seite 317).

Durch das Ausblenden der Hierarchien wird die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen.
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7.15.2 Zeitscheiben
Im Register Zeitscheiben steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - >

ZEITSCHEIBENPERIODE: Monate v
FISKALENTITAT: v

ALPER L
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) v
ANZAHL ZEITSCHEIBEN: 12 &
DEZIMALSTELLEN 1 2

| ok | ABBRECHEN

> Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die Auswahl der Zeitscheibenperioden
Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences einschréanken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden
einschréanken" auf Seite 163).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehdrigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.

> Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wahlen Sie hier die gewiinschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitdten oder —perioden in lhrem Clarity PPM-
System konfiguriert sind.

> Einheit fiir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fiir den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard tibernommen. Alternativ kdnnen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

> Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

> Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Allokationen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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7.15.3 Spalten

Im Register Spalten wahlen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - >

SPALTEN

Auslastungsmuster ~ Anfang

Dauer » Ende

Effektive Rolle : Gesamtaufwand
ID & Restaufwand
Investitionsstatus “

Investitionstyp

Ist-Aufwand

Mitarbeiter - OSP-Einheit

(] ZEIGE RESTAUFWANDSSUMMEN AUSSERHALB DER AUSGEWAHLTEN ZEITSPANNE

" oc | sserechin

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

>

>

Name (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)

Primare Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primére Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die Ubergeordnete Rolle angezeigt. Beides konnen Sie
ausschalten, siehe "9.12.5 Primére/ibergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 163.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusatzlich wahlbar:

>

\"

vV V Vv VvV V

vV V vV VvV V

Anfang, Ende (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung): Bearbeitbar bei Phasen,
Aufgaben, Meilensteinen und Zuweisungen

Auslastungsmuster (Zuweisung): Bearbeitbar

Dauer (Phase, Aufgabe, Zuweisung): Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem Basiskalender,
bearbeitbar

Effektive Rolle (Zuweisung): Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams
Effektive Rolle (Rolle): (ibergeordnete Rolle

Effektive Rolle (Ressource): primére Rolle

Gesamt -, Ist- und Restaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung): Gesamt-, Ist- und
Restaufwand; der Gesamtaufwand gibt die Summe von Ist- und Restaufwand an.

ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)

Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar

Investitionstyp (Investition)

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

Zeige Restaufwandssummen auRerhalb der gewahlten Zeitspanne: Siehe Seite 95.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen weitere Felder von Investitionen, Investitions-Untertypen,
Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen und bearbeitbar
machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten fir diese Objekte
definierten eigenen Felder. Details unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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7.15.4 Auslastung - Spalten

Im Register Auslastung — Spalten wahlen Sie die in der Ressourcenliste der Auslastungsansicht
unten links und im Kapazitats-Popup zu einem Auslastungssegment anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - >

AUSLASTUNG:
Abteilung A
Abteilung OSP »
Externe Ressource
Manager &
Qualifikationen v
Standort

KAPAZITAT-POPUP:

Effektive Rolle ~ Anfang

| ok ] ABBRECHEN

Folgende Informationen werden immer in der ersten Spalte der Ressourcenliste angezeigt:

> Symbol (Ressource/Rolle/Team)

> Name (Ressource/Rolle/Team)

> Primare Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primére Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die Ubergeordnete Rolle angezeigt. Beides konnen Sie
ausschalten, siehe "9.12.5 Primére/ibergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 163.

Folgende Felder sind standardmafig zusatzlich fur die Ressourcenliste wahlbar:

Abteilung (Ressource/Team)

Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)

Externe Ressource (Ressource/Rolle/Team)

Manager (Ressource/Rolle/Team)

Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team)

Folgende Informationen werden immer im Kapazitats-Popup angezeigt:

> Symbol fiir Typ und Name (Investition) — Erste Spalte

> Auslastung im Segment (Zuweisungen) — Letzte Spalte

Folgende Teameintragsfelder sind standardmaRig zusatzlich fiir das Kapazitats-Popup wahlbar:

Anfang, Ende (Teameintrag)

Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag)

Effektive Rolle (Teameintrag)

Qualifikationen (Teameintrag einer Rolle): nur wenn konfiguriert, siehe Seite 164.

Standardallokation (Teameintrag)

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusétzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams

oder von Teameintragen hinzuflgen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die

meisten eigenen Felder, die Sie fur diese Objekte definiert haben. Siehe Seite 158.

V V vV VvV V

V V V VvV V
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7.15.5 Filter - Zuweisungen

Im Register Filter — Zuweisungen wahlen Sie Filterfelder fir den Zuweisungsfilter. So filtern Sie die
Ansicht nach Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN  SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER >

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE

Aufgabe - Aufgabenstatus ~ Investition - Investitionen ~ Ressource - Rolle/Ressource
Investition - Hierarchie » Investition - Investitions-Manage » Ressource - Rolle

Investition - Investitionen aus > Investition - OSP-Einheit der Inve ” | Zuweisung - Zuweisung hat Reste
Investition - Investitions-1D ((( Investition - Investitionstyp :( Aufgabe - Aufgabenname

Investition - Investitionsname v v
Investition - Investitionsstatu:

Investition - Roadmap

Projekt - Projektvorlagen

Ressource - Buchungsmanage

Ressource - Extern

Ressource - In Aufgabe

Ressource - In Zuweisung -

| ok ] ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
« Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufigen.
« Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu
entfernen.
« Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
> Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fir eine Spalte, um...
« .. inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Gbernehmen (Pfeil nach rechts).
« ...inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).
« .. die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder fr die
Hauptansicht" auf Seite 28.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen.
Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder, die Sie fir
diese Objekte definiert haben.
Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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7.15.6 Filter - Ressourcen

Im Register Filter — Ressourcen wahlen Sie Filterfelder fir den Ressourcenbereich. Damit filtern Sie
die dort anzuzeigenden Ressourcen, Rollen und Teams.

EINSTELLUNGEN X

< ZEITSCHEIBEN SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN >

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE
Ressource - Buchungsmanager .  Ressource - OSP-Einheit der Rest . Ressource - Rolle/Ressource
Ressource - Investitions-Team » | Ressource - Ressourcen-Managel »  Ressource - Extern

Ressource - Qualifikationen > Ressource - Primére Rolle > Ressource - Rolle
X L <€ <

Ressource - Qualifikationsiiberei « P

Ressource - Ressourcenname w w

Ressource - Ressourcentyp
Ressource - Team

| ok | ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.
> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
« Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufigen.
« Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu
entfernen.
« Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
> Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fir eine Spalte, um...
« .. inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Gbernehmen (Pfeil nach rechts).
« ...inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu tibernehmen (Pfeil nach links).
« .. die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.9 Standard-Filterfelder fir die
Auslastungsansicht" auf Seite 36.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Ressourcen, Rollen und Teams
hinzufiigen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten eigenen Felder,
die Sie flr diese Objekte definiert haben.
Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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7.15.7 Auslastung

Im Register Auslastung steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus Zuweisungen nach Investition wird die Auslastung aus Zuweisungen berechnet.

EINSTELLUNGEN X

< SPALTEN  AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG >

AUSLASTUNGSRATE

MIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER 80,0%

100,0%

10,0%

[ ok | ABBRECHEN

> Die Auslastungsrate steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in einem Zeitraum mit einem weil3en Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten fir niedrige Auslastung und
die Auslastungswarnung liegt (z. B. Giber 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten
Schwellenwerten), werden mit griinem Hintergrund als optimal angezeigt.

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
gelbem Hintergrund als leicht Uberlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams
werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert fir die
Uberlastwarnung nicht Ubersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grin angezeigt.
Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
einem roten Hintergrund als stark Uberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und Uber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.
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7.15.8 Layout

Im Register Layout wahlen Sie den zusatzlichen Anzeigewert im Zuweisungsgitter oben rechts sowie
Sortierfelder fUr Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen.
Im Einzelinvestitionsmodus wahlen Sie hier aullerdem die Anzeigewerte des Histogramms.

EINSTELLUNGEN X

<{ AUSLASTUNG - SPALTEN  FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG  LAYOUT

Aug. '25 Sept. 25 Okt. '25 Mov. '25 Dez.'25

i 8~ 30,3 17,6 121
WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE Ist-Aufwand ~
TOLERANZ FUR ABWEICHUNGEN: 10,0%
NULLWERTE BEI DER ABWEICHUNG BERUCKSICHTIGEN: O
SORTIERUNG
SORTIERE INVESTITIONEN NACH Investition - Name (Standard) v '
SORTIERE AUFGABEN NACH: Aufgabe - PSP-Sortierung (Standard) v 4
SORTIERE ZUWEISUNGEN NACH: Zuweisung - Name (Standard) L

BROWSER SPEZIFISCHE LAYOUTEINSTELLUNGEN

STAKERE KONTRASTFARBEN AKTIVIEREN: [l
v

“ ABBRECHEN

> Zellenkonfiguration: Hier wahlen Sie den Wert auf der linken Seite der Zelle sowie einen
Schwellenwert flr Trendpfeile, wenn diese aktiv sind.
Im Modus Zuweisungen nach Investition steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung.

«  Wert auf der linken Seite der Zelle: Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazitét
oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere konnen Sie bearbeiten, siehe "7.7
Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 97.

+ Toleranz fiir Abweichungen: Schwellenwert, ab dem Trendpfeile fiir Abweichungen des linken
vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn Uber Visualisierung eingeschaltet.

* Nullwerte bei Abweichungen beriicksichtigen: Auch dann einen Pfeil anzeigen, wenn einer der
beiden verglichenen Werte Null ist.

Diese Einstellung gilt nur fiir das Zuweisungsgitter rechts. Die links angezeigten Summenspalten

(Restaufwand, Ist-Aufwand, Gesamtaufwand oder eigener zeitbasierter Finanzwert) blenden Sie

im Register Spalten ein oder aus (siehe "7.15.3 Spalten” auf Seite 121).

Um im Zuweisungsgitter und in den Summenspalten aggregierte Werte zu Aufgaben, Phasen und

Investitionen anzuzeigen, schalten Sie im Register Allgemein die Option Summen berechnen auf

An oder auf Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 118).

> Histogrammvergleich (nur im Einzelinvestitionsmodus): Im Einzelinvestitionsmodus wahlen Sie
hier die Anzeigewerte des Histogramms aus.

« Restaufwand mit Kapazitat: Farbige Saule: Restaufwand, gepunktete Linie: Kapazitat.

+ Gesamtaufwand mit Allokation: Farbige Saule: Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-
Aufwand), gepunktete Linie: Allokation.

+ Gesamtaufwand mit Zusage: Farbige Saule: Gesamtaufwand (Ist-Aufwand + Rest-Aufwand),
gepunktete Linie: Zusage.
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> Sortierung: Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusatzlich verfiigbar. Wenn Sie nicht
das jeweilige Standardfeld auswahlen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.
+ Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp oder Name (Standard).
+ Sortiere Aufgaben nach: Endedatum, Name, PSP-Sortierung (Standard) oder Startdatum.
Das Verschieben, Ein- oder Ausriicken von Aufgaben ist nur mit PSP-Sortierung moglich.
+ Sortiere Zuweisungen nach: Effektive Rolle, Endedatum, Name (Standard) oder Startdatum.
> Browserspezifische Layouteinstellungen: Hier konnen Sie Starkere Kontrastfarben aktivieren.
Diese Einstellung wirkt sich auf alle lhre Ansichten in itd Advanced Resource Planning aus.
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8 Zuweisungen nach Ressource

Der Modus Zuweisungen nach Ressource gruppiert Investitionen, Aufgaben und Zuweisungen nach
den zugewiesenen Ressourcen, Rollen und Teams.

Deren Auslastung und Kapazitat werden direkt im Zuweisungsgitter rechts angezeigt.

Die Bearbeitung von Projektstrukturen ist in diesem Modus nicht moglich.

> ZUWEISUNGEN
Zuweisungen nach Ressoures v &« < Monatew B O ANZEIGEN [~ > » € AKTUALISIEREN 3 NACH EXCEL EXPORTIEREN | il VISUALISIERUNG v {3} EINSTELLUNGEN §
Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Nov.'23 Dez.'23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni ‘24
4 8 Amos, Cheryl Enginee 02012023 31122025 320 320 9/13 10/ 1 9/ 9/12 &/ 17 5/17 5118 2118
4 [, eBusiness Mobile Network 17072023 08.07.2024 183 183 g & & g I a 2
4 & Construction Phase 20102023 12122023 68 55 ey
[# User Interface Development  23.11.2023 01.12.2023 5 5 4 1
[ Holiday 01012023 31122025 5.691 5.691 5 & ics 2 5
[ Holiday 01012023 31122025 ” 7 2 2 2 2 2 2
[ Run the Business 01012023 31122025 10877 10877 = = = = 22 Z =
[ Run the Business 01012023 31122025 m m 5 7 7 7 2 3 3 2
2 Andersson, Peter Engineer 3012022 31122025 640 640 25/ 8/3 22 9/12 6/15 3/19 5118 5/15
& Arpel, lan Business Analyst 02012023 31122025 183 183 3/18 5/16 5/18 5/16 5/16 5/17 5/18 5/15
2 Awad, Rashid 02012023 31122025 149 149 12/10 B/8 9/ 9/12 1720 1/21 12 2118
2 Baker, Isaac M 02012023 31122025 505 505 217 /3 5/ 2 2/19 2/19 3/19 3/20 2118
2 Barry, Debra P Manage! 02012023 31122025 147 147 19/3 2/19 3/20 2/19 2/19 3/19 3/20 2118
2 Bauer, joyce ML Engineer 02012023 31122025 2 2 n/n 147 15/8 2/19 2/19 3/19 3/20 2118 .
Einheit fir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufirand / Restaufwand

8.1 Angezeigte Daten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden folgende Daten immer angezeigt:

> Ressourcen, Rollen und Teams

Investitionen (auch eigene Typen) mit Teameintrdgen angezeigter Ressourcen, Rollen und Teams
Zugehorige Aufgaben und Zuweisungen

Teameintrage ohne Zuweisungen

Uber Filter schréanken Sie die Auswahl der Datensatze ein (siehe "4 Filter” auf Seite 25).

vV V VvV V

8.1.1 Auslastung anzeigen

Mit der Option Auslastung anzeigen im Register Allgemein der Einstellungen werden die Auslastung
und Kapazitat einer Ressource, einer Rolle oder eines Teams in der jeweiligen Zeile angezeigt (siehe
"8.11 Auslastung und Kapazitat auf Seite 135).

8.1.2 Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen

Zuweisungen zu Nicht-Projekt-Investitionen werden jeweils unter einer eigenen Aufgabe angezeigt.

8.1.3 Mehrfach zugewiesene Rollen

Fur Rollen, die einer Projektaufgabe oder Nicht-Projekt-Investition mehrfach zugeordnet sind, wird die
jeweils zugehorige Aufgabe flr jede Zuweisung der Rolle einmal angezeigt.

8.1.4 Aufgaben-und Zuweisungsfelder

Aufgaben und zugehdrige Zuweisungen werden in derselben Zeile angezeigt. Anzeigefelder, die es
bei Zuweisungen gibt, und die Zuweisungswerte pro Intervall kommen aus der Zuweisung. Felder, die
es nur bei Aufgaben gibt (z.B. ID oder eigene Aufgabenfelder) kommen aus der Aufgabe.

8.1.5 Phasen und iibergeordnete Investitionshierarchie anzeigen

Die Anzeige von Phasen sowie von Ubergeordneten Investitionshierarchien ist optional und kann im
Register Allgemein der Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.
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8.2 Anzeige- und Bearbeitungswert pro Zeitabschnitt

Im Register Layout der Einstellungen wahlen Sie einen optionalen Anzeigewert flr Zuweisungen pro

Zeitabschnitt (siehe "Wert auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 145).

> Wert auf der linken Seite der Zelle (optional): Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand,
Kapazitat oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere konnen Sie bearbeiten,
siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 97.

> Wert auf der rechten Seite der Zelle (Zuweisung): Im Modus Zuweisungen nach Ressource
steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung. Dies ist auch die Basis der Auslastung und
Kapazitat (siehe "8.11 Auslastung und Kapazitat" auf Seite 135).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies

so eingestellt ist (siehe "9.12.9 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 165).

8.3 Trendpfeile anzeigen

Uber das Men Visualisierung konnen Sie Trendpfeile zum Vergleich der linken und rechten
Zellenwerte einblenden, siehe "Visualisierung > Zelle" auf Seite 138.

> ZUORDNUNGEN

~ | ANSICHT SPEICHERN € < monatew 12 & ANZEIGEN §v > D () AKTUALISIEREN I WACH EXCEL EXPORTIEREN () SZENARIO v iy VISUALIS

ERUNG v 3 EINSTELLUN

Name nwestitionsstatus  Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24 Juli 24 Aug. '24 Sept. 24 Okt. 24 Nov. ‘24 Dez. 2

LA

A

So konnen sie beispielweise leichter die Ist-Zeiten mit den urspringlich geplanten Zeiten vergleichen.
Wo beide Werte vorhanden sind und sich unterscheiden zeigt dann ein kleiner Pfeil am linken
Zellenrand eine negative oder positive Abweichung des linken Zellenwerts vom rechten an.

Im Register Layout der Einstellungen konnen Sie einen Schwellenwert in Prozent fir die minimale

Uber die Pfeile anzuzeigende Abweichung angeben, siehe "Toleranz flir Abweichungen" auf Seite 145.

8.4 Beschreibungen von Investitionen anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Investition, um die zugehorige Beschreibung anzuzeigen.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen diese Funktion Uber die Suchoptionsliste itd
AE Preferences deaktivien (siehe "9.12.28 Beschreibungs-Hints ausblenden" auf Seite 172).

8.5 Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand

Im Register Spalten der Einstellungen blenden Sie die Felder Restaufwand, Ist-Aufwand und
Gesamtaufwand (Rest + Ist) in der Liste ein oder aus (siehe "8.14.3 Spalten" auf Seite 142).

Die Felder zeigen zu jeder Zuweisung die entsprechenden Werte an. Mit Summen berechnen im
Register Allgemein der Einstellungen werden auch aggregierte Summen der Werte pro Phase,
Investition und Ressource, Rolle oder Team angezeigt. Je nach Einstellung sind diese global (An)
oder Gefiltert (dann gilt der Zuweisungsfilter, siehe "Summen berechnen" auf Seite 139).

Den Restaufwand von Zuweisungen kdnnen Sie in der Liste dndern (siehe "8.8.2 Restaufwand von
Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 131).
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8.6 Zuweisungen bearbeiten

Wenn die Option Balken anzeigen fiir Zuweisungen im Men( Visualisierung in der Symbolleiste
ausgeschaltet ist, konnen Sie im Zuweisungsgitter rechter Hand den in der rechten Halfte jeder Zelle
angezeigten Restaufwand pro Intervall bearbeiten. Per Klick bearbeiten Sie den Wert. Der weilke
Hintergrund einer Zelle oder deren rechter Halfte zeigt an, dass der Wert bearbeitbar ist.

Die linke Halfte zeigt den Ist-Aufwand, die Kapazitat oder einen zeitbasierten Finanzwert (siehe "Wert
auf der linken Seite der Zelle" auf Seite 145).

Die konfigurierten Werte werden eingeblendet, wenn Sie auf das Zuweisungsgitter zeigen, wenn dies
so eingestellt ist (siehe "9.12.9 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen" auf Seite 165).

Bei jeder Anderung wird das Feld Restaufwand der Zuweisung mit der neuen Summe aktualisiert.
Bei Eingabe von Aufwand aullerhalb der Dauer einer Zuweisung wird diese erweitert, einschliellich
ubergeordneter Objekte, so dass diese die Zuweisung einschliefen. Alternativ andern Sie den
Restaufwand der Zuweisung (siehe "8.8.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten" auf Seite 131).
Mit der Option Allokation (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Allokation Ubernommen.

8.6.1 Gitterzellen per Drag-and-Drop kopieren

Sie konnen den Wert einer Gitterzelle per Drag-and-Drop in benachbarte Zellen kopieren, entweder

horizontal, auf der Zeitachse, oder vertikal, zu anderen Aufgaben.

> Ziehen Sie die zu kopierende Zelle bei gedrickter Maustaste in die gewlinschte Richtung.

> Lassen Sie, wenn Sie fertig sind, die Maustaste los, um den ausgewahlten Zuweisungswert in alle
Gitterzellen zu kopieren, die Sie mit dem Mauszeiger berthrt haben.

> Speichern Sie Ihre Anderungen lber die Symbolleiste oder Aktualisieren Sie, ohne zu speichern,
um lhre Anderungen riickgéangig zu machen.

8.6.2 Zeige Restaufwand auBBerhalb der ausgewdhlten Zeitspanne

Uber Spalten in den Einstellungen konnen Sie Restaufwand zu Zuweisungen anzeigen, der vor oder
nach dem sichtbaren Bereich liegt. Dieser wird in den Spalten Restaufwand davor und Restaufwand
danach angezeigt. Per Klick auf Werte in diesen Spalten wechselt der sichtbare Bereich dorthin.
Siehe "7.6.2 Zeige Restaufwand auf3erhalb der ausgewahlten Zeitspanne" auf Seite 95.

8.6.3 Ansichtsoptionen
Verwenden Sie die Schaltflachen und Menis in der Symbolleiste zur Auswahl von Startdatum,

Intervall und Anzahl der Intervalle. Die Ansichtsoptionen fir diese Ansicht sind auch im Register
Zeitscheiben der Einstellungen verfligbar (siehe "8.14.2 Zeitscheiben” auf Seite 141).

8.6.4 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Zuweisungen werden nicht direkt gespeichert.

B Ihre Anderungen werden erst beim Speichern tber die Symbolleiste tibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuricknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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8.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten

Die Bearbeitung eigener zeitbasierter Finanzwerte funktioniert hier wie im Modus Zuweisungen nach
Investition (siehe "7.7 Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 97).

8.8 Listenfelder bearbeiten

Im Modus Zuweisungen nach Ressource unterstitzt die Liste die Bearbeitung der Zuweisungsfelder
Anfang, Ende, Restaufwand und Auslastungsmuster, des Teameintragsfelds Mitarbeiter - OSP-
Einheit sowie zusatzlicher Felder, fir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die Bearbeitung aktiviert
haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158).

Das Umbenennen von Investitionen, Phasen und Aufgaben ist in diesem Modus nicht maglich.
Klicken Sie in das zu bearbeitende Feld und geben den gewlnschten Wert ein.

g Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste ibernommen. Ungespeicherte
Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

O Um Ihre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zuricknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der
Gruppe ARP Admin das Projekt Uber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

8.8.1 Anfangund Ende von Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen Anfang und Ende von Zuweisungen in der Liste bearbeiten, solange der Status Nicht
gestartet ist und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprifung knnen Sie ausschalten
(siehe "9.12.27 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 171).
Wenn Sie so die Dauer einer Zuweisung andern, wird der Restaufwand im selben Verhaltnis wie vor
der Anderung auf die neue Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand bis und Ende).
Der Aufwand pro Intervall I&sst sich dann nicht mehr bearbeiten, bis die Anderungen tbernommen
oder verworfen wurden.

Mit der Option Allokation (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Allokation GUbernommen.

Das Verschieben oder Verlangern einer Zuweisung Uber Anfang oder Ende der zugehdrigen Aufgabe
oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren
Dauer die Zuweisung einschliel3t. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die
zugehorige Phase und das zugehorige Projekt entsprechend angepasst.

Die Verklrzung einer Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Aufgabe, Phase
oder Investition.

8.8.2 Restaufwand von Zuweisungen bearbeiten

Sie konnen den Restaufwand von Zuweisungen in der Liste bearbeiten. Der eingetragene Wert wird
gleichmaRig auf die Restdauer der Zuweisung verteilt (zwischen Ist-Aufwand bis und Ende). Die
vorige Planung wird Uberschrieben. Der Aufwand pro Intervall Iasst sich dann bis zum Ubernehmen
oder Verwerfen der Anderungen nicht mehr bearbeiten.

Mit der Option Allokation (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Allokation GUbernommen.
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8.8.3 Eigenen zeitbasierten Finanzwert einer Zuweisung bearbeiten

Sie kdnnen als Spalte angezeigte eigene zeitbasierte Finanzwerte einer Zuweisung auf dieselbe

Weise bearbeiten, wie den Restaufwand.

Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile in das Feld und geben Sie den gewlnschten Wert ein.

> Beider Anderung eines eigenen zeitbasierten Finanzwertes fir eine Zuweisung wird der Wert iber
die Arbeitsstunden der Zuweisung verteilt. Dabei wird gegebenenfalls die vorige Planung
Uberschrieben. Das Auslastungsmuster wird bei der automatischen Verteilung berticksichtigt.

8.8.4 Auslastungsmuster von Zuweisungen zu Projektaufgaben
bearbeiten

Bei Zuweisungen zu Projektaufgaben kdnnen Sie das Auslastungsmuster bearbeiten.
Klicken Sie zur Auswahl in das Feld.

8.8.5 Mitarbeiter - OSP-Einheit von Teameintragen bearbeiten
Sie konnen das Feld Mitarbeiter — OSP-Einheit von Teameintragen in der Liste bearbeiten.

Klicken Sie dazu in das Feld. Klicken Sie auf die Lupe, um eine OSP-Einheit auszuwahlen oder auf den
Papierkorb, um das Feld zu leeren.

8.8.6 ID von Phasen bearbeiten

Wenn die Automatische Nummerierung fiir das Aufgaben-Feld ID ausgeschaltet ist, kdnnen Sie die
IDs von Phasen bearbeiten. Die auch in der Ansicht angezeigten IDs von Rollen/Ressourcen,
Investitionen und Aufgaben konnen Sie hier nicht bearbeiten.

8.8.7 Zusatzliche Felder bearbeiten

Sie konnen zusatzliche Listenfelder bearbeiten, fir die Mitglieder der Gruppe ARP Admin die
Bearbeitung aktiviert haben (siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158).

8.8.8 Listenfelder kopieren

Sie konnen bearbeitbare Feldwerte per Drag-and-Drop nach oben oder unten kopieren. Dabei werden
Felder mit Suchoptionslisten unterstiitzt und Einschrankungen fir Feldwerte bericksichtigt.

Dies setzt voraus, dass Start- und Zielzeile denselben Typ haben, also Ressource/Rolle/Typ,
Investition, Phase, Aufgabe oder Zuweisung.

Bei Investitionen wird auch nach dem Investitionstyp unterschieden, z. B. Projekt oder Idee. Alle
eigenen Investitionstypen gelten dabei als derselbe Typ.

132



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Zuweisungen nach Ressource

8.9 Kontextmenii fiir angezeigte Objekte

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Ressource, eine Rolle, ein Team, eine Investition oder eine
Aufgabe und klicken Sie auf die drei Punkte, um das zugehdrige Kontextmenu zu 6ffnen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die hier verfiigbaren Standard-Optionen.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Standard-Optionen ausblenden und eigene Optionen
hinzufligen (siehe "9.10 Aktionen definieren" auf Seite 156).

8.9.1 Eigenschaften 6ffnen

Die Option Eigenschaften 6ffnen ist im Kontextmend flir Ressourcen, Rollen, Teams, Investitionen,
Phasen und Aufgaben verflgbar. Hier 6ffnen Sie die zugehorige Clarity PPM-Detailansicht.
Ressourcen, Rollen und Investitionen werden in einem neuen Browser-Tab geoffnet. Phasen und
Aufgaben werden in einem Fenster im Browser-Tab von itd Advanced Resource Planning geoffnet.

8.9.2 Zuweisung hinzufiigen

Die Option Zuweisung nach Ressource ist im Kontextmen( fiir Ressourcen, Rollen und Teams
verflgbar.

Hier 6ffnet sich eine Auswahl verfiigharer Projekte mit Aufgaben. Sie kénnen beliebig viele Aufgaben
auswahlen. Bei Bestatigung per Klick auf Hinzufiigen werden die Zuweisungen zu den ausgewahlten
Aufgaben direkt angelegt und in der Ansicht angezeigt.

8.9.3 Nach Schatzungen zuordnen

Die Option Nach Schatzungen zuweisen ist im KontextmenU zu Aufgaben verflgbar.

Hier Ubernehmen Sie fur den Teameintrag der Zuweisung der Aufgabe den Restaufwand aller
zugehorigen Zuweisungen als Allokation.

Diese Aktion wird ohne weitere Bestatigung direkt ausgefiihrt.

8.9.4 Loschen

Die Option Loschen ist im Kontextmend flir Aufgaben mit Zuweisungen ohne Ist-Aufwand verfigbar.
Bei Auswahl wird die zugehorige Zuweisung nach Bestatigung geldscht.

Zuweisungen mit Ist-Aufwand kdnnen nicht geldscht werden.

Das Loschen anderer Objekte wird im Modus Zuweisungen nach Ressource nicht unterstutzt.

8.9.5 Entsperren

Die Option Entsperren ist im Kontextmenti fir Projekte verfligbar, die aufgrund von Anderungen
gesperrt wurden, die in itd Advanced Resource Planning vorgenommen wurden.

Jede Nutzer*in kann uber das Kontextmenu Projekte entsperren, die durch seine eigenen
Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden entsperren.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Uber das Kontextmend alle Projekte entsperren, die durch
Anderungen irgendeiner Nutzer*in in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.

Durch Anderungen auBerhalb von itd Advanced Resource Planning gesperrte Projekte kdnnen nur
Uber die zugehorige Schaltflache in den Eigenschaften des jeweiligen Projekts entsperrt werden.

8.9.6 Alle aufklappen

Die Option Alle aufklappen ist im Kontextmen( fir Ressourcen, Rollen, Teams und Phasen
verfligbar. Hier klappen Sie die gesamte zugehorige Unterstruktur auf.
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8.10 Interaktive Gantt-Balken

Im Modus Zuweisungen nach Ressource blenden Sie (iber das MenU Visualisierung in der
Symbolleiste Gantt-Balken fur Investitionen, Phasen und Zuweisungen separat ein oder aus.
In diesem Modus kénnen Sie nur Gantt-Balken fir Zuweisungen per Drag-and-Drop andern.
Kritische Pfade flr Projekte sind in diesem Modus nicht verflgbar.

8.10.1 Gantt-Balken fiir Investitionen

Gantt-Balken fir Investitionen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Investitionen im
Mend Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.
In diesem Modus konnen Sie Gantt-Balken fiir Investitionen nicht per Drag-and-Drop andern.

8.10.2 Gantt-Balken fiir Phasen

Gantt-Balken fiir Phasen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Aufgaben und Phasen im
Mend Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt.
In diesem Modus konnen Sie Gantt-Balken fiir Phasen nicht per Drag-and-Drop andern.

8.10.3 Gantt-Balken fiir Zuweisungen

Gantt-Balken flr Zuweisungen werden mit der Option Gantt-Balken anzeigen fiir Zuweisungen im
Mend Visualisierung in der Symbolleiste angezeigt. Solange Gantt-Balken fur Zuweisungen
angezeigt werden, kdnnen Sie den Restaufwand pro Intervall nicht direkt bearbeiten.

Per Drag-and-Drop verschieben Sie Uber die Gantt-Balken Zuweisungen oder andern deren Dauer,
indem Sie den Start oder das Ende anpassen.

Anfang und Ende von Zuweisungen kdnnen Sie nur andern, solange der Status Nicht gestartet ist
und kein Ist-Aufwand dazu erfasst wurde. Die Statusprifung kdnnen Sie ausschalten (siehe "9.12.27
Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen" auf Seite 171).

Bei der Anpassung einer Zuweisung werden die jeweils angezeigten Restaufwande pro Intervall
proportional zur vorigen Verteilung auf die Kapazitat der jeweiligen Rolle, der Ressource oder des
Teams wahrend der neuen Restdauer der Zuweisung verteilt zwischen Ist-Aufwand bis und Ende).
Mit der Option Allokation (Soft Booking) aktualisieren unter Allgemein in den Einstellungen werden
die neuen Zuweisungswerte in denselben Intervallen als Allokation Gbernommen.

Das Verschieben oder Verlangern einer Zuweisung Uber Anfang oder Ende der zugehdrigen Aufgabe
oder Nicht-Projekt-Investition hinaus erweitert auch die Aufgabe oder Investition, so dass deren
Dauer die Zuweisung einschliel3t. Bei Erweiterung einer Aufgabe werden gegebenenfalls auch die
zugehorige Phase und das zugehorige Projekt entsprechend angepasst. Die VerkUlrzung einer
Zuweisung hat keinen Einfluss auf die Dauer der zugehorigen Aufgabe, Phase oder Investition.

8.10.4 Anderungen speichern oder verwerfen

Anderungen an Gantt-Balken werden nicht direkt gespeichert.

B Ihre Anderungen werden erst beim Speichern tiber die Symbolleiste (ibernommen.
Ungespeicherte Anderungen erkennen Sie am roten Dreieck in einem Feld.

© Um thre Anderungen zu verwerfen, aktualisieren Sie die Ansicht, ohne zu speichern.

a Projekte mit ungespeicherten Anderungen werden zur Bearbeitung durch andere Nutzer*innen
gesperrt und mit diesem Symbol gekennzeichnet, bis Sie die Anderungen speichern oder
zurticknehmen. Wenn lhre Sitzung vorher unterbrochen wird, konnen Sie oder ein Mitglied der

Gruppe ARP Admin das Projekt (iber das Kontextmenu entsperren. Dies ist nur bei Projekten
maglich, die aufgrund von Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.
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8.11 Auslastung und Kapazitat

Mit Auslastung anzeigen im Register Allgemein |Ihrer Einstellungen werden Auslastung und
verbleibende Kapazitat der Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall in farbkodierten Zahlen
angezeigt.

> ZUWEISUNGEN
ZJ“»;‘e\sJ"ge’y nach Ressource - & < Monatev 8 O ANZEIGEN [EHv > » ¢ AKTUALISIEREN [18 NACH EXCEL EXPORTIEREN | lil, VISUALISIERUNG v £} EINSTELLUNGEN §

Name Anfang Ende Gesamtaufwand Restaufwand Now.'23 Dez. 23 Jan. 24 Feb. 24 Marz 24 Apr. 24 Mai 24 Juni 24

2 Amos, Cheryl Enginee 02012023 31122025 320 320 9/13 o/n 9/ 14 9/12 47 5/17 5/18 2/18

2 Andersson, Peter 3012022 31122025 640 640 25/3 18/3 /2 9/12 6/15 3/19 5/18 5/15

2 Arpel, 1an Bus 02012023 31122025 183 183 3/19 5/16 5/18 5/16 5/ 5/ 17 5/18 5/15

2 Awad, Rashid 02012023 31122025 149 149 12/10 B/8 9/ 14 9/ 12 1120 12 1122 2/18

8 Baker, Isaac Mana; 02.012023 31122025 505 505 29/ 2%[-3 25/ 2 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18

2 Barry, Debra P Manage! 02012023 3112.2025 147 147 19/3 2/19 3/20 2/19 2/19 3/19 3/20 2/18

2 Bauer, Joyce ML Er 02.012023  3112.2025 122 122 nin %7 15/8 2/19 2119 3/19 3/20 2/18

2 Beasley, Frank UX 18122023 31.01.2024 20 20 0/22 0/n 10/13 o/n o/ o/ o/ 0/20

& Berks, Paul Project Ma 02.012023 31122025 247 247 5/17 5/16 5/18 5/16 5/16 5/17 5718 5/15

2 Bernard, Luc Project h 02.012023 31122025 215 215 7115 B/8 13/10 9/12 5/16 5/17 5/18 5/15

2 Berry, Jason Engineer 02.01.2023  3112.2025 236 197 6/16 5/16 5/18 5/16 5/16 5/17 5/18 5/15

2 Bhatt, Rakesh Engineer 02012023 31122025 195 195 616 5/16 5/18 5/16 5/ 5/17 5/18 5/15

£, Business Analyst 23012023  17.05.2024 131 131 0 /109 o/9 2/ 104 3/9 119 3799 2/105 0/2 .

Einheit fiir Arbeitsaufwand: Tage | Ist-Aufivand / Restaufwand

8.11.1 Visualisierung des Auslastungsgrads

Die Farbe zeigt niedrige (weil), optimale (griin), hohe (gelb) oder sehr hohe Auslastung (rot) von
Ressourcen, Rollen und Teams in einem Intervall (siehe "8.14.5 Auslastung” auf Seite 144).
Auslastungshistogramme sind in diesem Modus nicht verflgbar.

8.11.2 Auslastung und verbleibende Kapazitat

In diesem Modus basieren die flr einen Zeitraum angezeigte Auslastung und verbleibende Kapazitat
auf verbleibendem Restaufwand zugehoriger Zuweisungen.

Mit Summen berechnen im Register Allgemein Ihrer Einstellungen auf Gefiltert ist die Auslastung
auf angezeigte Zuweisungen gemaft dem Zuweisungsfilter beschrankt. Mit Summen berechnen auf
An oder Aus wird die globale Auslastung aus allen Zuweisungen im jeweiligen Intervall berechnet.
Die verbleibende Kapazitat ist immer global und basiert auf dem verbleibenden Restaufwand aus
allen Zuweisungen im jeweiligen Intervall.

8.11.3 Ist-Aufwand anzeigen

Optional bericksichtigt die verbleibende Kapazitat im aktuellen Intervall auch erfassten Ist-Aufwand
(siehe "9.12.24 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazitat berlicksichtigen" auf Seite 170).

8.11.4 Details der Auslastung und Kapazitat anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber ein Feld, um den Auslastungsmodus (Gefilterte Zuweisungen
oder Alle Zuweisungen) und die Werte, aus denen die verbleibende Kapazitat berechnet wird,
anzuzeigen.

135



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Zuweisungen nach Ressource

8.12 Hierarchie-Modus

Sie konnen itd Advanced Resource Planning fir Hierarchien vom Typ Investition ins Modul
Hierarchien einbinden.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verflgbar ist, wenn Sie dem Hierarchie-Blueprint einen
Kanal fir itd Advanced Resource Planning hinzufiigen (siehe "9.7 Planungsmodi” auf Seite 154).
Nach der Aktivierung ist in Hierarchien ein neues Tab fur itd Advanced Resource Planning verfligbar.

2>

Cloud Transformation Program 000008

itd Advanced Resource Planning  Fina

> ALLOKATIONEN

% [k

Allokationen nach Invastition - ANSICHT SPEICHERN & < Monatev 12 £ ANZEIGEN [~ D> B 4 O i © @HFER

Hierarchie okt. 24 Nov. 24 Dez. 24 Jan. 25 Feb, 75 Mirz'2s Apr.'5 Mai ‘25 Juni 25 Juli 25

w4 s |

%
L8

AUSLASTUNGSFILTER ANZEIGEN | AUSLASTUNGSEINSTELLUNGEN

Aug. 25

- 8 W (B <@

Okt 24 Now. 24 Dez 2 Jan. 255 Feb. 75 Marz 25 Apr.25 Mai 25 Juni 25 Jli 25

2 Amos, Chery

A Andersson, Peter

A Anton-Richard, Potts
A Arpel lan

In diesem Modus wird die Ansicht automatisch so gefiltert, dass nur Investitionen der aktuellen
Hierarchie angezeigt werden.

Sie konnen das Feld Hierarchie Level anzeigen und danach sortieren. Das Feld zeigt die Stufe einer
Investition in der Hierarchie.

Bitte beachten Sie: Dieser Modus ist aktuell in der Beta-Phase und stellt eine Vorschau dar. Weitere
Funktionen sind in Planung. Wir freuen uns auf Rickmeldungen zu diesem neuen Modus.
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8.13 Funktionen der Symbolleiste

Folgende Funktionen sind im Modus Zuweisungen nach Ressource in der Symbolleiste verfligbar.

8.13.1 Ansicht

Im MenU Ansicht oben links sehen Sie die aktive Ansicht, wechseln zu einer anderen Ansicht,
speichern die aktuelle Ansicht unter einem anderen Namen oder bearbeiten unter Verwalten lhre
Favoriten und die Freigaben lhrer Ansichten.

Wenn Sie das Recht haben, Anderungen an der aktuelle Ansicht zu speichern, ist die Schaltflache
Ansicht speichern aktiv. Ist dies nicht der Fall, konnen Sie eine Kopie der Ansicht speichern.
Details zu den hier verflighbaren Funktionen finden Sie unter "3 Ansichten" auf Seite 22.

8.13.2 Anzeigezeitraum

Rechts neben dem MenU Ansicht andern Sie den Anzeigezeitraum.

Das Intervall und die Anzahl der Intervalle sind Eigenschaften der Ansicht, die mit den Ubrigen
Einstellungen gespeichert werden. Diese Einstellungen sind synchron mit dem Register Zeitscheiben
der Einstellungen. Auler Fiskalperioden als Zeitscheibenperioden sind alle dort verfiigbaren
Optionen auch in der Symbolleiste verfligbar (siehe "8.14.2 Zeitscheiben” auf Seite 141).

Das Startdatum wird nicht gespeichert. Die Ansicht startet automatisch mit dem aktuellen Datum.

« Vorherige Zeitrdume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum zurlck (z. B. 6 Monate).
< Vorheriger Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall zurlick (z. B. 1 Monate).

 Intervall und Anzahl Intervalle: Wahlen Sie das Intervall (z. B. Monate) und geben Sie die Anzahl
der anzuzeigenden Intervalle in das Feld ein oder verwenden die Schaltflachen, um die Anzahl zu
erhohen oder zu senken. Klicken Sie dann auf Anzeigen, um die Ansicht zu aktualisieren.

Zu ausgewahltem Datum springen: Hier wahlen Sie das Startdatum im Kalender.
> Nachster Zeitraum: Hier wechseln Sie ein Intervall nach vorn (z. B. 1 Monate).

%2 Nichste Zeitraume: Hier wechseln Sie um den eingestellten Zeitraum nach vorn (z. B. 6 Monate).

8.13.3 Aktualisieren und Speichern

Mit den Schaltflachen Aktualisieren und Speichern verwerfen oder speichern Sie Anderungen.

O Aktualisieren: Hier werden alle Daten neu geladen. Wenn es ungespeicherte Anderungen gibt,
werden Sie gefragt, ob Sie speichern mdchten. Anderenfalls werden die Anderungen verworfen.

= Speichern: Hier werden alle ungespeicherten Anderungen, die Sie in der aktuellen Ansicht
vorgenommen haben, gespeichert.

8.13.4 Nach Excel exportieren

Sie konnen alle Zeilen und Spalten der Ansicht nach Microsoft Excel exportieren.

ﬂﬂ Nach Excel exportieren: Hier exportieren Sie die Ansicht nach Microsoft Excel.
Die Daten werden so exportiert, wie diese angezeigt werden, mit denselben Filtereinstellungen
und mit allen aktuell angezeigten Zeilen und Spalten.
Unterelemente von Listeneintragen werden nur dann exportiert, wenn der jeweils zugehorige
Haupteintrag aufgeklappt wurde, so dass dessen Untereintrage angezeigt werden.
Der Excel-Export ist auf maximal 15.000 Zeilen begrenzt.
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8.13.5 Visualisierung

Im Modus Zuweisungen nach Ressource haben Sie folgende Optionen im MenU Visualisierung.

i, Visualisierung > Zelle: Hier blenden Sie Trendpfeile fir Abweichungen des linken vom rechten
Zellenwert ein oder aus, siehe "8.3 Trendpfeile anzeigen" auf Seite 1209.

hl, Visualisierung > Gantt-Balken: Hier steuern Sie die Anzeige von Gantt-Balken fir Investitionen,
Phasen und Zuweisungen, siehe "8.10 Interaktive Gantt-Balken" auf Seite 134.

8.13.6 Einstellungen

& Einstellungen: Hier legen Sie weitere Eigenschaften der Ansicht wie Anzeige- und Filterfelder fest,
siehe "8.14Einstellungen” auf Seite 139. Diese werden zu jeder Ansicht getrennt gespeichert.

8.13.7 Hilfe

@ Hilfe: Hier finden Sie Informationen zu itd Advanced Resource Planning und zum Support. Geben
Sie bei Supportfallen bitte immer die zugehorige Version an. Diese finden Sie unter Info.

8.13.8 Vollbildmodus

- vollbildmodus: Im Vollbildmodus wird die Navigation von Clarity PPM ausgeblendet, so dass
mehr Eintrage in itd Advanced Resource Planning angezeigt werden konnen.
Uber dieselbe Schaltflache konnen Sie die Navigation auch wieder einblenden.
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8.14 Einstellungen

Mit der Schaltflache Einstellungen in der Symbolleiste bearbeiten Sie Ansichtsoptionen.

8.14.1 Allgemein

Im Register Allgemein steuern Sie Darstellung und Verhalten der aktuellen Ansicht.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

TOOLBAR NUR MIT ICONS:
AUSLASTUNG ANZEIGEN:
SUMMEN BERECHNEN: An v
PHASEN ANZEIGEN:
ALLOKATION (SOFT BOOKING) AKTUALISIEREN O
DATEN BEIM AUFRUF LADEN:
NVESTITIONSHIERARCHIE ANZEIGEN Aus v

| ok ] ABBRECHEN

> Toolbar nur mit Icons: wahlen Sie diese Option, um die Uberschriften auf den Schaltflachen der
Symbolleiste auszublenden, wodurch sich die Breite der Symbolleiste verringert.

> Auslastung anzeigen: hier geben Sie an, ob die Auslastung und verbleibende Kapazitat von
Ressourcen, Rollen und Teams pro Intervall angezeigt wird.
In diesem Modus wird mit Summen berechnen auf Gefiltert der Zuweisungsfilter auch auf die
Auslastung angewandt, so dass diese nur angezeigte, durch den Filter ausgewahlte Zuweisungen
bertcksichtigt. Die verbleibende Kapazitat ist immer global und bertcksichtigt alle Zuweisungen
im Intervall. Mit Summen berechnen auf An oder Aus ist auch die angezeigte Auslastung global.

> Summen berechnen: hier geben Sie an, ob Summen der Felder fiir Aufwande (in den Modi fir
Zuweisungen Restaufwand, Ist-Aufwand und Gesamtaufwand) fir alle Aggregationsebenen (in
diesem Modus Aufgabe, Phase, Investition und Ressource, Rolle oder Team) berechnet und
angezeigt werden sollen.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen An (globale Summen anzeigen), Gefiltert (Zuweisungsfilter
auf die Summen anwenden) und Aus (keine Summen berechnen). Diese Einstellung beeinflusst
die Ladedauer, wobei Aus die schnellste und Gefiltert die langsamste Variante ist.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource werden zu Investitionen und Phasen mit An die
zugehorigen Summen flir Zuweisungen aller Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt.

Mit Gefiltert wird nur Uber die angezeigten Zuweisungen aufsummiert, so dass die Summen nur
pro Ressource, Rolle oder Team angezeigt werden.

Mit Auslastung anzeigen wirkt sich Gefiltert hier auch auf die Auslastung aus (siehe oben).
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Phasen anzeigen: hier geben Sie an, ob Phasen zwischen Investitionen und zugehdrigen
Aufgaben angezeigt werden. Wenn keine Phasen angezeigt werden, werden zu Phasen
gehorende Aufgaben direkt unter der jeweils zugehorigen Investition angezeigt.

Allokation (Soft Booking) aktualisieren: hier geben Sie an, ob die Werte der Zuweisungen auf
Aufgabenebene automatisch als Allokation auf Investitionsebene vorgemerkt werden sollen.
Daten beim Aufruf laden: hier geben Sie an, ob die Daten direkt beim Aufruf von itd Advanced
Resource Planning oder erst beim Klick auf Filtern geladen werden.

Investitionshierarchie anzeigen: Hier blenden Sie in diesem Modus tbergeordnete Investitionen
von Uber Filter zur Anzeige ausgewahlten Investitionen ein oder aus.

Untergeordnete Investitionen werden nur in den Modi nach Investition angezeigt.
Durch das Ausblenden kann die Ansicht gegebenenfalls schneller geladen werden.
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8.14.2 Zeitscheiben
Im Register Zeitscheiben steuern Sie die Skalierung der Zeitachse und den Anzeigezeitraum.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN  FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

ZEITSCHEIBENPERIODE: Monate v
FISKALENTITAT: v

ALPER L
EINHEIT FUR ARBEITSAUFWAND: Systemstandard (Stunden) v
ANZAHL ZEITSCHEIBEN: 12 &
DEZIMALSTELLEN 1 2

| ok | ABBRECHEN

> Zeitscheibenperiode: Hier geben Sie das Planungsintervall an. Mogliche Einstellungen sind Tage,
Wochen, Monate, Quartale, Kalenderjahre und, falls konfiguriert, Fiskalperiode.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen konnen die Auswahl der Zeitscheibenperioden
Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences einschréanken (siehe "9.12.3 Zeitscheibenperioden
einschréanken" auf Seite 163).
In diesem Fall stehen nur Uber den zugehdrigen Suchwert freigeschaltete Optionen hier sowie in
der Symbolleiste von itd Advanced Resource Planning zur Auswahl.

> Fiskalentitat und Fiskalperiode: Mit der Einstellung Fiskalperiode wahlen Sie hier die gewiinschte
Fiskalentitat und Fiskalperiode, falls mehrere Fiskalentitdten oder —perioden in lhrem Clarity PPM-
System konfiguriert sind.

> Einheit fiir Arbeitsaufwand: Hier wahlen Sie die Einheit fiir den Aufwand. In der Grundeinstellung
wird der Systemstandard tibernommen. Alternativ kdnnen Stunden, Tage oder Vollzeit-
Aquivalente (VZA) verwendet werden.

> Anzahl Zeitscheiben: Hier geben Sie an, wie viele Intervalle angezeigt werden.

> Dezimalstellen: Hier geben Sie die zur Anzeige von Zuweisungen und Allokationen anzuzeigende
Anzahl von Dezimalstellen an.
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8.14.3 Spalten

Im Register Spalten wahlen Sie die in der Liste oben links anzuzeigenden Spalten.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT

SPALTEN

Abteilung 0SP ~ Anfang
Auslastungsmuster » | Ende

Dauer : Gesamtaufwand
Effektive Rolle ¢« Resta ufwand

1D w

Investitionsstatus

Investitionstyp

Ist-Aufwand

Mitarbeiter - OSP-Einheit

Qualifikationen

Standort h

[ ZEIGE RESTAUFWANDSSUMMEN AUSSERHALB DER AUSGEWAHLTEN ZEITSPANNE

[ ok | ABBRECHEN

Folgende Felder werden immer in der ersten Spalte angezeigt:

> Name (Ressource/Rolle/Team, Investition, Phase, Aufgabe)

> Primare Rolle (Ressource), iibergeordnete Rolle (Rolle): Bei Ressourcen wird die primére Rolle
angezeigt. Bei Rollen wird gegebenenfalls die Ubergeordnete Rolle angezeigt. Beides konnen Sie
ausschalten, siehe "9.12.5 Primére/ibergeordnete Rolle nicht anzeigen" auf Seite 163.

Folgende Felder sind in der Grundeinstellung zusatzlich wahlbar:

> Abteilung OSP, Standort (Ressource/Team)

> Anfang, Ende (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Zuweisung): Bearbeitbar in Zuweisung

> Auslastungsmuster (Zuweisung): Bearbeitbar

> Dauer (Phase, Aufgabe, Zuweisung): Dauer in Arbeitstagen entsprechend dem Basiskalender

> Effektive Rolle (Zuweisung): Zuweisungsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams

> Effektive Rolle (Teameintrag): Investitionsrolle der Rolle, der Ressource oder des Teams

> Effektive Rolle (Rolle): Ubergeordnete Rolle

> Effektive Rolle (Ressource): primére Rolle

> Gesamt -, Ist- und Restaufwand (Investition, Phase, Aufgabe, Zuweisung): Gesamt-, Ist- und
Restaufwand; der Gesamtaufwand gibt die Summe von Ist- und Restaufwand an.

> ID (Investition, Phase, Aufgabe, Meilenstein, Ressource/Rolle/Team)

> Investitionsstatus (Investition): Bearbeitbar

> Investitionstyp (Investition)

> Mitarbeiter — OSP-Einheit (Teameintrag): Bearbeitbar

> Qualifikationen (Ressource/Rolle/Team): Bearbeitbar

> Zeige Restaufwandssummen auerhalb der gewahlten Zeitspanne: Siehe Seite 130.

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Felder von Investitionen, Untertypen von Investitionen,
Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen und bearbeitbar
machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten fiir die Objekte
definierten eigenen Felder. Details unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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8.14.4 Filter

Im Register Filter wahlen Sie Filterfelder fir den Zuweisungsfilter. So filtern Sie die Ansicht nach
Investitionen, Ressourcen/Rollen/Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG  LAYOUT

VERFUGBARE FILTER: LINKE SPALTE: RECHTE SPALTE

Investition - Hierarchie ~ Ressource - Rolle/Ressource ~  Investition - Investitionen
Investition - Investitionen aus » Ressource - OSP-Einheit der Ress »  Aufgabe - Aufgabenname
Investition - Investitions-1D > Ressource - Ressourcen-Managel °  Aufgabe - Aufgabenstatus
Investition - Investitions-Mani ((( Ressource - Primare Rolle :( Zuweisung - Zuweisungsstatus
Investition - Investitionsname v Ressource - Extern v  Zuweisung - Zuweisung hat Restz

Investition - Investitionsstatu: Ressource - Rolle
Investition - Investitionstyp

Investition - OSP-Einheit der |

Investition - Roadmap

Projekt - Projektvorlagen

Ressource - Buchungsmanage

Ressource - In Aufgabe -

| ok ] ABBRECHEN

Wahlen Sie die verfligharen Filterfelder fir die linke und rechte Spalte der Filtereinstellungen.

> Durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Ubernehmen Sie Filterfelder in eine der beiden Spalten
und legen deren Reihenfolge fest:
« Ziehen Sie Filterfelder aus der Liste Verfiigbare Filter in eine der beiden Spalten, um sie
hinzuzufigen.
« Ziehen Sie Filterfelder aus einer der beiden Spalten in die Liste Verfiigbare Filter, um sie zu
entfernen.
« Verschieben Sie Filterfelder zwischen den Spalten oder innerhalb einer Spalte, um deren
Position zu andern.
> Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen links neben der Liste fir eine Spalte, um...
« .. inder links nebenstehenden Liste markierte Felder zu Gibernehmen (Pfeil nach rechts).
« ...inder Liste markierte Felder aus dieser zu entfernen und die Felder wieder in die links
nebenstehende Liste zu Ubernehmen (Pfeil nach links).
« .. die Reihenfolge der Filterfelder zu andern, indem Sie in der Liste markierte Felder nach oben
oder unten verschieben (Pfeil nach oben oder unten).
Details zu den unterstitzten Standardfeldern finden Sie unter "4.8 Standard-Filterfelder fr die
Hauptansicht" auf Seite 28.
Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen zusatzliche Felder von Investitionen, Untertypen von
Investitionen, Ressourcen, Rollen, Teams, Teameintragen, Aufgaben und Zuweisungen hinzufiigen
und bearbeitbar machen. Dies umfasst die meisten Clarity PPM-Standardfelder und die meisten
eigenen Felder, die Sie fir diese Objekte definiert haben.
Details hierzu finden Sie unter "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158.
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8.14.5 Auslastung

Im Register Auslastung steuern Sie die Darstellung und Berechnung der Auslastung.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource wird die Auslastung aus Zuweisungen berechnet.

EINSTELLUNGEN X

ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER  AUSLASTUNG LAYOUT

AUSLASTUNGSRATE

MIEDRIGE AUSLASTUNG AB UND UNTER 80,0%

100,0%

10,0%

[ ok | ABBRECHEN

> Die Auslastungsrate steuert die Visualisierung niedriger und hoher Auslastung.

Niedrige Auslastung ab und unter: Auslastung, unter der eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in einem Zeitraum mit einem weil3en Hintergrund als unterlastet angezeigt wird.
Intervalle, in denen die Auslastung zwischen den Schwellenwerten fir niedrige Auslastung und
die Auslastungswarnung liegt (z. B. Gber 80% bis 100% mit den im Screenshot hinterlegten
Schwellenwerten), werden mit griinem Hintergrund als optimal angezeigt.

Dieser Schwellenwert hat keine Auswirkung auf das Histogramm.

Auslastungswarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
gelbem Hintergrund als leicht Gberlastet hervorgehoben wird. Ressourcen, Rollen und Teams
werden solange als leicht Uberlastet angezeigt, wie ihre Auslastung den Schwellenwert fur die
Uberlastwarnung nicht Ubersteigt.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert grin angezeigt.
Uberlastwarnung iiber: Auslastung, ab der eine Ressource, eine Rolle oder ein Team mit
einem roten Hintergrund als stark Uberlastet gekennzeichnet wird.

Im Histogramm wird Auslastung bis zu diesem Schwellenwert gelb und Uber diesem
Schwellenwert rot angezeigt.
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Im Register Layout wahlen Sie den zusatzlichen Anzeigewert im Zuweisungsgitter oben rechts sowie
Sortierfelder fur Ressourcen/Rollen/Teams, Investitionen und Aufgaben.

EINSTELLUNGEN X
ALLGEMEIN  ZEITSCHEIBEN SPALTEN FILTER AUSLASTUNG LAYOUT
[
Bug. 25 Sept. 25 0Okt. '25 Now. '25 Dez. '25
5 5 30,3 17,6 12,1

WERT AUF DER LINKEN SEITE DER ZELLE Ist-Aufwand w
TOLERANZ FUR ABWEICHUNGEN: 10,0%
NULLWERTE BEI DER ABWEICHUNG BERUCKSICHTIGEN: O
SORTIERUNG
SORTIERE RESSOURCEN MNACH: Ressource - Name (Standard) v 4
SORTIERE INVESTITIONEN NACH Investition - Name (Standard) v 4'
SORTIERE AUFGABEN NACH: Aufgabe - PSP-Sortierung (Standard) v 4

BROWSER SPEZIFISCHE LAYOUTEINSTELLUNGEN

STAKERE KONTRASTFARBEN AKTIVIEREN: O
v

“ ABBRECHEN

> Zellenkonfiguration: Hier wahlen Sie den Wert auf der linken Seite der Zelle sowie einen

Schwellenwert fur Trendpfeile, wenn diese aktiv sind.

Im Modus Zuweisungen nach Ressource steht auf der rechten Seite immer die Zuweisung.

«  Wert auf der linken Seite der Zelle: Leer (kein Wert), Restaufwand, Ist-Aufwand, Kapazitét
oder ein beliebiger eigener zeitbasierter Finanzwert. Letztere konnen Sie bearbeiten, siehe "7.7
Eigene zeitbasierte Finanzwerte bearbeiten" auf Seite 97.

« Toleranz fiir Abweichungen: Schwellenwert, ab dem Trendpfeile fiir Abweichungen des linken
vom rechten Zellenwert angezeigt werden, wenn Uber Visualisierung eingeschaltet.

* Nullwerte bei Abweichungen beriicksichtigen: Auch dann einen Pfeil anzeigen, wenn einer der
beiden verglichenen Werte Null ist.

Die Einstellung gilt nur fir das Zuweisungsgitter rechts. Die links angezeigten Summenspalten

(Restaufwand, Ist-Aufwand, Gesamtaufwand oder eigener zeitbasierter Finanzwert) blenden Sie

im Register Spalten ein oder aus (siehe "8.14.3 Spalten" auf Seite 142).

Um im Zuweisungsgitter und in den Summenspalten aggregierte Summen zu Phasen,

Investitionen und Ressourcen, Rollen oder Teams anzuzeigen, schalten Sie unter Allgemein die

Option Summen berechnen auf An oder auf Gefiltert (siehe "Summen berechnen" auf Seite 139).

> Sortierung: Eigene Felder ohne Suchoptionsliste sind jeweils zusatzlich verfiigbar. Wenn Sie nicht

das jeweilige Standardfeld auswahlen, wird auf der zweiten Ebene nach diesem sortiert.

+ Sortiere Ressourcen nach: Name (Standard) oder Priméare Rolle.

+ Sortiere Investitionen nach: Investitionstyp oder Name (Standard).

« Sortiere Aufgaben nach: Endedatum, Name, PSP-Sortierung (Standard) oder Startdatum.
Browserspezifische Layouteinstellungen: Hier konnen Sie Starkere Kontrastfarben aktivieren.
Diese Einstellung wirkt sich auf alle Ihre Ansichten in itd Advanced Resource Planning aus.
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9 Administration

Dieses Kapitel beschreibt die Administration von itd Advanced Resource Planning:

V V VvV V vV V V vV V V V V V Vv V

9.1 Voraussetzungen (Seite 146)

9.2 Unterstiitzte Gebietsschemata (Seite 146)

9.3 Gruppen fiir Anwendung und Administration (Seite 147)

9.4 Zugriff auf Suchoptionslisten (Seite 148)

9.5 Zugriffsrechte fir die Anwendung (Seite 149)

9.6 Einbindung und Aufruf (Seite 154)

9.7 Planungsmodi (Seite 154)

9.8 Anzeigetexte andern (Seite 155)

9.9 Systemeinstellungen (Seite 155)

9.10 Aktionen definieren (Seite 156)

9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren (Seite 158)

9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences (Seite 162)

9.13 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types (Seite 174)
9.14 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches) (Seite 176)
9.15 Probleme beheben (Seite 178)

9.1 Voraussetzungen
itd Advanced Resource Planning 12.3.0 setzt Clarity PPM 16.2.2 oder hoher voraus.

9.2 Unterstiitzte Gebietsschemata

Folgende Gebietsschemata werden aktuell unterstutzt:

V V V V vV V VvV V V V

Danisch, Danisch (Ddnemark)

Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz)

Englisch, Englisch (Gro3britannien), Englisch (USA)

Finnisch, Finnisch (Finnland)

Franzosisch, Franzdsisch (Belgien), Franzosisch (Frankreich)
Italienisch (Schweiz)

Niederlandisch, Niederlandisch (Belgien), Niederlandisch (Niederlande)
Norwegisch, Norwegisch (Norwegen)

Schwedisch, Schwedisch (Schweden)

Spanisch, Spanisch (Spanien)
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9.3 Gruppen fir Anwendung und Administration

Dieser Abschnitt beschreibt die Anwendungs- und Administrationsgruppen fir itd Advanced
Resource Planning und den itd Allocation Editor.

9.3.1 Gruppe ARP Users

Fligen Sie Nutzer*innen zu dieser Gruppe hinzu, um diesen Zugriff auf itd Advanced Resource
Planning oder itd Allocation Editor zu geben.
Bitte beachten Sie, dass Nutzer*innen gegebenenfalls auch durch allgemeine Zugriffsrechte auf
Seiten und Portlets auf die Anwendungen zugreifen konnen. Solche Nutzer*innen werden beim
Zugriff auf eine der Anwendungen automatisch zur Gruppe ARP Users hinzugefligt, um festzuhalten,
wer in lhrem Unternehmen mit den Anwendungen arbeitet.
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass Nutzer*innen zum Zugriff auf bestimmte Funktionen von itd
Advanced Resource Planning zusatzlich die in Abschnitt "9.5 Zugriffsrechte fiir die Anwendung" auf
Seite 149 aufgefiihrten Rechte auf Ressourcen, Investitionen und Szenarien bendtigen.
Die Gruppe ARP Users gewahrt folgende Anwendungsrechte:
> Instanzzugriffsrechte

+  Zugriff auf Seiten und Portlets fur itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

9.3.2 Gruppe ARP Admin

Die Gruppe ARP Admin gewahrt folgende Administrationsrechte:
> Instanzzugriffsrechte
+  Zugriff auf Seiten und Portlets fur itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor
« Bearbeiten und Definieren von Seiten und Portlets fiir itd Advanced Resource Planning und itd
Allocation Editor.
> Globale Zugriffsrechte
+ Volle Rechte auf itd AE Actions (Menuaktionen definieren, siehe "9.10 Aktionen definieren” auf
Seite 156)
« Volle Rechte auf itd AE Attribute Configuration (Listenfelder, bearbeitbare Felder und
Filterfelder hinzufligen, siehe "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158)
« Volle Rechte auf itd AE Attribute Source (zusétzliche Clarity PPM-Standardfelder zur Liste der
verfiigharen Felder hinzufligen; bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun mdchten.)
> Weitere Administrationsfunktionen in itd Advanced Resource Planning
+  Anwendung: Projekte, die durch Anderungen anderer Nutzer*innen in itd Advanced Resource
Planning gesperrt wurden, wieder entsperren (jede Nutzer*in kann Projekte entsperren, die
durch eigene Anderungen in itd Advanced Resource Planning gesperrt wurden.)
+ Einstellungen: Systemeinstellungen (siehe "9.9 Systemeinstellungen” auf Seite 155)
« URL-Parameter: &flushCaches=true (neue Felder und Einstellungen bernehmen, siehe
Abschnitte "9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren" auf Seite 158, "9.12 Suchoptionsliste itd
AE Preferences" auf Seite 162, "9.13 Suchoptionsliste " auf Seite 174 und "9.14
Suchoptionsliste Governors" auf Seite 176)
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9.4 Zugriff auf Suchoptionslisten

Einige Einstellungen werden Uber Suchoptionsliste verwaltet.
Deren Bearbeitung setzt das Recht Verwaltung - Anwendung - Einrichtung voraus.
Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen in haben initial dieses Recht.

9.4.1 Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences verwaltet.
Die ID (code) dieser Suchoptionsliste ist PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.

Sie wird sowohl fir itd Advanced Resource Planning als auch flir den itd Allocation Editor verwendet.
Details finden Sie unter "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 162.

9.4.2 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types

Ab Version 12.0.0 beinhaltet das Installationspaket von itd Advanced Resource Planning die

Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types.

Die ID (code) dieser Suchoptionsliste ist PL_ITD_AE_LKP_INCLUDED_INV_TYPES.

Hier filtern Sie ausgewahlte Ansichtsmodi nach Investitionstyp. Modi, die Sie in keinem Filter

angeben, filtern nicht nach Investitionstyp.

> Bitte beachten Sie: Diese Konfiguration wirkt sich nur auf globale Standardansichten aus. Der
Einzelinvestitionsmodus und der Roadmap-Modus ignorieren diese Einstellung.

Details finden Sie unter "9.13 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types" auf Seite 174.

9.4.3 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung konnen Sie verwalten, indem Sie
eine Suchoptionsliste mit der ID (code) = PL_ITD_AE_LKP_GOVERNORS anlegen.

Ab Version 8.3 von itd Advanced Resource Planning ersetzt die Governors-Suchoptionsliste die Datei
pl _itd ae.properties, die nicht mehr unterstitzt wird.

Die Governors-Suchoptionsliste wird sowohl fur itd Advanced Resource Planning als auch fur den itd
Allocation Editor verwendet.

Hier steuern Sie die Anzahl von Ergebnissen, welche Datenbankabfragen zurlickgeben, die Menge
von Daten, die in den Caches der Anwendungen gespeichert werden sowie die Ladestapelgrolen mit
Summen berechnen auf An oder auf Gefiltert.

Details finden Sie unter "9.14 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches)" auf Seite 176.
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Der folgende Abschnitt flihrt bendtigte Zugriffsrechte nach Ansichtsmodus auf.

9.5.1 Zugriffsrechte fiir Allokationen nach Investition

Administration

Funktionen Ressourcenrecht Investitionsrecht
Investitionen mit Teameintragen und Keins, alle Teameintrage aller Anzeigen’
zugehorige Allokationen anzeigen sichtbaren Investitionen und

zugehorige Allokationen
werden angezeigt.
Ressourcen, Rollen und Teams mit Ressource - Vormerken ODER Keins
Auslastung und Kapazitat anzeigen Ressource — Anzeigen?
Beim Klick auf Histogramm-Segmente Ressource - Vormerken ODER
zugehorige Teameintrage Ressource — Anzeigen ODER
(Investitionen) anzeigen Investition - Anzeigen?
Neue Ressourcen, Rollen und Teams Ressource — Vormerken Bearbeiten
i (1 3
hinzufligen Ressource — Fest buchen* Anzeigen

Allokation ersetzen per Drag-and-Drop
aus der Ressourcen-Ansicht?

Allokation bearbeiten
Nach Schatzungen zuordnen
Zusage als Allokation ibernehmen

Ressource — Fest buchen®

Anzeigen (mit
Bearbeiten kein
Ressourcenrecht
benétigt)®

Teameintrag ohne Zusage verschieben
(Start- oder Enddatum andern)

Ressource — Fest buchen®

Anzeigen (mit
Bearbeiten kein

Ressourcenrecht
benétigt) ®

Teameintrag mit Zusage verschieben Ressource — Fest buchen® Anzeigen®

(Start- oder Enddatum andern)

Zusage bearbeiten

Allokation als Zusage Ubernehmen

Anforderung erstellen Keins Projekt —
Anforderung
erstellen/
bearbeiten

T Fir die Anzeige von Teameintragen und zugehorigen Allokationen benétigen Sie das Recht
Anzeigen des jeweiligen Investitionstyps (z.B. Projekt — Anzeigen).

2 Benotigte Rechte iber Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkte 9.12.11,9.12.12 und 9.12.13 im
Abschnitt "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 161ff,
Rollenkapazitaten umfassen alle zugehdérigen Ressourcen, unabhangig von Rechten auf diese.

3 Diese Aktionen sind mit beiden hier aufgefiihrten Kombinationen von Zugriffsrechten verfiigbar.
4 Ressource - Fest buchen enthilt Ressource - Vormerken.

® Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) bendtigen Sie kein
Ressourcenrecht fir die Anderung von Teameintragen (aulRer zur Anderung der Zusage, die

Ressource - Fest buchen voraussetzt).
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9.5.2 Zugriffsrechte fiir Allokationen nach Ressource

Funktionen

Ressourcen, Rollen und Teams mit
Teameintragen und zugehorige
Allokationen anzeigen
Gesamtauslastung und -kapazitat von
Ressourcen, Rollen und Teams anzeigen

Ressourcenrecht

Keins, alle Ressourcen,
Rollen und Teams mit
Teameintragen zu
sichbaren Investitionen
werden angezeigt.

Administration

Investitionsrecht

Anzeigen’

Allokation bearbeiten
Nach Schatzungen zuordnen
Zusage als Allokation ibernehmen

Ressource — Fest buchen?

Anzeigen (mit
Bearbeiten wird nur
Ressource -
Anzeigen bendtigt)?

Teameintrag ohne Zusage verschieben
(Start- oder Enddatum &andern)

Ressource — Fest buchen?

Anzeigen (mit
Bearbeiten wird nur
Ressource -
Anzeigen bendtigt)?

Teameintrag mit Zusage verschieben Ressource — Fest buchen? | o Anzeigen?

(Start- oder Enddatum &andern)

Zusage bearbeiten

Allokation als Zusage Ubernehmen

Anforderung erstellen Keins® e Projekt —
Anforderung

erstellen/bearbeiten

T Fir die Anzeige von Teameintragen und zugehorigen Allokationen benétigen Sie das Recht
Anzeigen des Investitionstyps (z.B. Projekt — Anzeigen). Optional werden stattdessen alle
Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht Ressource — Anzeigen besteht. In
diesem Fall bendtigen Sie kein Investitionsrecht fur die Anzeige von Teameintragen und Allokationen,
siehe Punkt 9.12.14 unter "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 127ff.
Rollenkapazitaten umfassen alle zugehorigen Ressourcen, unabhangig von Rechten auf diese.

2 Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) bendtigen Sie nur das Recht
Ressource — Anzeigen fiir die Anderung von Teameintragen (auf3er zur Anderung der Zusage, die

Ressource - Fest buchen voraussetzt).

3 Optional wird das Recht Ressource — Anzeigen bendtigt, siehe ().
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9.5.3 Zugriffsrechte fiir Zuweisungen nach Investition

Administration

Funktionen Ressourcenrecht Investitionsrecht
Zuweisungen anzeigen einschliellich e Keins, alle Zuweisungen aller Anzeigen’
Investitionen, Phasen, Aufgaben, sichtbaren Investitionen
Meilensteinen, Abhangigkeiten und werden angezeigt.
zugewiesenen Ressourcen, Rollen und
Teams
Ressourcen, Rollen und Teams mit e Ressource - Vormerken ODER Keins
Gesamtauslastung und -kapazitat Ressource — Anzeigen?
anzeigen
Beim Klick auf Histogramm-Segmente |e Ressource — Vormerken ODER
zugehorige Teameintrage (Investitionen) Ressource — Anzeigen ODER
anzeigen Investition - Anzeigen?

Zuweisungen bearbeiten e Keins Bearbeiten?
Investitionen bearbeiten (Projektname,

Projektstruktur mit Phasen, Aufgaben

und Meilensteinen, Start und Ende von

NPIOs)

Zuweisungen flr Teammitglieder e Ressource — Anzeigen Bearbeiten®
anlegen (Ressourcen, Rollen und Teams

mit bestehenden Teameintragen in der

Investition per Drag-and-Drop aus der

Auslastungsansicht auf Aufgaben

ziehen)

Neue Teameintrage mit Zuweisungen e Ressource - Vormerken Bearbeiten®

anlegen (Ressourcen, Rollen und Teams
ohne Teameintrage in der Investition per
Drag-and-Drop aus der
Auslastungsansicht auf Aufgaben oder
NPIOs ziehen) & Mehrfachzuweisung
von Rollen

Nach Schatzungen zuordnen

e Ressource — Fest buchen?*

Anzeigen (mit
Bearbeiten wird kein
Ressourcenrecht
benctigt)*

' Die Anzeige setzt das Recht Anzeigen des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Anzeigen).

2 Bendtigte Rechte Uber Feature-Toggles einstellbar, siehe Punkte 9.12.11,9.12.12 und 9.12.15im
Abschnitt "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 161ff.
Rollenkapazitaten umfassen alle zugehorigen Ressourcen, unabhangig von Rechten auf diese.

3 Die Bearbeitung von Zuweisungen und Investitionen sowie die Erstellung von Teameintrdgen und
Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Bearbeiten).

4 Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benotigen Sie kein
Ressourcenrecht fur die Aktion Nach Schatzungen zuordnen.
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9.5.4 Zugriffsrechte fiir Zuweisungen nach Ressource

Funktionen Ressourcenrecht Investitionsrecht

. H 2
e Ressourcen, Rollen und Teams e Keins, alle Ressourcen, Rollenund |® Anzeigen

mit Gesamtauslastung und Teams mit Teameintragen zu
-kapazitat anzeigen sichtbaren Investitionen werden
angezeigt.”
e Zuweisungen einschliellich e Keins' e Anzeigen?

Investitionen und Aufgaben sowie
Teameintrage ohne Zuweisungen

anzeigen
. . H 1 .
e Zuweisungen bearbeiten e Keins e Bearbeiten®
e Zuweisungen fir Ressourcen, e Keins' e Bearbeiten?

Rollen und Teams mit
bestehenden Teameintragen in
einem Projekt zu zugehdrigen
Aufgaben anlegen

e Neue Teameintrage mit e Ressource - Vormerken e Bearbeiten®
Zuweisungen anlegen
(Zuweisungen flir Ressourcen,
Rollen und Teams ohne
Teameintrage in einem Projekt zu
zugehorigen Aufgaben anlegen)

e Nach Schatzungen zuordnen e Ressource - Fest buchen* e Anzeigen (mit
Bearbeiten wird kein
Ressourcenrecht
benctigt)*

T Optional zeigt die Ansicht nur Ressourcen, Rollen und Teams an, auf die das Recht Ressource —
Anzeigen besteht. Auch dann wird zusatzlich das Investitionsrecht Anzeigen bendtigt, siehe Punkt
9.12.16 im Abschnitt "9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences" auf Seite 127ff.

Rollenkapazitaten umfassen alle zugehdérigen Ressourcen, unabhangig von Rechten auf diese.

2 Die Anzeige setzt das Recht Anzeigen des Investitionstyps voraus (z.B. Projekt — Anzeigen).

3 Die Bearbeitung und Erstellung von Zuweisungen setzt das Recht Bearbeiten des Investitionstyps
voraus (z.B. Projekt — Bearbeiten).

4 Mit dem Investitionsrecht Bearbeiten (z.B. Projekt — Bearbeiten) benotigen Sie kein
Ressourcenrecht fir die Aktion Nach Schatzungen zuordnen.

Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls das Recht Ressource — Anzeigen fir die Anzeige von
Ressourcen, Rollen und zugehdrigen Zuweisungen benatigt wird, siehe (.
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9.5.5 Zugriffsrechte fiir Ressourcenmanager*innen

Bitte beachten Sie, dass Ressourcenmanager*innen zwar immer die Ressourcen-Rechte Fest
buchen und Anzeigen/Finanzeigenschaften anzeigen haben, zusatzlich aber die aufgefihrten
Rechte zur Anzeige und Bearbeitung von Investitionen bendtigen.

9.5.6 Zugriffsrechte fiir Szenarien

In den Modi flr Allokationen kénnen Sie neben den Plandaten auch Szenariodaten bearbeiten. Daftir
benotigen Sie Bearbeitungsrechte auf das jeweilige Szenario. Rechte auf Investitionen werden nicht
benotigt. Um Investitionen mit Zusagen zu verschieben, zu verklrzen oder zu verlangern, bendtigen
Sie in diesem Modus aber das Recht Ressource — Fest buchen auf alle zugehdrigen Ressourcen.
Details zu den jeweils bendtigten Rechten fir den Zugriff auf Szenarien generell und fir die Anzeige
und Bearbeitung bestimmter Szenarien finden Sie unter "5.11 Szenario-Vergleich" auf Seite 53.
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9.6 Einbindung und Aufruf

itd Advanced Resource Planning ist als Standard Clarity PPM-HTML-Portlet implementiert.

> Name: itd Advanced Resource Planning, ID: pl.itd.ae.prt.assignment.editor

> Sie konnen das Portlet zu jeder Portlet-Seite hinzufiigen.

> Wie jedes Portlet in Clarity PPM ist das Portlet mit entsprechenden Zugriffsrechten verfligbar. Um
Nutzer*innen Zugriff auf itd Advanced Resource Planning zu geben, fligen Sie diese zur Gruppe
ARP Users hinzu (siehe "9.3.17 Gruppe ARP Users" auf Seite 147).

9.7 Planungsmodi

In itd Advanced Resource Planning unterstutzt drei Modi, die von der Art der Integration abhangen:

> Der investitionsiibergreifende Modus wird aufgerufen, wenn Sie itd Advanced Resource Planning
aus einer Portlet-Seite 6ffnen, die nicht auf Investitionen definiert ist. In diesem Modus werden
abhangig von den Filter-Einstellungen mehrere Investitionen und zugehaorige Daten angezeigt.

> Der Einzelinvestitions-Modus wird aufgerufen, wenn Sie itd Advanced Resource Planning aus
einer Portlet-Seite auf einer Investition 6ffnen. In diesem Modus wird eine einzelne Investition mit
zugehorigen Daten angezeigt.
Bei Investitionen mit Ubergeordneten Objekten sind Anzeige und Bearbeitung der Ubergeordneten
Struktur optional und von der Einstellung Ausblenden der iibergeordneten Hierarchieebenen in
der Einzelansicht im Register Systemeinstellungen der Einstellungen abhangig. Diese ist nur fur
Mitglieder der Gruppe ARP Admin verfligbar (siehe "9.9 Systemeinstellungen” auf Seite 155).
Im Einzelinvestitions-Modus, im Ansichtsmodus Zuweisungen nach Investition, konnen Sie
anstelle von Restaufwand und Kapazitat Zuweisungen mit der Allokation oder Zusage
zugehoriger Teameintrage im Histogramm grafisch vergleichen.
Siehe "7.12.11 Zuweisung und Allokation im Einzelinvestitionsmodus" auf Seite 114.
Details zu den zugehorigen Einstellungen finden Sie unter "Histogrammuvergleich (nur im
Einzelinvestitionsmodus)" auf Seite 126.

> Der Roadmap-Szenario-Modus wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning im
Modern UX als Kanal in ein Roadmap-Blueprint integriert wird (ersetzen Sie [clarity url] durch die
URL lhres Clarity-Systems: https:// [clarity url] /niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&
puiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on&roadmapld=S{_internalld}
Dieser Modus verknipft in den Ansichten fir die Allokation Roadmap-Szenarien mit Kapazitats-
Szenarien. Das Startdatum und der Wert In Plan der Roadmap-Elemente werden automatisch auf
die verknipften Investitionen des Kapazitats-Szenarios Ubertragen.
Anderungen, die Sie in itd Advanced Resource Planning an diesen Investitionsfeldern sowie an
Allokationen vornehmen und speichern, werden automatisch zu den zugehorigen Roadmap-
Elementen zurick Ubertragen. Das Kapazitats-Szenario zu einem Roadmap-Szenario wird beim
ersten Offnen der Ansicht fir dieses Roadmap-Szenario automatisch erzeugt. Wenn die Ansicht
im selben Roadmap-Szenario erneut gedffnet wird, egal von welchem Benutzer, wird das bereits
gespeicherte Kapazitats-Szenario geladen. So konnen mehrere Benutzer am selben Kapazitats-
Szenario arbeiten. Alle gespeicherten Anderungen bleiben erhalten. Details hierzu finden Sie im
Anschnitt "5.12 Roadmap-Szenario-Modus” auf Seite 56.

> Der Hierarchie-Modus wird aufgerufen, wenn itd Advanced Resource Planning im Modern UX als
Kanal in ein Hierarchie-Blueprint integriert wird (ersetzen Sie [clarity url] durch die URL lhres
Clarity-Systems: https:// [clarity url] /niku/nu#action:pl.itd. ae.page.assignment.editor&
puiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on&hierarchyld=S{_internalld}
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9.8 Anzeigetexte dndern

Sie konnen alle in itd Advanced Resource Planning und dem itd Allocation Editor angezeigten Text-
Bezeichnungen Uber eine eigene Suchoptionsliste andern.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie dies tun mochten.

9.9 Systemeinstellungen

In den Einstellungen greifen Mitglieder der Gruppe ARP Admin auf Systemeinstellungen zu.

EINSTELLUNGEN X

< FILTER - ZUWEISUNGEN  FILTER - RESSOURCEN  AUSLASTUNG  LAYOUT  SYSTEMEINSTELLUNGEN

AUSELENDEN DER UBERGEORDMNETEN HIERARCHIEEEENEN IN DER EINZELANSICHT: O

[Mit ¢ o wird in der Einzelansicht nur die aktue sffnete Investition und deren

Unterstruktur a —|£' Alle Investitionen auf einer Ubergzordneten Hierarchieebene werden

.".-35—.|.'|.—:||\. et.)

HINWEISDIALOG FUR UNGULTIGE START/ENDE-DATEN AUSBLENDEN:
gl

|Wenn in der Datenba
Y Wi

Cl nw C
sen. Dieser Dialog kann liber diese Option eingeblendet und ausgeblendet werden

[ ok | ABBRECHEN

> Ausblenden der iibergeordneten Hierarchieebenen in der Einzelansicht: diese Option wirkt sich
nur auf die Einzelinvestitionsansicht aus und ist daher in der investitionsiibergreifenden Ansicht
nicht verfligbar (siehe 9.7 Planungsmodi auf Seite 154).

> Hinweisdialog fiir ungiiltige Start/Ende-Daten ausblenden: diese Option ist global und immer
verfligbar.
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9.10 Aktionen definieren

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen im Kontextmend in itd Advanced Resource Planning
verfligbare Standardaktionen umordnen, entfernen oder einschranken, sowie eigene hinzufligen.

9.10.1 Aktionskonfiguration aufrufen

Im Classic Ul: Startseite — Benutzerdefinierte Objekte — itd AE Actions — Liste.

9.10.2 Aktionslibersicht

Die Aktionsliste bietet eine Ubersicht der definierten Aktionen.

Clarity PPM GG v Q CA  Hi, Cheryl Amos
itd AE Actions - Liste

> Filter: Kein(e) ~ &
[J  AnordnungsIp s ProzessID Standardaktion Objekte Ansichten Modus  Aktive

!

Autoschedule Projekt Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition :\\A(L:des

U= Project
iy Allocate From o - . ) All
Estimates ~ Ale e i Projekt All Modes

1-2von 2 angezeigt

@ SRR m

Die angezeigten Beispiele fur das Deaktivieren von Standardaktionen werden auf der folgenden Seite
unter der Uberschrift "9.10.4 Beispiele fir die Deaktivierung von Standardaktionen" beschrieben.

> Anordnungs ID: bestimmt die Reihenfolge der Aktionen. Die niedrigste ID steht an erster Stelle.
Um Standardaktionen umzusortieren, fligen Sie diese hinzu und sortieren sie Uber dieses Feld.
Prozess ID und Standardaktion: diese Spalten bestimmen den Typ der Aktion.

Objekte: Objekttypen, fir die die Aktion verfligbar ist.

Ansichten: Anwendungen und Ansichtsmodi, in denen die Aktion verfugbar ist.

Modus: Modi, in denen die Aktion verfiigbar ist: All Modes, All Investments Mode, Single
Investment Mode, Roadmap Mode oder Hierarchy Mode.

Sie konnen jedes Aktionsobjekt nur fiir alle oder fir genau einen Modus aktivieren.

> Aktive: Aktionen komplett deaktivieren. Gewahlte Filter werden dabei ignoriert.

vV V VvV V

9.10.3 Aktionsobjekt hinzufiigen

Fligen Sie eine Neue itd AE Actions-Objektinstanz hinzu.

itd AE Actions erstellen

Allgemein
PROZESS ID Bmmoous
H All Modes L]
STANDARDAKTION DIANSICHTEN
L] L]
DISEITENLAYOUT All
Standardlayout von itd AE Actions
BERECHTIGTE BENUTZER EIOBJEKTE
L]
Anwendung -
BERECHTIGTE GRUPPEN Asset l
W Zuweisung
Idee
Andere Aufgabe v

ANORDNUNGS ID

m 'SPEICHERN UND ZURUCKKEHREN ZURDCKKEHREN
B = Erforderlich

> Uber Prozess ID fiigen Sie eine Prozessaktion hinzu, oder Sie konfigurieren eine Standardaktion.
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> Prozessaktion: startet bei Aufruf der Aktion einen Clarity PPM-Prozess.

+ Die Daten des aktuellen Modells werden als Parameter an den Prozess ubergeben.

+ Um Prozesse flir verschiedene Objekttypen zu unterstitzen, Gbertragen wir OBJECT_TYPE
und OBJECT_ID der Objekte, fir die der Prozess aufgerufen werden soll.

« Wabhlen Sie, fir welche Benutzer und Gruppen, fir welchen Modus sowie flir welche Objekte
und Ansichten die Aktion sichtbar sein soll.

Wahlen Sie weder Benutzer noch Gruppen, ist die Aktion fir alle verfiigbar.

Alle anderen Filter deaktivieren Sie durch Auswahl von All oder aller verfligbaren Eintrage.

+ Uber die Anordnungs-ID legen Sie die Reihenfolge aller Aktionen untereinander fest.

> Standardaktion: wahlen Sie eine bestehende Standardaktion, um ..

« .. Aktionen Uber die Anordnungs-ID umzusortieren. Die niedrigste ID steht an erster Stelle.

« .. eine Standardaktion durch Deaktivieren von Aktiv vollstandig zu entfernen.

« .. eine Standardaktion einzuschranken auf gewahlte Benutzer und/oder Gruppen, einen
bestimmten Modus (All Investments, Single Investment, Roadmap oder Hierarchy), bestimmte
Objekte und/oder Ansichten (Anwendungen und Ansichtsmodi).

Wahlen Sie weder Benutzer noch Gruppen, ist die Aktion fur alle verfuigbar.

Alle anderen Filter deaktivieren Sie durch Auswahl von All oder aller verfligbaren Eintrage.
Bitte beachten Sie: obwohl fiir eine neu hinzugefligte Standardaktion zunéchst alle Modi, Objekte
und Ansichten ausgewahlt sind, die meisten Standardaktionen nur fir manche Objekte (unter
Beschreibung im Auswahlfenster der Suchoptionsliste zur Auswahl einer Standardaktion
aufgefiihrt) und Ansichten verfligbar sind. Sie kdnnen eine Aktion nicht fir ein Objekt oder eine
Ansicht hinzufligen, wo sie im Standard nicht verfligbar ist.

Loschen Sie eine konfigurierte Standardaktion, um diese in der Anwendung zurlckzusetzen.

9.10.4 Beispiele fiir die Deaktivierung von Standardaktionen

Mit dem folgenden Beispiel werden diese Standardaktionen deaktiviert:

> Automatische Terminplanung fir Projekte im Modus Zuweisungen nach Investition und allen
Anwendungsmodi.

> Nach Schéatzungen zuordnen fir alle Investitionstypen in allen Ansichts- und Anwendungsmaodi.

CA Hi, Cheryl Amos

Clarity PPM

itd AE Actions - Liste

> Filter: Kein(e) ~ el

[  AnordnungsID « ProzessID Standardaktion Objekte Ansichten Modus Aktive

!

Autoschedule Projekt Advanced Resource Planning - Zuweisungen nach Investition :\\A(L:des

Project

iy Allocate From o - . ) All
Estimates ~ Ale e i Projekt All Modes

1-2von 2 angezeigt

Bitte beachten Sie, dass eine so genaue Spezifikation wie sie flr die automatische Terminplanung im
Screenshot zu Anschauungszwecken vorgenommen wurde nicht erforderlich ist.

Zusatzliche Filter entsprechend der Vorauswahl fiir neue Aktionen haben keinerlei Auswirkung, wenn
eine Aktion flr das jeweilige Objekt oder den Ansichtsmodus nicht verfiigbar ist.

9.10.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Um itd Advanced Resource Planning nach Anderung der Aktionskonfiguration zu aktualisieren,
genlgt es, den Browser mit [F5] zu aktualisieren.

Der Cache flr itd Advanced Resource Planning muss daflr nicht zurlickgesetzt werden.
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9.11 Listen- und Filterfelder konfigurieren

Mitglieder der Gruppe ARP Admin konnen Uber itd Attribute Configuration Listen- und Filterfelder zu

itd Advanced Resource Planning und zum itd Allocation Editor hinzufiigen.

> Fr Listenfelder legen Sie auch fest, ob diese bearbeitbar sind.

> Mit dem URL-Parameter &flushCaches=true laden Sie neu hinzugefligte Felder (siehe
Abschnitt "9.11.11 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 161).

9.11.1 Attributskonfiguration aufrufen
Im Classic Ul: Startseite — Benutzerdefinierte Objekte — itd AE Attribute Configuration - Liste.

9.11.2 itd Attribute Configuration - Liste

Die Liste der Attributskonfiguration zeigt zu itd Advanced Resource Planning hinzugefligte Listen-
und Filterfelder an.

Hier konnen Sie Felder bearbeiten, deaktivieren oder entfernen sowie neue Felder hinzufligen.

itd AE Attribute Configuration - Liste

e

Filter: Kein(e) i

Attribute Title  Attribute Label Sources Als Spalte hinzufiigen Ist editierbar Als Filter hinzufugen In Auslastungsfilter beruicksichtigen Ressourcentyp Aktiv

resource.reso LI[CE‘_ty pe

team.prstatus team.prstatus

m NEUE ITD AE ATTRIBUTE CONFIGURATION-OBJEKTINSTANZ ~ LOSCHEN

1- 2von 2 angezeigt

Folgende Eigenschaften steuern, wo ein Feld in itd Advanced Resource Planning verflgbar ist:

> Als Spalte hinzufiigen: Feld kann unter Spalten oder Auslastung — Spalten hinzugefiigt werden.
Wo ein Feld als Spalte verfligbar ist, ist von den Objekten der zugehorigen Ansicht abhangig.
Beispielsweise sind unter Auslastung — Spalten nur Ressourcenfelder verfligbar.

> |Ist editierbar: Feld kann in der Liste bearbeitet werden. Dies gilt nur fiir Felder, bei denen auch Als
Spalte hinzufiigen ausgewahlt ist, und nicht fir die Ressourcenliste in der Auslastungsansicht.
Attribute, die im Studio als Schreibgeschiitzt konfiguriert sind, kdnnen nie bearbeitet werden,
auch wenn dies hier ausgewahlt ist.
Manche Attributtypen unterstutzen die Bearbeitung nicht und konnen nie bearbeitet werden, auch
wenn dies hier ausgewahlt ist (siehe "9.11.5 Unterstiitzte Attributtypen” auf Seite 160).
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.

> Als Filter hinzufiigen: Feld steht als Filterfeld zur Auswahl.
Manche Attributtypen unterstitzen keine Filterung und stehen nie als Filderfelder zur Auswabhl,
auch wenn dies hier ausgewahlt ist (siehe "9.11.5 Unterstltzte Attributtypen" auf Seite 160).
Dies trifft auch auf wenige Clarity PPM-Standardattribute zu.

> In Auslastungsfilter beriicksichtigen: Feld ist im Auslastungsfilter verfiighar. Dies wird aktuell
unterstitzt fUr die Feldtypen Suchoptionsliste und Boolesch der Objekte Investition und Team.

> Ressourcentyp: Dies hat nur Auswirkungen auf zeitbasierte Finanzwerte (Attributtyp zeitlich
veranderlich, siehe "7.7.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert einbinden" auf Seite 97)
Legt fest, fir welche Ressourcentypen der Wert angezeigt wird und bearbeitet werden kann.

> Aktiv: Entfernen Sie hier den Haken, um das Feld von der Auswahl der sichtbaren Spalten und
Filterfelder zu entfernen, ohne die zugehdrige Konfiguration zu I6schen.
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9.11.3 Felder hinzufligen

Klicken Sie auf Neue itd AE Attribute Configuration-Objektinstanz, um ein Feld hinzuzufiigen.

itd AE Attribute Configuration erstellen

Allgemein a
ATTRIBUTE TITLE ALS FILTER HINZUFUGEN
|
ATTRIBUTE LABEL ';;l. ASTUNGSFILTER BERUCKSICHTIGEN
)
. _
- ALS SPALTE HINZUFUGEN
ESOURCE v
#
ST EDITIER
_.F:
]

= Erforderlich

> Attribute Title: Anzeigename. Dies wird nur bendtigt, wenn Sie nicht den als unter Attribute Label
oder Source ausgewahlten Feldnamen anzeigen mochten.

> Attribute Label: Feld, dessen Name angezeigt wird, wenn Sie nicht den Namen des unter Source
ausgewahlten Felds anzeigen mdchten, oder wenn Sie ein Feld mit mehreren Quellen definieren.
Bitte beachten: Bei Feldern mit mehreren Quellen bestimmt die Auswahl unter Attribute Label die
Ansichten, in denen das Feld unter Spalten zur Auswahl steht. Details unter Source.

> Source: anzuzeigendes Feld oder anzuzeigende Felder. Sie konnen Felder verbinden, indem Sie
hier mehr als ein Feld auswahlen, um flr verschiedene Objekte Felder in den jeweiligen Zeilen
anzuzeigen oder um nach verschiedenen Objekten auf einmal zu filtern.

Verwenden Sie nicht mehr als ein Feld von jedem Objekt.

Zusatzliche Felder desselben Objekts werden ignoriert.

Verwenden Sie denselben Datentyp fiir alle Quellenfelder (z.B. Zeichenfolge oder Zahl).
Verbundene Felder mit verschiedenen Datentypen stehen nicht als Anzeigespalten oder
Filterfelder zur Auswahl.

Wahlen Sie unter Attribute Label ein Feld aus, dessen Name als Anzeigename dient. Wenn Sie
hier kein Feld auswahlen, wird ein beliebiges Quellenfeld zufallig ausgewahlt.

Bitte beachten Sie: die Auswahl unter Attribute Label bestimmt neben dem Anzeigenamen
auch die Ansichten, in denen das Feld unter Spalten verfligbar ist.

Das zugehorige Objekt muss grundsatzlich in der Ansicht vorhanden sein:

> Zuweisungen nach Investition: Investitionen & -Untertypen, Aufgaben, Zuweisungen

> Zuweisungen nach Ressource: Ressourcen, Aufgaben, Zuweisungen

> Allokationen nach Investition: Investitionen & -Untertypen, Teameintrage

> Allokationen nach Ressource: Ressourcen, Teameintrage

Beispiele:

> Attribute Label = Project.field begrenzt auf Ansichten nach Investition.

> Attribute Label = Resource.field begrenzt auf Ansichten nach Ressource.
Verbundene Felder stehen, unabhangig von der unter Attribute Label getroffenen Auswahl in
allen Ansichtsmodi als Filterfelder zur Auswahl.
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+ Wenn Sie aulRerdem einen Titel unter Attribute Title angeben, wird dieser anstelle des unter
Attribute Label ausgewahlten Feldnamens in der Liste angezeigt. In diesem Fall bestimmt die
Auswahl unter Attribute Label weiterhin die Ansichten, in denen das Feld verfiigbar ist.

Alle weiteren Eigenschaften werden auf der vorigen Seite beschrieben.

9.11.4 Unterstiitzte Objekttypen

Folgende Objekttypen werden aktuell unterstutzt:

V V vV V vV V vV V V VvV Vv V

Andere Aufgabe
Anwendung
Asset
Aufgabe
Dienst

ldee
Investition
Produkt
Projekt
Ressource
Team
Zuweisung

9.11.5 Unterstiitzte Attributtypen

Folgende Attributtypen werden aktuell unterstitzt, *Anmerkungen siehe unten.

V V V V vV V VvV VvV V V

Zeichenfolge

Lange Zeichenfolge

Zahl

Prozent

Berechnet (siehe "9.11.6 Einschrénkungen fir die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 167)**
Formel (see "9.11.6 Einschrankungen fir die Typen Berechnet und Formel" auf Seite 167)**
Geld

Boolesch

Datum

Statische Listen:

« Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge

+  Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge

Statische abhangige Listen:

«  Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge

+ Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge

Dynamische Niku-Abfragen (auch mit Parametern)

+ Zahl (einzelner Wert), Zeichenfolge

«  Zahl (mehrere Werte), Zeichenfolge

URL*

Zeitlich veranderlich (nur fir Zuweisungen, siehe "7.7.1 Einen eigenen zeitbasierten Finanzwert
einbinden" auf Seite 97).

* Dieser Typ unterstitzt keine Bearbeitung.

** Dieser Typ unterstitzt keine Bearbeitung oder Filterung.
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9.11.6 Einschrankungen fiir die Typen Berechnet und Formel

Die meisten Attribute, die in einem Attribut vom Typ Berechnet oder Formel verwendet werden
konnen, werden unterstitzt.

Folgende Attribute werden nicht unterstutzt:

Alle Suchoptionslisten-Attribute

Investition — Geschaftliche Ausrichtung

Investition — Unterabteilungen einschlieRen

Projekt — Termin- vs. Basisplan

Projekt — Terminplanabweichung (%)

Ressource — Ressourcen in Unterabteilungen anzeigen
Ressource — Kapazitatsrate

Zuweisung — Hat Richtlinien

V V vV V VvV VvV Vv V

9.11.7 Einschrankungen fiir virtuelle Attribute
Virtuelle Attribute werden grundsatzlich unterstitzt.
Es gelten aktuell folgende Einschrankungen:

> Virtuelle Attribute auf Investitionen eigener Investitionstypen werden noch nicht unterstitzt.
> Virtuelle Attribute auf anderen virtuellen Attributen werden noch nicht unterstitzt.

9.11.8 Eigene Investitionstypen

Sie konnen fur eigene Investitionstypen selbst keine Attribute direkt hinzufligen. Diese erhalten aber
automatisch alle Attribute, die Sie auf der Ebene des Objekts Investition hinzuflgen.

9.11.9 Unterstiitzte Attribute
Sie konnen die meisten Clarity PPM-Standardattribute sowie alle eigenen Attribute unterstutzter

Objekte und Typen hinzufligen (siehe "9.11.4 Unterstiitzte Objekttypen" und "9.11.5 Unterstitzte
Attributtypen" auf Seite 160).

9.11.10 Zusatzliche Clarity PPM-Standardattribute hinzufiigen

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein bisher nicht unterstutztes Clarity PPM-Standardattribut
hinzuflgen mochten.

9.11.11 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach dem Hinzufligen neuer Attribute missen Sie gegebenenfalls den Cache fir itd Advanced
Resource Planning zurticksetzen, um die Attribute in der Anwendung verfiighar zu machen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &flushCaches=true auf:

> https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true
Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf iiber eine eingebettete Seite im Modern Ul
nicht iibergeben wird. Offnen Sie das Portlet im Classic U, und iibergeben Sie den Parameter
&flushCaches=true, um den Cache zuriickzusetzen.
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9.12 Suchoptionsliste itd AE Preferences

Einige Anwendungseinstellungen werden Uber die Suchoptionsliste itd AE Preferences verwaltet:

> Die ID (Code) der Suchoptionsliste ist PL.ITD.AE.LKP.PREFERENCES.

> Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht Verwaltung - Anwendung -
Einrichtung voraus. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.

> Die Suchoptionsliste wird flir itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor
verwendet (siehe jeweils Wirkungsbereich).

> Mit dem URL-Parameter &flushCaches=true Ubernehmen Sie gednderte Einstellungen (siehe
Abschnitt "9.12.32 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 173).

9.12.1 Register der Einstellungen ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): hidden_preference_tabs

Starteinstellung: aktiv mit Beschreibung = query_limits

Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas *"
Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung [6schen
Zulassige Elemente: (Standard: query_limits)

general: Allgemein

time_slice: Zeitscheiben

visible_columns: Spalten

filter_layout_config: Filter / Filter — Zuweisungen / Filter — Allokation
utilization_layout_config: Filter — Ressourcen

utilization: Auslastungsrate

layout: Layout

query_limits: Abfragelimits

Auswirkung:

V V. VvV vV VvV Vv V V

> In Beschreibung aufgefiihrte Register der Einstellungen ausblenden

9.12.2 Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): hidden_toolbar_buttons

Starteinstellung: aktiv mit Beschreibung = expand_all, collapse_all

Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas *"
Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung [6schen
Zulassige Elemente: (Standard: expand_all, collapse_all)

preferences: Einstellungen

visualization: Visualisierung

export_to_excel: Nach Excel exportieren

scenario: Szenario

expand_all: Alle aufklappen (kann bei vielen Elementen die Performance beeintrachtigen)
collapse_all: Alle zuklappen (kann bei vielen Elementen die Performance beeintrachtigen)
detailed_view: Detailansicht der Zuweisungen fir die Ansicht Zuweisungen nach Investition.
Auswirkung:

V V VvV VvV Vv VvV V

> In Beschreibung aufgefiihrte Schaltflachen der Symbolleiste ausblenden
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9.12.3 Zeitscheibenperioden einschranken

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): preference_tab_time_slice

Starteinstellung: deaktiviert mit Beschreibung = timeslice_mode: month, year, quarter
Aktivieren: Aktiv = wahr UND Elemente in Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas *"
Deaktivieren: Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus Beschreibung [6schen
Zulassige Elemente: (Standard: alle)

day: Tage

week: Wochen

month: Monate

quarter: Quartale

year: Kalenderjahre

fiscal_period: Fiskalperiode

Auswirkung:

V V VvV VvV V V

> Nur noch die in der Beschreibung aufgefiihrten Zeitscheibenperioden stehen in den Einstellungen
und in der Symbolleiste zur Auswahl.

9.12.4 Bearbeitung nach Einheit des Arbeitsaufwand sperren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning und itd Allocation Editor

ID (LOOKUP_CODE): read_only_work_effort_units

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in
Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung |6schen
Zulassige Elemente: (Standard: keins)

> UNIT_SYSTEM: Systemstandard (einstellbar)

> UNIT_HOURS: Stunden

UNIT_DAYS: Tage

> UNIT_FTE: VZA (Vollzeitdquivalente)

Auswirkung:

\"

> Bei Auswahl einer eingetragenen Einheit konnen Aufwande nicht mehr eingetragen, geléscht, oder
geandert werden. Ebenso gesperrt sind das Andern von Start und Ende in der Liste oder in der
Gantt-Ansicht sowie das Umbenennen von Investitionen und Aufgaben.

> Zuweisungen und Teameintrage konnen weiterhin hinzugeflgt, ersetzt oder kopiert werden.

9.12.5 Primdre/iibergeordnete Rolle nicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning

ID (LOOKUP_CODE): hide_primary_role_name

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung zeigt die Spalte Name in allen Ansichtsmodi zu einer Ressource deren
primare Rolle und zu einer Rolle gegebenenfalls deren Uibergeordnete Rolle an.

> Mit dieser Einstellung entféllt diese Anzeige.
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9.12.6 Alte Qualifikationshierarchie verwenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning

ID (LOOKUP_CODE): use_old_skills_hierachy

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung werden ab Clarity 16.2.3 die neuen Qualifikationen verwendet, die im
Modern UX definiert werden konnen.

> Da die neuen Qualifikationen, anders als die Qualifikationshierarchie, auf Teameintragen
standardmalig nicht unterstlitzt werden, konnen Sie mit diesem Feature-Toggle stattdessen
weiter die alten Qualifikationen verwenden.

> Alternativ aktivieren Sie die MUX-Qualifikationen auf Teameintragen, wie im folgenden Abschnitt
beschrieben.

9.12.7 MUX-Qualifikationen fiir Teameintrdge von Rollen verwenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning

ID (LOOKUP_CODE): team_attr_id_mux_skills

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren:

> Legen Sie ein Attribut Qualifikationen auf dem Objekt Team an. Im folgenden Beispiel verwenden
wir Name = Qualifikationen und ID = z_skills. Verwenden Sie den Datentyp = Suchoptionsliste
mit mehreren Werten mit Suchoptionslisten-ID = LOOKUP_SKILLS.

> Legen Sie in der Suchoptionsliste itd AE Preferences einen Suchwert an mit Suchwertname = [ID
des Attributs Qualifikationen] UND Aktiv = wahr. Im Beispiel ist Suchwertname = z_skills.

Deaktivieren: Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Mit dieser Konfiguration schalten Sie MUX-Qualifikationen auf Teameintragen von Rollen tdber
das neu angelegte Attribut Qualifikationen frei.
Dies umfasst die Anzeige von Qualifikationen in der gleichnamigen Spalte, die Verwendung der
Suchoptionslisten-Funktionen zum Eintragen, Andern und Entfernen von Qualifikationen sowie
den Ableich der Qualifikationsanforderungen im Teameintrag einer Rolle mit den Fahigkeiten von
Ressourcen Uber die Aktion Geeignete Ressourcen anzeigen.

9.12.8 Gitter-Hints in Investitionsansichten anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): layout_option_tooltip_invest

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Mit der Einstellung erscheint beim Zeigen auf das Allokations- oder Zuweisungsgitter ein Hint mit
den angezeigten, unter Layout in den Einstellungen gewahlten Werten, z. B. Restaufwand /
Kapazitat. Hints zum Gitter in der Ressourcenansicht werden immer angezeigt.
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9.12.9 Gitter-Hints in Ressourcenansichten anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): layout_option_tooltip_resource

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Mit der Einstellung erscheint beim Zeigen auf das Allokations- oder Zuweisungsgitter ein Hint mit
den angezeigten, unter Layout in den Einstellungen gewahlten Werten, z. B. Restaufwand /
Kapazitat. Hints zum Gitter in Ressourcenzeilen werden immer angezeigt.

9.12.10 Investitionsstruktur in den Modi fiir Investitionen am Anfang laden

Wirkungsbereich:

> itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

> itd Allocation Editor, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): calc_inv_has_children_flag

Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwertname =1 ODER Aktiv = falsch

Deaktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 0 UND Aktiv = wahr

Auswirkung:

> |m Standard wird in den Modi fir Investitionen beim Offnen oder Aktualisieren der Ansicht die
Unterstruktur jeder angezeigten Investition vollstandig geladen. Im Modus Zuweisungen nach
Investition sind dies untergeordnete Investitionen, Phasen, Aufgaben und Zuweisungen, im
Modus Allokationen nach Investition untergeordnete Investitionen und Teameintrage.
Das Symbol zum Aufklappen wird dann nur bei Investitionen mit Untereintragen angezeigt.
Das Laden der vollstandigen Unterstruktur jeder Investition kann, je nach Struktur der Daten,
einige Zeit in Anspruch nehmen.

> Legen Sie den Suchwert mit Suchwertname = 0, ID = calc_inv_has_children_flag und Aktiv =
wahr an, um das Laden der Unterstruktur jeder Investition beim Offnen oder Aktualisieren der
Ansicht zu verhindern. Dadurch kann die Ansicht schneller geladen werden.
Das Symbol zum Aufklappen wird dann fir alle Investitionen angezeigt, ohne zu prifen, ob diese
Untereintrage haben. Beim Klick auf das Symbol werden vorhandene Untereintrage nachgeladen.
Gibt es keine Untereintrage, wird das Symbol beim Anklicken ausgeblendet.

9.12.11 Ressourcenrechte flir Investitionsansichten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): check_res_view_right_for_util

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung zeigt das Histogramm die Auslastung aller Ressourcen, Rollen und
Teams an, auf die das Recht Ressource — Vormerken besteht.

> Mit dieser Einstellung zeigt das Histogramm nur die Auslastung von Ressourcen, Rollen und
Teams an, auf die das Recht Ressource — Anzeigen besteht.

165



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Administration

9.12.12 Ressourcenrechte fiir Popups in Investitionsansichten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): capacity_popup_with_soft_book

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Im Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameintrage und Investitionen fur
Ressourcen, Rollen und Teams, auf die mindestens das Recht Ressource — Anzeigen besteht.

> Diese Einstellung zeigt bei Klick auf Histogramm-Segmente Teameintrage und Investitionen fir
Ressourcen, Rollen und Teams, auf die mindestens das Recht Ressource — Vormerken besteht.

> Jenach Einstellung resource_view_right_all_by_inv und resource_view_right_ass_by_inv werden
ggf. auch Investitionsrechte fir Teameintrage von Ressourcen, Rollen und Teams berticksichtigt,
auf die keine Ressourcenrechte bestehen, siehe Abschnitt 9.12.13 und 9.12.15.

9.12.13 Ressourcenrechte fiir Ansicht Allokationen nach Investition

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_all_by_inv

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas "'

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung I6schen

Zulassige Elemente: (beide hinzufligen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

> SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden

> ALL_INV: Einstellung im investitionsibergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

> |m Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameintrdge zu Investitionen, auf die
mindestens das Recht Investition — Anzeigen besteht, sowie Teameintrage von Ressourcen,
Rollen und Teams mit dem Recht Ressource — Anzeigen/Vormerken (siehe 9.12.12).

> Diese Einstellung berlcksichtigt bei Klick auf Histogramm-Segmente in der Ansicht Allokationen
nach Investition nur Ressourcenrechte und ignoriert etwaige zusatzliche Investitionsrechte.

> Die Einstellung kann durch Eintrag von SINGLE_INV oder ALL_INV in die Beschreibung getrennt
flr den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsubergreifenden Modus aktiviert werden.

166



itd Advanced Resource Planning 12.3.0
Administration

9.12.14 Rechte fiir Ansicht Allokationen nach Ressource

Wirkungsbereich:

> itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Ressource

> itd Allocation Editor, Allokationen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_all_by_res

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung [6schen

Zulassige Elemente: (beide hinzufligen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

> SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden

> ALL_INV: Einstellung im investitionsubergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

> |m Standard zeigt die Ansicht Allokationen nach Ressource alle Ressourcen, Rollen und Teams
mit Teameintragen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht Anzeigen besteht.

> Mit dieser Einstellung werden stattdessen alle Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die
das Recht Ressource — Anzeigen besteht, sowie zugehdrige Teameintrage angezeigt. In diesem
Fall werden keine Rechte auf zugehdrige Investitionen bendtigt.

> Die Einstellung kann durch Eintrag von SINGLE_INV oder ALL_INV in die Beschreibung getrennt
flr den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsibergreifenden Modus aktiviert werden.

9.12.15 Ressourcenrechte fiir Ansicht Zuweisungen nach Investition

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_ass_by_inv

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas "'

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung |6schen

Zulassige Elemente: (beide hinzufligen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

> SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden

> ALL_INV: Einstellung im investitionsibergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

> |Im Standard zeigt ein Klick auf Histogramm-Segmente Teameintrage zu Investitionen, auf die
mindestens das Recht Investition — Anzeigen besteht, sowie Teameintrage von Ressourcen,
Rollen und Teams mit dem Recht Ressource — Anzeigen/Vormerken (siehe 9.12.12).

> Diese Einstellung berlcksichtigt bei Klick auf Histogramm-Segmente in der Ansicht Zuweisungen
nach Investition nur Ressourcenrechte und ignoriert etwaige zusatzliche Investitionsrechte.

> Die Einstellung kann durch Eintrag von SINGLE_INV oder ALL_INV in die Beschreibung getrennt
flr den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsibergreifenden Modus aktiviert werden.
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9.12.16 Rechte fiir Ansicht Zuweisungen nach Ressource

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Ressource

ID (LOOKUP_CODE): resource_view_right_ass_by_res

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas ","

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Elemente aus Beschreibung [6schen

Zulassige Elemente: (beide hinzufligen, um die Einstellung in beiden Modi anzuwenden)

> SINGLE_INV: Einstellung im Einzelinvestitionsmodus anwenden

> ALL_INV: Einstellung im investitionsibergreifenden Modus anwenden

Auswirkung:

> |Im Standard zeigt die Ansicht Zuweisungen nach Ressource alle Ressourcen, Rollen und Teams
mit Teameintragen zu Investitionen an, auf die das jeweilige Recht Anzeigen besteht.

> Mit dieser Einstellung werden nur Ressourcen, Rollen und Teams angezeigt, auf die das Recht
Ressource — Anzeigen besteht. Auch in diesem Fall wird zusatzlich das Recht Anzeigen fir
zugeharige Investitionen benatigt.

> Die Einstellung kann durch Eintrag von SINGLE_INV oder ALL_INV in die Beschreibung getrennt
fur den Einzelinvestitionsmodus und den investitionsubergreifenden Modus aktiviert werden.

9.12.17 Links in Ressourcenliste in Modi fiir Investitionen ausschalten

> Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokation/Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_link_in_util_panel

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Mit dieser Einstellung ist es nicht mehr moglich, per Klick auf eine Ressource, eine Rolle oder ein
Team in der Ressourcenliste die zugehdrigen Eigenschaften zu 6ffnen.

9.12.18 Untergeordnete Rollen bei Rollenkapazitat beriicksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): calc_role_availability_option

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung wird die Kapazitat einer Rolle nur aus zugehorigen Ressourcen berechnet.

> Mit diesem Suchwert wird im Register Auslastung der Einstellungen flr beide Modi fir die
Allokation die Option Berechnung der Kapazitat fiir Rollen hinzugefigt.

> Hier kann optional die Berlicksichtigung untergeordneter Rollen bei der Berechnung der Kapazitat
von Rollen aktiviert werden.

> Die Option Berechnung der Kapazitat fiir Rollen wird pro Nutzer*in gespeichert.
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9.12.19 Gesamtkapazitat von Rollen in Auslastungsansicht anzeigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): raw_avail_in_utilization

Starteinstellung: deaktiviert mit Suchwertname =1

Aktivieren: Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Die Auslastungsansicht zeigt im Modus Allokationen nach Investition bei Rollen die
Gesamtkapazitat anstelle der verbleibenden Kapazitat an (ohne Histogramm).

> Die Gesamtkapazitat einer Rolle ist die Summe der Gesamtkapazitaten aller Ressourcen mit
dieser primaren Rolle. Die verbleibende Kapazitat einer Rolle ist die Summe der verbleibenden
Kapazitaten dieser Ressourcen.

> Zur Berechnung der verbleibenden Kapazitat werden die Allokationen (Anzeigewert Allokation
oder Zusage) der Ressourcen mit dieser priméaren Rolle sowie direkte Rollen-Allokationen von der
Gesamtkapazitat abgezogen.

> Die Farben basieren immer auf der verbleibenden Kapazitat.

> Die Einstellung hat keine Auswirkungen auf das Histogramm.

9.12.20 Ersetzungsmodi deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_replacement_option

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in

Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas "'

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus

Beschreibung [6schen

Zulassige Elemente: (Standard: keine)

> TotalAvailability: Gesamtkapazitat

> RemainingAvailability: Verbleibende Kapazitat

> Complete: Vollstandig

Auswirkung:

> Deaktivierte Ersetzungsmodi konnen beim Ersetzen von Allokationen im Modus Allokationen
nach Investition nicht mehr gewahlt werden. Ein Hint zeigt jeweils an, dass die Option von
Administrator*innen deaktiviert wurde.

9.12.21 Ersetzung von Rollenallokationen deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_role_replacement_alloc

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Im Modus Allokationen nach Investition konnen Rollen per Drag-and-Drop anderer Ressourcen,
Rollen und Teams aus der Ressourcenliste auf eine Allokation nicht mehr ersetzt werden.
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9.12.22 Verbleibende Kapazitat: Teameintrag der Rolle nicht entfernen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): keep_role_with_remain_avail_op

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Im Modus Allokationen nach Investition wird nach einem Ersetzungsvorgang im Modus
Verbleibende Kapazitat der Teameintrag der Rolle nicht mehr entfernt, wenn keine
Rollenallokation Ubrig ist.

9.12.23 Verbleibende Kapazitat: Nur bearbeitbaren Wert iibernehmen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Allokationen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): only_read_value_remain_avail

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Im Modus Allokationen nach Investition wird bei einem Ersetzungsvorgang im Modus
Verbleibende Kapazitat nur der bearbeitbare Wert in der rechten Haflte, Allokation oder Zusage
dbernommen, nicht der jeweils andere Wert.

9.12.24 Ist-Aufwand bei verbleibender Kapazitat beriicksichtigen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): consider_actuals_for_remaining

Starteinstellung: deaktiviert mit Suchwertname = 1

Aktivieren: Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Wenn das Histogramm angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-Aufwand
zum angezeigten Gesamtaufwand addiert und von der verbleibenden Kapazitat in diesem
Zeitabschnitt abgezogen, die unter Verbleibend angezeigt wird.

> Wenn das Histogramm nicht angezeigt wird, wird zu einem Zeitabschnitt eingegebener Ist-
Aufwand nur von der angezeigten verbleibenden Kapazitat in diesem Zeitabschnitt abgezogen,
aber nicht zur Auslastung gezahlt.

> Beispiel: 20h Ist und 80h Rest fir einen Monat mit Gesamtkapazitat 160h eingegeben.
« Mit dieser Einstellung ist die unter Verbleibend angezeigte verbleibende Kapazitat 60 Stunden.
« Ohne diese Einstellung ist die unter Verbleibend angezeigte verbleibende Kapazitat 80

Stunden.
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9.12.25 Auslastung in Zuweisungsmodi nach eigenem Feld filtern

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): util_ass_curve_filter

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr UND Beschreibung =

Attribut-ID: Suchwert-IDs (Attribut_ID muss eigenes Zeichenfolgenfeld fir Zuweisungen mit

statischer Suchwertliste sein; Suchwert-IDs miissen durch Kommas ","abgetrennt sein)

Beispiel: request_status: Approved, Booked

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch ODER Beschreibung entfernen

Auswirkungen:

> Zuweisungen nach Investition: in der Liste Ressourcen angezeigte Auslastung wird gefiltert.

> Zuweisungen nach Ressource: pro Ressource, Rolle und Team wird die Gesamtauslastung
angezeigt, aber die verbleibende Kapazitat wird auf Basis der gefilterten Auslastung berechnet,
und Ressourcen, Rollen und Teams werden auf Basis der gefilterten Auslastung als tUber- oder
unterbucht angezeigt.

9.12.26 Bearbeitbare Ressourcentypen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource
ID (LOOKUP_CODE): editable_resource_types

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 1 UND Aktiv = wahr UND Elemente in
Beschreibung eintragen, getrennt durch Kommas "'

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch (wendet Standard an) ODER Elemente aus
Beschreibung [6schen

Zulassige Elemente: (Standard: alle)

> labor: Arbeit

> equipment: Ausstattung/Gerate

> material: Material

> expense: Aufwand

Auswirkung:

> Restaufwand (Summenspalte/Zuweisungsraster) nur fir gewahlte Ressourcentypen bearbeitbar

9.12.27 Status sperrt Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): disable_status_check_for_edit

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung kénnen Sie Anfang und Ende von Aufgaben und Zuweisungen mit dem
Status Nicht gestartet nicht bearbeiten.

> Mit dieser Einstellung wird die Statusprifung deaktiviert. Bei Aufgaben und Zuweisungen mit Ist-
Aufwand bleiben Anfang und Ende trotzdem gesperrt.
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9.12.28 Beschreibungs-Hints ausblenden

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition/Ressource

ID (LOOKUP_CODE): hide_description_tooltip

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung wird beim Bewegen des Mauszeigers Uber den Namen einer Investition in
den Modi Zuweisungen nach Investition und Zuweisungen nach Ressource die zugehdrige
Beschreibung in einem Hint angezeigt.

> Mit dieser Einstellung konnen diese Hints deaktiviert werden.

9.12.29 Aufgabendauer beibehalten

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): default_keep_task_duration

Starteinstellung: aktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwertname =1 ODER Aktiv = falsch

Deaktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname = 0 UND Aktiv = wahr

Auswirkung:

> In der Grundeinstellung ist die Einstellung aktiv. Die Anderung des Anfangsdatums einer Aufgabe
oder Phase Uber die Spalte Anfang bewirkt dann eine gleichzeitige Anderung des Felds Ende, so
dass die Dauer der Aufgabe oder Phase gleich bleibt.

> Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, hat die Anderung des Anfangsdatums einer Aufgabe oder
Phase keine Auswirkung auf das Ende. Legen Sie dazu einen neuen Suchwert an mit
Suchwertname = 0, ID = default_keep_task_duration und Aktiv = wahr.

9.12.30 Automatisch neue Teameintrage fiir Rollen anlegen

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): auto_create_new_team_entry

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Wenn Sie in der Grundeinstellung (ohne diese Einstellung) in der Ansicht Zuweisungen nach
Investition eine Rolle aus der Ressourcenliste auf eine Projektaufgabe oder ein NPIO ziehen, zu
der oder dem es fur die Rolle bereits einen Teameintrag gibt, 6ffnet sich eine Auswabhl, in der Sie
einen bestehenden Teameintrag auswahlen oder einen neuen Teameintrag anlegen konnen.

> Mit dieser Einstellung wird stattdessen in diesem Fall immer automatisch ein neuer Teameintrag
fur die Rolle angelegt.
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9.12.31 Ersetzung von Rollen in Zuweisungen deaktivieren

Wirkungsbereich: itd Advanced Resource Planning, Zuweisungen nach Investition

ID (LOOKUP_CODE): disable_role_replacement_ass

Starteinstellung: inaktiv (Suchwert existiert nicht)

Aktivieren: Suchwert anlegen mit Suchwertname =1 UND Aktiv = wahr

Deaktivieren: Suchwertname = 0 ODER Aktiv = falsch

Auswirkung:

> Im Modus Zuweisungen nach Investition konnen Rollen per Drag-and-Drop von anderen
Ressourcen, Rollen und Teams aus der Ressourcenliste auf eine Zuweisung nicht mehr ersetzt
werden.

9.12.32 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Anderung von Einstellungen fir itd Advanced Resource Planning Uber die Suchoptionsliste itd
AE Preferences mussen Sie den Cache zurlicksetzen, um die neuen Einstellungen zu bernehmen.
Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &flushCaches=true auf:

> https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf iiber eine eingebettete Seite im Modern Ul
nicht iibergeben wird. Offnen Sie das Portlet im Classic Ul, und iibergeben Sie den Parameter
&flushCaches=true, um den Cache zuriickzusetzen.
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9.13 Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types

Ab Version 12.0.0 beinhaltet das Installationspaket von itd Advanced Resource Planning die
Suchoptionsliste itd AE Included Investment Types.

Die ID (code) dieser Suchoptionsliste ist PL_ITD_AE_LKP_INCLUDED_INV_TYPES.

Hier filtern Sie ausgewahlte Ansichtsmodi nach Investitionstyp. Modi, die Sie in keinem Filter
angeben, filtern nicht nach Investitionstyp.

Bitte beachten Sie: Diese Konfiguration gilt nur fiir den globalen Modus Uber alle Investitionen. Der
Einzelinvestitions-, Roadmap- und Hierarchie-Modus ignorieren diese Einstellung.

9.13.1 Angezeigte Investitionstypen konfigurieren

Filter fUr Investitionstypen fligen Sie als Suchoptionswert mit folgenden Feldwerten hinzu:

> ID gleich dem object code des Investitionstyps in Clarity (fir gewohnlich der englische Name in
Kleinbuchstaben, z. B. "asset" fiir den Investitionnstyp Asset).

> Name hat keine Auswirkung auer der Anzeige in der Liste der Suchoptionswerte.

> Beschreibung gibt alle Ansichtsmodi an, in denen der Investitionstyp angezeigt werden soll, und
muss wie folgt in GroRbuchstaben angegeben werden:
«  ALLOCATION_BY_INVESTMENT_ASE (Allokationen nach Investition)
+ ALLOCATION_BY_RESOURCE_ASE (Allokationen nach Ressource)
«  ASSIGNMENTS_BY_INVESTMENT (Zuweisungen nach Investition)
+  ASSIGNMENTS_BY_RESOURCE (Zuweisungen nach Ressource)
Wenn Sie mehrere Ansichtsmodi angeben, konnen Sie ein beliebiges Trennzeichen wie Komma
oder Leerzeichen wahlen. Es zahlt allein die korrekte Buchstabierung der Ansichtsmodi.

> Aktiv konnen Sie entfernen, um den zugehorigen Filter zu deaktivieren.

9.13.2 Beispiel

ALLGEMEIN UBERGEORDNETES FENSTER ~ WERTE ~ AUTOMATISCHE VORSCHLAGE

Suchoptionsliste: itd AE Included Investment Types - Werte

Partition: System
0 Suchwert D Partition Partitions-Verbindungsmodus Beschreibung Aktiv Systemtyp

- a — . . ASSIGNMENTS_BY_INVESTMENT, .
| Asset 4B asset System Partition, iber- und untergeardnete Einheiten ASSIGNMENTS_BY RESOURCE Benutzerdefiniert

() Andere Aufgabe 4% other System Partition, Uber- und untergeordnete Einheiten  ASSIGNMENTS_BY_INVESTMENT Benutzerdefiniert

ﬂ + AKTIVIEREN + DEAKTIVIEREN ZURIICKKEHREN

Diese Konfiguration hat folgende Auswirkungen auf itd Advanced Resource Planning:

\"

Allokationen nach Investition: Kein Filter nach Investitionstsyp.

> Allokationen nach Ressource: Kein Filter nach Investitionstsyp.

> Zuweisungen nach Investition: Nur Investitionstypen Asset und Andere Aufgabe anzeigen.
> Zuweisungen nach Ressource: Nur Investitionstyp Asset anzeigen.

9.13.3 In Ansichten filtern

Wenn ein Investitionstyp fiir einen Ansichtsmodus konfiguriert ist, wird effektiv der zugehdrige Filter
entsprechend vorbelegt. Dies wird jedoch nicht im Filter Investitionstyp visualisiert. Diesen konnen
Sie weiterhin verwenden, um nach den angezeigten Investitionstypen zu filtern.
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9.13.4 Auslastung

Der Filter wirkt sich nicht auf die auf Ressourcenebene berechnete und angezeigte Auslastung aus.
In den Ansichten nach Investition werden herausgefilterte Investitionen daher weiter eingeblendet,
wenn Sie auf ein zugehoriges Auslastungssegment zeigen.

9.13.5 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Anderung von Einstellungen fir itd Advanced Resource Planning Uber die Suchoptionsliste itd
AE Included Investment Types miissen Sie den Cache zuriicksetzen, um die neuen Einstellungen zu
dbernehmen.

Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &flushCaches=true auf:

> https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf iiber eine eingebettete Seite im Modern Ul
nicht iibergeben wird. Offnen Sie das Portlet im Classic Ul, und iibergeben Sie den Parameter
&flushCaches=true, um den Cache zuriickzusetzen.
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9.14 Suchoptionsliste Governors (Limits und Caches)

Einige Einstellungen zu Datenbankzugriff und Speicherverwendung kénnen Sie Uber die Governors-

Suchoptionsliste verwalten

> Die Suchoptionsliste ist zunachst nicht vorhanden. Um zugehdrige Einstellungen zu bearbeiten,
legen Sie eine neue Suchoptionsliste an mit ID (Code) = PL_ITD_AE_LKP_GOVERNORS.

> Ab Version 8.3 von itd Advanced Resource Planning ersetzt die Governors- Suchoptionsliste die
Datei pl_itd_ae.properties. Diese wird nicht mehr unterstitzt.

> Erstellung und Bearbeitung von Suchoptionslisten setzen das Recht Verwaltung - Anwendung -
Einrichtung voraus. Clarity PPM Anwendungs-Administrator*innen haben initial dieses Recht.

> Die Suchoptionsliste wird flir itd Advanced Resource Planning und den itd Allocation Editor
verwendet. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Einstellungen fiir beide Anwendungen giiltig sind.

> Mit dem URL-Parameter &flushCaches=true Ubernehmen Sie gednderte Einstellungen (siehe
Abschnitt "9.14.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren" auf Seite 177).

Mit Governors steuern Sie die Anzahl der Ergebnisse, die Datenbankabfragen zuriickgeben, die

Menge von Daten, die in den Caches gespeichert werden, sowie die LadestapelgroRen fir die

Berechnung von Summen mit Summen berechnen auf An oder Gefiltert.

Wie bei der Preferences-Suchoptionsliste steuern Sie diese Einstellungen, indem Sie Suchwerte

anlegen. Dabei legt die ID (Code) den Namen der Eigenschaft und der Name den gewlinschten Wert

fest (z.B. setzen Sie das Limit fiir Ressourcen vom Standardwert 250 auf 500 hoch, indem Sie einen

Suchwert mit ID (Code) = query.limit.resources und Name = 500 anlegen).

Dieser Abschnitt fihrt alle Einstellungen, die Sie mit der Governors-Suchoptionsliste steuern konnen,

sowie deren Standardwerte auf.

9.14.1 Abfragelimits

Beim Laden von Investitionen, Ressourcen und Zuweisungen aus der Datenbank konnen Sie mit den
Query-Limits-Parametern die Anzahl der Datensatze begrenzen, die gleichzeitig in den Speicher
geladen und an den Client Ubergeben werden.

Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigenschaften query.limit. *:
query.limit.resources=250

query.limit.investments=150

query.limit.assignments=500

9.14.2 Cache-Grof3en

Der von uns verwendete serverseitige Cache-Mechanismus (Guava Caches) erlaubt die Definition der
maximumSize() der Caches.

Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigenschaften cache.max.*:
cache.max.clarity.system.attrs=1 [system attributes]
cache.max.loading.pattern.lkp=1 [loading pattern lookup]
cache.max.investment=10 [investments]
cache.max.glob.rights.by.user=100 [global rights by user]
cache.max.object.perm.by.user=40 [object permissions by user]
cache.max.translation.cache=20 [translation cache]
cache.max.preference.lkp=300 [preferences lookup]
cache.max.calender=1 [calendar]
cache.max.project.hpd.factor=1 [project hours per day factor]
cache.max.custom.inv=1 [custom investments]
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Bitte beachten Sie: eine Anderung dieser Werte hat keine Auswirkungen auf die Menge an Daten, die
geladen und verwendet werden. Sie steuern hier nur die Menge an flir eine spatere Verwendung
gecacheten Daten. Eine Erhchung der Werte verbraucht mehr Arbeitsspeicher. Eine Senkung der
Werte beeintrachtigt die Performance.

9.14.3 LadestapelgroBBen

Wenn Sie bei Summen berechnen im Register Allgemein der Einstellungen die Option An oder
Gefiltert auswahlen (siehe "Summen berechnen" auf Seite 118), werden aggregierte Werte fir alle
sichtbaren Aggregationsebenen (Aufgabe, Investition, Ressource/Rolle/Team) berechnet und
angezeigt. Diese Daten werden aus Clarity PPM-Kurven geladen. Die Kurven werden in Stapeln
geladen, um Heapspace zu sparen.

Sie konnen die GrolRen dieser Ladestapel angeben.

Diese Werte bearbeiten Sie Uber die Eigeschaften cache.max.batch.curve.*:
cache.max.batch.curve.task=100 [tasks]

cache.max.batch.curve.res=100 [resources]
cache.max.batch.curve.inv.res=100 [investments per resource]
cache.max.batch.curve.inv=100 [investments]

Bitte beachten Sie bei der Anpassung dieser Zahlen:

> Niedrigere Werte fiihren zu haufigeren Anfragen an die Datenbank

> Hohere Werte erhohen den Bedarf an Arbeitsspeicher bei der Berechnung

9.14.4 itd Advanced Resource Planning aktualisieren

Nach Anderung von Einstellungen fir itd Advanced Resource Planning ber die Suchoptionsliste fiir
die Governors mussen Sie den Cache zurucksetzen, um die neuen Einstellungen zu dbernehmen.
Dies setzt die Mitgliedschaft in der Gruppe ARP Admin voraus.

Rufen Sie hierzu das Portlet mit dem URL-Parameter &flushCaches=true auf:

> https://{ca.ppm.url}/niku/nu#action:pl.itd.ae.page.assignment.editor&flushCaches=true

Bitte beachten Sie, dass der Parameter beim Aufruf iiber eine eingebettete Seite im Modern Ul
nicht iibergeben wird. Offnen Sie das Portlet im Classic Ul, und iibergeben Sie den Parameter
&flushCaches=true, um den Cache zuriickzusetzen.
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9.15 Probleme beheben

Dieser Abschnitt bietet Losungen fir bekannte Probleme mit itd Advanced Resource Planning.

9.15.1 Failed to load configuration with baseurl - error 403 - Forbidden

Problem: Jede Nutzer*in, die versucht, auf itd Advanced Resource Planning zuzugreifen,
einschliellich Systemadministrator*innen, erhalt die Fehlermeldung "403 — Forbidden".

[ERROR]

Failed to load configuration with baseurl:

https:/ Il ondemand.ca.com

/niku/pl_itd_ae/ae/ Server
communication failed with error code 403 -
Forbidden. Permission has been denied by the
server. You might have been logged out or your
session has expired.

OK

Ursache: Verweis auf pl_itd_ae wurde aus der Datei components.xml entfernt.

Dies kann durch die Installation eines Patches auf dem Clarity PPM-Server verursacht werden (nicht
notwendigerweise flr den betroffenen Kunden).

Losung: Zeile <component id="pl itd ae" active="true" type="plugin"/> in Datei
components.xml einfligen oder die Anwendung itd Advanced Resource Planning neu installieren.
Letzteres ist die einzige mdgliche Losung fir SaaS-Systeme.
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