
Zeit (t)

2 3 4 5 6 7 8

Projektmanager*in 3

Projektmanager*in 2

Projektmanager*in 1

       

Musterlösung

5 3 3 5 6 4 7 3 2 4 3 1 4 3 3 3 3 2 1 2 (2)

Gesamt-Ressourcenbedarf

Bau einer Produktionsanlage

2 2 1 2 1 2 1 1 0

PPM-Tool Implementierung

2 0 0 1 3 1 3 1 1 1 0 0

Website Launch

1 1 2 2 2 1 1 1 1

Ausschreibung Kreditinstitut X

2 0 0 1 1 1 1 1 2

Firmenausflug

1 2 0 2 2 1 1 2 2

Neues Corporate DesignDieses Projekt kann nicht durchgeführt 
werden (Ressourcenengpass in t = 8). 

1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 2


