
Projekte
verschieben sich

zeitlich



Ressourcen
entfallen 

krankheitsbedingt



Ein neues
Projekt 
kommt hinzu



Skills 
einer Ressource 

ändern sich



Neue 
Ressourcen 
werden eingestellt 



Ein 
Projekt 

entfällt 



Ressourcen 
für die Projektplanung 

frei verfügbar



Ressourcen 
bei Ressourcenmanager*in

anfragen



Zeitliches 
Verschieben 

von Projekten 
möglich 



Sichtbarkeit  
aller Projekte & 

Ressourcen



Priorisierung
von Projekten durch 
Projektportfolio



Rollenjoker 
können verwendet 

werden



Feste 
Zusagen 
von Ressourcen 

für die 
Projektplanung



Ressourcen: 

All in



Projektmanager*innen:

Call



Drawing



Key Hand



Bau einer Produktionsanlage

PPM-Tool Implementierung

Website Launch

Ausschreibung Kreditinstitut X 

Firmenausflug 

Neues Corporate Design 
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Bau einer Produktionsanlage

PPM-Tool Implementierung

Website Launch

Ausschreibung Kreditinstitut X 

Firmenausflug 

Neues Corporate Design 



1
Ressourcenmanager*in



2
Ressourcenmanager*in



Projektmanager*in

1



Projektmanager*in

2



Projektmanager*in

3



Spielleitung 



Manager*in

1



Manager*in

2



Manager*in

3



Mitarbeiter*in

1



Mitarbeiter*in

2



Mitarbeiter*in

3


